

ЛЭП и ЭЛТ май 2015 (Утв)

Группа	Оборудование	Состояние заявки	Месячный. Время ремонта. Длительность	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Прочие примечания	Причина отказа	Вид ремонта	Аварийная готовность	Содержание работ	Условия производства работ	Месячный. Заявленное время. Длительность	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец
Предприятие: БСК														
Объект: БСК														
	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская	Исходная	5 дн	11.05.15	15.05.15			ТР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании		5 дн	11.05.15	15.05.15
	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Удмуртская	Снятая и отказанная	2 дн	14.05.15	15.05.15			ТР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании		2 дн	14.05.15	15.05.15
	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	Измененная	4 дн	16.05.15	19.05.15			ТР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании		5 дн	18.05.15	22.05.15
	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Измененная	3 дн	21.05.15	23.05.15			ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов		4 дн	12.05.15	15.05.15
	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная 1 цепь	Измененная	2 дн	06.05.15	07.05.15	Перенос БСК.		ТР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании.		2 дн	23.05.15	24.05.15
	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ II цепь	Исходная	2 дн	29.05.15	30.05.15			ТР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании.		2 дн	29.05.15	30.05.15
	ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ I цепь	Исходная	2 дн	27.05.15	28.05.15			ТР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании.		2 дн	27.05.15	28.05.15
	ВЛ 220 кВ Смеловская – Ирмень I цепь	Исходная	12 дн	18.05.15	29.05.15			ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов и		12 дн	18.05.15	29.05.15
	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Исходная	5 дн	04.05.15	08.05.15			ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов и		5 дн	04.05.15	08.05.15
	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	Исходная	4 дн	05.05.15	08.05.15			ТР	06:00	Для безопасности при замене ВЛЗ		4 дн	05.05.15	08.05.15
	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туиная	Исходная	5 дн	04.05.15	08.05.15			ТР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании.		5 дн	04.05.15	08.05.15
	ВЛ 220 кВ Бекетово-Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ 2	Измененная	2 дн	16.05.15	17.05.15	Не совмещается с ремонтом ИСБ-220 ПС		ТР	04:00	Для БПР при техническом обслуживании.		2 дн	14.05.15	15.05.15
	ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Измененная	7 дн	28.05.15	03.06.15	Не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ		КР	06:00	ИЗ, замена дефектных изоляторов и		7 дн	18.05.15	24.05.15
Объект: ПС 220 кВ Аксаково														
	ОСШ-110	Исходная	2 дн	28.05.15	29.05.15			СР	02:00	СР ЛР-110 и ОР-110 Приково-Тяга-1.		2 дн	28.05.15	29.05.15
	В-110 Шкапово-2	Исходная	1 дн	05.05.15	05.05.15			СР	03:00	СР ЛР-110 Шкапово-2.		1 дн	05.05.15	05.05.15
	В-110 Приково-тяга-1	Исходная	2 дн	28.05.15	29.05.15			СР	02:00	СР ЛР, ОР-110 Приково-Тяга-1.		2 дн	28.05.15	29.05.15
	В-110 Глуховская-тяга-2	Исходная	5 дн	18.05.15	22.05.15			ТР	02:00	Профилактическое обслуживание защит.	с переводом на ОВ	5 дн	18.05.15	22.05.15
Объект: ПС 220 кВ Аргмак														
	ТН-220 2СШ	Исходная	1 дн	15.05.15	15.05.15			ТР	02:00	ПИ ОПН-220 2СШ.		1 дн	15.05.15	15.05.15
	ТН-220 1СШ	Исходная	1 дн	14.05.15	14.05.15			ТР	02:00	ПИ ОПН-220 1СШ.		1 дн	14.05.15	14.05.15
	ОВ-220	Исходная	2 дн	12.05.15	13.05.15			ТР	02:00	ТР ОВ-220.		2 дн	12.05.15	13.05.15
	В-220 АТ-2	Исходная	5 дн	18.05.15	22.05.15			ТР	02:00	Испытание В-220.		5 дн	18.05.15	22.05.15
	АТ-2	Исходная	5 дн	18.05.15	22.05.15			ТР	08:00	ТР АТ-2, ПИ ОПН-10,110,220 АТ-2.		5 дн	18.05.15	22.05.15
	АТ-1	Исходная	5 дн	25.05.15	29.05.15			ТР	08:00	ТР АТ, ПИ ОПН-10,110,220		5 дн	25.05.15	29.05.15
Объект: ПС 220 кВ Ашгадар														
	ОСШ-220	Исходная	2 дн	24.05.15	25.05.15	без разрыва транзита 220 кВ.		ТР	04:00	Монтаж спусков между ОР-220кВ НСПУ-1		2 дн	24.05.15	25.05.15
	В-220 Бекетово	Исходная	4 дн	12.05.15	15.05.15	ВЛ под ОСВ-220, без разрыва транзита 220		ТР	06:00	Подключение цепей противаварийной защиты		4 дн	12.05.15	15.05.15
	В-110 Шкапово-2	Измененная	2 дн	25.05.15	26.05.15	Совм. с ВЛ.		ТР	06:00	ТР ЛР-110. Подключение цепей		3 дн	25.05.15	27.05.15
	В-110 Шкапово-1	Измененная	2 дн	20.05.15	21.05.15	Совм. с ВЛ.		ТР	06:00	Подключение цепей		3 дн	20.05.15	22.05.15
	В-110 Салават-1	Исходная	2 дн	18.05.15	19.05.15			ТР	04:00	ТР ЛР-110.		2 дн	18.05.15	19.05.15
	В-110 Ревька-тяга-2	Исходная	3 дн	28.05.15	30.05.15	ВЛ под ОВ.		ТР	06:00	Подключение цепей противаварийной защиты		3 дн	28.05.15	30.05.15
	В-110 Ревька-тяга-1	Исходная	3 дн	12.05.15	14.05.15			ТР	06:00	ТР ЛР-110. Подключение цепей		3 дн	12.05.15	14.05.15
	В-110 Ново-Салават-1	Исходная	12 дн	18.05.15	29.05.15			ТР	04:00	Профилактическое обслуживание защит. Первый	с переводом на ОВ	12 дн	18.05.15	29.05.15
	1 сек.ш.-220	Исходная	2 дн	26.05.15	27.05.15	без разрыва транзита 220 кВ.		ТР	04:00	Монтаж спусков между ШР-220 НСПУ-1 и 1		2 дн	26.05.15	27.05.15
Объект: ПС 220 кВ Белорецк-220														
	ОСШ 110 кВ	Исходная	1 дн	04.05.15	04.05.15			СР	03:00	Средний ремонт ОР-110 Серменво		1 дн	04.05.15	04.05.15
	ОВ-110	Исходная	1 дн	11.05.15	11.05.15			ЗРР	02:00	Для подмены В-110 Узны, ТО ТТ-110, отбор проб		1 дн	11.05.15	11.05.15
	В-110 Юша-тяга	Исходная	1 дн	21.05.15	21.05.15			ТР	03:00	ТР ШР-2	с переводом на ОВ	1 дн	21.05.15	21.05.15

В-110 Сернево-тяга	Исходная	1 дн	04.05.15	04.05.15			СР	03:00	СР ОР-110 Сернево-тяга.		1 дн	04.05.15	04.05.15	
В-110 Сернево-тяга	Исходная	1 дн	22.05.15	22.05.15			ТР	02:00	ТР ШР-2.	с переводом на ОВ	1 дн	22.05.15	22.05.15	
В-110 Комбинат-2	Исходная	1 дн	20.05.15	20.05.15			ТР	02:00	Текущий ремонт ШР-2.	с переводом на ОВ	1 дн	20.05.15	20.05.15	
В-110 Белорезк-1	Исходная	1 дн	19.05.15	19.05.15			ТР	02:00	ТР ШР-2.	с переводом на ОВ	1 дн	19.05.15	19.05.15	
2АТ	Исходная	4 дн	05.05.15	08.05.15			ТР	03:00	ТР 2АТ, ВДТ-2, реактор ВДТ-2, ТН-10 2АТ. ПИ лим. на рег. на ТР 2АТ, ШР-2 присоединений.		4 дн	05.05.15	08.05.15	
2 СШ 110 кВ	Исходная	4 дн	19.05.15	22.05.15			ТР	03:00	ТР 2СШ, ШР-2 присоединений.		4 дн	19.05.15	22.05.15	
Объект: ПС 220 кВ Благовар														
ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Исходная	4 дн	05.05.15	08.05.15			ТР	04:00	ТР и ПИ КС ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар.		4 дн	05.05.15	08.05.15	
ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Измененная	7 дн	28.05.15	03.06.15	Не совмещается с ремонтами АТ-2 ПС 500 кВ		КР	ВЗ	Замена ЛР ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар.		7 дн	18.05.15	24.05.15	
ВЗ-220	Измененная	7 дн	28.05.15	03.06.15	Не совмещается с ремонтами АТ-2 ПС 500 кВ		ТР	02:00	ТР и ПИ ВЗ-220, отбор проб масла. ТР ШР1		7 дн	18.05.15	24.05.15	
ВЗ-220	Исходная	4 дн	05.05.15	08.05.15			ТР	02:00	ТР, ПИ ВЗ-220.		4 дн	05.05.15	08.05.15	
В1-220	Измененная	7 дн	28.05.15	03.06.15	Не совмещается с ремонтами АТ-2 ПС 500 кВ		ТР	02:00	ТР и ПИ В1-220.		7 дн	18.05.15	24.05.15	
2 сек. ш. - 220	Исходная	4 дн	05.05.15	08.05.15			ТР	02:00	ТР 2 сек.ш.220 кВ.		4 дн	05.05.15	08.05.15	
1 сек. ш. - 220	Измененная	7 дн	28.05.15	03.06.15	Не совмещается с ремонтами АТ-2 ПС 500 кВ		СР	ВЗ	Замена ТН-220 1 сек.ш. ТР 1 сек.ш. 220 кВ, ТН-220.		7 дн	18.05.15	24.05.15	
Объект: ПС 220 кВ Затон														
ОСШ-110	Снятая	3 дн	13.05.15	15.05.15			ТР	04:00	ТР ОР-110 АТ-1		3 дн	13.05.15	15.05.15	
ОСШ-110	Снятая	2 дн	21.05.15	22.05.15			ТР	04:00	ТР ОР-110 АТ-2		2 дн	21.05.15	22.05.15	
ОСШ-110	Отказанная	3 дн	27.05.15	29.05.15	Отмена БСК.		ТР	04:00	ТР ОР-110 Краснодарская-1		3 дн	27.05.15	29.05.15	
ВЗ-220 НГЗ	Исходная	5 дн	27.04.15	01.05.15			ТР	04:00	Пробовосстановление РЗА.		5 дн	27.04.15	01.05.15	
В-110 Краснодарская 1	Исходная	3 дн	27.05.15	29.05.15	ВЛ под ОВ.		ТР	04:00	ТР и ПИ В-110 Краснодарская-1		3 дн	27.05.15	29.05.15	
В-110 АТ-2	Снятая	7 дн	20.05.15	26.05.15			ТР	04:00	ТР: ТР-110 АТ-2, В-110 АТ-2, ОР-110 АТ-2. ТО		7 дн	20.05.15	26.05.15	
В-110 АТ-1	Снятая	8 дн	12.05.15	19.05.15			ТР	04:00	ТР и ПИ В-110 АТ-1, ТР: ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1.		8 дн	12.05.15	19.05.15	
АТ-2	Снятая	7 дн	20.05.15	26.05.15			ТР	04:00	ТР и ПИ АТ-2, ТР: ТР-110 АТ-2, ОР-110 АТ-2.		7 дн	20.05.15	26.05.15	
АТ-1	Снятая	8 дн	04.05.15	11.05.15			ТР	04:00	ТР и ПИ АТ-1, ОПН 220/110/10 АТ-1, ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1.		8 дн	12.05.15	19.05.15	
Объект: ПС 220 кВ Ирмень														
ОСШ-220	Исходная	12 дн	18.05.15	29.05.15			СР	06:00	СР РОСШ-220 АТ-1.		12 дн	18.05.15	29.05.15	
ВЛ 220 кВ Смеловская – Ирмень 1 цепь	Исходная	12 дн	18.05.15	29.05.15			ТР	06:00	ТР ЛР-220 Смеловская-1ц.		12 дн	18.05.15	29.05.15	
В-220 АТ-1	Исходная	12 дн	18.05.15	29.05.15			СР	06:00	СР ТР-220; ШР-220; РОСШ-220.		12 дн	18.05.15	29.05.15	
АТ-1	Исходная	12 дн	18.05.15	29.05.15			ТР	04:00	ТР АТ-1; ПИ АТ-1; ОПН-220-110-10.		12 дн	18.05.15	29.05.15	
1 сш-220	Исходная	12 дн	18.05.15	29.05.15			ТР	04:00	ТР ЛР-220 Смеловская-1ц., ПИ ОПН-220.		12 дн	18.05.15	29.05.15	
Объект: ПС 220 кВ НГЗ														
ШСВ-110 1-3	Снятая	8 дн	11.05.15	18.05.15			СР	03:00	Замена ШР 1 ШСВ 1-3.		8 дн	11.05.15	18.05.15	
ШСВ-110 1-3	Снятая	8 дн	19.05.15	26.05.15			СР	03:00	Замена ШР3 ШСВ 1-3.		8 дн	19.05.15	26.05.15	
ТН-110 4сш	Исходная	2 дн	27.05.15	28.05.15			ТР	03:00	ТР и ПИ ТН-110-4сш. Отбор проб масла.		2 дн	27.05.15	28.05.15	
СВ-110 3-4	Снятая	8 дн	19.05.15	26.05.15			СР	03:00	Замена ШР3 СВ 3-4.		8 дн	19.05.15	26.05.15	
СВ-110 1-2	Исходная	2 дн	18.05.15	19.05.15			ТР	03:00	ТР и ПИСВ 1-2; отбор проб масла		2 дн	18.05.15	19.05.15	
В-110 АТ-2	Снятая	4 дн	11.05.15	14.05.15			СР	03:00	Замена ШР1 АТ-2.	с переводом на ОВ	4 дн	11.05.15	14.05.15	
В-110 АТ-2	Снятая	4 дн	23.05.15	26.05.15			СР	03:00	Замена ШР3 АТ-2.	с переводом на ОВ	4 дн	23.05.15	26.05.15	
АТ-1	Измененная	4 дн	12.05.15	15.05.15	Не совмещается с ремонтом СШ 500 кВ		ТР	03:00	ТР и ПИ АТ-1, ОПН220/110/35. Отбор проб масла.		4 дн	05.05.15	08.05.15	
3 сш-110	Снятая	8 дн	19.05.15	26.05.15			СР	03:00	Замена ШР3 СВ3-4, замена ШР3 АТ-2.		8 дн	19.05.15	26.05.15	
1 сш-110	Исходная	1 дн	18.05.15	18.05.15			СР	03:00	Текущий ремонт ШР1 СВ 1-2.		1 дн	18.05.15	18.05.15	
Объект: ПС 220 кВ Самаровка														
ОСШ 110 кВ	Исходная	2 дн	28.05.15	29.05.15	Совместно с АТ-2		ТР	04:00	ТР ОР-110 АТ-2.		2 дн	28.05.15	29.05.15	
ОСШ 110 кВ	Измененная	2 дн	18.05.15	19.05.15	Перенос сроков БСК совместно с АТ-2 ПС 220 кВ Самаровка		ТР	06:00	Монтаж спусков между ОР-110 НСТЭЦ и ОСШ-110.		2 дн	13.05.15	14.05.15	
ВЛ 220 кВ Курматская ТЭЦ – Самаровка	Исходная	4 дн	05.05.15	08.05.15			ТР	06:00	Для безопасности при замене ВЧЗ		4 дн	05.05.15	08.05.15	
ВЗ-220 Курмату	Исходная	1 дн	19.05.15	19.05.15	Померидно с ВЗ-220 Ашкыдар.		ТР	02:00	Монтаж накладок в выходных		1 дн	19.05.15	19.05.15	

B2-220 Ашқадар	Исходная	1 дн	19.05.15	19.05.15	Поочередно с B2-220 Кумертау.		ТР	02:00	Монтаж накладок в выходящих линиях		1 дн	19.05.15	19.05.15
B-110 Салават	Исходная	2 дн	06.05.15	07.05.15	ВЛ под ОБ.		ТР	02:00	Замена выходящих зажимов.	с переводом на ОБ	2 дн	06.05.15	07.05.15
B-110 АТ-2	Исходная	27 дн	12.05.15	07.06.15	АТ-2 под ОБ, совместно с АТ-2 (18.05-29.05).		СР	ВЗ	СР В-110 АТ-2, ТР: ЦР АТ-2, ПИ В-110 АТ-2.		27 дн	12.05.15	07.06.15
АТ-2	Исходная	12 дн	18.05.15	29.05.15			ТР	16:00	ТР и ПИ: АТ-2, ОПН-220, ОПН-110, ОПН-10. ТР		12 дн	18.05.15	29.05.15
2 секш.-110	Измененная	2 дн	20.05.15	21.05.15	Перенос сроков БСК.		ТР	06:00	Монтаж спусков между ЦР-110 НСТЭЦ и 2 секш.-110 ТР		2 дн	12.05.15	13.05.15
Объект: ПС 220 кВ Туйназы													
ОВ-110	Исходная	3 дн	13.05.15	15.05.15			ТР	03:00	ТР и ПИ ОВ-110, ТТ 110 ОБ.		3 дн	13.05.15	15.05.15
ВЛ 220 кВ Бугульма – Туйназы	Исходная	4 дн	05.05.15	08.05.15			ТР	04:00	Ревизия ВЧБК ВЛ 220 кВ Бугульма – Туйназы		4 дн	05.05.15	08.05.15
АТ-1	Измененная	5 дн	04.05.15	08.05.15	Не совмещается с ремонтом АТ-5 ПС 500 кВ		ТР	04:00	ТР и ПИ АТ-1, ОПН-220/110/10 АТ-1, чистка		6 дн	25.05.15	30.05.15
Объект: ПС 220 кВ Уфа-Южная													
ЦСВ-220	Исходная	4 дн	12.05.15	15.05.15			ТР	04:00	Профилактика разрядных защит.		4 дн	12.05.15	15.05.15
ОСШ-220	Измененная	2 дн	16.05.15	17.05.15	Совместно с ВЛ.		ТР	04:00	ТР ОР-220 Бекетово-ТЭЦ-2.		2 дн	14.05.15	15.05.15
ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Измененная	2 дн	16.05.15	17.05.15	Не совмещается с ремонтом ЦСВ-220 ПС		ТР	04:00	ТР ЛР-220, ОР-220 Бекетово-ТЭЦ-2, ПИ КС.		2 дн	14.05.15	15.05.15
В-220 Уфимская-2	Исходная	1 дн	22.05.15	22.05.15			ТР	03:00	ТО ТТ-220, отбор проб масла с ТТ-220	с переводом на ОБ	1 дн	22.05.15	22.05.15
В-220 Уфимская-1	Измененная	1 дн	06.05.15	06.05.15	Совместно с ВЛ.		ТР	03:00	ТО ТТ-220, отбор проб масла с ТТ-220	с переводом на ОБ	1 дн	12.05.15	12.05.15
В-220 Бекетово-ТЭЦ-2	Измененная	2 дн	16.05.15	17.05.15	Совместно с ВЛ.		ТР	04:00	ТР ЛР-220 Бекетово-ТЭЦ-2, ПИ В-220		2 дн	14.05.15	15.05.15
В-220 АТ-4	Снятая	1 дн	06.05.15	06.05.15			ТР	04:00	ТР ЦР1 АТ-4.	с переводом на ОБ	1 дн	19.05.15	19.05.15
В-220 АТ-4	Снятая	1 дн	21.05.15	21.05.15			ТР	04:00	ТР ЦР2 АТ-4.	с переводом на ОБ	1 дн	21.05.15	21.05.15
В-220 АТ-3	Снятая	1 дн	05.05.15	05.05.15			ТР	04:00	ТР ЦР1 АТ-3.	с переводом на ОБ	1 дн	18.05.15	18.05.15
В-220 АТ-3	Снятая	1 дн	07.05.15	07.05.15			ТР	04:00	ТР ЦР2 220 АТ-3.	с переводом на ОБ	1 дн	20.05.15	20.05.15
2 СШ-220	Снятая	2 дн	07.05.15	08.05.15			ТР	04:00	ТР ЦР2 220 АТ-3, ЦР2 АТ-4.		2 дн	20.05.15	21.05.15
1 СШ-220	Снятая	2 дн	05.05.15	06.05.15			ТР	04:00	ТР ЦР1 220 АТ-3, ЦР1 АТ-4.		2 дн	18.05.15	19.05.15
Объект: ПС 500 кВ Бекетово													
ОВЭ 110	Исходная	4 дн	04.05.15	07.05.15			ТР	01:00	ТО ТТ-110 ОВЭ		4 дн	04.05.15	07.05.15
ВЭ 220 Ашқадар	Исходная	4 дн	05.05.15	08.05.15			ТР	06:00	Подключение цепей противоаварийной защиты	с переводом на ОБ	4 дн	05.05.15	08.05.15
ВЭ 220 АТ-5	Исходная	5 дн	23.05.15	27.05.15			ТР	02:00	ТР ВЭ 220 АТ-5.		5 дн	23.05.15	27.05.15
ВЭ 110 Ново-Стерлитаганская ТЭЦ II	Исходная	3 дн	18.05.15	20.05.15			ТР	06:00	Подключение цепей противоаварийной защиты	с переводом на ОБ	3 дн	18.05.15	20.05.15
ВЭ 110 Ново-Стерлитаганская ТЭЦ I	Исходная	3 дн	14.05.15	16.05.15			ТР	06:00	Подключение цепей противоаварийной защиты	с переводом на ОБ	3 дн	14.05.15	16.05.15
ВЭ 110 АТ-6	Исходная	7 дн	11.05.15	17.05.15			ТР	02:00	ПИ ВЭ 110 АТ-6.		7 дн	11.05.15	17.05.15
ВЭ 110 АТ-3	Исходная	5 дн	18.05.15	22.05.15			ТР	02:00	ТО ТТ-110 АТ-3		5 дн	18.05.15	22.05.15
ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Снятая	3 дн	26.05.15	28.05.15			КР	ВЗ	Замена защит.		3 дн	26.05.15	28.05.15
ВЛ 500 кВ Бекетово – Снеговая	Измененная	3 дн	21.05.15	23.05.15			ТР	04:00	ТО ЛР В1-500 Снеговая, ЛР В2-500		4 дн	12.05.15	15.05.15
ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-2	Измененная	2 дн	16.05.15	17.05.15	Не совмещается с ремонтом ЦСВ-220 ПС		ТР	02:00	Ревизия контактов ВЧБК ВЛ 220 кВ		2 дн	14.05.15	15.05.15
ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар	Исходная	7 дн	18.05.15	24.05.15			ТР	02:00	Ревизия контактов ВЧБК ВЛ 220 кВ		7 дн	18.05.15	24.05.15
В2-500 Уфимская	Снятая	9 дн	26.05.15	03.06.15			КР	ВЗ	Замена защит.		9 дн	26.05.15	03.06.15
В2-500 Снеговая	Измененная	3 дн	21.05.15	23.05.15			ТР	04:00	ТО ЛР В2-500 Снеговая.		4 дн	12.05.15	15.05.15
В2-500 АТ-6	Исходная	7 дн	11.05.15	17.05.15			ТР	02:00	ТР и ПИ В2-500 АТ-6, ТО и ПИ ТТ В2-500 АТ-6.		7 дн	11.05.15	17.05.15
В1-500 Уфимская	Снятая	12 дн	17.05.15	28.05.15			КР	ВЗ	Замена защит.		12 дн	17.05.15	28.05.15
В1-500 Снеговая	Измененная	3 дн	21.05.15	23.05.15			ТР	04:00	ТО ЛР В1-500 Снеговая.		4 дн	12.05.15	15.05.15
В1-500 АТ-6	Исходная	7 дн	11.05.15	17.05.15			ТР	02:00	ТР и ПИ В1-500 АТ-6, ТР ТР-1 500 АТ-6.		7 дн	11.05.15	17.05.15
АТ-6	Исходная	7 дн	11.05.15	17.05.15			ТР	02:00	ТР и ПИ АТ-6, опробование ПКТ, ТР ШМ-10		7 дн	11.05.15	17.05.15
АТ-5	Снятая	1 дн	20.05.15	20.05.15			ТР	03:00	Опробование взаимодействия защит.		1 дн	20.05.15	20.05.15
АТ-5	Исходная	5 дн	23.05.15	27.05.15			ТР	02:00	ТР и ПИ АТ-5, опробование ПКТ, ТР СР-35		5 дн	23.05.15	27.05.15
АТ-3	Исходная	5 дн	18.05.15	22.05.15			ТР	02:00	ТР и ПИ АТ-3.		5 дн	18.05.15	22.05.15

AT-2	Снятая	1 дн	31.05.15	31.05.15			ТР	03:00	Опробование взаимодействия защит.		1 дн	31.05.15	31.05.15
2 СШ-500	Снятая	1 дн	31.05.15	31.05.15			ТР	03:00	Опробование взаимодействия защит ДЗШ 2		1 дн	31.05.15	31.05.15
1 СШ-500	Снятая	1 дн	20.05.15	20.05.15			ТР	03:00	Опробование взаимодействия защит ДЗШ 1		1 дн	20.05.15	20.05.15
Объект: ПС 500 кВ Буйская													
ТН-2-500	Исходная	5 дн	04.05.15	08.05.15			ТР	04:00	ТО ТН-2-500. АГ-4ч		5 дн	04.05.15	08.05.15
ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	Измененная	4 дн	16.05.15	19.05.15			ТР	1	ТР ЛР В2-500, ВПР при демонтаже ЛР ил. солей		5 дн	18.05.15	22.05.15
В2-500 Кармановская ГРЭС	Измененная	4 дн	16.05.15	19.05.15			ТР	04:00	ТР ЛР В2-500, испытания В2-500.		5 дн	18.05.15	22.05.15
В2-500 Калино	Исходная	2 дн	07.05.15	08.05.15			ТР	04:00	ТР ШР В2-500 Калино.		2 дн	07.05.15	08.05.15
В2-500 АТ-3	Исходная	3 дн	05.05.15	07.05.15			ТР	04:00	ТР ШР В2-500 АТ-3.		3 дн	05.05.15	07.05.15
В1-500 Кармановская ГРЭС	Измененная	4 дн	16.05.15	19.05.15			ТР	04:00	ТР, испытания В1-500 Кармановская ГРЭС.		5 дн	18.05.15	22.05.15
В1-500 Калино	Исходная	3 дн	26.05.15	28.05.15			ТР	04:00	ТР ШР В1-500 Калино, ТТ В1-500 Калино.		3 дн	26.05.15	28.05.15
В1-500 АТ-3	Исходная	2 дн	25.05.15	26.05.15			ТР	04:00	ТР ШР В1-500 АТ-3		2 дн	25.05.15	26.05.15
В-110 АТ-1	Исходная	12 дн	25.05.15	05.06.15			ТР	ВЗ	ТР: В-110 АТ-1, ТР В110 АТ-1 с заменой ОСИ.		12 дн	25.05.15	05.06.15
АТ-1	Исходная	12 дн	25.05.15	05.06.15			ТР	08:00	ТР: АТ-1, ТН-10 АТ-1, ТР В110 АТ-1 с заменой ОСИ.		12 дн	25.05.15	05.06.15
2 СШ 500 кВ	Исходная	5 дн	04.05.15	08.05.15			ТР	06:00	ТР: ШР В2-500 АТ-3, ШР В2-500 Калино.		5 дн	04.05.15	08.05.15
1 СШ 500 кВ	Исходная	4 дн	25.05.15	28.05.15			ТР	06:00	ТР: ШР В1-500 АТ-3, ШР В1-500 Калино.		4 дн	25.05.15	28.05.15
Объект: ПС 500 кВ Уфимская													
ОСШ-220кВ	Исходная	18 дн	18.05.15	04.06.15			ТР	04:00	ТО ТН-220 ОСШ, ТР ОСШ-220, СР ШР ТН-220		18 дн	18.05.15	04.06.15
ОВ-220	Исходная	2 дн	21.05.15	22.05.15			ТР	04:00	ТО ТТ-220, ТР и ПИ ОВ-220, СР ОР-220 ОВ.		2 дн	21.05.15	22.05.15
ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Снятая	3 дн	26.05.15	28.05.15			КР	ВЗ	Замена защит.		3 дн	26.05.15	28.05.15
ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ II цель	Исходная	2 дн	29.05.15	30.05.15			СР	04:00	СР ОР-220 АМЕТ-2, ЛР-220 АМЕТ-2.		2 дн	29.05.15	30.05.15
ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ I цель	Исходная	2 дн	27.05.15	28.05.15			СР	04:00	СР ОР-220 АМЕТ-1, СР ЛР-220 АМЕТ-1.		2 дн	27.05.15	28.05.15
В-220 АТ-2	Исходная	5 дн	18.05.15	22.05.15			ТР	04:00	ТО ТТ-220, СР ТР-220, ТР ОР-220 АТ-2.		5 дн	18.05.15	22.05.15
В-220 АМЕТ 2	Исходная	2 дн	29.05.15	30.05.15			ТР	04:00	ТО ТТ-220, ТР и ПИ В-220, СР ОР-220, СР ЛР-220 АМЕТ-2.		2 дн	29.05.15	30.05.15
В-220 АМЕТ 1	Исходная	2 дн	27.05.15	28.05.15			ТР	04:00	ТО ТТ-220, ТР и ПИ В-220, СР ОР-220, СР ЛР-220 АМЕТ-1.		2 дн	27.05.15	28.05.15
В2	Снятая	3 дн	26.05.15	28.05.15			КР	ВЗ	Замена защит.		3 дн	26.05.15	28.05.15
В1	Снятая	3 дн	26.05.15	28.05.15			КР	ВЗ	Замена защит.		3 дн	26.05.15	28.05.15
АТ-2	Исходная	5 дн	18.05.15	22.05.15			ТР	06:00	ТР: ПИ АТ-2, СР ТР-220 АТ-2, ТР ОР-220 АТ-2.		5 дн	18.05.15	22.05.15