

Приложение к письму Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Башкирское РДУ от 31.12.2015
№ 108-07-10-10-3516

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования ООО "БСК" в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Башкирское РДУ на январь 2015 г.

Наименование объекта диспетчеризации (ЛЭП, ПС, электростанция, оборудование)	Разрешенный срок ремонта		Примечания: причина отказа или переноса сроков ремонта, с включением на ночь и т.д.	Примечания		Условия производства работ	Заявленный в месячный график срок ремонта		Выделенный в годовом графике срок ремонта			
	Кол-во дней	начало		окончание	Вид ремонта		АГ	Содержание работ	Кол-во дней	начало	окончание	Начало
ООО "Башкирская сетевая компания"												
ПС 500 кВ Бекетово												
ПС 500 кВ				ТР	03:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	22.01.15	22.01.15			
АТ-5			ОДУ Урала: отказать по балансам ЕЭС, оформить после ОЗП	ТР	03:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	22.01.15	22.01.15			
ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская			ОДУ Урала: отказать по балансам ЕЭС, оформить после ОЗП	КР	ВЗ	Замена защит.	3 дн	28.01.15	30.01.15			
ВЭ-1 Уфимская			ОДУ Урала: отказать по балансам ЕЭС, оформить после ОЗП	КР	ВЗ	Замена защит.	12 дн	19.01.15	30.01.15			
ВЭ-2 Уфимская			ОДУ Урала: отказать по балансам ЕЭС, оформить после ОЗП	КР	ВЗ	Замена защит.	7 дн	28.01.15	03.02.15			
ПС 500 кВ Буйская												
АТ-2			Отказать, из-за недопустимого перегруза 1(2)АТ КПРЭС в ПАР. Оформить в марте, после окончания периода ОЗП.	КР	ВЗ	Замена защит АТ-2.	16 дн	19.01.15	03.02.15			
В1-500 Уфимская	1 дн	16.01.15		ТР	02:00	Замена АКТА-96.	1 дн	16.01.15	16.01.15			
В2-500 АТ-3			Отказать, из-за недопустимого	ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	25.01.15	25.01.15			

В2-500 Калинин				перегруза 1(2)АТ КТЭС в ПАР.	ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	23.01.15	23.01.15
В2-500 Кармановская ГРЭС				Отказать, из-за недопустимого перегруза 1(2)АТ КТЭС в ПАР. Оформить в марте, после окончания периода ОЗП.	ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	22.01.15	22.01.15
В2-500 Уфимская				Отказать, из-за недопустимого перегруза 1(2)АТ КТЭС в ПАР. Оформить в марте, после окончания периода ОЗП.	ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	24.01.15	24.01.15
В2-500 Уфимская	1 дн	16.01.15	16.01.15		ТР	02:00	Замена АКПА.	1 дн	16.01.15	16.01.15
ВЛ 500 кВ Буйская - Уфимская	1 дн	16.01.15	16.01.15	Возможность отключения ВЛ и оборудования будет определяться при рассмотрении диспетчерских заявок по условиям режима работы ЭЭС в зимний период	ТР	02:00	Замена АКПА-96 на АКПА-96.	1 дн	16.01.15	16.01.15
ВР-500				Отказать, из-за недопустимого перегруза 1(2)АТ КТЭС в ПАР. Оформить в	ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	26.01.15	26.01.15
ОВ-110				Отказать, из-за недопустимого перегруза 1(2)АТ КТЭС в ПАР. Оформить в	ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит. АГ-2ч.	1 дн	01.01.15	01.01.15
ШСВ-110				Отказать, из-за недопустимого перегруза 1(2)АТ КТЭС в ПАР. Оформить в	ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит. АГ-2ч.	1 дн	20.01.15	20.01.15
ПЭС 500 кВ Уфимская										
В1				ОДУ Урала: отказать по балансам ЭЭС, оформить после ОЗП	КР	ВЗ	Замена защит.	3 дн	28.01.15	30.01.15
В2				ОДУ Урала: отказать по балансам ЭЭС, оформить после ОЗП	КР	ВЗ	Замена защит.	3 дн	28.01.15	30.01.15

В2					02:00	ТР	ОДУ Урала: отказать по балансам ЕЭС, оформить после ОЗП	Замена АКПА-96.		1 дн	16.01.15	16.01.15
В3					02:00	ТР	ОДУ Урала: отказать по балансам ЕЭС, оформить после ОЗП	Замена АКПА-96.		1 дн	16.01.15	16.01.15
	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская				ВЗ	КР	ОДУ Урала: отказать по балансам ЕЭС, оформить после ОЗП	Замена зашит.		3 дн	28.01.15	30.01.15
	ВЛ 500 кВ Буйская - Уфимская		1 дн	16.01.15	16.01.15	ТР	Возможность отключения ВЛ и оборудования будет определяться при рассмотрении диспетчерских заявок по условиям режима работы ЕЭС в замный период	Замена АКПА-96 на АКЛ-96.		1 дн	16.01.15	16.01.15
	ПС 220 кВ Аксаково В 110 БСК-2		5 дн	26.01.15	30.01.15	СР		Замена привода.		5 дн	26.01.15	30.01.15