

Приложение к письму Филиала ОАО "СО ЕЭС"
Башкирское РДУ от 03.03.15
№ 177-07-III-19-525

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования ООО "БСК" в операционной зоне Филиала ОАО "СО ЕЭС" Башкирское РДУ на март 2015 г.

Наименование объекта электроснабжения (ЛЭП, ЛЭС, электроустановка, оборудование)	Ремонтный срок		Примечание	Условия производства работ	Зависимый в месячный график срок	
	Кол-во дней	с начала			Кол-во дней	с начала
Предприятие: БСК	Вид работ	ВЗ	АТ	Содержание работ	Содержание работ	Содержание работ
Объект: ПС-500 кВ Уфимская						
B2	Отключение вне годового графика ремонтов. Не совмещается с плановыми ремонтами	КР	ВЗ	Замена защит.		3 дн 18.03.15 20.03.15
B1	Отключение вне годового графика ремонтов. Не совмещается с плановыми ремонтами	КР	ВЗ	Замена защит.		3 дн 18.03.15 20.03.15
Объект: ПС-500 кВ Буякская						
ШСВ-110	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (16-22.03.2015) и ЗСШ 110 кВ ПС 110 кВ Ялеул (с 06.04.2015 по 16.04.2015). Оформить в график ремонтов на апрель.	ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит. АГ-24.		1 дн 17.03.15 17.03.15
ТН-2-500	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (16-22.03.2015) и ЗСШ 110 кВ ПС 110 кВ Ялеул (с 06.04.2015 по 16.04.2015). Оформить в график ремонтов на апрель.	ТР	02:00	Проверка вторичных цепей напряжения		1 дн 31.03.15 31.03.15
ОВ-110	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (16-22.03.2015) и ЗСШ 110 кВ ПС 110 кВ Ялеул (с 06.04.2015 по 16.04.2015). Оформить в график ремонтов на апрель.	ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит. АГ-24.		1 дн 18.03.15 18.03.15
ВР-500	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (16-22.03.2015) и ЗСШ 110 кВ ПС 110 кВ Ялеул (с 06.04.2015 по 16.04.2015). Оформить в график ремонтов на апрель.	ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит. АГ-24.		1 дн 25.03.15 25.03.15

В2-500 Уфимская					Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (16-22.03.2015) и ЗСШ 110 кВ ПС 110 кВ Янаул (с 06.04.2015 по 16.04.2015). Оформить в график ремонтов на апрель.	ВКЛ	02:00	Опробование взаимодействия защит	1 дн	23.03.15	23.03.15
В2-500 Кармановская ГРЭС					Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (16-22.03.2015) и ЗСШ 110 кВ ПС 110 кВ Янаул (с 06.04.2015 по 16.04.2015). Оформить в график ремонтов на апрель.	ТР	02:00	Опробование АВВ	1 дн	19.03.15	19.03.15
В2-500 Калино					Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (16-22.03.2015) и ЗСШ 110 кВ ПС 110 кВ Янаул (с 06.04.2015 по 16.04.2015). Оформить в график ремонтов на апрель.	ТР	02:00	Опробование АВВ	1 дн	20.03.15	20.03.15
В 110 АТ-2					Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (16-22.03.2015) и ЗСШ 110 кВ ПС 110 кВ Янаул (с 06.04.2015 по 16.04.2015). Оформить в график ремонтов на апрель.	ВКЛ	ВЗ	Наладка АУВ	22 дн	16.03.15	06.04.15
АТ-2					Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 Воткинская ГЭС - Кармановская ГРЭС (16-22.03.2015) и ЗСШ 110 кВ ПС 110 кВ Янаул (с 06.04.2015 по 16.04.2015). Оформить в график ремонтов на апрель.	КР	ВЗ	Замена защит.	22 дн	16.03.15	06.04.15
Объект: ПС 500 кВ Бекетово											
ОВЗ 220		1 дн	31.03.15	31.03.15	Отключение вне годового графика ремонтов. Не совмещается с плановыми ремонтами	ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит	1 дн	31.03.15	31.03.15
ВЗ 220 АТ-2		1 дн	30.03.15	30.03.15	Отключение вне годового графика ремонтов. Не совмещается с плановыми ремонтами	ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит	1 дн	30.03.15	30.03.15
В2-500 Уфимская					Отключение вне годового графика ремонтов. Не совмещается с плановыми ремонтами	ЗРР	ВЗ	Замена защит.	9 дн	18.03.15	26.03.15
В2-500 Склеповская		1 дн	01.04.15	01.04.15		ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	01.04.15	01.04.15
В2-500 Бузульма		1 дн	27.03.15	27.03.15		ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	27.03.15	27.03.15
В2-500 АТ-6		1 дн	02.04.15	02.04.15		ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	02.04.15	02.04.15

В1-500 Уфимская					Отключение вне годового графика ремонтов. Не совмещается с плановыми ремонтами	КР	ВЗ	Зачека защит.	12 дн	09.03.15	20.03.15
В1-500 Уфимская					Отключение вне годового графика ремонтов. Не совмещается с плановыми ремонтами	ТР	02:00	Опробование взаимодействия защит.	2 дн	23.03.15	24.03.15
АТ-5					Отключение вне годового графика ремонтов. Не совмещается с плановыми ремонтами	ТР	03:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	12.03.15	12.03.15
АТ-2					Отключение вне годового графика ремонтов. Не совмещается с плановыми ремонтами	ТР	03:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	25.03.15	25.03.15
2 СШ-500					Отключение вне годового графика ремонтов. Не совмещается с плановыми ремонтами	ТР	03:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	25.03.15	25.03.15
1 СШ-500					Отключение вне годового графика ремонтов. Не совмещается с плановыми ремонтами	ТР	03:00	Опробование взаимодействия защит.	1 дн	12.03.15	12.03.15
Объект: ПС-220 кВ Уфа-Южная											
В-220 Уфимская-1	5 дн	30.03.15	03.04.15		разрешить с переводом под ОБ	ТР	04:00	Профилактика резервных защит.	5 дн	30.03.15	03.04.15
В-220 Белогов-ТЭЦ-2	5 дн	23.03.15	27.03.15			ТР	04:00	Испытания В-220, профконтроль резервных защит.	5 дн	23.03.15	27.03.15
В-220 Белогово	5 дн	16.03.15	20.03.15			ТР	04:00	Испытания В-220, профконтроль резервных защит.	5 дн	16.03.15	20.03.15
В-110 Ст.Уфа-2	2 дн	04.03.15	05.03.15			ТР	02:00	Профилактика автоматики В-110.	2 дн	04.03.15	05.03.15
В-110 Ст.Уфа-1	2 дн	02.03.15	03.03.15			ТР	04:00	Испытания В-110, профконтроль автоматики В-110.	2 дн	02.03.15	03.03.15
В-110 Набережная-2	2 дн	12.03.15	13.03.15			ТР	02:00	Профилактика автоматики В-110.	2 дн	12.03.15	13.03.15
В-110 Набережная-1	2 дн	10.03.15	11.03.15			ТР	04:00	Испытания В-110, профконтроль автоматики В-110.	2 дн	10.03.15	11.03.15
Объект: ПС-220 кВ Тунайча											
ВЗ-220 Благоев	5 дн	23.03.15	27.03.15		не совмещается с ВЗ1-220 Благоев	ТР	03:00	Профилактика резервных защит.	5 дн	16.03.15	20.03.15
ВЗ1-220 Благоев	5 дн	16.03.15	20.03.15			ТР	03:00	Профилактика резервных защит.	5 дн	16.03.15	20.03.15
Объект: ПС-220 кВ Саровские											
В-110 Салават	3 дн	16.03.15	18.03.15			РЕК	12:00	Подключение цепей противоаварийной автоматики АСО, выполнение ПНР.	3 дн	16.03.15	18.03.15

В-110 Мелеуз-2	3 дн	23.03.15	25.03.15	23.03.15	25.03.15	РЕК	12:00	Подключение цепей противаварийной автоматики АОПО, выполнение ПНР.	с переводом на ОВ	3 дн	23.03.15	25.03.15	
В-110 Мелеуз-1	3 дн	26.03.15	28.03.15	26.03.15	28.03.15	РЕК	12:00	Подключение цепей противаварийной автоматики АОПО, выполнение ПНР.	с переводом на ОВ	3 дн	26.03.15	28.03.15	
АТ-2	4 дн	10.03.15	13.03.15	10.03.15	13.03.15	РЕК	12:00	Реконструкция противаварийной автоматики АОПО, выполнение ПНР.		4 дн	10.03.15	13.03.15	
Объект: ПС-220 кВ НПС													
В2 220 ТЭЦ-2	2 дн	26.03.15	27.03.15	26.03.15	27.03.15	ТР	01:00	Профвостановление АГВ В2-220		2 дн	26.03.15	27.03.15	
В1 220 ТЭЦ-2	2 дн	23.03.15	24.03.15	23.03.15	24.03.15	ТР	01:00	Профвостановление АГВ В1-220		2 дн	23.03.15	24.03.15	
Объект: ПС-220 кВ Белорецк-220													
ВН-220 1АТ	4 дн	16.03.15	19.03.15	16.03.15	19.03.15	ТР	02:00	Восстановление РЗА В-220 1 АТ.		4 дн	16.03.15	19.03.15	
В-110 Белорецк-2	5 дн	23.03.15	27.03.15	23.03.15	27.03.15	ТР	02:00	Профвостановление РЗА.	с переводом на ОВ	5 дн	23.03.15	27.03.15	
В-110 Белорецк-1	5 дн	16.03.15	20.03.15	16.03.15	20.03.15	ТР	02:00	Профконтроль РЗА.	с переводом на ОВ	5 дн	16.03.15	20.03.15	
В-110 1АТ	1 дн	16.03.15	16.03.15	16.03.15	16.03.15	ТР	04:00	ТР ЦР-1.		1 дн	16.03.15	16.03.15	
1АТ	4 дн	16.03.15	19.03.15	16.03.15	19.03.15	ТР	03:00	ТР АТ-1, реактор ВДТ-1, профконтроль РЗА В-220 1АТ.		4 дн	16.03.15	19.03.15	
1 СУ 110 кВ	1 дн	16.03.15	16.03.15	16.03.15	16.03.15	ТР	04:00	ТР ЦР-1 1АТ.		1 дн	16.03.15	16.03.15	
Объект: БСК													
ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская						ВКЛ	ВЗ	Отключение вне годового графика ремонтов. Не совмещается с плановыми ремонтами				18.03.15	20.03.15
ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская						ВКЛ	03:00	Отключение вне годового графика ремонтов. Не совмещается с плановыми ремонтами.				23.03.15	24.03.15
ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская						ЭРР	03:00	Отключение вне годового графика ремонтов. Не совмещается с плановыми ремонтами				26.03.15	26.03.15
ВЛ 220 кВ Снеловская – Белорецк-220 №2	4 дн	21.03.15	24.03.15	21.03.15	24.03.15	КР	ВЗ	Замена дефектных изоляторов и арматуры, для БПР при техническом обслуживании		4 дн	21.03.15	24.03.15	
ВЛ 220 кВ Снеловская – Белорецк-220 №1	5 дн	16.03.15	20.03.15	16.03.15	20.03.15	ТР	04:00	Замена дефектных изоляторов и арматуры, для БПР при техническом обслуживании		5 дн	16.03.15	20.03.15	
ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашгадар	3 дн	04.03.2015	06.03.2015	04.03.2015	06.03.2015	КР	2	ОРДУ: В просимые сроки не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Саракташ-тяги - Каргалинская в период с 20.03.2015 по 29.03.2015		3 дн	25.03.15	27.03.15	