

**ЛЭП и ЭЛТ январь 2020 (Утв)**

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, ч, сут	Вид ремонта, ВПр-вынужденный простой.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кал.ремонта	Свадные ремонты	Группа
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ОВ-110	Опробование от АЛАР.	02:00	ВПр	20.01.20	20.01.20	1 дн	Исходная			20.01.20	20.01.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Редькино-1	Опробование от АЛАР.	02:00	ВПр	21.01.20	21.01.20	1 дн	Исходная			21.01.20	21.01.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	31.07.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	В-110 Редькино-2	Опробование от АЛАР.	02:00	ВПр	22.01.20	22.01.20	1 дн	Исходная			22.01.20	22.01.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подключения цепей пуска и останова ВЧ поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110.. Для подключения и опробования цепей отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 Юша-тяга.	ВЗ	ВПр	23.01.20	23.01.20	1 дн	Исходная			23.01.20	23.01.20	1 дн		с отключением	26.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	Замена ЭПЗ-1636 (комплект РЗА ДЗ, ТЗНП, МФТО) на Ш2600.06.510 (КСЗ+АУВ) ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Юша-тяга.	12	ВПр	09.01.20	24.01.20	16 дн	Исходная			09.01.20	24.01.20	16 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяга	Замена ЭПЗ-1636 (комплект РЗА ДЗ, ТЗНП, МФТО) на Ш2600.06.510 (КСЗ+АУВ) ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Серменево-тяга.	12	ВПр	27.01.20	14.02.20	19 дн	Исходная			27.01.20	14.02.20	19 дн	с переводом на ОВ	с отключением	17.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Благовар	Опробование взаимодействия защит с вновь вводимым устройством.	04:00	ВПр	15.01.20	15.01.20	1 дн	Исходная		БРДУ: выполнить поочередно с В1-220 Благовар.	15.01.20	15.01.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Благовар	Опробование взаимодействия защит с вновь вводимым устройством.	04:00	ВПр	15.01.20	15.01.20	1 дн	Исходная		БРДУ: выполнить поочередно с В2-220 Благовар.	15.01.20	15.01.20	1 дн		с отключением	05.11.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОВ-110 3-4	Замена защит.	14	ВПр	13.01.20	07.02.20	26 дн	Исходная			13.01.20	07.02.20	26 дн		с отключением	22.11.2016		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-4	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	31.01.20	31.01.20	1 дн	Измененная		Разрешить с 31.01.2020. не совмещается с ремонтом АТ-6 ПС 500 кВ Бекетово из-за недопустимого перегруза АТ-2 ПС 220 кВ Уфа-Южная в случае аварийного отключения 1 СШ-220 ПС 220 кВ Уфа-Южная.	30.01.20	30.01.20	1 дн		с отключением	17.06.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	27.01.20	27.01.20	1 дн	Измененная		Разрешить с 27.01.2020. не совмещается с отключением АТ-5 ПС 500 кВ Бекетово из-за недопустимого перегруза АТ-1 ПС 220 кВ Уфа-Южная в случае аварийного отключения 2 СШ-220 ПС 220 кВ Уфа-Южная.	29.01.20	29.01.20	1 дн		с отключением	25.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-6	Опробование взаимодействия с вновь вводимым устройством АОПО.	02:00	ВПр	30.01.20	30.01.20	1 дн	Исходная			30.01.20	30.01.20	1 дн		с отключением	23.11.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-110	Опробование взаимодействия с вновь вводимым устройством САОН.	02:00	ВПр	21.01.20	21.01.20	1 дн	Исходная			21.01.20	21.01.20	1 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-220	Опробование взаимодействия с вновь вводимыми устройствами САОН и АОПО.	02:00	ВПр	31.01.20	31.01.20	1 дн	Исходная			31.01.20	31.01.20	1 дн		с отключением	08.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Уршак-тяга	Опробование взаимодействия с вновь вводимым устройством САОН.	02:00	ВПр	24.01.20	24.01.20	1 дн	Исходная			24.01.20	24.01.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карламан-тяга-2	Опробование взаимодействия с вновь вводимым устройством САОН.	02:00	ВПр	23.01.20	23.01.20	1 дн	Исходная			23.01.20	23.01.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карламан-тяга-1	Опробование взаимодействия с вновь вводимым устройством САОН.	02:00	ВПр	22.01.20	22.01.20	1 дн	Исходная			22.01.20	22.01.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-6	Опробование взаимодействия с вновь вводимыми устройствами САОН и АОПО.	02:00	ВПр	30.01.20	30.01.20	1 дн	Исходная			30.01.20	30.01.20	1 дн		с отключением	19.10.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	Опробование взаимодействия с вновь вводимыми устройствами САОН и АОПО.	02:00	ВПр	29.01.20	29.01.20	1 дн	Исходная			29.01.20	29.01.20	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-2	Опробование взаимодействия с вновь вводимыми устройствами САОН и АОПО.	02:00	ВПр	28.01.20	28.01.20	1 дн	Исходная			28.01.20	28.01.20	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	21.01.20	21.01.20	1 дн	Исходная			21.01.20	21.01.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	29.01.20	29.01.20	1 дн	Исходная			29.01.20	29.01.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	20.01.20	20.01.20	1 дн	Исходная			20.01.20	20.01.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.10.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	24.01.20	24.01.20	1 дн	Исходная			24.01.20	24.01.20	1 дн		с отключением	18.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	14.01.20	14.01.20	1 дн	Исходная			14.01.20	14.01.20	1 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	27.01.20	27.01.20	1 дн	Исходная			27.01.20	27.01.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	15.01.20	15.01.20	1 дн	Исходная			15.01.20	15.01.20	1 дн		с отключением	30.10.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	23.01.20	23.01.20	1 дн	Измененная			24.01.20	24.01.20	1 дн		с отключением	10.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	13.01.20	13.01.20	1 дн	Исходная			13.01.20	13.01.20	1 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	17.01.20	17.01.20	1 дн	Исходная			17.01.20	17.01.20	1 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	28.01.20	28.01.20	1 дн	Исходная			28.01.20	28.01.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	16.01.20	16.01.20	1 дн	Исходная			16.01.20	16.01.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ОВ-220	Опробование взаимодействия с вновь вводимым устройством АЛАР.	02:00	ВПр	16.01.20	16.01.20	1 дн	Исходная			16.01.20	16.01.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ОВ-220	Опробование взаимодействия с вновь вводимым устройством АЛАР.	02:00	ВПр	22.01.20	22.01.20	1 дн	Исходная			22.01.20	22.01.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Уфа-Южная	Опробование взаимодействия с вновь вводимым устройством АЛАР.	02:00	ВПр	17.01.20	17.01.20	1 дн	Исходная			17.01.20	17.01.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Гвардейская	Опробование взаимодействия с вновь вводимым устройством АЛАР.	02:00	ВПр	24.01.20	24.01.20	1 дн	Исходная			24.01.20	24.01.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением			