

ЛЭП и ЭЛТ июнь 2020 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут	Вид ремонта, ТР	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связаны ли с ремонты	Группа
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	Текущий ремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	ТР	18.06.20	25.06.20	8 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	18.06.20	25.06.20	8 дн		с отключением	19.05.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	Текущий ремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	06:00	ТР	29.06.20	08.07.20	10 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. БРДУ: не совмещается с ремонтом 1АТ Кармановской ГРЭС.	29.06.20	08.07.20	10 дн		с отключением	19.05.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар	КР, замена дефектного г/з троса (а/г 48 час), устранение негабаритов, замена дефектных изоляторов и арматуры.	2	КР	29.06.20	02.07.20	4 дн	Исходная, разбитая			29.06.20	02.07.20	4 дн		с отключением	18.10.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	Текущий ремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	ТР	17.06.20	20.06.20	4 дн	Исходная			17.06.20	20.06.20	4 дн		с отключением	04.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Капремонт, БВР при техническом обслуживании.	04:00	КР	21.06.20	25.06.20	5 дн	Исходная		БСК: Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Асекеевот - Бугуруслан-т, ВЛ 110 кВ Михайловская - Бугуруслан-т 1, ВЛ 110 кВ Михайловская - Бугуруслан-т 2.	21.06.20	25.06.20	5 дн		с отключением	24.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2	Текущий ремонт, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	15.06.20	19.06.20	5 дн	Исходная			15.06.20	19.06.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2	ЗРР. ВЛ 220 кВ Смеловская - Иремель 2 в тупиковом режиме на время ремонта АТ-2 ПС 220 кВ Иремель	06:00	ЗРР	15.06.20	26.06.20	12 дн	Исходная			15.06.20	26.06.20	12 дн		с отключением	14.09.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	КР	29.06.20	03.07.20	5 дн	Исходная			29.06.20	03.07.20	5 дн		с отключением	06.11.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	КР	15.06.20	19.06.20	5 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом АТГ-1 ПС 500 кВ Смеловская	15.06.20	19.06.20	5 дн		с отключением	06.11.2017		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	КР, устранение негабаритов, замена дефектных изоляторов и арматуры.	06:00	КР	24.06.20	26.06.20	3 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкадар.	24.06.20	26.06.20	3 дн		с отключением	07.09.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №2	КР, устранение негабаритов, замена дефектных изоляторов и арматуры.	06:00	КР	22.06.20	23.06.20	2 дн	Исходная			22.06.20	23.06.20	2 дн		с отключением	18.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-2	ТР, ПИ АТ-2, грозозащиты АТ-2; ТР РВО-35; РРО-35 ВДТ-2; ТР БР-35 и БРА-35 ЛБ-2;" К1" основных и рез. защит 110/220кВ АТ-2	04:00	ТР	20.06.20	30.06.20	11 дн	Исходная			20.06.20	30.06.20	11 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	ЗРР. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма в туликовом режиме на время ремонта АТ-2 на ПС 220 кВ Аксаково.	04:00	ЗРР	20.06.20	30.06.20	11 дн	Исходная		ОренРДУ: Ремонт осуществим при условии размыкания ВЛ 110 кВ Приотово-тяга –Абдулино-тяга №2 с отпайкой на ПС Ик-тяга и ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга в ремонтной	20.06.20	30.06.20	11 дн	не в транзите	без отключения	24.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Приотово-тяга 1	Ревизия ЛР и ОР-110 Приотово-Тяга-1 после 1 года работы.	04:00	ТР	08.06.20	08.06.20	1 дн	Отказанная	ОренРДУ: В ПАР при а.о. ВЛ 220 кВ Бугульма – Северная (ВЛ 220 кВ Бугульма – Михайловская) требуется ввод ГВО в СЭР в объеме до 15 МВт (с учетом всех мероприятий). Предлагается подать на октябрь 2020 года.	08.06.20	08.06.20	1 дн		с отключением	10.12.2019			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	БСК-2	Ремонт БСК-2 с заменой ОСИ и покраской элементов конденсаторов.	3	КР	01.06.20	05.06.20	5 дн	Измененная		ОренРДУ: В просимое время не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма в период с 20.06.20 по 30.06.20, в ПАР при а.о. ВЛ 220 кВ Бугульма – Северная (ВЛ 220 кВ Бугульма – Михайловская) требуется ввод ГВО в СЭР в объеме до 5 МВт (с учетом всех мероприятий). БРДУ: Разрешить с 26.06.2020 по 30.06.2020. Не	22.06.20	30.06.20	9 дн		с отключением	07.10.2015		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ТН-110 2 СШ	ТР ШР ТН-2-110	04:00	ТР	15.06.20	15.06.20	1 дн	Снятая			15.06.20	15.06.20	1 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОВ-110	Для подмены В-110 ЗТ. КР ШР-2-110 ЗТ.	04:00	ЗРР	30.06.20	03.07.20	4 дн	Исходная		БРДУ: Совместно с ремонтом 2СШ 110 кВ	30.06.20	03.07.20	4 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-220 АТ-2	Отбор проб масла с ТТ-220 АТ-2. Первый профконтроль АУВ В-220 АТ-2.	04:00	ТР	20.06.20	30.06.20	11 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская из-за превышения МДП в КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР.	20.06.20	30.06.20	11 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 АТ-2	ПИ В-110 АТ-2; ТО ТТ-110 АТ-2. Первый профконтроль АУВ В-110 АТ-2.	04:00	ТР	22.06.20	25.06.20	4 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская из-за превышения МДП в КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР. Разрешить с 22.06.2020 по 25.06.2020 (совместно с АТ-2). Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Михайловская - Бугуруслан 1 из-за необходимости отключения АТ-2 ПС 500 кВ	16.06.20	19.06.20	4 дн		с отключением	20.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Приютово-тяга-1	Ревизия ЛР-110 Приютово-Тяга-1 после 1 года работы.	04:00	ТР	08.06.20	08.06.20	1 дн	Исходная			08.06.20	08.06.20	1 дн		с отключением	04.10.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-2	КР ШР-2 БСК-2.	12:00	КР	26.06.20	29.06.20	4 дн	Исходная		БРДУ: Совместно с ремонтом 2СШ 110 кВ	26.06.20	29.06.20	4 дн	с переводом на ОВ	с отключением	12.02.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	2 СШ-110	ТР 2 СШ-110; КР ШР-2 ЗТ; КР ШР-2 Еремеево-1; КР ШР-2 БСК-1; КР ШР-2 БСК-2	08:00	КР	26.06.20	06.07.20	11 дн	Исходная			26.06.20	06.07.20	11 дн		с отключением	16.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	ТР и ОР-110 Еремеево-1	04:00	ТР	04.06.20	05.06.20	2 дн	Исходная			04.06.20	05.06.20	2 дн		с отключением	28.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОСШ-110	Ревизия ОР-110 Приютово-Тяга-1 после 1 года работы.	04:00	ТР	08.06.20	08.06.20	1 дн	Исходная			08.06.20	08.06.20	1 дн		с отключением	28.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Еремеево-1	ТР ЛР и ОР-110 Еремеево-1. Восстановление защит и АУВ В-110 Еремеево-1	06:00	ТР	04.06.20	05.06.20	2 дн	Исходная		БРДУ: Совместно с ремонтом 2СШ 110 кВ	04.06.20	05.06.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Еремеево-1	Ревизия ШР-2 Еремеево-1 после 1 года работы.	04:00	ТР	26.06.20	26.06.20	1 дн	Исходная		Планомерно с В-110 БСК-2.	26.06.20	26.06.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	05.07.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Еремеево-2	КР ШР-2 Еремеево-2	08:00	КР	27.06.20	29.06.20	3 дн	Исходная		Планомерно с В-110 БСК-2.	27.06.20	29.06.20	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	18.07.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 ЗТ	КР ШР-2 ЗТ.	08:00	КР	30.06.20	02.07.20	3 дн	Исходная			30.06.20	02.07.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 4Т	Ревизия ШР-2 4Т после 1 года работы.	02:00	ТР	28.06.20	28.06.20	1 дн	Исходная			28.06.20	28.06.20	1 дн		с отключением	04.07.2019		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 Ермолкино	Ревизия ШР-2-35 Ермолкино.	02:00	ТР	16.06.20	16.06.20	1 дн	Исходная			16.06.20	16.06.20	1 дн		с отключением	20.06.2019		

Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 Ермолкино	Ревизия ШР-1-35 Ермолкино.	02:00	ТР	10.06.20	10.06.20	1 дн	Исходная			10.06.20	10.06.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	20.06.2019		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	1 СШ-35	Ревизия ШР-1-35 ПГ, АТ-1, Ермолкино, ТСН-1.	02:00	ТР	09.06.20	11.06.20	3 дн	Исходная			09.06.20	11.06.20	3 дн		с отключением	20.06.2019		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	2 СШ-35	Ревизия ШР-2-35 ПГ, АТ-2, Ермолкино, ТСН-2.	02:00	ТР	15.06.20	17.06.20	3 дн	Исходная			15.06.20	17.06.20	3 дн		с отключением	30.05.2019		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 АТ-1	Ревизия ШР-1-35 АТ-1.	02:00	ТР	09.06.20	09.06.20	1 дн	Исходная			09.06.20	09.06.20	1 дн		с отключением	26.05.2019		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 АТ-1	Ревизия ШР-2-35 АТ-2.	02:00	ТР	16.06.20	16.06.20	1 дн	Исходная			16.06.20	16.06.20	1 дн		с отключением	26.05.2019		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 АТ-2	ТР и ПИ В-35 АТ-2, ТО и ПИ ТТ-35 АТ-2."К1"	02:00	ТР	22.06.20	26.06.20	5 дн	Исходная			22.06.20	26.06.20	5 дн		с отключением	21.09.2012		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 ПГ	Ревизия ШР-2-35 ПГ.	02:00	ТР	15.06.20	15.06.20	1 дн	Исходная			15.06.20	15.06.20	1 дн		с отключением	05.06.2019		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 ПГ	Ревизия ШР-1-35 ПГ.	02:00	ТР	09.06.20	09.06.20	1 дн	Исходная			09.06.20	09.06.20	1 дн		с отключением	05.06.2019		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 ТСН-1	Ревизия ШР-1-35 ТСН-1.	02:00	ТР	10.06.20	10.06.20	1 дн	Исходная			10.06.20	10.06.20	1 дн		с отключением	25.05.2019		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-35 ТСН-1	Ревизия ШР-2-35 ТСН-2.	ВЗ	ТР	17.06.20	17.06.20	1 дн	Исходная			17.06.20	17.06.20	1 дн		с отключением	25.05.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 110 кВ Аксаково – Еремеево 1	ТР ЛР и ОР-110 Еремеево-1. Профвосстановление защит и АУВ В-110 Еремеево-1.	04:00	ТР	04.06.20	05.06.20	2 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с ПО БЭС с целью минимизации перекрестных Совместно с ВЛ.	04.06.20	05.06.20	2 дн		с отключением	21.11.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргмак	СР ОР-220 Аргмак.	04:00	СР	18.06.20	19.06.20	2 дн	Исходная			18.06.20	19.06.20	2 дн		с отключением	17.08.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	АТ-2	ТР АТ-2, ТО ТН-10 АТ-2, СР ТР-220, ОР-220, ТР-110, ОР-110, ПИ ОПН-10 АТ-2, отбор со вводов 220кВ, профконтроль защит.	08:00	СР	21.06.20	25.06.20	5 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Карманово - Буйская	21.06.20	25.06.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	АТ-1	СР ШР-1-220 АТ-1.	04:00	СР	18.06.20	19.06.20	2 дн	Исходная		БРДУ: выполнить в период ремонта ВЛ 220 кВ Буйская - Аргмак	18.06.20	19.06.20	2 дн		с отключением	08.11.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОВ-220	СР ШР-1-220 ОВ-220. Профвосстановление защит.	04:00	СР	15.06.20	20.06.20	6 дн	Исходная			15.06.20	20.06.20	6 дн		с отключением	06.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОСШ-220	СР ОР-220 Буйская.	04:00	СР	18.06.20	19.06.20	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ.	18.06.20	19.06.20	2 дн		с отключением			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ТН-2-110	ТР ШР-2-110	04:00	ТР	10.06.20	11.06.20	2 дн	Исходная			10.06.20	11.06.20	2 дн		с отключением	24.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ТН-220 1 СШ	СР ШР-1-220	02:00	СР	23.06.20	24.06.20	2 дн	Исходная			23.06.20	24.06.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-220 АТ-2	Профвосстановление защит.	08:00	ВПр	21.06.20	25.06.20	5 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Карманово - Буйская	21.06.20	25.06.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	В-110 АТ-2	Профвосстановление защит.	08:00	ВПр	21.06.20	25.06.20	5 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Карманово - Буйская	21.06.20	25.06.20	5 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргмак	ОВ-110	Для подмены В-110 1Т. ТО ТТ-110.	04:00	ЗРР	01.06.20	02.06.20	2 дн	Снятая и отказанная			01.06.20	02.06.20	2 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	ОВ-110	Для подмены В-110 Телепаново-1. ТО ТТ-110 Телепаново-1.	02:00	ЗРР	29.06.20	29.06.20	1 дн	Исходная			29.06.20	29.06.20	1 дн		без отключения		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	ОВ-110	Для подмены В-110 Телепаново-2. ТО ТТ-110 Телепаново-2.	02:00	ЗРР	26.06.20	26.06.20	1 дн	Исходная			26.06.20	26.06.20	1 дн		без отключения		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	В-220 АТ-1	СР ШР-1-220 АТ-1	04:00	СР	18.06.20	19.06.20	2 дн	Исходная		БРДУ: выполнить в период ремонта ВЛ 220 кВ Буйская - Аргатак	18.06.20	19.06.20	2 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	В-220 Буйская	СР ШР-1-220 Буйская.	04:00	СР	15.06.20	19.06.20	5 дн	Исходная			15.06.20	19.06.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	1 СШ-220	СР ШР-1-220: АТ-1, Буйская, ОВ-220, ТН-1-220.	04:00	СР	15.06.20	24.06.20	10 дн	Исходная			15.06.20	24.06.20	10 дн		с отключением		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	В-35 Султанбеково-2	ПК защит.	04:00	ВПр	08.06.20	09.06.20	2 дн	Исходная			08.06.20	09.06.20	2 дн		с отключением	22.08.2014	
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	В-35 Карача-Елга-1	ПК защит.	04:00	ВПр	01.06.20	02.06.20	2 дн	Исходная			01.06.20	02.06.20	2 дн		с отключением	09.08.2018	
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	В-35 Кангышево	ТР В-35 Кангышево.	03:00	ТР	30.06.20	30.06.20	1 дн	Исходная			30.06.20	30.06.20	1 дн		с отключением	19.11.2014	
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	В-35 Уртаево	ПВ защит.	04:00	ВПр	02.06.20	03.06.20	2 дн	Исходная			02.06.20	03.06.20	2 дн		с отключением		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргатак	СВ-35	ПВ защит.	04:00	ВПр	10.06.20	11.06.20	2 дн	Исходная			10.06.20	11.06.20	2 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	ШСВ-110	Замена ШР1-110 ШСВ.	10	КР	12.06.20	23.06.20	12 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 Салаватской ТЭЦ цепь из-за нарушения электрообеспечения ПС 110 кВ Ильиновка, ПС 110 кВ Тюрюшля в ПАР. Оформить в график ремонтов на		12.06.20	23.06.20	12 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Салават-2	Текущий ремонт В-110, ШР1-110.	06:00	ТР	15.06.20	16.06.20	2 дн	Измененная		Разрешить только для ремонта выключателя с 15.06.2020 по 16.06.2020 совместно с плановым ремонтом МВ Ашкадар 2 на Салаватской	15.06.20	17.06.20	3 дн		с отключением	13.10.2015	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Ново-Салават-2	Замена ШР1, ШР2-110.	14	КР	03.06.20	23.06.20	21 дн	Отказанная	Отказать в связи с отказом ремонта 1,2 СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар. Оформить совместно с 1,2 СШ-110 ПС 220 кВ		03.06.20	23.06.20	21 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2017	

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	В-110 Раевка-Тяга-1	Текущий ремонт ШР1-110.	06:00	ТР	17.06.20	19.06.20	3 дн	Отказанная	Отказать в связи с отказом ремонта 1 СШ-110 ПС 220 кВ Ашкадар. Оформить совместно с 1 СШ-110 ПС 220 кВ		17.06.20	19.06.20	3 дн		с отключением	17.02.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	2 СШ-110	Текущий ремонт ШР2-110 присоединений, замена ШР2-110 Н.Салават 2.	08:00	ТР	05.06.20	12.06.20	8 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 Салаватской ТЭЦ цепь из-за нарушения надежного электроснабжения ПС 110 кВ Ильиновка, ПС 110 кВ Тюрюшля в ПАР. Оформить в график ремонтов на		05.06.20	12.06.20	8 дн		с отключением	30.09.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	1 СШ-110	Демонтаж ШР1-110 Н.Салават 2	08:00	ВПр	03.06.20	05.06.20	3 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Бекетово - Ново-Стерлитамакская ТЭЦ 1 цепь из-за недопустимой токовой загрузки Ново-Стерлитамакская ТЭЦ 2 цепь в ПАР. Оформить в график ремонтов на		03.06.20	05.06.20	3 дн		с отключением	06.12.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	1 СШ-110	Монтаж ШР1-110 Н.Салават 2, ШР1-110 ШСВ, текущий ремонт ШР1-110 присоединений.	08:00	ТР	12.06.20	23.06.20	12 дн	Отказанная	Не совмещается с ремонтом 1СШ 110 Салаватской ТЭЦ цепь из-за нарушения надежного электроснабжения ПС 110 кВ Ильиновка, ПС 110 кВ Тюрюшля в ПАР. Оформить в график ремонтов на		12.06.20	23.06.20	12 дн		с отключением	06.12.2019		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	1 сек.ш.-220	Замена ШР1-220 1ТН-220.	08:00	ВПр	13.06.20	14.06.20	2 дн	Измененная		Разрешить на 13.06.2020 - 14.06.2020. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ ЮПП - Стерлитамак 1 из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ ЮПП - Стерлитамак 2 в	01.06.20	02.06.20	2 дн		с отключением	01.11.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	ОСШ-220	Текущий ремонт ОР-220 НСПГУ 2.	04:00	ТР	20.06.20	21.06.20	2 дн	Измененная		Разрешить 20.06.2020-21.06.2020. Не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - ЮПП 1 из-за недопустимой токовой загрузки ВЛ 110 кВ Ново-Стерлитамакская ТЭЦ - ЮПП 2 в	23.06.20	24.06.20	2 дн		с отключением	20.08.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №2	Текущий ремонт ЛР, ОР-220 Ново-Салаватская ПГУ 2.	04:00	ТР	20.06.20	23.06.20	4 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с КВЛ 220 кВ НСПГУ - Самаровка. Разрешить в соответствии с годовым	22.06.20	25.06.20	4 дн		с отключением	18.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашкадар	В-220 Ново-Салаватская ПГУ 2	Текущий ремонт ЛР-220 Ново-Салаватская ПГУ 2. Замена уставок РЗА.	04:00	ТР	20.06.20	23.06.20	4 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с КВЛ 220 кВ НСПГУ - Самаровка. Разрешить в соответствии с годовым	22.06.20	25.06.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	2АТ	ТР: 2АТ; ОР-10 ВДТ-2; Замена: ОР-110 2АТ; ТР-110 2АТ. ПИ: ОПН-220-110-10.	5	КР	01.06.20	05.06.20	5 дн	Исходная		БРДУ: совместно с выводом ВЛ 220.	01.06.20	05.06.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	2АТ	Замена ШР-2-110 2АТ. Текущий ремонт 2АТ, ОР ВДТ-2. ПИ 2АТ, ОПН-220-110-10.	5	КР	29.06.20	03.07.20	5 дн	Исходная			29.06.20	03.07.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Белорецк-110 2	Ревизия ВЧЗК. Демонтаж ВЧЗК ф.А,В	02:00	КР	23.06.20	26.06.20	4 дн	Измененная		Разрешить с 23.06.2020 по 26.06.2020. Не совмещается с ВЛ 110 кВ Смеловская - Ужшук-тяга из-за нарушения надежного электроснабжения ПС 110 кВ на транзите от ПС 500 кВ Смеловская до ПС 220 кВ	22.06.20	25.06.20	4 дн		с отключением	20.05.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Белорецк-110 1	Ревизия ВЧЗК. Демонтаж ВЧЗК ф.А,В	02:00	КР	08.06.20	11.06.20	4 дн	Исходная			08.06.20	11.06.20	4 дн		с отключением	19.05.2015		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 Тукан. СР ШР-2-110 Тукан.	03:00	ЗРР	16.06.20	16.06.20	1 дн	Исходная			16.06.20	16.06.20	1 дн		без отключения	26.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 Узян. СР ШР-2-110 Узян.	03:00	ЗРР	17.06.20	17.06.20	1 дн	Исходная			17.06.20	17.06.20	1 дн		без отключения	26.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПП-1. СР ШР-2-110 ГПП-1.	03:00	ЗРР	18.06.20	18.06.20	1 дн	Исходная			18.06.20	18.06.20	1 дн		без отключения	26.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПП-3. СР ШР-2-110 ГПП-3.	03:00	ЗРР	19.06.20	19.06.20	1 дн	Исходная			19.06.20	19.06.20	1 дн		без отключения	26.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Замена ШР-2 ОВ-110.	5	КР	29.06.20	03.07.20	5 дн	Исходная			29.06.20	03.07.20	5 дн		с отключением	26.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подключения цепей пуска и останова В4 поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. Для подключения и опробования цепей отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Юша-тяга.	08:00	ВПр	11.06.20	11.06.20	1 дн	Исходная			11.06.20	11.06.20	1 дн		с отключением	26.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подключения цепей пуска и останова В4 поста НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга от ШЛ 2606 ОВ-110. Для подключения и опробования цепей отключения ОВ-110 от НВЧЗ ВЛ 110 кВ Белорецк-220 - Серменево-тяга.	08:00	ВПр	29.06.20	29.06.20	1 дн	Исходная			29.06.20	29.06.20	1 дн		с отключением	26.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ШСВ-110	СР ШР-2-110 ШСВ-110.	03:00	СР	15.06.20	15.06.20	1 дн	Исходная			15.06.20	15.06.20	1 дн		с отключением	16.11.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Юша-тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	12	ВПр	01.06.20	12.06.20	12 дн	Исходная			01.06.20	12.06.20	12 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	12	ВПр	18.05.20	05.06.20	19 дн	Исходная			18.05.20	05.06.20	19 дн	с переводом на ОВ	с отключением	17.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	12	ВПр	15.06.20	30.06.20	16 дн	Исходная			15.06.20	30.06.20	16 дн	с переводом на ОВ	с отключением	17.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-2	БВР при ревизии ВЧЗК; демонтаже ВЧЗК ф. А,В;	06:00	БВР	23.06.20	26.06.20	4 дн	Измененная		Разрешить с 23.06.2020 по 26.06.2020. Не совмещается с ВЛ 110 кВ Смеловская - Укшук-тяга из-за нарушения надежного электроснабжения ПС 110 кВ на транзите от ПС 500 кВ Смеловская до ПС 220 кВ	22.06.20	25.06.20	4 дн		с отключением	05.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-1	БВР при ревизии ВЧЗК; демонтаже ВЧЗК ф. А,В яч. Белорецк-1ц.	06:00	БВР	08.06.20	11.06.20	4 дн	Исходная			08.06.20	11.06.20	4 дн		с отключением	25.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	БВР при ревизии ВЧЗК; демонтаже ВЧЗК ф. А,В яч. Белорецк-2ц.	06:00	БВР	22.06.20	25.06.20	4 дн	Исходная			22.06.20	25.06.20	4 дн		с отключением	16.08.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	Замена ОП-110 2АТ	5	КР	01.06.20	05.06.20	5 дн	Исходная			01.06.20	05.06.20	5 дн		с отключением	03.09.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	2 СШ 110 кВ	СР ШР-2-110 присоединений.	03:00	СР	15.06.20	19.06.20	5 дн	Исходная			15.06.20	19.06.20	5 дн		с отключением	11.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	2 СШ 110 кВ	Замена ШР-2 2АТ, ШР-2 ОВ-110.	10:00	КР	29.06.20	03.07.20	5 дн	Исходная			29.06.20	03.07.20	5 дн		с отключением	11.09.2015		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2	Ревизия ВЧЗК ф.А.В.	03:00	ТР	01.06.20	05.06.20	5 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом АТГ-1 ПС 500 кВ Смеловская	01.06.20	05.06.20	5 дн		с отключением	06.11.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 2АТ	Замена ОР-110 2АТ, ТР-110 2АТ.	5	КР	01.06.20	05.06.20	5 дн	Исходная		БРДУ: совместно с выводом ВЛ 220.	01.06.20	05.06.20	5 дн		с отключением	31.07.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 2АТ	Замена ШР-2-110 2АТ.	5	КР	29.06.20	03.07.20	5 дн	Исходная			29.06.20	03.07.20	5 дн		с отключением	31.07.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Гвардейская	АТ-2	ТР, ПИ АТ-2, ОПН-220,110,10 АТ-2; ТР ТР 10 АТ-2, шинного моста 10 кВ яч.АТ-2; ТО ТН 10 АТ-2.	06:00	ТР	15.06.20	26.06.20	12 дн	Исходная			15.06.20	26.06.20	12 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	В2-220 Затонская ТЭЦ	ТР ЛСБ-220 Затонская ТЭЦ, ТР и ПИ В2-220 Затонская ТЭЦ, ПИ ТН-220 ЛСБ Затонская ТЭЦ.	03:00	ТР	01.06.20	04.06.20	4 дн	Исходная			01.06.20	04.06.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	В1-220 Затонская ТЭЦ	ТР ЛСБ-220 Затонская ТЭЦ, ТР и ПИ В1-220 Затонская ТЭЦ, ПИ ТН-220 ЛСБ Затонская ТЭЦ.	03:00	ТР	01.06.20	04.06.20	4 дн	Исходная			01.06.20	04.06.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	ТН-220 ЛСБ Затонская ТЭЦ	ПИ ТН-220 ЛСБ Затонская ТЭЦ.	03:00	ТР	01.06.20	04.06.20	4 дн	Исходная			01.06.20	04.06.20	4 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	ОСШ-110	ТР ОР-110 Краснодарская-1, ОР-110 Краснодарская-2.	03:00	ТР	15.06.20	20.06.20	6 дн	Снятая и отказанная			15.06.20	20.06.20	6 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	ОСШ-110	ТР ОСШ-110.	03:00	ТР	15.06.20	20.06.20	6 дн	Исходная			15.06.20	20.06.20	6 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Затон	ТР ЛСБ-220 Затонская ТЭЦ, ТР и ПИ В1-220 Затонская ТЭЦ, ТР и ПИ В2-220 Затонская ТЭЦ, ПИ ТН-220 ЛСБ Затонская ТЭЦ.	03:00	ТР	01.06.20	04.06.20	4 дн	Исходная			01.06.20	04.06.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	АТ-2	ТР АТ-2 с заменой вводов 220 кВ, ПИ АТ-2, ОПН-220,110,10 кВ.	08:00	ТР	15.06.20	26.06.20	12 дн	Исходная			15.06.20	26.06.20	12 дн		с отключением			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ТН-110 2 СШ	Замена ТН-2-110.	ВЗ	КР	08.06.20	12.06.20	5 дн	Снятая			08.06.20	12.06.20	5 дн		с отключением	05.12.2012		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ТН-110 1 СШ	Замена ТН-1-110.	ВЗ	КР	01.06.20	05.06.20	5 дн	Снятая			01.06.20	05.06.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	ОСШ-110	ТО ТН-110 ОСШ.	04:00	ТР	08.06.20	08.06.20	1 дн	Исходная			08.06.20	08.06.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	В-220 АТ-2	ТО ТТ-220 АТ-2 с отбором масла.	02:00	ТР	15.06.20	26.06.20	12 дн	Исходная			15.06.20	26.06.20	12 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	В-110 АТ-2	ТО ТТ-110 АТ-2 с отбором масла.	02:00	ТР	15.06.20	26.06.20	12 дн	Исходная			15.06.20	26.06.20	12 дн		с отключением	16.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ирмель	2 сш-220	ТО ТН-220 с отбором масла.	08:00	ТР	15.06.20	26.06.20	12 дн	Исходная			15.06.20	26.06.20	12 дн		с отключением			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ТН-110 4 сш	ТР ШР ТН-110 4 сш. Совместно с 4 сш-110.	02:00	ТР	22.06.20	30.06.20	9 дн	Исходная			22.06.20	30.06.20	9 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	СВ-110 3-4	ТР, испытания СВ-110, ТР ШР-3-110 СВ 3-4.	04:00	ТР	15.06.20	19.06.20	5 дн	Исходная			15.06.20	19.06.20	5 дн		с отключением	29.12.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	СВ-110 3-4	ТР ШР-4-110 СВ 3-4.	04:00	ТР	22.06.20	30.06.20	9 дн	Исходная			22.06.20	30.06.20	9 дн		с отключением	29.12.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 АТ-1	ТР ШР-2-110 АТ-1.	04:00	ТР	04.06.20	05.06.20	2 дн	Исходная			04.06.20	05.06.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.12.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 АТ-1	ТР ШР-4-110 АТ-1.	04:00	ТР	24.06.20	25.06.20	2 дн	Исходная			24.06.20	25.06.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.12.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 АТ-2	ТР ШР-3-110 АТ-2.	04:00	ТР	15.06.20	19.06.20	5 дн	Исходная			15.06.20	19.06.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	12.12.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	ТР, испытания В-110, ТР ШР-2-110 ОВ-110 2-4.	04:00	ТР	01.06.20	03.06.20	3 дн	Исходная			01.06.20	03.06.20	3 дн		с отключением	13.12.2015		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОВ-110 2-4	ТР ШР-4-110 ОВ-110 2-4, испытания ОВ-110 2-4.	02:00	ТР	26.06.20	30.06.20	5 дн	Исходная			26.06.20	30.06.20	5 дн		с отключением	13.12.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ШСВ-110 1-3	ТР ШР-3-110 ШСВ-110 1-3. ТР и испытания ШСВ-110 1-3.	02:00	ТР	15.06.20	19.06.20	5 дн	Исходная			15.06.20	19.06.20	5 дн		с отключением	24.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 СПП-2	ТР ШР-2-110 СПП-2.	04:00	ТР	06.06.20	09.06.20	4 дн	Исходная			06.06.20	09.06.20	4 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 СПП-2	ТР ШР-4-110 СПП-2.	04:00	ТР	22.06.20	23.06.20	2 дн	Исходная			22.06.20	23.06.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	3 сш-110	ТР ШР-3-110 ШСВ-110 1-3, ШР-3-110 АТ-2, ШР-3-110 СВ 3-4.	04:00	ТР	15.06.20	19.06.20	5 дн	Исходная			15.06.20	19.06.20	5 дн		с отключением	20.01.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ОСШ-110 1-3	ТР ОР-110 ГПП1-1Т УНХ.	04:00	ТР	08.06.20	11.06.20	4 дн	Исходная			08.06.20	11.06.20	4 дн		с отключением	19.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	4 сш-110	ТР ШР-4-110 СВ 3-4, ШР-4-110 ОВ-110 2-4, ШР-4-110 АТ-1, ШР-4-110 СПП-2. ШР ТН-110 4 сш.	04:00	ТР	22.06.20	30.06.20	9 дн	Исходная			22.06.20	30.06.20	9 дн		с отключением	18.05.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-110	ТР ШР-2-110 ОВ-110 2-4, ШР-2-110 АТ-1, ШР-2-110 СПП-2.	04:00	ТР	01.06.20	09.06.20	9 дн	Исходная			01.06.20	09.06.20	9 дн		с отключением	11.05.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 110 кВ НПЗ – ГПП1-1Т УНХ	ТР ЛР-110 ГПП1-1Т УНХ, ОР-110 ГПП1-1Т УНХ.	04:00	ТР	08.06.20	11.06.20	4 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС с целью минимизации переключений.	08.06.20	11.06.20	4 дн	под наведенным напряжением	с отключением	08.11.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 ГПП2-1Т УНХ	ТР ЛР-110 ГПП1-1Т УНХ, ОР-110 ГПП1-1Т УНХ.	04:00	ТР	08.06.20	11.06.20	4 дн	Исходная			08.06.20	11.06.20	4 дн		с отключением	06.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка	ТР ВР-220 Кумертау, ВЧЗ. ПИ В1, В2-220 Кумертау.	04:00	ТР	08.06.20	12.06.20	5 дн	Исходная		БРДУ: Выполнить совместно с работами на ПС 220 кВ Самаровка	08.06.20	12.06.20	5 дн		с отключением	30.08.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Мелеуз – Самаровка 2	Замена ЛР, ОР-110 Мелеуз-2.	04:00	КР	22.06.20	01.07.20	10 дн	Исходная			22.06.20	01.07.20	10 дн		с отключением	13.07.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	АТ-2	ТР и ПИ: АТ-2; ОПН-220, ОПН-110, ОПН-10. ТО ТР-110, ОР-110 АТ-2 после первого года эксплуатации. Профконтроль защит.	04:00	ТР	01.06.20	12.06.20	12 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1АТ ПС 220 кВ Ашкарар.	01.06.20	12.06.20	12 дн		с отключением	04.07.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	1 сек.ш.-220	ТР ШР-1-220 НСПГУ.	04:00	ТР	15.06.20	19.06.20	5 дн	Исходная			15.06.20	19.06.20	5 дн		с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 АТ-2	ТО ТР-110 АТ-2 после первого года эксплуатации.	04:00	ТР	01.06.20	12.06.20	12 дн	Исходная			01.06.20	12.06.20	12 дн		с отключением	01.08.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Мелеуз-2	Замена ЛР-110 Мелеуз-2.	3	КР	22.06.20	01.07.20	10 дн	Исходная			22.06.20	01.07.20	10 дн		с отключением	06.07.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТО ОР-110 АТ-2 после первого года эксплуатации.	04:00	ТР	01.06.20	12.06.20	12 дн	Исходная			01.06.20	12.06.20	12 дн		с отключением	21.10.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	Замена ОР-110 Мелеуз-2, ОР-110 МХЗ-4.	1	ВПр	22.06.20	12.07.20	21 дн	Исходная			22.06.20	12.07.20	21 дн		с отключением	21.10.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Кумертау	ПИ В2-220 Кумертау, ревизия клапана ТТ-220.	04:00	ТР	08.06.20	12.06.20	5 дн	Исходная			08.06.20	12.06.20	5 дн		с отключением	23.05.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Кумертау	ПИ В1-220 Кумертау.	04:00	ТР	08.06.20	11.06.20	4 дн	Исходная			08.06.20	11.06.20	4 дн		с отключением	16.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	ТР ВР-220 НСПГУ, ВЧЗ. ПИ В1, В2-220 НСПГУ, ТО ЛР-2-220 после первого года эксплуатации.	04:00	ТР	24.06.20	28.06.20	5 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашкарар.	24.06.20	28.06.20	5 дн		с отключением	07.09.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В2-220 Ново-Салаватская ПГУ	ПИ В2-220 НСПГУ, ТО ЛР-2-220 после первого года эксплуатации.	04:00	ТР	24.06.20	28.06.20	5 дн	Исходная			24.06.20	28.06.20	5 дн		с отключением	14.08.2018		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Ново-Салаватская ПГУ	ПИ В1-220 НСПГУ	04:00	ТР	24.06.20	28.06.20	5 дн	Исходная			24.06.20	28.06.20	5 дн		с отключением	23.07.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	В1-220 Ново-Салаватская ПГУ	ТР ШР-1-220 НСПГУ. Профконтроль защит.	04:00	ТР	15.06.20	19.06.20	5 дн	Исходная			15.06.20	19.06.20	5 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-1	ТР, ПИ АТ-1, ТО, отбор проб масла ТТ-220 АТ-1, Замена ШАОТ. ПВ ДЗОШ-220 АТ-1. ТО ШР-220 АТ-1	5	ТР	15.06.20	19.06.20	5 дн	Отказанная			15.06.20	19.06.20	5 дн		с отключением	11.09.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-2	ТР, ПИ АТ-2, ТО, отбор проб масла ТТ-220 АТ-2.	03:00	ТР	15.06.20	18.06.20	4 дн	Измененная	Разрешить с 15.06.2020 по 18.06.2020. Не совмещается с ремонтом В-220 Благовар на ПС 500 кВ Благовар		15.06.20	19.06.20	5 дн		с отключением	25.08.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 3	Ревизия ВЧЭК ВЛ-110 Субханкулово 3. ТО ЛР-110, ОР-110 Субханкулово 3.	03:00	ТР	29.06.20	02.07.20	4 дн	Исходная			29.06.20	02.07.20	4 дн		с отключением	09.10.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Урусу – Туймазы 3	ТО ЛР-110, ОР-110 Урусу 3.	03:00	ТР	24.06.20	26.06.20	3 дн	Исходная			24.06.20	26.06.20	3 дн		с отключением	09.10.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПЗ левая. ТО ТТ-110 ГПЗ левая, отбор проб масла В-110 ГПЗ левая.	03:00	ЭРР	22.06.20	23.06.20	2 дн	Исходная			22.06.20	23.06.20	2 дн		без отключения	09.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-3	Ревизия ВЧЭК ВЛ-110 Субханкулово 3. ТО ЛР-110, ОР-110 Субханкулово 3.	03:00	ТР	29.06.20	02.07.20	4 дн	Исходная			29.06.20	02.07.20	4 дн		с отключением	09.08.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	ТО ОР-110 Субханкулово 3.	03:00	ТР	29.06.20	02.07.20	4 дн	Исходная			29.06.20	02.07.20	4 дн		с отключением	07.10.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	ТО ОР-110 Урусу 3.	03:00	ТР	24.06.20	26.06.20	3 дн	Исходная			24.06.20	26.06.20	3 дн		с отключением	07.10.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-3	ТО ЛР-110 Урусу 3.	03:00	ТР	24.06.20	26.06.20	3 дн	Исходная			24.06.20	26.06.20	3 дн		с отключением	30.08.2019		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ЗТ	ТР, ПИ ЗТ, отбор проб масла ТТ-110 ЗТ. Замена ввода 110 кВ.	1	ТР	02.06.20	05.06.20	4 дн	Исходная			02.06.20	05.06.20	4 дн		с отключением			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 ЗТ	Отбор проб масла В-110 ЗТ, ТТ-110 ЗТ.	03:00	ТР	02.06.20	05.06.20	4 дн	Исходная			02.06.20	05.06.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	Ревизия контактов ВЧЗ Бекетово ф.С	03:00	ТР	10.06.20	10.06.20	1 дн	Исходная			10.06.20	10.06.20	1 дн		с отключением	03.07.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ШСВ-220	СР ШР-2 220 ШСВ-220, ТО ТТ-220 ШСВ-220.	04:00	СР	22.06.20	06.07.20	15 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ 220.		22.06.20	06.07.20	15 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	2 СШ-220	СР ШР ТН-220 2 СШ, замена ШР-2-220 Гвардейская ф.А,В,С, замена ШР-2-220 Уфимская ф.А,В,С.	08:00	СР	22.06.20	06.07.20	15 дн	Исходная	БРДУ: не совмещается с ремонтом 1СШ 220 ПС 500 кВ Бекетово.		22.06.20	06.07.20	15 дн		с отключением	09.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Гвардейская	Замена ШР-2-220 Гвардейская ф.А,В,С.	8	КР	22.06.20	29.06.20	8 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ 220.		22.06.20	29.06.20	8 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Уфимская	Замена ШР-2-220 Уфимская ф.А,В,С.	8	КР	29.06.20	06.07.20	8 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ 220.		29.06.20	06.07.20	8 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамак 1	ТР ЛР-110 Н.Стерлитамак-1, ОР-110 Н.Стерлитамак 1. ТР ВЧЗ-110 Н.Стерлитамак 1 ф.В.С.	02:00	ТР	04.06.20	05.06.20	2 дн	Исходная	БРДУ: не совмещается с ремонтом 1АТ ПС 220 кВ Ашкадар. ДОТУ: совместно с ПО ИЭС.		04.06.20	05.06.20	2 дн		с отключением	03.12.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная	ТР ВЧЗ-220 У-Южная ф.С., ревизия контактных соединений.	04:00	ТР	17.06.20	19.06.20	3 дн	Исходная			17.06.20	19.06.20	3 дн		с отключением	04.08.2016		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-220	Замена "нулевых" изоляторов на 2 СШ 220 кВ между яч.АТ-2 и ОВ-220.	04:00	КР	18.06.20	18.06.20	1 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ-220.	18.06.20	18.06.20	1 дн		с отключением	08.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ШСВ-220	ТО ТТ-220 ШСВ.	02:00	ТР	04.06.20	06.06.20	3 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская из-за превышения МДП в КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР (совместно с ремонтом 1СШ 220 кВ).	04.06.20	06.06.20	3 дн		с отключением	30.07.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Ново-Стерлитамак-1	ТР ЛР-110 Н.Стерлитамак-1.	02:00	ТР	04.06.20	05.06.20	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ.	04.06.20	05.06.20	2 дн		с отключением	19.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Карламан-тяга-1	ТР В-110 Карламан-тяга 1.	02:00	ТР	15.06.20	16.06.20	2 дн	Исходная			15.06.20	16.06.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Дема-3	Профвосстановление резервных защит.	04:00	ВПр	29.06.20	03.07.20	5 дн	Исходная			29.06.20	03.07.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	Замена "нулевых" изоляторов на 2 СШ 220 кВ между яч.АТ-5 и Уфа-Южная.	04:00	БВР	17.06.20	17.06.20	1 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ-220 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	17.06.20	17.06.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-4	ТР ШР-1 220 АТ-4.	02:00	ТР	05.06.20	05.06.20	1 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская из-за превышения МДП в КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР (совместно с ремонтом 1СШ 220 кВ).	05.06.20	05.06.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	26.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-3	ТР ШР-2 220 АТ-3 ф.А,В,С.	02:00	ТР	15.06.20	15.06.20	1 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ-220 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	15.06.20	15.06.20	1 дн		с отключением	29.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-3	ТР ШР-1 220 АТ-3.	02:00	ТР	04.06.20	04.06.20	1 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская из-за превышения МДП в КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР (совместно с ремонтом 1СШ 220 кВ).	04.06.20	04.06.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	29.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-2	Замена "нулевых" изоляторов на 2 СШ 220 кВ между яч.АТ-2 и ОВ-220.	04:00	БВР	18.06.20	18.06.20	1 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ-220.	18.06.20	18.06.20	1 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Благовар	Замена "нулевых" изоляторов на 2 СШ 220 кВ между яч.Благовар и Ашкадар.	04:00	БВР	19.06.20	19.06.20	1 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ-220 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	19.06.20	19.06.20	1 дн		с отключением	01.09.2014		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Ашқадар	Замена "нулевых" изоляторов на 2 СШ 220 кВ между яч.Благовар и Ашқадар.	04:00	БВР	19.06.20	19.06.20	1 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ-220 кВ ПС 500 кВ Бекетово. Выполнить с переводом под ОВ.	19.06.20	19.06.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	26.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 Уфа-Южная	Замена "нулевых" изоляторов на 2 СШ 220 кВ между яч.АТ-5 и Уфа-Южная.	04:00	БВР	17.06.20	17.06.20	1 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2СШ-220 кВ ПС 500 кВ Бекетово.	17.06.20	17.06.20	1 дн		с отключением	08.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР ОР-110 Н.Стерлитамак-1. ТР ВЧЗ-110 Н.Стерлитамак 1 ф.В, С...С.	02:00	ТР	04.06.20	05.06.20	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ.	04.06.20	05.06.20	2 дн		с отключением	14.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	ТР ВЧЗ-220 У-Южная ф.С, ревизия контактных соединений.	04:00	БВР	17.06.20	18.06.20	2 дн	Исходная			17.06.20	18.06.20	2 дн		с отключением	19.09.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	2 СШ-220	ТР ШР-2 220 АТ-3 ф.АВС. Замена "нулевых" изоляторов на 2 СШ 220 кВ между яч.Благовар и Ашқадар, замена "нулевых" изоляторов на 2 СШ 220 кВ между яч.АТ-5 и Уфа-Южная, замена "нулевых" изоляторов на 2 СШ 220 кВ между яч.АТ-2 и ОВ-220.	02:00	ТР	15.06.20	19.06.20	5 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Кумертау - Самаровка, из-за превышения МДП в КС Южное №3.	15.06.20	19.06.20	5 дн		с отключением	30.07.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-220	ТР ШР-1 220 АТ-3, ШР-1 220 АТ-4.	02:00	ТР	04.06.20	06.06.20	3 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Уфимская из-за превышения МДП в КС "Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово" в ПАР.	04.06.20	06.06.20	3 дн		с отключением	14.07.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	ТР ОР-220 Аргамак. Испытания КС-220 Аргамак.	04:00	ТР	18.06.20	25.06.20	8 дн	Исходная		БРДУ: Совместно с АТ-3.	18.06.20	25.06.20	8 дн		с отключением	17.08.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак	ТО ОР-220 Аргамак. Испытания КС-220 Аргамак.	04:00	ТР	29.06.20	06.07.20	8 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1АТ Кармановской ГРЭС	29.06.20	06.07.20	8 дн		с отключением	17.08.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	Р-500	ТО ШР-1 Р-500.	06:00	ТР	29.06.20	30.06.20	2 дн	Исходная			29.06.20	30.06.20	2 дн		с отключением			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-110 2СШ	ТР ОПН-110 2 СШ.	04:00	ТР	04.06.20	12.06.20	9 дн	Исходная			04.06.20	12.06.20	9 дн		с отключением	16.05.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	ТО ТН-500 2 СШ. ТР ШР ТН-500 2 СШ. Замена ШР ТН-500 2 СШ.	06:00	ТР	04.06.20	12.06.20	9 дн	Исходная			04.06.20	12.06.20	9 дн		с отключением	28.11.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	ТО ТН-500 1 СШ. ТР ШР ТН-500 1 СШ. Замена ТН-500 1СШ и ШР ТН-500 1 СШ.	06:00	ТР	29.06.20	08.07.20	10 дн	Исходная			29.06.20	08.07.20	10 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-220	Профконтроль резервных защит.	04:00	ВПр	29.06.20	06.07.20	8 дн	Исходная		БРДУ:совместно с ремонтом ОСШ-220.	29.06.20	06.07.20	8 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.06.20	22.06.20	1 дн	Исходная			22.06.20	22.06.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	ТР ШР-2-110.	04:00	ТР	09.06.20	10.06.20	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с 2СШ-110.	09.06.20	10.06.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ШСВ-110	СР ШР-2-110 ШСВ. ТР ШСВ-110. ТО ТТ-110 ШСВ.	06:00	СР	04.06.20	12.06.20	9 дн	Исходная		БРДУ: совместно с 2СШ-110.	04.06.20	12.06.20	9 дн		с отключением	29.10.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ШСВ-110	СР ШР-2-110 ШСВ. ТР ШСВ-110. ТО ТТ-110 ШСВ.	04:00	СР	04.06.20	06.06.20	3 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом Блока 1 КГРЭС.	04.06.20	06.06.20	3 дн		с отключением	29.10.2015		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	26.06.20	26.06.20	1 дн	Исходная			26.06.20	26.06.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-2	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	04.06.20	04.06.20	1 дн	Исходная			04.06.20	04.06.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	18.06.20	18.06.20	1 дн	Исходная			18.06.20	18.06.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.10.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-2	ТР: ШР-2-110 Янаул-2, В-110. ТО ТТ-110.	04:00	ТР	11.06.20	12.06.20	2 дн	Исходная		БРДУ: совместно с 2СШ-110.	11.06.20	12.06.20	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	07.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	01:00	ВПр	04.06.20	04.06.20	1 дн	Измененная			01.06.20	01.06.20	1 дн		с отключением	18.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	30.06.20	30.06.20	1 дн	Измененная		БРДУ: выполнить совместно с ремонтом 1СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская (29.06 - 08.07.20). В просимое время не совмещается с ремонтом АТ-2 и 2СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР.	11.06.20	11.06.20	1 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	02.06.20	02.06.20	1 дн	Исходная			02.06.20	02.06.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	17.06.20	17.06.20	1 дн	Измененная		БРДУ: В просимое время не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Емелино - Продольная (18-26.06.20) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР.	24.06.20	24.06.20	1 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	15.06.20	15.06.20	1 дн	Отказанная	БРДУ: В просимое время не совмещается с ремонтом АТ-2 (04-17.06.20) и 2СШ 500 кВ (04-12.06.20) ПС 500 кВ Буйская из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР. В другие периоды июня не совмещается с ремонтами ВЛ 220 кВ Емелино - Продольная (18.06.20)		15.06.20	15.06.20	1 дн		с отключением	30.10.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	01.06.20	01.06.20	1 дн	Исходная			01.06.20	01.06.20	1 дн		с отключением	10.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	29.06.20	29.06.20	1 дн	Измененная	БРДУ: выполнить совместно с ремонтом 1СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская (29.06 - 08.07.20). В просимое время не совмещается с ремонтом АТ-2 и 2СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР.		09.06.20	09.06.20	1 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	29.06.20	29.06.20	1 дн	Измененная	БРДУ: не совмещается с ремонтом АТ-2 ПС 500 кВ Буйская (4-17.06.20) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР. Выполнить совместно с выводом Р-500 ПС 500 кВ Буйская.		17.06.20	17.06.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	25.06.20	25.06.20	1 дн	Исходная			25.06.20	25.06.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	03.06.20	03.06.20	1 дн	Исходная			03.06.20	03.06.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	ТР ШР В2-500 АТ-3. Замена ШР В2-500 АТ-3.	06:00	ТР	04.06.20	06.06.20	3 дн	Исходная			04.06.20	06.06.20	3 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	B2-500 AT-3	ТР ЛР B2-500 AT-3. Замена B2-500 AT-3, ТТ-500 B2 AT-3, ЛР B2-500.	06:00	ТР	18.06.20	25.06.20	8 дн	Исходная			18.06.20	25.06.20	8 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	B1-500 AT-3	ТР ЛР B1-500 AT-3. Испытания B1-500 AT-3. Замена B1-500 AT-3, ЛР B1-500 AT-3.	06:00	ТР	18.06.20	25.06.20	8 дн	Исходная			18.06.20	25.06.20	8 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	B1-500 AT-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	18.06.20	18.06.20	1 дн	Измененная		БРДУ: выполнить совместно с ремонтом AT-3 ПС 500 кВ Буйская. В просимое время не совмещается с ремонтом AT-2 ПС 500 кВ Буйская из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон" в ПАР.	16.06.20	16.06.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-220	ТР ОР-220 Аргмак.	04:00	ТР	18.06.20	25.06.20	8 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом AT-3.	18.06.20	25.06.20	8 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОСШ-220	ТР ОР-220 Аргмак.	04:00	ТР	29.06.20	06.07.20	8 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1АТ Кармановской ГЭС.	29.06.20	06.07.20	8 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-110	СР ШР-2-110 ШСВ. ТР: ШР-2-110 ОВ, ШР-2-110 Янаул-2.	06:00	СР	04.06.20	12.06.20	9 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом Блока 1 КГРЭС.	04.06.20	12.06.20	9 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-500	ТР: ШР ТН-500 2 СШ, ШР B2-500 AT-3. Замена ШР ТН-500 2 СШ.	06:00	ТР	04.06.20	12.06.20	9 дн	Исходная			04.06.20	12.06.20	9 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-500	ТР ШР ТН-500 1 СШ. ТО: ШР B1-500 AT-3, ШР-1 P-500. Замена ШР ТН-500 1 СШ. ТР порталов.	06:00	ТР	29.06.20	08.07.20	10 дн	Исходная			29.06.20	08.07.20	10 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	AT-3	ТР: AT-3 ф А, ЛР B1-500 AT-3, ЛР B2-500 AT-3, ОПН-500/220/10кВ AT-3, ШР ТН-10 AT-3. Исп: AT-3, ОПН-10кВ AT-3. ТР и опробование АПЖТ AT-3. Вывод в ремонт AT-3 ф В с заменой на AT-3 ф Р.	06:00	ТР	18.06.20	25.06.20	8 дн	Исходная			18.06.20	25.06.20	8 дн		с отключением	17.12.2013		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ФАЗА "Р" AT-3	ТР и испытания AT-3 ф. Р. Замена ввода 500 кВ ф. Р AT-3.	04:00	ТР	17.06.20	24.06.20	8 дн	Исходная			17.06.20	24.06.20	8 дн		с отключением			
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ФАЗА "В" AT-3	ТР ФАЗА "В" AT-3.	06:00	ТР	25.06.20	20.07.20	26 дн	Исходная			25.06.20	20.07.20	26 дн		с отключением	20.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	AT-2	ТР: AT-2, ОПН-500/110/10кВ AT-2. ТО ТТ-110 AT-2. Испыт: AT-2, РБА-10 AT-2, ШМ-10 AT-2, ТН-10 AT-2, ТТ-10 AT-2, ОПН-10 AT-2, ОПН-10 РБА-10 AT-2. ТР и обязательное опробование пожаротушения AT-2.	06:00	ТР	04.06.20	17.06.20	14 дн	Исходная			04.06.20	17.06.20	14 дн		с отключением	28.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	AT-1	СР AT-1. ТР: ОПН-500/110/10кВ AT-1. ТО ТТ-110 AT-1. Испыт: AT-1, РБА-10 AT-1, ШМ-10 AT-1, ТН-10 AT-1, ТТ-10 AT-1, ОПН-10 AT-1, ОПН-10 РБА-10 AT-1. ТР и опробование пожаротушения AT-1.	06:00	СР	29.06.20	08.07.20	10 дн	Исходная, разбитая			29.06.20	08.07.20	10 дн		с отключением	26.12.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	B-220 AT-2	ТО ТТ-220 AT-2.	04:00	ТР	31.05.20	03.06.20	4 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом AT-2.	31.05.20	03.06.20	4 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	ТР ШР-500 АТ-2, ТО ОПН-500, ОПН-220, ОПН-35 АТ-2. Профконтроль ДЗОШ 1 комплект стороны 500 кВ (РЕВ-103)	04:00	ТР	31.05.20	03.06.20	4 дн	Исходная			31.05.20	03.06.20	4 дн		с отключением	12.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В4	ТР ШР-500 В4.	02:00	ТР	31.05.20	03.06.20	4 дн	Исходная			31.05.20	03.06.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В1	ТР ШР-500 В1.	02:00	ТР	31.05.20	03.06.20	4 дн	Исходная			31.05.20	03.06.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	2 СШ-500	ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР-500 В1, ТР ШР-500 В4.	04:00	ТР	31.05.20	03.06.20	4 дн	Исходная			31.05.20	03.06.20	4 дн		с отключением			