

ЛЭП и ЭЛТ май 2020 (Утв)

Статус заявки	Предприятие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Вид ремонта, ТР-текущий ремонт, КР-капитальный ремонт.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длительность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длительность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связаны с ремонты	Группа
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	Вырубка угрожающих деревьев, расширение просеки, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	18.05.20	21.05.20	4 дн	Исходная		БСК: Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	18.05.20	21.05.20	4 дн		с отключением	18.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	25.05.20	29.05.20	5 дн	Исходная		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. Транзит ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС - Туймазы 1,2,3,4 в замкнутом режиме, ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар в разомкнутом режиме.	25.05.20	29.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	Заземление г/з троса (без отключения и вывода в ремонт)	01:00	ЗРР	07.05.20	07.05.20	1 дн	Исходная			07.05.20	07.05.20	1 дн		без отключения			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма	Заземление г/з троса, БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	06.05.20	06.05.20	1 дн	Исходная, разбитая		БСК: Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. ОренРДУ: 17.05.20 не совмещается с ремонтом 1 СШ-110 ПС 220 кВ Аксаково в период с 11.05.20 по	06.05.20	06.05.20	1 дн		с отключением	24.06.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	КР	22.05.20	28.05.20	7 дн	Исходная, разбитая		Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно. БРДУ: Транзит ВЛ 110 кВ Урусинская ГРЭС - Туймазы 1,2,3,4 в	22.05.20	28.05.20	7 дн		с отключением	08.05.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Кармановская ГРЭС	Вырубка угрожающих деревьев, расширение просеки, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	22.05.20	24.05.20	3 дн	Исходная		ОДУ Урала: с учетом указанных паводкового режима. БСК: Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и весенней распутицы невозможно.	22.05.20	24.05.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 2	Заземление г/з троса (без отключения и вывода в ремонт)	01:00	ЗРР	08.05.20	08.05.20	1 дн	Исходная			08.05.20	08.05.20	1 дн		без отключения			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1	КР. Замена дефектных изоляторов, арматуры. Для БВР при техническом обслуживании.	04:00	КР	12.05.20	23.05.20	12 дн	Исходная			12.05.20	23.05.20	12 дн		с отключением	01.10.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1	Заземление г/з троса (без отключения и вывода в ремонт)	01:00	ЗРР	08.05.20	08.05.20	1 дн	Исходная			08.05.20	08.05.20	1 дн		без отключения	01.10.2017		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1	Для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	13.05.20	26.05.20	14 дн	Снятая			13.05.20	26.05.20	14 дн		с отключением	01.10.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк 220 №2	Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры.	04:00	КР	25.05.20	31.05.20	7 дн	Исходная			25.05.20	31.05.20	7 дн		с отключением	06.11.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк 220 №2	Заземление г/з троса (без отключения и вывода в ремонт)	01:00	ЗРР	07.05.20	07.05.20	1 дн	Исходная			07.05.20	07.05.20	1 дн		без отключения	06.11.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк 220 №1	Заземление г/з троса (без отключения и вывода в ремонт)	01:00	ЗРР	06.05.20	06.05.20	1 дн	Исходная			06.05.20	06.05.20	1 дн		без отключения	28.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	Башкирская сетевая компания	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	Заземление г/з троса, для БВР при техническом обслуживании.	04:00	ТР	05.05.20	05.05.20	1 дн	Исходная			05.05.20	05.05.20	1 дн		с отключением	17.08.2018		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	АТ-1	СР АТ-1, АБ-1.	3	СР	18.05.20	31.05.20	14 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать, НПЛ заявка, не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Северная из-за нарушения надежного электроснабжения Северного энергорайона Оренбургской энергосистемы в ПАР. Оформить в график ремонтов на июнь.		18.05.20	31.05.20	14 дн		с отключением	16.12.2013		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ОВ-110	Для подмены В-110 ЗТ. КР ШР-1 ЗТ. Профвосстановление АУВ В-10/35/110кВ ЗТ.	06:00	ЭРР	15.05.20	18.05.20	4 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бугульма - Северная.	15.05.20	18.05.20	4 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ШСВ-110	Отбор проб масла с ТТ-110 ШСВ-110.	02:00	ТР	12.05.20	12.05.20	1 дн	Исходная			12.05.20	12.05.20	1 дн		с отключением	22.08.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 АТ-2	СР ШР-1-110 АТ-2.	03:00	СР	14.05.20	14.05.20	1 дн	Исходная			14.05.20	14.05.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	20.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Аксаково-тяга-1	ТР ШР-1-110 Аксаково-тяга-1.	02:00	ТР	17.05.20	17.05.20	1 дн	Исходная			17.05.20	17.05.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Приотово-тяга-1	ТР ШР-1-110 Приотово-1.	02:00	ТР	11.05.20	11.05.20	1 дн	Исходная			11.05.20	11.05.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	19.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 БСК-1	КР ШР-1-110 БСК-1.	02:00	КР	11.05.20	14.05.20	4 дн	Исходная			11.05.20	14.05.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Приотово-тяга-2	ТР ШР-1-110 Приотово-2.	02:00	ТР	15.05.20	15.05.20	1 дн	Исходная			15.05.20	15.05.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	22.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	1 СШ-110	ТР 1СШ-110; СР ШР-1 АТ-2; ; ТР ШР-1-110 Приотово-1; ТР ШР-1-110 Завод-1; ТР ШР-1-110 Аксаково-Тяга-1; ТР ШР-1-110 Приотово-2.	08:00	СР	11.05.20	17.05.20	7 дн	Исходная		БРДУ: при условии ввода в работу 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Аксаково.	11.05.20	17.05.20	7 дн		с отключением	28.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	В-110 Завод-1	ТР ШР-1-110 Завод-1.	02:00	ТР	16.05.20	16.05.20	1 дн	Исходная			16.05.20	16.05.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.08.2015		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	1 СШ-35	Замена ШР-1 Белебей-1.	08:00	КР	22.05.20	25.05.20	4 дн	Исходная			22.05.20	25.05.20	4 дн		с отключением	20.06.2019		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	2 СШ-35	Замена ШР-2 Белебей-2.	08:00	КР	26.05.20	28.05.20	3 дн	Исходная			26.05.20	28.05.20	3 дн		с отключением	30.05.2019		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ЗТ	ТР и ПИ ЗТ; ПИ грозозащиты ЗТ; Ремонт ЗТ. Профвосстановление защит ЗТ.	03:00	ТР	18.05.20	22.05.20	5 дн	Исходная			18.05.20	22.05.20	5 дн		с отключением	01.06.2018		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	4Т	ПИ 4Т и грозозащиты 4Т.	02:00	ТР	18.05.20	22.05.20	5 дн	Исходная			18.05.20	22.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 35 кВ Аксаково – Белебей 1	Ревизия ВЧЭК Белебей-1. Замена ЛР-35 Белебей-1.	08:00	ТР	18.05.20	19.05.20	2 дн	Исходная			18.05.20	19.05.20	2 дн		с отключением	29.05.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аксаково	ВЛ 35 кВ Аксаково – Белебей 2	Замена ЛР-35 Белебей-2.	08:00	КР	20.05.20	21.05.20	2 дн	Исходная			20.05.20	21.05.20	2 дн		с отключением	27.06.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Арганак	ТН-220 2 СШ	ТО ТН-220, ПК вторичных цепей.	02:00	ТР	14.05.20	15.05.20	2 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ КГРС из-за риска нарушения надежного электроснабжения потребителей Редькино - Арланского энергорайона в ПАР при производстве переключений.	07.05.20	08.05.20	2 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Аргамак	ТН-220 1 СШ	ТО ТН-220 1 СШ. Профконтроль вторичных цепей.	02:00	ТР	12.05.20	13.05.20	2 дн	Изменная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ КГРЭС из-за риска нарушения надежного электроснабжения потребителей Редькино - Арланского энергорайона в ПАР при производстве переключений.	05.05.20	06.05.20	2 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашқадар	ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашқадар в туликовом режиме с ПС 500 кВ Бекетово в связи с выводом в ремонт 1 сек.ш.-220 кВ Ашқадар.	04:00	ЗРР	27.05.20	29.05.20	3 дн	Исходная			27.05.20	29.05.20	3 дн		с отключением	10.12.2019	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	1АТ	Текущий ремонт 1АТ. Реконструкция 1АТ, замена ТР-220, ОР-220 1АТ. Профвосстановление РЗА.	24	КР	04.05.20	31.05.20	28 дн	Исходная			04.05.20	31.05.20	28 дн		с отключением	21.08.2015	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ШСВ-110	Замена ШР2-110 ШСВ-110, испытания ШСВ-110.	12	КР	01.05.20	10.05.20	10 дн	Изменная		БРДУ: 11-13.05.20 не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Аксаково из-за нарушения надежного электроснабжения потребителей на транзите 110 кВ Аксаково - Шкапово - Ашқадар.	01.05.20	13.05.20	13 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ШСВ-110	Замена ШР-2-110 ШСВ.	15	КР	24.04.20	10.05.20	17 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2 СШ-110 ПС 220 кВ Ашқадар.	24.04.20	10.05.20	17 дн		с отключением		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Ново-Салават-2	Замена ШР-2-110 Ново-Салават-2.	ВЗ	КР	01.05.20	09.05.20	9 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: совместно с ремонтом 2 СШ-110 ПС 220 кВ Ашқадар.	01.05.20	09.05.20	9 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2017	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Стерлитамак-2	Замена ШР1-110, ШР2-110 Стерлитамак-2.	15	КР	24.04.20	10.05.20	17 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 2 СШ-110 ПС 220 кВ Ашқадар.	24.04.20	10.05.20	17 дн		с отключением	03.09.2012	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-110 Стерлитамак-2	Замена ШР1-110, ШР2-110 Стерлитамак 2.	12	КР	01.05.20	10.05.20	10 дн	Изменная		БРДУ: 11-13.05.20 не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Аксаково из-за нарушения надежного электроснабжения потребителей на транзите 110 кВ Аксаково - Шкапово - Ашқадар.	01.05.20	13.05.20	13 дн		с отключением	03.09.2012	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	В-220 1АТ	Замена ТР-220, ТР ШР1-220 1АТ.	24	КР	04.05.20	31.05.20	28 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 1АТ ПС 220 кВ Ашқадар.	04.05.20	31.05.20	28 дн		с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	2 СШ-110	Текущий ремонт ШР-2-110, замена ШР-2-110 Стерлитамак-2, ШР-2-110 ШСВ-110.	06:00	ТР	25.04.20	04.05.20	10 дн	Исходная			25.04.20	04.05.20	10 дн		с отключением	03.08.2015	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	2 СШ-110	Текущий ремонт ШР2-110 присоединений. Замена ШР2-110 Стерлитамак, ШР2-110 ШСВ-110.	06:00	ТР	01.05.20	07.05.20	7 дн	Исходная			01.05.20	07.05.20	7 дн		с отключением	30.09.2019	
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	1 СШ-110	Монтаж ШР1-110 Стерлитамак 2.	06:00	ТР	07.05.20	10.05.20	4 дн	Изменная		БРДУ: 11-13.05.20 не совмещается с ремонтом 1СШ 110 кВ ПС 220 кВ Аксаково из-за нарушения надежного электроснабжения потребителей на транзите 110 кВ Аксаково - Шкапово - Ашқадар.	07.05.20	13.05.20	7 дн		с отключением	06.12.2019	

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	1 сек.ш.-220	ТР 1 сек.ш.-220, ШР1 -220 1АТ.	04:00	ТР	27.05.20	31.05.20	5 дн	Исходная, разбитая		БРДУ совместно с ремонтом 1АТ. 27-29.05.2020 ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашқадар в работе тулником с ПС 500 кВ Бекетово. 27-31.05.2020 КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ - Ашқадар 1 в работе тулником с Ново-Салаватской ПГУ. 30-31.05.2020 выполнить с переводом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашқадар под ОСВ-220 на ПС 220 кВ Ашқадар.	27.05.20	31.05.20	5 дн		с отключением	14.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	ОСШ-220	Замена ОП-220 1 АТ	14	КР	11.05.20	29.05.20	19 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 1АТ ПС 220 кВ Ашқадар. Выполнить с объединением 1 и 2 сек.ш. 220 кВ ПС 220 кВ Ашқадар.	11.05.20	29.05.20	19 дн		с отключением	18.07.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Ашқадар	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашқадар №1	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашқадар № 1 в тулником режиме с Ново-Салаватской ПГУ в связи с выводом в ремонт 1 сек.ш.-220 НП 220 кВ Ашқадар	04:00	ЭРР	27.05.20	31.05.20	5 дн	Исходная			27.05.20	31.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	2АТ	ТР: 2АТ; ОП-10 ВДТ-2. Замена: ОП-110 2АТ; ТР-110 2АТ. Отбор проб масла из вводов 220 кВ 2АТ. ПИ: 2АТ; ОПН-220-110-10	2	КР	25.05.20	31.05.20	7 дн	Исходная			25.05.20	31.05.20	7 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Серменево-тяга	Ревизия ВЧЭК ф.А,В.	03:00	ТР	06.05.20	08.05.20	3 дн	Исходная			06.05.20	08.05.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 Тукан. СР ШР-1-110 Тукан.	03:00	ЭРР	12.05.20	12.05.20	1 дн	Исходная			12.05.20	12.05.20	1 дн		без отключения	26.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОВ-110	Для подмены В-110 ГПП-1. СР ШР-1-110 ГПП-1.	03:00	ЭРР	15.05.20	15.05.20	1 дн	Исходная			15.05.20	15.05.20	1 дн		без отключения	26.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ШСВ-110	СР ШР-1-110 ШСВ-110.	03:00	СР	11.05.20	11.05.20	1 дн	Исходная			11.05.20	11.05.20	1 дн		с отключением	16.11.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Серменево-тяга	Вывод из эксплуатации цепей РЗА.	12	ВПр	18.05.20	05.06.20	19 дн	Исходная			18.05.20	05.06.20	19 дн	с переводом на ОР	с отключением	17.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-2	СР ШР-1-110 Белорецк-2.	03:00	СР	14.05.20	14.05.20	1 дн	Исходная			14.05.20	14.05.20	1 дн	с переводом на ОР	с отключением	05.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 Белорецк-1	СР ШР-1-110 Белорецк-1.	03:00	СР	13.05.20	13.05.20	1 дн	Исходная			13.05.20	13.05.20	1 дн	с переводом на ОР	с отключением	25.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	2 сек.ш.-220	Замена: СР-2-220.	2	КР	25.05.20	31.05.20	7 дн	Исходная			25.05.20	31.05.20	7 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	ОСШ 110 кВ	Замена ОП-110 2АТ.	2	КР	25.05.20	31.05.20	7 дн	Исходная			25.05.20	31.05.20	7 дн		с отключением	16.08.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	1 СШ 110 кВ	СР ШР-1-110 присоединений.	03:00	СР	11.05.20	15.05.20	5 дн	Исходная			11.05.20	15.05.20	5 дн		с отключением	04.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Белорецк-220	В-110 2АТ	Замена ТР-110 2АТ.	2	КР	25.05.20	31.05.20	7 дн	Исходная			25.05.20	31.05.20	7 дн		с отключением	31.07.2012		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Благовар – Языково 2	ПИ КС-110 Языково-2 ф.С.	02:00	ТР	13.05.20	13.05.20	1 дн	Снятая и отказанная			13.05.20	13.05.20	1 дн		с отключением	10.08.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Благовар – Языково 1	Замена подвесной изоляции.	08:00	СР	14.05.20	15.05.20	2 дн	Измененная		ДОТУ: совмещение работ по данной ВЛ. БРДУ: совместно с работами на ПС 220 кВ Благовар.	13.05.20	14.05.20	2 дн		с отключением	27.06.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Благовар – Языково 1	ТР ЛР-110 Языково-1, ОП-110 Языково-1.	04:00	ТР	04.05.20	08.05.20	5 дн	Исходная			04.05.20	08.05.20	5 дн		с отключением	27.06.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 1	Замена ОП-110 Нурлино-1, ЛР-110 Нурлино -1. Замена подвесной изоляции. Покраска металлоконструкций порталов.	06:00	КР	23.04.20	08.05.20	16 дн	Исходная			23.04.20	08.05.20	16 дн		с отключением	07.09.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Нурлино – Благовар 2	СР ЛР-110 Нурлино-2. ЭПрофвосстановление резервных защит.	08:00	СР	14.05.20	19.05.20	6 дн	Измененная		БРДУ: совместно с работами на ПС 220 кВ Благовар.	12.05.20	17.05.20	6 дн	под навешенным напряжением.	с отключением	06.09.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ОСВ-110	ТР ШР-1-110 ОСВ-110. Профвосстановление рез. защит ОСВ-110.	04:00	ТР	23.04.20	01.05.20	9 дн	Исходная			23.04.20	01.05.20	9 дн		с отключением	31.07.2019		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ОСВ-110	Для БВР при замене подвесной изоляции.	02:00	БВР	12.05.20	13.05.20	2 дн	Измененная		Совместно с ремонтом 2сек.ш. 110.	11.05.20	12.05.20	2 дн		с отключением	28.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ОСВ-110	Профвосстановление рез защит ОСВ-110.	04:00	ТР	04.05.20	08.05.20	5 дн	Исходная		БРДУ совместно с ремонтом 1 сек.ш.-110.	04.05.20	08.05.20	5 дн		с отключением	28.08.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-1	ТР, ЛР-110 Языково-1, ОР-110 Языково-1. ПВ резервных защит.	04:00	ТР	04.05.20	08.05.20	5 дн	Исходная		БРДУ совместно с ВЛ.	04.05.20	08.05.20	5 дн		с отключением	04.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-1	Для БВР при замене подвесной изоляции.	02:00	БВР	14.05.20	15.05.20	2 дн	Измененная		Совместно с ремонтом 2сек.ш. 110.	13.05.20	14.05.20	2 дн		с отключением	04.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-2	СР ЛР-110 Нурлино-2. Проф восстановление рез. защит ВЛ-110 Нурлино-2. ТР В-110 Нурлино-2, ТТ-110 Нурлино-2.	08:00	СР	12.05.20	19.05.20	8 дн	Измененная		Совместно с ремонтом 2сек.ш. 110.	12.05.20	17.05.20	6 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-1	Для БВР при замене подвесной изоляции.	04:00	БВР	12.05.20	13.05.20	2 дн	Измененная		Совместно с ремонтом 2сек.ш. 110.	11.05.20	12.05.20	2 дн		с отключением	24.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Нурлино-1	Замена ШР-1-110 Нурлино-1, ОР-110 Нурлино-1, ЛР-110 Нурлино-1, ТТ-110 Нурлино-1. Профвосстановление рез защит ВЛ-110 Нурлино-1.	1	КР	23.04.20	08.05.20	16 дн	Исходная		Совместно с ВЛ.	23.04.20	08.05.20	16 дн		с отключением	24.08.2015		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	В-110 АТ-1	Для БВР при замене подвесной изоляции.	02:00	БВР	13.05.20	14.05.20	2 дн	Снятая и отказанная		Совместно с ремонтом 2сек.ш. 110.	13.05.20	14.05.20	2 дн	с переводом на ОР	с отключением	03.07.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	2 сек. ш.-110	ТР 2 сек.ш 110 кВ, ШР ТН-110 2 сек.ш., ОР-110 СП, ШР-2-110 СП. Замена подвесной изоляции.	08:00	ТР	12.05.20	19.05.20	8 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом Блока 1 КГРЭС (в ремонтной схеме планируется выполнить раздельную работу 1 и 2 СШ 110 кВ ПС 22020 кВ Аргатак) из-за недоступности перегруза ВЛ 110 кВ Нурлино - Благовар 1 в ПАР.	10.05.20	17.05.20	8 дн		с отключением	30.07.2016		
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-110	ТР, 1 сек.ш 110 кВ, ШР ТН-110 1 сек.ш, ШР-1-110 ОСВ-110.	02:00	ТР	04.05.20	08.05.20	5 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 2СШ 500 кВ ПС 500 кВ Буйская.	04.05.20	08.05.20	5 дн		с отключением	27.09.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	1 сек. ш.-110	Замена ШР-1-110 Нурлино-1. Покраска металлоконструкций порталов. ТР 1 сек.ш. 110 кВ, ШР ТН-110 1 сек.ш., ШР-1-110 ОСВ-110.	1	КР	23.04.20	01.05.20	9 дн	Исходная			23.04.20	01.05.20	9 дн		с отключением	27.09.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ОСШ-110	ТР ОР-110 СП, ШР-2-110 СП.	04:00	ТР	12.05.20	19.05.20	8 дн	Измененная		Совместно с ремонтом 2сек.ш. 110.	10.05.20	17.05.20	8 дн		с отключением	02.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ОСШ-110	ТР ОР-110 Языково-1.	04:00	ТР	04.05.20	06.05.20	3 дн	Исходная		Совместно с ВЛ.	04.05.20	06.05.20	3 дн		с отключением	02.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Благовар	ОСШ-110	Замена ОР-110 Нурлино-1.	1	КР	23.04.20	01.05.20	9 дн	Исходная		Совместно с ВЛ.	23.04.20	01.05.20	9 дн		с отключением	02.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Гвардейская	ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская	Профвосстановление резервных защит. ТР шинного моста 2 сек.220 кВ	04:00	ВПр	27.04.20	01.05.20	5 дн	Исходная			27.04.20	01.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Гвардейская	ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская	Профконтроль резервных защит. ТР шинного моста 1 сек.220 кВ.	04:00	ВПр	25.05.20	29.05.20	5 дн	Исходная			25.05.20	29.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Гвардейская	АТ-1	ТР АТ-1, ПИ АТ-1, ОПН-220,110,10 АТ-1, ТР ТР-10 АТ-1, шинный мост 10 кВ яч. АТ-1, ТО ТН-10 АТ-1	06:00	ТР	18.05.20	29.05.20	12 дн	Исходная			18.05.20	29.05.20	12 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Гвардейская	1 сек. 220 кВ	ТР шинного моста 1 сек. 220 кВ; ТО ТН-1 220. (с отключением ВЛ 220 кВ Уфимская - Гвардейская)	02:00	ТР	25.05.20	27.05.20	3 дн	Исходная			25.05.20	27.05.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Гвардейская	2 сек. 220 кВ	ТР шинного моста 2 сек. 220 кВ; ТО ТН-2 220. (с отключением ВЛ 220кВ Уфа-Южная - Гвардейская)	02:00	ТР	27.04.20	01.05.20	5 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ВЛ-220.	27.04.20	01.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	2 СШ-220	ТР 2 СШ-220, Покраска порталов.	04:00	ТР	13.05.20	15.05.20	3 дн	Исходная			13.05.20	15.05.20	3 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	1 СШ-220	ТР 1 СШ-220, покраска порталов.	04:00	ТР	04.05.20	08.05.20	5 дн	Исходная			04.05.20	08.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	В-110 АТ-2	ТР ТР-110 АТ-2, ТР ОР-110 АТ-2	03:00	ТР	25.05.20	29.05.20	5 дн	Исходная			25.05.20	29.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	В-110 АТ-1	ТР ТР-110 АТ-1, ТР ОР-110 АТ-1.	03:00	ТР	04.05.20	08.05.20	5 дн	Исходная		БРДУ: выполнить совместно с выводом АТ-1	04.05.20	08.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	АТ-1	ТР и ПИ АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-1.	04:00	ТР	04.05.20	08.05.20	5 дн	Исходная			04.05.20	08.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	АТ-2	ТР и ПИ АТ-2, ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-10 АТ-2	04:00	ТР	25.05.20	29.05.20	5 дн	Исходная			25.05.20	29.05.20	5 дн		с отключением	06.12.2013		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	ОСШ-110	ТР ОП-110 АТ-1	03:00	ТР	04.05.20	08.05.20	5 дн	Исходная			04.05.20	08.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Затон	ОСШ-110	ТР ОП-110 АТ-2	03:00	ТР	25.05.20	29.05.20	5 дн	Исходная			25.05.20	29.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	АТ-1	ТР и ПИ АТ-1 с заменой вводов 220 кВ, ОПН-220,110,10 кВ.	08:00	ТР	12.05.20	23.05.20	12 дн	Исходная			12.05.20	23.05.20	12 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ОСШ-110	Для БВР при ревизии ВЧЗ-110 Поляковка с заменой изоляторов.	02:00	БВР	18.05.20	22.05.20	5 дн	Исходная			18.05.20	22.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ОСШ-110	Для БВР при ревизии ВЧЗ-110 Уйская с заменой изоляторов.	02:00	БВР	25.05.20	29.05.20	5 дн	Исходная			25.05.20	29.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 110 кВ Иремель – Уйская	Ревизия ВЧЗ с заменой изоляторов.	02:00	ТР	25.05.20	29.05.20	5 дн	Отказанная	не совмещать с ВЛ 110 кВ Чесменская – Углицкая, ВЛ 110 Арси-Петропавловская		25.05.20	29.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	В-220 АТ-1	ТО ТТ-220 АТ-1 с отбором масла.	02:00	ТР	12.05.20	23.05.20	12 дн	Исходная			12.05.20	23.05.20	12 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	В-110 АТ-1	ТО ТТ-110 АТ-1 с отбором масла.	02:00	ТР	12.05.20	23.05.20	12 дн	Исходная			12.05.20	23.05.20	12 дн		с отключением			30.08.2017
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	1 сш-220	ТО ТН-1-220.	02:00	ТР	12.05.20	23.05.20	12 дн	Исходная			12.05.20	23.05.20	12 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Иремель	ВЛ 110 кВ Иремель – Поляковка	Ревизия ВЧЗ с заменой изоляторов.	02:00	ТР	18.05.20	22.05.20	5 дн	Исходная			18.05.20	22.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 Затон	Замена портала 1 сш-220.	01:00	ВПр	18.05.20	21.05.20	4 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, в просимое время ремонт не возможен из-за риска недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Максимвка и ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить заявки в график ремонтов на октябрь при условии включения генерации на Уфимский ТЭЦ-1 не менее 30 МВт.		18.05.20	21.05.20	4 дн		с отключением			02.08.2015
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	ТР АТ-1. БВР при замене порталов 1 сш-220.	04:00	ТР	14.05.20	15.05.20	2 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, в просимое время ремонт не возможен из-за риска недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Максимвка и ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить заявки в график ремонтов на октябрь при условии включения генерации на Уфимский ТЭЦ-1 не менее 30 МВт.		14.05.20	15.05.20	2 дн		с отключением			05.12.2019

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-1	БВР при замене порталов 1 сш-220 (сварка швов).	04:00	БВР	22.05.20	22.05.20	1 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, в просимое время ремонт не возможен из-за риска недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Максимвка и ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить заявки в график ремонтов на октябрь при условии включения генерации на Уфимский ТЭЦ-1 не менее 30 МВт.		22.05.20	22.05.20	1 дн		с отключением	05.12.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 СПП-1	ТР и испытания В-110 СПП-1.	02:00	ТР	26.05.20	26.05.20	1 дн	Исходная			26.05.20	26.05.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	18.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В-110 СПП-1	ПК резервных защит.	06:00	ВПр	18.05.20	22.05.20	5 дн	Исходная			18.05.20	22.05.20	5 дн	с переводом на ОВ	с отключением	18.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В1-220 ТЭЦ-2	Замена портала 1 сш-220.	01:00	ВПр	18.05.20	21.05.20	4 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, в просимое время ремонт не возможен из-за риска недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Максимвка и ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить заявки в график ремонтов на октябрь при условии включения генерации на Уфимский ТЭЦ-1 не менее 30 МВт.	Замена портала 1 сш-220.	18.05.20	21.05.20	4 дн		с отключением	31.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	В2-220 ТЭЦ-2	Замена портала 1 сш-220.	01:00	ВПр	18.05.20	21.05.20	4 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, в просимое время ремонт не возможен из-за риска недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Максимвка и ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить заявки в график ремонтов на октябрь при условии включения генерации на Уфимский ТЭЦ-1 не менее 30 МВт.		18.05.20	21.05.20	4 дн		с отключением	09.09.2013		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 АТ-1	ТР и испытания В-110 АТ-1.	02:00	ТР	14.05.20	15.05.20	2 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, в просимое время ремонт не возможен из-за риска недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Максимвка и ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить заявки в график ремонтов на октябрь при условии включения генерации на Уфимский ТЭЦ-1 не менее 30 МВт или оформить заявку на В-110 АТ-2 с переводом под		14.05.20	15.05.20	2 дн		с отключением	28.12.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НФЗ	В-110 АТ-2	ТР и испытания В-110 АТ-2.	02:00	ТР	18.05.20	21.05.20	4 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, в просимое время ремонт не возможен из-за риска недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Максимвка и ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить заявки в график ремонтов на октябрь при условии включения генерации на Уфимский ТЭЦ-1 не менее 30 МВт или оформить заявку на В-110 АТ-2 с переводом под		18.05.20	21.05.20	4 дн		с отключением	12.12.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НФЗ	1 сш-220	Замена порталов 1 сш-220 (сверка ошиновки).	04:00	СР	22.05.20	22.05.20	1 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, в просимое время ремонт не возможен из-за риска недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Максимвка и ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить заявки в график ремонтов на октябрь при условии включения генерации на Уфимский ТЭЦ-1 не менее 30 МВт.		22.05.20	22.05.20	1 дн		с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	1 сш-220	Для замены порталов 1 сш-220 (разрезка, подвязка ошиновки).	04:00	СР	14.05.20	15.05.20	2 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, в просимое время ремонт не возможен из-за риска недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Максимвка и ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить заявки в график ремонтов на октябрь при условии включения генерации на Уфимский ТЭЦ-1 не менее 30 МВт.		14.05.20	15.05.20	2 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	2 сш-220	БВР при замене портала 1 сш-220 (опускание отдельного участка ошиновки 1 сш-220 на ошиновку между ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220).	ВЗ	ВПр	18.05.20	21.05.20	4 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, в просимое время ремонт не возможен из-за риска недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Максимвка и ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить заявки в график ремонтов на октябрь при условии включения генерации на Уфимский ТЭЦ-1 не менее 30 МВт.		18.05.20	21.05.20	4 дн		с отключением	20.04.2018		
Рассматриваемая	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ	В связи с заменой портала 1 сш-220.	01:00	ВПр	18.05.20	21.05.20	4 дн	Исходная			18.05.20	21.05.20	4 дн		с отключением	04.10.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ НПЗ	АТ-2	БВР при замене портала 1 сш-220 (опускание отдельного участка ошиновки 1 сш-220 на ошиновку между ТР-220 АТ-2 и 2 сш-220).	ВЗ	БВР	18.05.20	21.05.20	4 дн	Отказанная	Отказать. НПЛ заявка, в просимое время ремонт не возможен из-за риска недопустимого перегруза ВЛ 110 кВ ТЭЦ-2 - Максимвка и ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить заявки в график ремонтов на октябрь при условии включения генерации на Уфимский ТЭЦ-1 не менее 30 МВт.		18.05.20	21.05.20	4 дн		с отключением	20.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	ТО ОР-110 ОВ-110.	02:00	ТР	12.05.20	12.05.20	1 дн	Исходная			12.05.20	12.05.20	1 дн		с отключением	06.09.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	Для подмены В-110 Смоленская-1. Замена подставной изоляции.	04:00	ЭРР	13.05.20	15.05.20	3 дн	Исходная			13.05.20	15.05.20	3 дн		без отключения	06.09.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	ТО ОР-110 ОВ-110.	02:00	ТР	12.05.20	12.05.20	1 дн	Исходная			12.05.20	12.05.20	1 дн		с отключением	21.10.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Самаровка	ВЗ-220 Ново-Салаватская ПГУ	ТР ВЗ-220 НСПГУ. Профконтроль РЗА.	04:00	ТР	05.05.20	08.05.20	4 дн	Исходная			05.05.20	08.05.20	4 дн		с отключением	14.08.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	1 сш-220	ТО ШР-220 АТ-1.	03:00	ТР	22.05.20	30.05.20	9 дн	Исходная			22.05.20	30.05.20	9 дн		с отключением	11.09.2019		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	СР, ТО ШР-1 110 присоединений.	03:00	СР	18.05.20	22.05.20	5 дн	Исходная			18.05.20	22.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-1	ТР. ПИ АТ-1. ТО, отбор проб масла ТТ-220 АТ-1, Замена ШАОТ. ПВ ДЗОШ-220 АТ-1. ТО ШР-220 АТ-1.	5	ТР	22.05.20	30.05.20	9 дн	Исходная		БРДУ: Транзит ВЛ 110 кВ Урусская ГРЭС - Туймазы 1,2,3,4 в замкнутом режиме, ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар в разомкнутом режиме.	22.05.20	30.05.20	9 дн		с отключением	19.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы	ТО, ПИ ТН-220 Бугульма, замена ЛР ВЛ-220 Бугульма, ЛР В2-220 Бугульма	8	КР	22.05.20	30.05.20	9 дн	Исходная		БРДУ: Транзит ВЛ 110 кВ Урусская ГРЭС - Туймазы 1,2,3,4 в замкнутом режиме, ВЛ 220 кВ Туймазы - Благовар в разомкнутом режиме.	22.05.20	30.05.20	9 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово 2	Ревизия ВЧЭК.	03:00	ТР	19.05.20	20.05.20	2 дн	Исходная		ДОТУ: совмещение работ с ВСК с целью минимизации переключений.	19.05.20	20.05.20	2 дн		с отключением	21.05.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	ТО ШР-1 110 ОВ.	03:00	ТР	21.05.20	21.05.20	1 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110 кВ.	21.05.20	21.05.20	1 дн		с отключением	09.11.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-2	ТО ШР-1 110 АТ-2.	03:00	ТР	18.05.20	18.05.20	1 дн	Исходная			18.05.20	18.05.20	1 дн	с переводом на ОР	с отключением	25.08.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	ТР ШР-1 110 АТ-1.	03:00	ТР	22.05.20	22.05.20	1 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 110 кВ.	22.05.20	22.05.20	1 дн		с отключением	30.07.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Субханкулово-2	Ревизия ВЧЭК Субханкулово 2.	03:00	ТР	19.05.20	20.05.20	2 дн	Исходная			19.05.20	20.05.20	2 дн		с отключением	21.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Бугульма	Замена ЛР В2-220 Бугульма. ПИ В2-220 Бугульма, ТО, отбор проб масла (ф.В) ТТ 2 220 Бугульма.	8	КР	22.05.20	30.05.20	9 дн	Исходная			22.05.20	30.05.20	9 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В1-220 Бугульма	Замена ЛР В1-220 Бугульма. ПИ В1-220 Бугульма, Отбор проб масла ТТ-1 220 Бугульма.	8	КР	22.05.20	30.05.20	9 дн	Исходная			22.05.20	30.05.20	9 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-4	ТО ШР-1 110 Урусу 4.	03:00	ТР	20.05.20	20.05.20	1 дн	Исходная			20.05.20	20.05.20	1 дн	с переводом на ОР	с отключением	07.10.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Урусу-3	ТО ШР-1 110 Урусу 3.	03:00	ТР	19.05.20	19.05.20	1 дн	Исходная			19.05.20	19.05.20	1 дн	с переводом на ОР	с отключением	30.08.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-4	ТР и ПИ АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-110 АТ-4, ОПН-10 АТ-4.	06:00	ТР	18.05.20	22.05.20	5 дн	Исходная			18.05.20	22.05.20	5 дн		с отключением	28.03.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	АТ-3	ТР и ПИ АТ-3, ОПН-220 АТ-3, ОПН-110 АТ-3, ОПН-10 АТ-3.	06:00	ТР	27.04.20	01.05.20	5 дн	Исходная			27.04.20	01.05.20	5 дн		с отключением	25.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Глумилино 2	СР ОР-110 Глумилино-2, ТР ЛР-110 Глумилино-2. Ревизия контактов ВЧЭК ф.В,С	06:00	СР	18.05.20	20.05.20	3 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС с целью минимизации переключений.	18.05.20	20.05.20	3 дн	под наведенным напряжением	с отключением	21.11.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Глумилино 1	СР ОР-110 Глумилино-1, ТР ЛР-110 Глумилино-1, ПИ КС-110 Глумилино-1 ф.В,С. Ревизия контактов ВЧЭК ф.В,С	06:00	СР	13.05.20	16.05.20	4 дн	Исходная		ДОТУ: совместно с ПО ЦЭС с целью минимизации переключений.	13.05.20	16.05.20	4 дн	под наведенным напряжением	с отключением	05.05.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ТН-220 1 СШ	СР ШР ТН-220 1 СШ.	16:00	СР	27.04.20	12.05.20	16 дн	Исходная			27.04.20	12.05.20	16 дн		с отключением			
Отклонена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 АТ-4	ТР и ПИ В-220 АТ-4.	03:00	ТР	18.05.20	22.05.20	5 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: совместно с АТ-4.	18.05.20	22.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Глумилино-2	ТР ЛР-110 Глумилино-2.	03:00	ТР	18.05.20	20.05.20	3 дн	Исходная		БРДУ: Совместно с ВЛ.	18.05.20	20.05.20	3 дн		с отключением	08.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Глумилино-1	ТР ЛР-110 Глумилино-1.	03:00	ТР	13.05.20	15.05.20	3 дн	Исходная		БРДУ: Выполнить совместно с ВЛ.	13.05.20	15.05.20	3 дн		с отключением	09.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	1 СШ-220	СР ШР ТН-220 1СШ, замена ШР-1-220 Гвардейская, замена ШР-1-220 Уфимская, замена ТТ-220 Уфимская, замена ТТ-220 Гвардейская	06:00	КР	27.04.20	12.05.20	16 дн	Отказанная	БРДУ: Отказ собственника.		27.04.20	12.05.20	16 дн		с отключением	20.07.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ОСШ-110 1-2 сш	СР ОР-110 Глумилино-1, СР ОР-110 Глумилино-2.	06:00	СР	13.05.20	20.05.20	8 дн	Исходная			13.05.20	20.05.20	8 дн		с отключением	31.08.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская	Демонтаж ВЧЗ Гвардейская ф.А,В,С.	04:00	ТР	27.04.20	01.05.20	5 дн	Исходная			27.04.20	01.05.20	5 дн		с отключением	16.11.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Гвардейская	Замена ШР-1-220 Гвардейская, замена ТТ-220 Гвардейская.	7	КР	27.04.20	04.05.20	8 дн	Отказанная	БРДУ: Отказ собственника.	БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 220.	27.04.20	04.05.20	8 дн	с переводом на ОР	с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-220 Уфимская	Замена ШР-1-220 Уфимская, замена ТТ-220 Уфимская.	7	КР	05.05.20	12.05.20	8 дн	Отказанная	БРДУ: Отказ собственника.	БРДУ: совместно с ремонтом 1СШ 220.	05.05.20	12.05.20	8 дн	с переводом на ОР	с отключением			

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-5	ТР и ПИ АТ-5, обязательное опробование пожаротушения перед летним сезоном.	02:00	ТР	12.05.20	16.05.20	5 дн	Исходная			12.05.20	16.05.20	5 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-3	ТР и ПИ АТ-3, ТР ТР-220 АТ-3, ТР ТР-110 АТ-3 и ОР-110 АТ-3.	02:00	ТР	25.05.20	29.05.20	5 дн	Исходная			25.05.20	29.05.20	5 дн		с отключением	04.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4А	ТР и ПИ АТ-4А, ТР ТР-10 АТ-4А.	02:00	ТР	11.05.20	20.05.20	10 дн	Исходная			11.05.20	20.05.20	10 дн		с отключением	26.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	АТ-4Б	ТР и ПИ АТ-4Б.	02:00	ТР	11.05.20	20.05.20	10 дн	Исходная			11.05.20	20.05.20	10 дн		с отключением	26.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово 2	ТР ВЧЗ-110 Дема-2 ф.С., ревизия контактных соединений.	04:00	ТР	29.05.20	29.05.20	1 дн	Исходная			29.05.20	29.05.20	1 дн	под наведенн ым напряжен ием	с отключением	16.05.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово 1	ТР ЛР-110 Дема-1, ТР ВЧЗ-110 Дема-1 ф.А.С., ревизия контактных соединений.	02:00	ТР	27.05.20	28.05.20	2 дн	Исходная			27.05.20	28.05.20	2 дн	под наведенн ым напряжен ием	с отключением	31.05.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОВ-110	ТР ОВ-110, ТО ТТ-110 ОВ.	02:00	ТР	25.05.20	26.05.20	2 дн	Исходная			25.05.20	26.05.20	2 дн		с отключением	17.07.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 Дема-1	ТР ЛР-110 Дема-1.	02:00	ТР	27.05.20	28.05.20	2 дн	Исходная			27.05.20	28.05.20	2 дн		с отключением	08.10.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-110 АТ-3	ТО ТТ-110 АТ-3.	02:00	ТР	25.05.20	29.05.20	5 дн	Исходная			25.05.20	29.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-5	ТР В-220 АТ-5.	02:00	ТР	12.05.20	16.05.20	5 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом АТ-5.		12.05.20	16.05.20	5 дн		с отключением	09.11.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-4	ТО ТТ-220 АТ-4.	02:00	ТР	11.05.20	20.05.20	10 дн	Исходная			11.05.20	20.05.20	10 дн		с отключением	26.09.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В-220 АТ-3	ТО ТТ-220 АТ-3, ТР ТР-220 АТ-3.	02:00	ТР	25.05.20	29.05.20	5 дн	Исходная			25.05.20	29.05.20	5 дн		с отключением	29.08.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР ОР-110 АТ-3.	02:00	ТР	25.05.20	29.05.20	5 дн	Исходная			25.05.20	29.05.20	5 дн		с отключением	14.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР ВЧЗ-110 Дема-1 ф.А.С., ревизия контактных соединений.	04:00	ТР	27.05.20	28.05.20	2 дн	Исходная			27.05.20	28.05.20	2 дн		с отключением	14.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-110	ТР ВЧЗ-110 Дема-2 ф.С., ревизия контактных соединений.	04:00	ТР	29.05.20	29.05.20	1 дн	Исходная			29.05.20	29.05.20	1 дн		с отключением	14.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ОСШ-220	ТР ОР-220 АТ-3.	02:00	ТР	25.05.20	29.05.20	5 дн	Исходная			25.05.20	29.05.20	5 дн		с отключением	19.09.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	Устранение нагревов теплового контроля на ЛР В1-500 Уфимская и ЛР В2-500 Уфимская.	02:00	ТР	08.05.20	11.05.20	4 дн	Исходная			08.05.20	11.05.20	4 дн		с отключением	30.09.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская	ТО ЛР В-1 500 Смеловская, ЛР В-2 500 Смеловская.	02:00	ТР	04.05.20	05.05.20	2 дн	Исходная			04.05.20	05.05.20	2 дн		с отключением	17.08.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	ТН-500 1 СШ	ТО ШР ТН-500 1 СШ.	02:00	ТР	12.05.20	16.05.20	5 дн	Исходная			12.05.20	16.05.20	5 дн		с отключением	03.11.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	1 СШ-500	ТР 1 СШ 500 кВ, ТО ШР ТН-500 1 СШ ф.А,В,С.	04:00	ТР	12.05.20	16.05.20	5 дн	Исходная			12.05.20	16.05.20	5 дн		с отключением	25.08.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Смеловская	ТО ЛР В-2 500 Смеловская.	02:00	ТР	04.05.20	05.05.20	2 дн	Исходная			04.05.20	05.05.20	2 дн		с отключением	04.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Смеловская	ТО ЛР В-1 500 Смеловская.	02:00	ТР	04.05.20	05.05.20	2 дн	Исходная			04.05.20	05.05.20	2 дн		с отключением	03.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В2-500 Уфимская	Устранение нагревов теплового контроля на ЛР В2-500 Уфимская.	02:00	ТР	08.05.20	11.05.20	4 дн	Исходная			08.05.20	11.05.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Бекетово	В1-500 Уфимская	Устранение нагревов теплового контроля на ЛР В1-500 Уфимская.	02:00	ТР	08.05.20	11.05.20	4 дн	Исходная			08.05.20	11.05.20	4 дн		с отключением	19.12.2012		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская	ТО ЛР В1-500 Кармановская ГРЭС, ЛР В2-500 Кармановская ГРЭС.	04:00	ТР	18.05.20	20.05.20	3 дн	Исходная			18.05.20	20.05.20	3 дн		с отключением	18.11.2014		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВЛ 500 кВ Буйская – Калино	Ревизия ВЧЭК-500 Калино. ТО ЛР В1-500 Калино, ЛР В2-500 Калино.	04:00	ТР	25.05.20	28.05.20	4 дн	Отказанная	ОДУ Урала: не совмещается с плн. ремонтами ВЛ 500 кВ РфГРЭС-Южная 25.05-31.05, КаГРЭС-ВоГЭС 22.05-24.05, ПГРЭС-Калино-2 17.05-21.05, ПГРЭС-Калино-1 12.05-15.05, Бекетово-Уфимская 08.05-11.05, Бекетово-Смеловская 02.05-07.05	БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Карманово - Буйская 18.05-21.05, из-за превышения МДП в КС 1АТ, 2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР.	21.05.20	24.05.20	4 дн		с отключением	09.06.2019		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Для подключения вторичных цепей.	08:00	ВПр	15.05.20	15.05.20	1 дн	Исходная			15.05.20	15.05.20	1 дн		с отключением	28.11.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Для подключения вторичных цепей.	08:00	ВПр	14.05.20	14.05.20	1 дн	Исходная			14.05.20	14.05.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	29.05.20	29.05.20	1 дн	Исходная			29.05.20	29.05.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	26.05.20	26.05.20	1 дн	Исходная			26.05.20	26.05.20	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	10.10.2015		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	ТО ЛР В2-500 Калино.	04:00	ТР	25.05.20	28.05.20	4 дн	Отказанная	Отказана ВЛ 500 кВ Буйская - Калино	БРДУ: разрешить в сроки вывода ВЛ 500 кВ Буйская Калино.	21.05.20	24.05.20	4 дн		с отключением	18.10.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	ТО ЛР В1-500.	04:00	ТР	25.05.20	28.05.20	4 дн	Отказанная	Отказана ВЛ 500 кВ Буйская - Калино	БРДУ: разрешить в сроки вывода ВЛ 500 кВ Буйская Калино.	21.05.20	24.05.20	4 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	11.05.20	11.05.20	1 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Карманово - Буйская, из-за превышения МДП в КС 1АТ, 2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР.	19.05.20	19.05.20	1 дн		с отключением	25.09.2014		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	10.05.20	10.05.20	1 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Карманово - Буйская, из-за превышения МДП в КС 1АТ, 2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР.	20.05.20	20.05.20	1 дн		с отключением	30.10.2017		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	ТО ЛР В2-500 Кармановская ГРЭС.	04:00	ТР	18.05.20	20.05.20	3 дн	Исходная			18.05.20	20.05.20	3 дн		с отключением	10.08.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	18.05.20	18.05.20	1 дн	Исходная			18.05.20	18.05.20	1 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	ТО ЛР В1-500 Кармановская ГРЭС.	04:00	ТР	18.05.20	20.05.20	3 дн	Исходная			18.05.20	20.05.20	3 дн		с отключением	11.09.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	22.05.20	22.05.20	1 дн	Исходная			22.05.20	22.05.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	17.05.20	17.05.20	1 дн	Измененная		БРДУ: не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Карманово - Буйская, из-за превышения МДП в КС 1АТ, 2АТ Кармановской ГРЭС в ПАР.	21.05.20	21.05.20	1 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АТ-2	ТО ТТ-220 АТ-2.	04:00	ТР	31.05.20	03.06.20	4 дн	Исходная		БРДУ: совместно с ремонтом АТ-2.	31.05.20	03.06.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	ТР и ПИ АТ-2, опробование пожаротушения АТ-2.	04:00	ТР	08.05.20	11.05.20	4 дн	Исходная			08.05.20	11.05.20	4 дн		с отключением	12.12.2013		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	АТ-2	ТР ШР-500 АТ-2, ТО ОПН-500, ОПН-220, ОПН-35 АТ-2. Профконтроль ДЗОШ 1 комплект стороны 500 кВ (REV-103).	04:00	ТР	31.05.20	03.06.20	4 дн	Исходная			31.05.20	03.06.20	4 дн		с отключением	12.12.2013		

Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-220 1 СШ	ТО и ПИ ТН-220 1СШ. Прогрузка автоматов ТН-220 1 СШ.	04:00	ТР	25.05.20	29.05.20	5 дн	Исходная		БРДУ: совместно с 1СШ-110.	25.05.20	29.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	1 СШ-220	СР ШР-1-220 Уфа-Южная, ШР-1-220 Гвардейская, ТО и ПИ ТН-220 1СШ, ТР порталов 1СШ-220.	04:00	СР	25.05.20	29.05.20	5 дн	Исходная		БРДУ: не совмещается с ремонтом 2СШ 220 кВ ПС 220 кВ Уфа-Южная.	25.05.20	29.05.20	5 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская	ТО ТН-500 ВЛ Бекетово, ВЧЗ-500 и КС-500 Бекетово.	04:00	ТР	08.05.20	11.05.20	4 дн	Исходная			08.05.20	11.05.20	4 дн		с отключением	24.09.2016		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	ТН-500 ЛСБ Бекетово	ТО и ПИ ТН-500 ЛСБ Бекетово.	02:00	ТР	08.05.20	11.05.20	4 дн	Исходная			08.05.20	11.05.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В4	ТР ШР-500 В4.	02:00	ТР	31.05.20	03.06.20	4 дн	Исходная			31.05.20	03.06.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В2	ТО и ПИ ТТ1-500 В2, ТТ2-500 В2.	04:00	ТР	08.05.20	11.05.20	4 дн	Исходная			08.05.20	11.05.20	4 дн		с отключением	22.02.2018		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В1	ТО и ПИ ТТ-500 В1, ТР и ПИ В1-500, профконтроль АУВ (УРОВ, АУВ, АПВ) (REBSS1) В1	04:00	ТР	08.05.20	11.05.20	4 дн	Исходная			08.05.20	11.05.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В1	ТР ШР-500 В1.	02:00	ТР	31.05.20	03.06.20	4 дн	Исходная			31.05.20	03.06.20	4 дн		с отключением			
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	2 СШ-500	ТР ШР-500 АТ-2, ТР ШР-500 В1, ТР ШР-500 В4.	04:00	ТР	31.05.20	03.06.20	4 дн	Исходная			31.05.20	03.06.20	4 дн		с отключением			
Ошибка разбора	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Уфа-Южная	СР ШР1-220 Уфа-Южная.	04:00	СР	27.05.20	29.05.20	3 дн	Исходная		БРДУ: совместно с 1СШ-110.	27.05.20	29.05.20	3 дн		с переводом на ОР	с отключением		
Утверждена	Башкирская сетевая компания	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Гвардейская	СР ШР1-220 Гвардейская.	04:00	СР	25.05.20	27.05.20	3 дн	Исходная		БРДУ: совместно с 1СШ-110.	25.05.20	27.05.20	3 дн		с переводом на ОР	с отключением		