

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ахсаково	В-220 АТ-1	Профконтроль защит.		03:00	ВПр	24.05.21	04.06.21	12 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом 1,2 СШ-110 ПС 220 кВ Ашқадар (01-18.06.2021) из-за нарушения надежного электропитания потребителей, питающихся от ПС 110 кВ на трассе 110 кВ Ашқадар-Шкaлово-Ахсаково в ПАР. В другие периоды не совмещается с ремонтами 1 СШ 110 кВ ПС 220 кВ Михайловская (21-24.06.2021), ВЛ 110 кВ Михайловская - Буғурустан-тяга 2 (22-24.06.2021), АТ-2 ПС 220 кВ Ахсаково (28.06.2021). Оформить в график на июль		24.05.21	04.06.21	12 дн		с отключением	18.07.2014					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ахсаково	В-110 Глуховская-тяга-2	Ревизия ЛР-110 Глуховская-тяга-2 после первого года эксплуатации..		01:00	ТР	28.06.21	28.06.21	1 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 28.06.2021, 09.06.2021 не совмещается с ремонтами ВЛ 110 кВ Ревка-тяга - Ашқадар 1 цель с оттайками и 1 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Буғурустан из-за нарушения надежного электропитания Северного энергорайона Оренбургской энергосистемы в ПАР.	09.06.21	09.06.21	1 дн		с отключением	02.08.2014						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ахсаково	В-110 Шкалово-1	ТР, ПИ В-110, ТО ТТ-110 Шкалово-1.		02:00	ТР	21.06.21	21.06.21	1 дн	Исходная		21.06.21	21.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ахсаково	В-110 Приотово-тяга-1	ТР ПИ В-110, ТО ТТ-110 Приотово-1.		02:00	ТР	10.06.21	10.06.21	1 дн	Исходная		10.06.21	10.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	04.10.2019						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ахсаково	В-110 Шкалово-2	ТР, ПИ В-110 и ТО ТТ-110 Шкалово-2.		02:00	ТР	22.06.21	22.06.21	1 дн	Исходная		22.06.21	22.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	28.07.2017						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ахсаково	2 СШ-110	КР ШР-2 Завод-1. Ревизия подвесной изоляции 2 СШ-110.		04:00	КР	28.06.21	30.06.21	3 дн	Измененная	ОренбДДУ: В проясное время не совмещается с плановыми годовыми ремонтами ВЛ 500 кВ Буғурустан – Бекетово в период с 18.06.21 по 20.06.21, ВЛ 110 кВ Михайловская – Буғурустан-тяга 1 цель в период с 15.06.21 по 16.06.21 и СШ2-110 кВ ПС 110 кВ Абулино-тяга на 17.06.21	15.06.21	17.06.21	3 дн		с отключением	05.07.2020						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ахсаково	ОСШ-110	Замена ОР-110 Завод-1.		07:00	КР	23.06.21	25.06.21	3 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ: совместно с ВЛ	23.06.21	25.06.21	3 дн		с отключением	04.10.2019						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ахсаково	ОСШ-110	Ревизия ОР-110 Глуховская-тяга-2 после первого года эксплуатации.		01:00	ТР	28.06.21	28.06.21	1 дн	Измененная		09.06.21	09.06.21	1 дн		с отключением	04.10.2019						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ахсаково	В-110 Завод-1	КР ШР-2 Завод-1.		04:00	КР	28.06.21	29.06.21	2 дн	Измененная	БРДУ: совместно с 2 СШ-110 ПС 220 кВ Ахсаково.	15.06.21	16.06.21	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.08.2015						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ахсаково	ВЛ 110 кВ Ахсаково – Завод 1	Замена ОР-110 Завод-1.		14:00	КР	23.06.21	25.06.21	3 дн	Исходная		23.06.21	25.06.21	3 дн		с отключением	18.05.2018						
Распознавание	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ТН-1-110	ПИ ТН-1-110.		02:00	ТР	22.06.21	22.06.21	1 дн	Исходная		22.06.21	22.06.21	1 дн		с отключением	02.09.2018						
Распознавание	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ТН-2-110	Текущий ремонт ШР-2-110 ТН-110 2 СШ.		03:00	ТР	26.06.21	27.06.21	2 дн	Исходная		26.06.21	27.06.21	2 дн		с отключением	24.09.2014						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ОВ-110	Для подмены В-110 Телепаново-2. ТО и отбор проб масла с ТТ-110 Телепаново-2.		01:00	ЭРР	15.06.21	15.06.21	1 дн	Исходная		15.06.21	15.06.21	1 дн		без отключения	20.09.2020						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ОВ-110	Замена ТТ-110 ОВ-110.		03	КР	01.06.21	14.06.21	14 дн	Исходная		01.06.21	14.06.21	14 дн		с отключением	20.09.2020						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-110 Чемкагуш-1	Отбор проб масла с В-110 Чемкагуш-1.		01:00	ТР	16.06.21	16.06.21	1 дн	Исходная		16.06.21	16.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	09.10.2020						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-110 Редькино-1	Текущий ремонт ШР-2-110 Редькино-1.		03:00	ТР	29.06.21	29.06.21	1 дн	Исходная		29.06.21	29.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	31.07.2018						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-110 Редькино-2	Текущий ремонт ШР-2-110 Редькино-2.		03:00	ТР	28.06.21	28.06.21	1 дн	Измененная	БРДУ Разрешить 28.06.2021. В связи с сокращением срока ремонта 2 СШ 110 ПС 220 кВ Арганак. АГ изменена по согласованию с ООО БСК.	30.06.21	30.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-110 АТ-1	Средний ремонт ШР-2-110 АТ-1.		04:00	СР	27.06.21	27.06.21	1 дн	Исходная		27.06.21	27.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-110 Чемкагуш-2	Отбор проб масла с В-110 Чемкагуш-2.		01:00	ТР	23.06.21	23.06.21	1 дн	Исходная		23.06.21	23.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	19.09.2020						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	2 СШ-110	Тек. ремонт ШР-2-110: АТ-1, ТТ, Редькино-1, Редькино-2, ТН-2-110.		02:00	ТР	26.06.21	29.06.21	4 дн	Измененная	БРДУ Разрешить 26-29.06.2021. 30.06.2021 не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 500 кВ Буғурустан (20.06-14.07.2021) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. Требуется ввод БЗО в Северо-Западном энергорайоне РБ в объеме до 15 МВт.	26.06.21	30.06.21	5 дн		с отключением	09.10.2020						
Распознавание	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-110 Телепаново-2	ТО и отбор проб масла с ТТ-110 Телепаново-2.		01:00	ТР	15.06.21	15.06.21	1 дн	Исходная		15.06.21	15.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	27.06.2014						
Распознавание	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-110 Балтачево-2	СР ЛР-110 Балтачево-2. ТО ТТ-110 и отбор проб масла.		03:00	СР	28.06.21	30.06.21	3 дн	Исходная		28.06.21	30.06.21	3 дн		с отключением							
Распознавание	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-110 ТТ	Текущий ремонт ШР-2-110 ТТ.		03:00	ТР	28.06.21	28.06.21	1 дн	Исходная		28.06.21	28.06.21	1 дн		с отключением	16.08.2016						
Распознавание	БСК	ПС 220 кВ Арганак	В-110 2Т	ТР и ПИ В-110, ТР ШР-1-110, отбор проб масла с ТТ-110.		04:00	ТР	23.06.21	24.06.21	2 дн	Снятая		23.06.21	24.06.21	2 дн		с отключением	03.08.2016						
Распознавание	БСК	ПС 220 кВ Арганак	2 сш-35	ТР ШР-2-35 2Т.		02:00	ТР	17.06.21	18.06.21	2 дн	Измененная	Перенос в связи с контрольными замерами. Согласовано с БСК.	15.06.21	16.06.21	2 дн		с отключением							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Арганак	ВЛ 110 кВ Арганак – Балтачево 2	СР ЛР-110 Балтачево-2.		03:00	СР	28.06.21	30.06.21	3 дн	Исходная	Срок вывода изменен из-за вывода в ремонт АТ-1 ПС 500 кВ Буғурустан	28.06.21	30.06.21	3 дн		с отключением	15.07.2016						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашқадар	ВЛ 110 кВ Стерлитамак – Ашқадар 2	Испытания КС-110 Стерлитамак-2.		02:00	ТР	18.06.21	18.06.21	1 дн	Измененная	Разрешить 18.06.2021 - 23.06.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Ашқадар из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Стерлитамакская ТЗЦ – Ашқадар 1 цель с оттайками в ПАР	25.06.21	25.06.21	1 дн	под наведенным напряжением	с отключением	19.08.2020						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашқадар	ВЛ 110 кВ Стерлитамак – Ашқадар 1	Испытания КС-110 Стерлитамак-1.		02:00	ТР	15.06.21	15.06.21	1 дн	Исходная		15.06.21	15.06.21	1 дн	под наведенным напряжением	с отключением	26.08.2020						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ашқадар	ВЛ 110 кВ Ново-Салават – Ашқадар 2	Испытания КС-110 Ново-Салават-2.		02:00	ТР	01.06.21	01.06.21	1 дн	Исходная		01.06.21	01.06.21	1 дн		с отключением	03.07.2020						

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ВЛ 110 кВ Благовар – Языково 1	ПИ КС-110 Языково-1 ф.с. ТР ВЧ3-110 Языково-1 ф.с.	02:00	ТР	07.06.21	08.06.21	2 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтами Блока 1 Кармановской ГРЭС (17.05.2021-25.06.2021) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ГАР. Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 30 МВт. В другие периоды не совмещается с ремонтами ВЛ 110 кВ Черемшан - Прожектор (26-29.06.2021), АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (30.06-14.07.2021). Оформить в график на июль.		07.06.21	08.06.21	2 дн			с отключением	27.06.2018				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-2	Профоснабление резервных защит ВЛ 110 кВ Благовар - Языково-2. Замена уставок по письму БРДУ.	02:00	ВПр	14.06.21	18.06.21	5 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (17.05.2021-25.06.2021) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ГАР. Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 30 МВт. В другие периоды не совмещается с ремонтами ВЛ 110 кВ Черемшан - Прожектор (26-29.06.2021), АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (30.06-14.07.2021). Оформить в график на июль.		14.06.21	18.06.21	5 дн			с отключением	07.10.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Благовар	В-110 Языково-1	Замена уставок по письму БРДУ.	01:00	ВПр	07.06.21	08.06.21	2 дн	Отказанная	Отказать. Не совмещается с ремонтами Блока 1 Кармановской ГРЭС (17.05.2021-25.06.2021) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ГАР. Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 30 МВт. В другие периоды не совмещается с ремонтами ВЛ 110 кВ Черемшан - Прожектор (26-29.06.2021), АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (30.06-14.07.2021). Оформить в график на июль.		07.06.21	08.06.21	2 дн			с отключением	12.07.2019				
Рассматривается	БСК	ПС 220 кВ Благовар	ТН-110 1 сек.ш.	ТР ТН-110 1 сек.ш., ОПН-110 1 сек.ш. Профконтроль вторичных цепей.	02:00	ТР	01.06.21	03.06.21	3 дн	Исходная			01.06.21	03.06.21	3 дн			с отключением	29.09.2017				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Гвардейская	ВЛ 220 кВ Уфа-Южная – Гвардейская	ТР ЛР 220 Уфа-Южная, ШР 220 АТ-2, ШР-2 220 СВ	02:00	ТР	31.05.21	04.06.21	5 дн	Исходная			31.05.21	04.06.21	5 дн			с отключением	16.11.2019				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Гвардейская	В 220 АТ-2	ТР, ПИ В 220 АТ-2; ТР ТР 220 АТ-2; ТО ТТ 220 АТ-2.	04:00	ТР	31.05.21	20.06.21	21 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		31.05.21	20.06.21	21 дн			с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Гвардейская	СВ 220	ТР, ПИ СВ 220, ТО ТТ СВ 220, ТР ШР-2 220 СВ.	04:00	ТР	31.05.21	04.06.21	5 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		31.05.21	04.06.21	5 дн			с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Гвардейская	АТ-2	ТР, ПИ АТ-2, ОПН-220,110,10 АТ-2, ТР ТР 220 АТ-2.	04:00	ТР	31.05.21	20.06.21	21 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		31.05.21	20.06.21	21 дн			с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Гвардейская	2 сек. 220 кВ	Профконтроль АЭСН, ШМДТ ТР ЛР 220 Уфа-Южная, ШР 220 АТ-2, ШР-2 220 СВ.	02:00	ТР	31.05.21	04.06.21	5 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		31.05.21	04.06.21	5 дн			с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ирмень	АТ-1	ТР, ПИ АТ-1, ОПН-220-110-10.	83	ТР	01.06.21	25.06.21	25 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		01.06.21	25.06.21	25 дн			с отключением					
Рассматривается	БСК	ПС 220 кВ Ирмень	ТН-110 1 СШ	ТР ШР-1-110 ТН-110 1 СШ.	02:00	ТР	28.06.21	28.06.21	1 дн	Исходная			28.06.21	28.06.21	1 дн			с отключением	14.09.2020				
Рассматривается	БСК	ПС 220 кВ Ирмень	ТН-220 1сш	Замена ТН-220 1сш.	83	КР	01.06.21	25.06.21	25 дн	Исходная			01.06.21	25.06.21	25 дн			с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ирмень	ШСВ-110	ТР ШСВ-110, ТО ТТ-110 с отбором масла. Выправка порталов	02:00	ТР	01.06.21	04.06.21	4 дн	Исходная			01.06.21	04.06.21	4 дн			с отключением	28.07.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ирмень	В-110 Учальи-2	ТР ШР-1-110 Учальи-2.	02:00	ТР	30.06.21	30.06.21	1 дн	Исходная			30.06.21	30.06.21	1 дн		с переводом на ОВ	с отключением	01.08.2014				
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Ирмень	В-110 Учальи-1	ТР ШР-1-110 Учальи-1.	06:00	ТР	29.06.21	29.06.21	1 дн	Считан и отказанная			29.06.21	29.06.21	1 дн		с переводом на ОВ	с отключением	11.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ирмень	В-110 Учальи-1	ТР ШР-1-110 Учальи-1.	02:00	ТР	29.06.21	29.06.21	1 дн	Исходная			29.06.21	29.06.21	1 дн		с переводом на ОВ	с отключением	11.07.2014				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ирмень	1 СШ-110	ТР ШР-1-110: ТН-1-110; Учальи-1; Учальи-2; Учальи-3; Шахты; ГПП; замена ШР-1-110 АТ-2	02:00	ТР	28.06.21	03.07.21	6 дн	Исходная			28.06.21	03.07.21	6 дн			с отключением					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ирмень	ВЛ 220 кВ Смоленская – Ирмень 1	Замена ЛР-220 ВЛ 220 кВ Смоленская – Ирмень.	83	КР	01.06.21	25.06.21	25 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		01.06.21	25.06.21	25 дн			с отключением	01.10.2017				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ирмень	В-110 АТ-2	Замена ШР-1-110 АТ-2.	83	КР	28.06.21	03.07.21	6 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		28.06.21	03.07.21	6 дн		с переводом на ОВ	с отключением	16.09.2016				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ирмень	В-110 АТ-1	Выправка порталов.	83	ТР	01.06.21	25.06.21	25 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		01.06.21	25.06.21	25 дн			с отключением	30.08.2017				
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Ирмень	1 сш-220	Замена ТН-220 1сш.	83	КР	01.06.21	25.06.21	25 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		01.06.21	25.06.21	25 дн			с отключением					

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	АТ-1	Замена ШАОТ АТ-1.	2	КР	11.06.21	21.06.21	11 дн	Отказанная	Отказать. Выполнение ремонта в июне недоступно в связи с отсутствием генерации на Уфимской ТЭЦ-1 и недостаточной токовой нагрузкой ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-2 - Максимовка и ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить в график ремонтов на октябрь.	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	11.06.21	21.06.21	11 дн			с отключением	05.12.2019									
Рассмотрена Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	ТН-110 4 сш	Замена ШР ТН-110 4 сш. Текущий ремонт ТН-110 4 сш.	08:00	КР	15.06.21	25.06.21	11 дн	Исходная			15.06.21	25.06.21	11 дн			с отключением										
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	В-110 СПП-1	Замена ЛР-110 СПП-1, ОР-110 СПП-1.	2	КР	26.05.21	03.06.21	9 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	26.05.21	03.06.21	9 дн			с отключением	18.12.2013									
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	В-110 Бирск	Ревизия ВКЗ-110 Бирск ф.С, профиспытания КС-110 Бирск.	01:00	ТР	28.06.21	29.06.21	2 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (17.05-25.06.2021) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РБ" в ПАР. Требуется ввод ТВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 15 МВт. В другие периоды не совмещается с ремонтами ВЛ 110 кВ Приурфимская ТЭЦ - Бирск (26-29.06.2021), АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (30.06-14.07.2021). Оформить в график ремонтов на июль.	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	01.06.21	02.06.21	2 дн			с отключением	18.09.2020									
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	В-110 АТ-1	Замена ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1.	08:00	КР	11.06.21	21.06.21	11 дн	Отказанная	Отказать. Выполнение ремонта в июне недоступно в связи с отсутствием генерации на Уфимской ТЭЦ-1 и недостаточной токовой нагрузкой ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-2 - Максимовка и ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить в график ремонтов на октябрь.	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	11.06.21	21.06.21	11 дн			с отключением	28.12.2015									
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	СВ-110 1-2	ТР, ПИ СВ-110 1-2	01:00	ТР	26.06.21	04.07.21	9 дн	Исходная			26.06.21	04.07.21	9 дн			с отключением	30.07.2019									
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	ШСВ-110 2-4	ТР, ПИ ШСВ-110 2-4.	03:00	ТР	26.06.21	04.07.21	9 дн	Снятая и отказанная.			26.06.21	04.07.21	9 дн			с отключением	30.07.2019									
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	В-110 СПП-2	Замена ШР-4-110 СПП-2.	08:00	КР	18.06.21	23.06.21	6 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	18.06.21	23.06.21	6 дн		с переводом на ОВ	с отключением										
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	В-110 СПП-2	Замена ШР-2-110 СПП-2, ТР, ПИ В-110 СПП-2	08:00	КР	24.06.21	29.06.21	6 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	24.06.21	29.06.21	6 дн		с переводом на ОВ	с отключением										
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	ОСШ-110 1-3	Замена ОР-110 АТ-1.	08:00	КР	11.06.21	21.06.21	11 дн	Отказанная	Отказать. Выполнение ремонта в июне недоступно в связи с отсутствием генерации на Уфимской ТЭЦ-1 и недостаточной токовой нагрузкой ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-2 - Максимовка и ВЛ 110 кВ Уфимская ТЭЦ-4 - СПП 1(2) в ПАР. Оформить в график ремонтов на октябрь.	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	11.06.21	21.06.21	11 дн			с отключением	19.10.2016									
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	ОСШ-110 1-3	Замена ОР-110 СПП-1.	2	КР	26.05.21	03.06.21	9 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	26.05.21	03.06.21	9 дн			с отключением	19.10.2016									
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	4 сш-110	Текущий ремонт ШР-4-110 ГПП2-1Т УНХ, ШР-4-110 ГПП-3 УОС. Замена ШР-4-110 СПП-2. Замена ШР ТН-110 4 сш.	08:00	ТР	15.06.21	25.06.21	11 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	15.06.21	25.06.21	11 дн			с отключением	18.05.2018									
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	ОСШ-110 2-4	Ревизия ВКЗ-110 Бирск ф.С.	01:00	ТР	01.06.21	02.06.21	2 дн	Исходная			01.06.21	02.06.21	2 дн			с отключением	07.12.2020									
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	2 сш-110	ТР ШР-2-110 ГПП2-1Т УНХ. Замена ШР-2-110 СПП-2, ТР СВ-110 1-2.	08:00	ТР	26.06.21	04.07.21	9 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	26.06.21	04.07.21	9 дн			с отключением	30.07.2019									
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	ВЛ 110 кВ СПП - НГЗ 1	Замена ЛР-110 СПП-1. Замена ОР-110 СПП-1.	2	КР	26.05.21	03.06.21	9 дн	Исходная		При условии предоставления обоснования АГ.	26.05.21	03.06.21	9 дн		под наведенным напряжением	с отключением	11.04.2019									

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	ВЛ 110 кВ НГЗ – Бирск	Ревизия ВЛ3-110 Бирск ф.С. профислыпания КС-110 Бирск.	01:00	ТР	16.06.21	17.06.21	2 дн	Отказанная	БРДУ: Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГРЭС (17.05-25.06.2021) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергорайон РЭС" в ПАР. Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне в объеме до 15 МВт. В другие периоды не совмещается с ремонтами ВЛ 110 кВ Приурфийская ТЭЦ - Бирск (26-29.06.2021), АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (01.06-14.07.2021). Оформить в график ремонтов на июль.	01.06.21	02.06.21	2 дн	под наведенным напряжением	с отключением	18.09.2020							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	ВЛ 110 кВ НГЗ – УНПЗ-Ж	Профислыпания КС-110 УНПЗ-Ж.	01:00	ТР	10.06.21	10.06.21	1 дн	Исходная		10.06.21	10.06.21	1 дн		с отключением	07.12.2020							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	В-110 ПП2-1Т УНК	ТР ШР-4-110 ГПП 2-1Т УНК.	01:00	ТР	24.06.21	25.06.21	2 дн	Исходная		24.06.21	25.06.21	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2014							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	В-110 ПП2-1Т УНК	ТР ШР-2-110 ГПП 2-1Т УНК.	01:00	ТР	30.06.21	02.07.21	3 дн	Исходная		30.06.21	02.07.21	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	06.08.2014							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	В-110 ПП3-3 УОС	ТР ШР-4-110 ГПП-3 УОС.	01:00	ТР	15.06.21	17.06.21	3 дн	Исходная		15.06.21	17.06.21	3 дн	с переводом на ОВ	с отключением	24.07.2019							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ НГЗ	В-110 УНПЗ-Ж	Профислыпания КС-110 УНПЗ-Ж.	01:00	ТР	21.06.21	21.06.21	1 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 21.06.2021. 10.06.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово - Уфа Южная - Уфимская ТЭЦ. 2 из-за недопустимой токовой нагрузки АТ-2 ПС 220 кВ НГЗ в ПАР при производстве переключений	10.06.21	10.06.21	1 дн		с отключением	07.12.2020							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Юнгазино – Самаровка	В связи с выводом 1 сек.ш. 110 кВ.	04:00	ВПр	07.06.21	23.06.21	17 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования АГ.	07.06.21	23.06.21	17 дн		с отключением	29.07.2020							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Мелеу – Самаровка 1	В связи с выводом 1 сек.ш. 110 кВ.	4	ВПр	07.06.21	23.06.21	17 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования АГ.	07.06.21	23.06.21	17 дн		с отключением	08.05.2018							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Салават – Самаровка	ПИ КС-110 Салават. В связи с выводом 2 сек.ш. 110 кВ.	4	КР	07.06.21	23.06.21	17 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	07.06.21	23.06.21	17 дн	под наведенным напряжением	с отключением	22.06.2018							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	СВ-110	ТО СР-1 110 СВ.	02:00	ТР	07.06.21	23.06.21	17 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	07.06.21	23.06.21	17 дн		с отключением	16.08.2019							
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОВ-110	Для подмены В-110 МХЗ-3. Замена ШР-110 МХЗ-3.	4	ЗРР	07.06.21	23.06.21	17 дн	Снятая и отказанная		07.06.21	23.06.21	17 дн		без отключения	06.09.2019							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ТН-110 1 сек.ш.	ТО ШР-110 ТН-110 1 сек.ш.	02:00	ТР	07.06.21	23.06.21	17 дн	Исходная		07.06.21	23.06.21	17 дн		с отключением	23.07.2020							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Мелеу-1	Замена ШР-110 Мелеу-1. ПИ В-110 Мелеу-1.	4	КР	07.06.21	23.06.21	17 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	07.06.21	23.06.21	17 дн		с отключением								
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 Салават	Замена ШР-110 Салават. ПИ В-110 Салават.	4	КР	07.06.21	23.06.21	17 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	07.06.21	23.06.21	17 дн		с отключением	13.09.2019							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	1 сек.ш.-110	ТО: ШР-110 ТН-1-110, СР-1-110 СВ. Замена ШР-110 Салават, ШР-110 Мелеу-1, ШР-110 МХЗ-3.	04:00	ТР	07.06.21	23.06.21	17 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	07.06.21	23.06.21	17 дн		с отключением	06.09.2019							
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	Замена ОР-110 МХЗ-3.	08:00	КР	21.06.21	30.06.21	10 дн	Снятая и отказанная		21.06.21	30.06.21	10 дн		с отключением	21.10.2019							
Отклонена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ОСШ-110	Замена ОР-110 Салават.	08:00	КР	07.06.21	17.06.21	11 дн	Снятая и отказанная		07.06.21	17.06.21	11 дн		с отключением	21.10.2019							
Расматривается	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	1Т	ТР: 1Т, ШМ-10 1Т, ЗОН-110 1Т, порталов. ПИ:1Т, ОПН-110 ТПГ, ОПН-110 нейтралы, ОПН-35, ОПН-10, ШМ-10 1Т.	04:00	ТР	07.06.21	23.06.21	17 дн	Исходная		07.06.21	23.06.21	17 дн		с отключением	14.12.2019							
Расматривается	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	В-110 МХЗ-3	Замена ШР-110 МХЗ-3.	4	КР	07.06.21	23.06.21	17 дн	Исходная		07.06.21	23.06.21	17 дн		с отключением	15.08.2019							
Расматривается	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ТПГ	ТР привода РТН.	83	ТР	02.06.21	20.06.21	19 дн	Исходная		02.06.21	20.06.21	19 дн		с отключением	18.09.2020							
Расматривается	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ТПГ	ТР ТПГ. ПИ ТПГ, ОПН-110 ТПГ, ОПН-110 нейтралы, ШМ-10 ТПГ.	02:00	ТР	24.06.21	02.07.21	9 дн	Исходная		24.06.21	02.07.21	9 дн		с отключением	13.07.2018							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-3	В связи с выводом 1 сек.ш. 110 кВ.	4	ВПр	07.06.21	23.06.21	17 дн	Исходная		07.06.21	23.06.21	17 дн		с отключением	24.07.2020							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ 110 кВ Самаровка – Смоленская 1	В связи с выводом 1 сек.ш. 110 кВ.	04:00	ВПр	07.06.21	23.06.21	17 дн	Исходная		07.06.21	23.06.21	17 дн		с отключением								
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	Установка плавки голочеда	ТР БДР, ВУКН, ТПЖ. ПИ РБ-10 ПГ, ТН-10 ПГ, ТТ-35 ПГ, ТПЖ.	02:00	ТР	24.06.21	02.07.21	9 дн	Исходная		24.06.21	02.07.21	9 дн		с отключением								
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка	ТО ТН-220 Ново-Салаватская ПГУ. Ревизия вторичных цепей.	02:00	ТР	01.06.21	04.06.21	4 дн	Исходная		01.06.21	04.06.21	4 дн		с отключением	20.09.2019							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ-220 Ново-Салаватская ПГУ	Ревизия ТТ ВЛ-220 Ново-Салаватская ПГУ.	04:00	ТР	01.06.21	04.06.21	4 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	01.06.21	04.06.21	4 дн		с отключением	14.08.2018							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ВЛ-220 Ново-Салаватская ПГУ	Ревизия ТТ ВЛ-220 Ново-Салаватская ПГУ.	04:00	ТР	01.06.21	04.06.21	4 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	01.06.21	04.06.21	4 дн		с отключением	23.07.2019							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Самаровка	ТН-220 Ново-Салаватская ПГУ	ТО ТН-220 Ново-Салаватская ПГУ. Ревизия вторичных цепей.	02:00	ТР	01.06.21	04.06.21	4 дн	Исходная		01.06.21	04.06.21	4 дн		с отключением	23.07.2019							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	1 СШ-110	СР, ТР ШР-1-110 присоединений. Замена подвесной изоляции 1 СШ-110.	03:00	СР	14.06.21	25.06.21	12 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 14-25.06.2021. 26-29.06.2021 не совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Черемшан-тыга - Проектор из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Туркино - Благовар II цепь с отказом в ПАР.	21.06.21	03.07.21	13 дн		с отключением	04.07.2019							
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-1	Замена ТР-110 и ОР-110 АТ-1. Профреставление защит АТ-1.	83	КР	16.06.21	25.06.21	10 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 16-25.06.2021. 07-15.06.2021 не совмещается с ремонтами ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 3 и ВЛ 110кВ Уруссу - Туймазы 4 из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Уруссу -Туймазы 2 в ПАР. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	07.06.21	16.06.21	10 дн		с отключением	11.09.2019							

Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	АТ-2	Профилактические работ.	04:00	ВПр	17.06.21	28.06.21	12 дн	Отказанная	Отказаться. Не совмещается с ремонтами АТ-1 ПС 220 кВ Туймазы (16-25.06.2021) в связи с необходимостью выполнения работ на АТ-1 и АТ-2 поочередно. В другие периоды не совмещается с ремонтами ВЛ 110 кВ Уруссу-Туймазы 3 (01-15.06.2021), ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 4 (01-14.06.2021), 2 СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма (21-28.06.2021). Оформить в график на июль	17.06.21	28.06.21	12 дн		с отключением	25.08.2019					
Утверждена	Башкирское РДУ	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	ЗРР на время ремонта АТ-1 ПС 220 кВ Туймазы	83	ЗРР	16.06.21	20.06.21	5 дн	Измененная	БРДУ: Прогнозное потребление энергосистемы, электроснабжение которого будет осуществляться по ВЛ 220 кВ Бугульма - Туймазы и ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1, 2, 3, 4, прогнозируется не более 130 МВт. РДУ Татарстана: Перенос сроков. Несовместимый ремонт. С 21-28 июня в ремонте 2СШ 220 кВ ПС 500 кВ	01.06.21	01.06.21	1 дн	не в транзите	без отключения	05.11.2019					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар	Замена ЛР В2-220 Благовар.	83	КР	16.06.21	20.06.21	5 дн	Измененная	БРДУ: Прогнозное потребление энергосистемы, электроснабжение которого будет осуществляться по ВЛ 220 кВ Бугульма - Туймазы и ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1, 2, 3, 4, прогнозируется не более 130 МВт. При условии предоставления обоснования аварийной готовности. РДУ Татарстана: Перенос сроков. Несовместимый ремонт. С 21-28 июня в ремонте 2СШ 220 кВ ПС 500 кВ Бугульма.	17.06.21	28.06.21	12 дн		с отключением	05.11.2019					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОВ-110	Для подмены В-110 Автоприбор 1. БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ-110 в яч. В-110 Автоприбор 1, Автоприбор 2.	03:00	ЗРР	16.06.21	16.06.21	1 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 16.06.2021 в связи с переносом 1 СШ-110 кВ.	22.06.21	22.06.21	1 дн		без отключения	05.07.2019					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ШСВ-110	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ-110 в яч. В-110 АТ-1, ШСВ-110.	03:00	БВР	14.06.21	25.06.21	12 дн	Измененная	БРДУ: совместно с 1СШ-110 кВ. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	21.06.21	03.07.21	13 дн		с отключением	30.08.2013					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-2	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ-110 в яч. В-110 АТ-2, Райманово 1.	03:00	БВР	21.06.21	21.06.21	1 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 21.06.2021 в связи с переносом 1 СШ-110 кВ. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	28.06.21	28.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	25.08.2019					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	Замена ТР-110 и ОР-110 АТ-1.	83	КР	16.06.21	25.06.21	10 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 16-25.06.2021, 07-15.06.2021 не совмещается с ремонтами ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 3 и ВЛ 110кВ Уруссу - Туймазы 4 из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 2 в ПАР. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	07.06.21	16.06.21	10 дн		с отключением	30.07.2012					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 АТ-1	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ-110 в яч. В-110 АТ-1, ШСВ-110.	03:00	БВР	18.06.21	18.06.21	1 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 18.06.2021 в связи с переносом 1 СШ-110 кВ. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	25.06.21	25.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.07.2012					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В2-220 Благовар	Замена ЛР В2-220 Благовар. Отбор проб масла с ТТ2-220 Благовар.	6	КР	17.06.21	28.06.21	12 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	17.06.21	28.06.21	12 дн		с отключением						
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	ОСШ-110	Замена ОР-110 АТ-1.	83	КР	16.06.21	25.06.21	10 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 16-25.06.2021, 07-15.06.2021 не совмещается с ремонтами ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 3 и ВЛ 110кВ Уруссу - Туймазы 4 из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 2 в ПАР. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	07.06.21	16.06.21	10 дн		с отключением	20.08.2020					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-1	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ-110 в яч. В-110 Уруссу 1, Уруссу 2.	03:00	БВР	15.06.21	15.06.21	1 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 15.06.2021 в связи с переносом В-110 Уруссу-2. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	24.06.21	24.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	16.08.2013					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-4	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ-110 в яч. В-110 Уруссу 3, Уруссу 4.	03:00	БВР	14.06.21	14.06.21	1 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 14.06.2021, 23.06.2021 не совмещается с ремонтами АТ-1 ПС 220 кВ Туймазы из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1 в ПАР. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	23.06.21	23.06.21	1 дн		с отключением	07.10.2019					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-2	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ-110 в яч. В-110 Уруссу 1, Уруссу 2.	03:00	БВР	15.06.21	15.06.21	1 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 15.06.2021, 24.06.2021 не совмещается с ремонтом АТ-1 ПС 220 кВ Туймазы из-за недопустимой токовой нагрузки ВЛ 110 кВ Уруссу - Туймазы 1 в ПАР. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	24.06.21	24.06.21	1 дн		с отключением	29.08.2013					
Утверждена	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Уруссу-3	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ-110 в яч. В-110 Уруссу 3, Уруссу 4.	03:00	БВР	14.06.21	14.06.21	1 дн	Измененная	БРДУ: Разрешить 14.06.2021, 23.06.2021 в связи с переносом В-110 Уруссу-4. При условии предоставления обоснования аварийной готовности.	23.06.21	23.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	30.08.2019					
Распланирована	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Автоприбор-1	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ-110 в яч. В-110 Автоприбор 1, Автоприбор 2.	03:00	БВР	22.06.21	22.06.21	1 дн	Исходная		22.06.21	22.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	11.09.2015					
Распланирована	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Автоприбор-2	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ 110 кВ в яч. В-110 Автоприбор 1, Автоприбор 2.	03:00	БВР	22.06.21	22.06.21	1 дн	Исходная		22.06.21	22.06.21	1 дн		с отключением	18.08.2015					
Распланирована	БСК	ПС 220 кВ Туймазы	В-110 Райманово-1	БВР при замене подвесной изоляции 1 СШ-110 в яч. В-110 АТ-2, Райманово 1.	03:00	БВР	28.06.21	28.06.21	1 дн	Исходная		28.06.21	28.06.21	1 дн		с отключением	26.09.2014					

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	03.06.21	03.06.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЭШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		03.06.21	03.06.21	1 дн		с отключением						
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	17.06.21	17.06.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЭШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		17.06.21	17.06.21	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2020					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-К	ТО ШР-1-110 Янаул-К, ТР и ПИ В-110 Янаул-К, ТО ТТ-110 Янаул-К.	03:00	ТР	30.06.21	01.07.21	2 дн	Исходная			30.06.21	01.07.21	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением	12.10.2020					
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-2	Замена ШР-1-110 Янаул-2.	ВЗ	КР	30.06.21	09.07.21	10 дн	Снятая и отказанная		БРДУ: Совместить с работами на ВЛ в ближайшее время не совмещается с работами ЛЭЛ и ДЛТ КРЭС.	30.06.21	09.07.21	10 дн	с переводом на ОВ	с отключением	07.08.2015					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 Янаул-1	Ревизия ВКЗ-110 Янаул-1.	02:00	ТР	30.06.21	01.07.21	2 дн	Исходная			30.06.21	01.07.21	2 дн		с отключением	06.10.2020					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	09.06.21	09.06.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЭШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		09.06.21	09.06.21	1 дн		с отключением	25.09.2014					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	23.06.21	23.06.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЭШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		23.06.21	23.06.21	1 дн		с отключением						
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	10.06.21	10.06.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЭШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		10.06.21	10.06.21	1 дн		с отключением	30.10.2017					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	08.06.21	08.06.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЭШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		08.06.21	08.06.21	1 дн		с отключением	11.09.2013					
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	15.06.21	15.06.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЭШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		15.06.21	15.06.21	1 дн		с отключением						
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	24.06.21	24.06.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЭШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		24.06.21	24.06.21	1 дн		с отключением						

Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия зашит.	02:00	ВПр	11.06.21	11.06.21	1 дн	Отказанная	Отказано в связи с отсутствием согласованной рабочей документации по реконструкции ДЗШ 1,2 СШ-500 на ПС 500 кВ Буйская. Оформить в графике после согласования рабочей документации.		11.06.21	11.06.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	1 СШ-110	ОП : ШР-1-110 Янаул-Ярга-3, ШР-1-110 Гожан-2, ТО ШР-1-110 Янаул, К. ШР-1-110 АТ-1.	06:00	СР	30.06.21	09.07.21	10 дн	Исходная, разбитая	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		30.06.21	09.07.21	10 дн		с отключением	08.05.2019		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	2 СШ-220	СР ШР ТН-220 2 СШ.	06:00	СР	21.06.21	19.07.21	29 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		21.06.21	19.07.21	29 дн		с отключением			
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-3	ТР: АТ-3 ф.С., ЛР ВЛ-500 АТ-3, ЛР В2-500 АТ-3, ОПН-500/220/10кВ АТ-3, ОП-220 АТ-3, ТР-10 АТ-3, РБА-10 АТ-3, ТО ТН-10 АТ-3. Иск: АТ-3, ТН-10 АТ-3, ОПН-10кВ АТ-3, ОПН-10 РБА АТ-3, ТР и опробование АПКТ АТ-3. Ввод в работу ф.В АТ-3, вывод в резерв АТ-3 ф.Р.	06:00	ТР	29.06.21	29.06.21	1 дн	Снятая и отказанная	Башкирское РДУ: не совмещать переключения на ПС 500 кВ Буйская с ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская ГЭС - Буйская для исключения превышения МДП в КС "Северо-Западный энергообласть" в ПАР.		29.06.21	29.06.21	1 дн		с отключением	17.12.2013		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-2	Замена ОПН-500 АТ-2.	03:00	КР	15.06.21	19.06.21	5 дн	Отказанная	БРДУ: Отказать. Не совмещается с ремонтом Блока 1 Кармановской ГЭС (17.05.2021-25.06.2021) из-за превышения МДП в КС "Северо-Западный энергообласть РБ" в ПАР. Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергообласте в объеме до 50 МВт. В другой период, не совмещается с работами ВЛ 110 кВ Карманово - Янаул 2 (28-29.06.2021), АТ-1 ПС 500 кВ Буйская (30.06.2021-14.07.2021). Оформить в графике ремонтов на июль.		15.06.21	19.06.21	5 дн		с отключением	28.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Буйская	АТ-1	ТР: АТ-1, ОПН 500/110/10кВ АТ-1, РБА-10 АТ-1. Испытания: АТ-1, ОПН-10 АТ-1. ТР и опробование ПКТ АТ-1.	06:00	ТР	30.06.21	14.07.21	15 дн	Исходная	При условии предоставления обоснования аварийной готовности.		30.06.21	14.07.21	15 дн		с отключением	26.12.2014		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ-2	ТР ШР1-220 АМЕТ-2, ТО ТТ-220 АМЕТ-2.	02:00	ТР	23.06.21	24.06.21	2 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 1 СШ-220		23.06.21	24.06.21	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 АМЕТ-1	ТР ШР1-220 АМЕТ-1, ТО ТТ-220 АМЕТ-1.	02:00	ТР	21.06.21	22.06.21	2 дн	Исходная	БРДУ: совместно с ремонтом 1 СШ-220		21.06.21	22.06.21	2 дн	с переводом на ОВ	с отключением			
Отклонена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ШСВ-220	ТР ШР1-220 ШСВ, ПИ ШСВ-220, ТО ТТ1-220, ТТ2-220 ШСВ.	02:00	ТР	21.06.21	25.06.21	5 дн	Снятая и отказанная	БРДУ: совместно с ремонтом 1 СШ-220.		21.06.21	25.06.21	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ОВ-220	ТР ШР1-220 ОВ.	02:00	ТР	25.06.21	25.06.21	1 дн	Исходная			25.06.21	25.06.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	1 СШ-220	ТР ШР1-220 Амет-1, ТР ШР1-220 Амет-2, ТР ШР1-220 ОВ.	02:00	ТР	21.06.21	25.06.21	5 дн	Исходная			21.06.21	25.06.21	5 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 500 кВ Уфимская – Кропачево	ТР ЛР-500 ВЛ Кропачево, ТО ТН-500 ВЛ, ВЧЗ-500, КС-500 Кропачево, ТР ЛР-500 ВЛ, ТО ЛР-500 ВЛ, ТР ЛСВ-500, ТО и ПИ ТН-500 ЛСВ Кропачево	02:00	ТР	09.06.21	12.06.21	4 дн	Исходная			09.06.21	12.06.21	4 дн		с отключением	11.08.2019		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В4	ТО и ПИ ТТ-500 В4, ТР ЛР-500 В4.	02:00	ТР	09.06.21	12.06.21	4 дн	Исходная			09.06.21	12.06.21	4 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В3	ТО и ПИ ТТ1-500 В3, ТТ2-500 В3, ТР ЛР-500 В3, подготовка/выполнение АЗВ В3 (РБЭС31).	02:00	ТР	09.06.21	12.06.21	4 дн	Исходная			09.06.21	12.06.21	4 дн		с отключением	09.09.2015		
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Уфа-Южная	ТР и ПИ В-220 Уфа-Южная, ТО ТТ-220 Уфа-Южная.	02:00	ТР	23.06.21	23.06.21	1 дн	Исходная			23.06.21	23.06.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	В-220 Гвардейская	ТР и ПИ В-220 Гвардейская, ТО ТТ-220 Гвардейская.	02:00	ТР	22.06.21	22.06.21	1 дн	Исходная			22.06.21	22.06.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская	ТО и ПИ КС-220 Гвардейская.	02:00	ТР	22.06.21	22.06.21	1 дн	Исходная			22.06.21	22.06.21	1 дн		с отключением			
Утверждена	БСК	ПС 500 кВ Уфимская	ВЛ 220 кВ Уфимская – Уфа-Южная	ТО и ПИ КС-220 Уфа-Южная.	02:00	ТР	23.06.21	23.06.21	1 дн	Исходная			23.06.21	23.06.21	1 дн		с отключением	13.11.2019		