

ЛЭП и ЭЛТ январь 2023 (Утв)

Предприя- тие	Объект	Оборудование	Содержание работ	Аварийная готовность, час, сут.	Вид ремонта, ВП- вынужден- ный простой.	Месячный. Время ремонта. Начало	Месячный. Время ремонта. Конец	Месячный. Время ремонта. Длитель- ность	Состояние заявки	Причина отказа	Прочие примечания	Месячный. Заявленное время. Начало	Месячный. Заявленное время. Конец	Месячный. Заявленное время. Длитель- ность	Условия производства работ	Состояние оборудования по заявке	Дата последнего кап.ремонта	Связанные ремонты	Группа	Контролируемое сечение	Диспетчерские центры
БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Старая Уфа-2	Замена резервных защит ВЛ 110 кВ Уфа-Южная - Старая Уфа 2 на микропроцессорные.	ВЗ	ВПр	30.01.23	05.02.23	7 дн	Исходная			30.01.23	05.02.23	7 дн	с переводом на ОВ	с отключением	21.10.2016				
БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Старая Уфа-1	Замена резервных защит ВЛ 110 кВ Уфа-Южная - Старая Уфа 1 на микропроцессорные.	ВЗ	ВПр	23.01.23	29.01.23	7 дн	Исходная			23.01.23	29.01.23	7 дн	с переводом на ОВ	с отключением	03.10.2016				
БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Набережная-2	Замена резервных защит ВЛ 110 кВ Уфа-Южная - Набережная 2 на микропроцессорные.	ВЗ	ВПр	16.01.23	22.01.23	7 дн	Исходная			16.01.23	22.01.23	7 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
БСК	ПС 220 кВ Уфа-Южная	В-110 Набережная-1	Замена резервных защит ВЛ 110 кВ Уфа-Южная - Набережная 1 на микропроцессорные.	ВЗ	ВПр	09.01.23	15.01.23	7 дн	Исходная			09.01.23	15.01.23	7 дн	с переводом на ОВ	с отключением					
БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 2 СШ	Подключение вторичных цепей вновь вводимого оборудования.	01:00	ВПр	12.01.23	12.01.23	1 дн	Исходная			12.01.23	12.01.23	1 дн		с отключением	28.11.2013				
БСК	ПС 500 кВ Буйская	ТН-500 1 СШ	Подключение вторичных цепей вновь вводимого оборудования.	01:00	ВПр	11.01.23	11.01.23	1 дн	Исходная			11.01.23	11.01.23	1 дн		с отключением					
БСК	ПС 500 кВ Буйская	ОВ-110	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	10.01.23	10.01.23	1 дн	Исходная			10.01.23	10.01.23	1 дн		с отключением					
БСК	ПС 500 кВ Буйская	В-110 АТ-1	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	25.01.23	25.01.23	1 дн	Исходная			25.01.23	25.01.23	1 дн	с переводом на ОВ	с отключением	15.10.2020				
БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	31.01.23	31.01.23	1 дн	Исходная			31.01.23	31.01.23	1 дн		с отключением	18.10.2014				
БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Калино	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	16.01.23	17.01.23	2 дн	Исходная			16.01.23	17.01.23	2 дн		с отключением	25.09.2014				
БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Уфимская	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	18.01.23	18.01.23	1 дн	Исходная			18.01.23	18.01.23	1 дн		с отключением	30.10.2017				
БСК	ПС 500 кВ Буйская	В2-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	30.01.23	30.01.23	1 дн	Исходная			30.01.23	30.01.23	1 дн		с отключением	10.08.2013				
БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 Кармановская ГРЭС	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	13.01.23	13.01.23	1 дн	Исходная			13.01.23	13.01.23	1 дн		с отключением	11.09.2013				
БСК	ПС 500 кВ Буйская	ВР-500	Опробование взаимодействия защит.	04:00	ВПр	23.01.23	24.01.23	2 дн	Исходная			23.01.23	24.01.23	2 дн		с отключением					
БСК	ПС 500 кВ Буйская	В1-500 АТ-3	Опробование взаимодействия защит.	02:00	ВПр	19.01.23	20.01.23	2 дн	Исходная			19.01.23	20.01.23	2 дн		с отключением	29.07.2021				