
Приложение №1.3

к Приказу Минэнерго России

от 24.03.2010 №114

Прогноз ввода/вывода объектов ООО "БСК" 2016-2019гг.

I кв. II кв. III кв. IV кв. итого I кв. II кв. III кв. IV кв. итого

млн. руб. без НДС

ВСЕГО 1 542,853 875,281 875,281 190,105 211,981 265,485 1542,8527

1 Техническое перевооружение и реконструкция 1 092,853 425,281 425,281 190,105 211,981 265,485 1 092,853

1.1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 351,622 79,050 79,050 60,105 87,981 124,485 351,622

1.1.1 ПС Бекетово 56,228 14,406 14,406 24,822 5,000 12,000 56,228

1.1.1.1 Замена ТН-500кВ 8,475 ТН-500кВ 0,000 0,000 8,475 0,000 0,000 8,475

1.1.1.2
Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ, РПН,  установка системы 

диагностики
32,647 Ввод 500кВ, ввод 220кВ, устройства РПН, 

сист. диагностики АТ

Ввод 500кВ, ввод 220кВ, 

устройства РПН, сист. диагностики 

АТ

Ввод 500кВ, ввод 220кВ, устройства 

РПН, сист. диагностики АТ

Ввод 500кВ, ввод 220кВ, устройства 

РПН, сист. диагностики АТ

Ввод 500кВ, ввод 220кВ, 

устройства РПН, сист. 

диагностики АТ

6,800 6,800 10,847 5,000 10,000 32,647

1.1.1.3 Реконструкция зданий и сооружений 4,500
Реконструкция здания ОПУ Реконструкция здания ОПУ

4,500 4,500 0,000 0,000 0,000 4,500

1.1.1.4 Замена прочего оборудования (ВАЗП, Р-35) 4,000 ВАЗП 2шт. Р-35кВ 0,000 0,000 2,000 0,000 2,000 4,000

1.1.1.5 ПС Бекетово Замена ВМ и ТТ 35кВ, монтаж разъединителя 35кВ 3,106 В-35кВ, ТТ-35кВ В-35кВ, ТТ-35кВ 3,106 3,106 0,000 0,000 0,000 3,106

1.1.1.6 ПС Бекетово Замена разъединителя 500кВ 3,500
Разъединитель 500кВ

0,000 0,000 3,500 0,000 0,000 3,500

1.1.2 ПС Буйская 16,072 0,000 0,000 4,237 0,000 11,835 16,072

1.1.2.1
Реконструкция АТ с заменой вводов, РПН и устройством системы 

диагностики
4,237

Ввод 500кВ, ввод 220кВ, устройства 

РПН, сист. диагностики АТ
0,000 0,000 4,237 0,000 0,000 4,237

1.1.2.2 Замена ОПН-500кВ 11,835 ОПН-500кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 11,835 11,835

1.1.3 ПС Уфимская-500 5,200 0,000 0,000 0,000 2,600 2,600 5,200

1.1.3.1 АКБ 5,200 АКБ 1 шт. АКБ 1 шт. 0,000 0,000 0,000 2,600 2,600 5,200

1.1.4 ПС НПЗ 21,441 11,441 11,441 0,000 4,000 6,000 21,441

1.1.4.1 ПС НПЗ Замена баковых ВМ-110 на элегазовые 11,441 Элегазовые В-110кВ 2шт. Элегазовые В-110кВ 2шт. 11,441 11,441 0,000 0,000 0,000 11,441

1.1.4.2 Замена прочего оборудования (ЩСН, ТН-110) 10,000 ЩСН-0,4 кВ ТН-110кВ 0,000 0,000 0,000 4,000 6,000 10,000

1.1.5 ПС Уфа-Южная 33,749 3,390 3,390 7,478 3,390 19,492 33,749

1.1.5.1 ПС Уфа-Южная Замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 4,237 Элегазовый В-220кВ, ТТ-220кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 4,237 4,237

1.1.5.2 Реконструкция АТ 3,390 Ввод 220кВ 0,000 0,000 3,390 0,000 0,000 3,390

1.1.5.3 Замена разъединителей 220 кВ (30 шт.) 26,122 Разъединители 110кВ 10шт. Разъединители 110кВ 10шт. Разъединители 110кВ 7шт. Разъединители 110кВ 7шт. Разъединители 110кВ 6шт. 3,390 3,390 4,088 3,390 15,254 26,122

1.1.6 ПС Благовар 17,119 0,000 0,000 5,508 8,220 3,390 17,119

1.1.6.1 ПС Благовар Замена ТТ, ТН-220кВ 6,780 ТТ-220кВ ТН-220кВ 0,000 0,000 3,390 3,390 0,000 6,780

1.1.6.2 ПС Благовар Замена разъединителей 220кВ 2,712 Разъединители 220кВ 0,000 0,000 0,000 2,712 0,000 2,712

1.1.6.3 ПС Благовар Замена разъединителей 110кВ 3,390 Разъединители 110кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 3,390 3,390

1.1.6.4 Замена ТН-110кВ 4,237 ТН-110кВ ТН-110кВ 0,000 0,000 2,119 2,119 0,000 4,237

1.1.7 ПС Аргамак 11,694 0,000 0,000 0,000 1,694 10,000 11,694

1.1.7.1 Замена выключателей 110 кВ (12 шт.) 10,000 Элегазовые В-110кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 10,000 10,000

1.1.7.2 Замена ТН 35, 110 кВ 1,694 ТН-35кВ, ТН-110кВ 0,000 0,000 0,000 1,694 0,000 1,694

1.1.8 ПС Белорецк-220 63,482 42,186 42,186 5,085 5,084 11,127 63,482

1.1.8.1 ПС Белорецк Замена ТН-220 3,500 ТН-220кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 3,500 3,500

1.1.8.2 ПС Белорецк Замена разъединителей 220кВ 3,390 Разъединители 220кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 3,390 3,390

1.1.8.3 Реконструкция АТ 4,237 Ввода 220кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 4,237 4,237

1.1.8.4 Замена ВМ-220кВ на элегазовые 10,169 Элегазовый В-220кВ 1 шт. Элегазовый В-220кВ 1 шт. 0,000 0,000 5,085 5,084 0,000 10,169

1.1.8.5 Замена ВУКН 42,186 ВУПГ-16/1400 1 шт. ВУПГ-16/1400 1 шт. 42,186 42,186 0,000 0,000 0,000 42,186

1.1.9 ПС Туймазы 15,995 0,000 0,000 0,000 6,906 9,089 15,995

1.1.9.1 Реконструкция АТ 6,906 Ввода 220кВ 0,000 0,000 0,000 6,906 0,000 6,906

1.1.9.2 Замена ТТ, ТН-220кВ 3,389 ТТ-220кВ, ТН-220кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 3,389 3,389

1.1.9.3 Замена разъединителей 110кВ 2,700 Разъединители 110кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 2,700 2,700

1.1.9.4 Замена прочего оборудования (АКБ) 3,000 АКБ 1 шт. 0,000 0,000 0,000 0,000 3,000 3,000

1.1.10 ПС Аксаково 56,893 7,627 7,627 4,500 32,529 12,237 56,893

1.1.10.1 ПС Аксаково Замена разъединителей 110кВ 8,000 Разъединители 110кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 8,000 8,000

1.1.10.2 ПС Аксаково Замена элементов БСК и утилизация 10,127 Элементы БСК Элементы БСК Элементы БСК 5,627 5,627 4,500 0,000 0,000 10,127

1.1.10.3 ПС Аксаково Замена ВМ-35 и ТТ-35 2,000 В-35кВ, ТТ-35кВ В-35кВ, ТТ-35кВ 2,000 2,000 0,000 0,000 0,000 2,000

1.1.10.4 Замена УПГ 28,292 ВУПГ-14/1600 1 шт. 0,000 0,000 0,000 28,292 0,000 28,292

1.1.10.5 Замена разъединителей 35 кВ 8,474 Разъединители 35кВ Разъединители 35кВ 0,000 0,000 0,000 4,237 4,237 8,474

1.1.11 ПС Ашкадар 17,021 0,000 0,000 0,000 5,084 11,937 17,021

1.1.11.1 ПС Ашкадар Замена разъединителей 220кВ 11,021 Разъединители 220кВ Разъединители 220кВ 0,000 0,000 0,000 5,084 5,937 11,021

1.1.11.2 ПС Ашкадар Замена разъединителей 110кВ 6,000 Разъединители 110кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 6,000 6,000

1.1.12 ПС Самаровка 36,728 0,000 0,000 8,475 13,474 14,779 36,728

1.1.12.1 Замена разъединителей 110кВ 11,779 Разъединители 110кВ Разъединетели 110кВ 0,000 0,000 0,000 5,000 6,779 11,779

1.1.12.2 Замена ВМ и ТТ элегазовыми 24,949 Элегазовые выключатели Элегазовые выключатели Элегазовые выключатели 0,000 0,000 8,475 8,474 8,000 24,949

1.2 Создание систем противоаварийной и режимной автоматики 372,000 61,000 61,000 86,000 105,000 120,000 372,000

1.2.1 ПС  Бекетово 36,100 0,000 0,000 21,000 1,400 13,700 36,100

1.2.1.1 Замена РЗА ВЛ-500 Смеловская 21,000 Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 21,000 0,000 0,000 21,000

1.2.1.2 Замена РЗА ВЛ-110 кВ (7 ВЛ) 10,000 Шкафы РЗА и ПА Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,000 0,800 9,200 10,000

1.2.1.3 Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) 2,850 Шкафы ПА Шкафы ПА 0,000 0,000 0,000 0,600 2,250 2,850

1.2.1.4 Модернизация ПА-110 кВ (4 шт.) 2,250 Шкафы ПА 0,000 0,000 0,000 0,000 2,250 2,250

1.2.2 ПС Буйская 45,800 1,200 1,200 13,900 27,850 2,850 45,800

1.2.2.1 ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Карманово 2,500 ПИР 0,000 0,000 2,500 0,000 0,000 2,500

1.2.2.2 Реконструкция защит ВЛ-500 кВ Карманово 21,000 Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,000 21,000 0,000 21,000

1.2.2.3 Модернизация ПА-500 кВ (2 шт.) 4,500 Шкафы ПА Шкафы ПА 0,000 0,000 0,600 2,250 1,650 4,500

1.2.2.4 Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) 1,200 Шкафы ПА Шкафы ПА 1,200 1,200 0,000 0,000 0,000 1,200

1.2.2.5 Замена РЗА ВЛ-220 кВ (1 ВЛ) 5,400 Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,800 4,600 0,000 5,400

1.2.2.6 Замена РЗА ВЛ-110 кВ (2 ВЛ тупик) 1,200 Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,000 0,000 1,200 1,200

1.2.2.7 Реконструкция ДЗШ-500 (4 к-та) 10,000 Шкафы диф. защиты ошиновки 500кВ 0,000 0,000 10,000 0,000 0,000 10,000

1.2.3 ПС Уфимская-500 3,600 2,400 2,400 0,000 0,000 1,200 3,600

1.2.3.1 ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Буйская 0,600 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,600

1.2.3.2 Реконструкция АОПО АТ-2 2,400 Шкафы АОПО 2,400 2,400 0,000 0,000 0,000 2,400

1.2.3.3 ПИР и реконструкции защит ВЛ 500 Кропачево 0,600 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,600

1.2.4 ПС НПЗ 28,500 15,700 15,700 5,600 0,000 7,200 28,500

1.2.4.1 Реконструкция защит АТ-2 11,600 Шкафы защит АТ Шкафы защит АТ 11,600 11,600 0,000 0,000 0,000 11,600

1.2.4.2 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 6,400 ПИР ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,800 0,800 5,600 0,000 0,000 6,400

1.2.4.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ транзитной линии (2 шт.) 1,600 Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,000 0,000 1,600 1,600

1.2.4.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) 5,600 Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,000 0,000 5,600 5,600

1.2.4.5 Реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-110кВ 3,300 Шкафы РЗА и ПА Шкафы РЗА и ПА 3,300 3,300 0,000 0,000 0,000 3,300

1.2.5 ПС Уфа-Южная 41,350 0,000 0,000 0,800 6,800 33,750 41,350

1.2.5.1 ПИР реконструкции защит АТ-1 1,800 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800 1,800

1.2.5.2 ПИР реконструкции защит АТ-2 1,800 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800 1,800

1.2.5.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.) 6,600 Шкафы РЗА и ПА Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,800 4,200 1,600 6,600

1.2.5.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (9 шт.) 18,600 Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,000 0,000 18,600 18,600

1.2.5.5 Реконструкция ШСВ-220 кВ (1 шт.) 0,500 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500

1.2.5.6 Реконструкция ОВ-220 кВ (1 шт.) 4,400 ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,000 1,000 3,400 4,400

1.2.5.7 Реконструкция ШСВ-110 кВ (2 шт.) 1,000 Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000

1.2.5.8 Реконструкция ОВ-110 кВ (1 шт.) 4,400 ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,000 1,000 3,400 4,400

1.2.5.9 Модернизация ПА-110 кВ (1 шт.) 2,250 ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,000 0,600 1,650 2,250

1.2.6 ПС Благовар 11,100 0,000 0,000 1,400 9,100 0,600 11,100

1.2.6.1 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Туймазы 5,400 ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,800 4,600 0,000 5,400

1.2.6.2 Модернизация ПА-220 кВ 0,600 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,600

1.2.6.3 Реконструкция РАС 5,100 ПИР Устройства РАС 0,000 0,000 0,600 4,500 0,000 5,100

1.2.7 ПС Аргамак 41,400 1,800 1,800 5,900 11,450 22,250 41,400

1.2.7.1 ПИР реконструкции защит АТ-1 1,800 ПИР 0,000 0,000 0,000 1,800 0,000 1,800

1.2.7.2 Реконструкция защит АТ-1 12,000 Шкафы защит АТ 0,000 0,000 0,000 0,000 12,000 12,000

1.2.7.3 ПИР реконструкции защит АТ-2 1,800 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800 1,800

1.2.7.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ 5,400 ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,800 4,600 0,000 5,400

1.2.7.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 10,800 ПИР ПИР Шкафы РЗА и ПА Шкафы РЗА и ПА Шкафы РЗА и ПА 0,600 0,600 4,000 0,800 5,400 10,800

1.2.7.6 Реконструкция ШСВ-110 кВ (1шт) 2,500 ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,500 2,000 0,000 2,500

1.2.7.7 Модернизация ПА 220 кВ 1,200 Шкафы ПА Шкафы ПА 1,200 1,200 0,000 0,000 0,000 1,200

1.2.7.8 Модернизация ПА-110 кВ 5,100 ПИР Шкафы РЗА и ПА Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,600 2,250 2,250 5,100

1.2.7.9 Реконструкция РАС 0,800 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 0,800 0,800

1.2.8 ПС Белорецк-220 30,400 0,600 0,600 2,850 9,600 17,350 30,400

1.2.8.1 ПИР реконструкции защит 1АТ 1,800 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800 1,800

1.2.8.2 ПИР реконструкции защит 2АТ 1,800 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800 1,800

1.2.8.3 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) 1,600 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 1,600 1,600

1.2.8.4 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (5 шт.) 17,000 ПИР Шкафы РЗА и ПА Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,800 6,200 10,000 17,000

1.2.8.5 Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (1 шт. Белорецк-110 1 ц. ) 3,200 ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,400 2,800 0,000 3,200

1.2.8.6 Реконструкция ШСВ-110 кВ 0,500 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500

1.2.8.7 Модернизация ПА САОН, АПП, АКПА-420 (3шт.) 4,500 ПИР ПИР Устройства АПП, АКПА Устройства АПП, АКПА Устройства АПП, АКПА 0,600 0,600 1,650 0,600 1,650 4,500

1.2.9 ПС Иремель 14,350 1,500 1,500 9,200 2,250 1,400 14,350

1.2.9.1 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) 6,200 ПИР ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,800 0,800 4,600 0,000 0,800 6,200

1.2.9.2 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (4 шт.) 5,300 ПИР ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,700 0,700 4,600 0,000 0,000 5,300

1.2.9.3 Модернизация ПА (1 шт.) 2,250 Шкафы ПА 0,000 0,000 0,000 2,250 0,000 2,250

1.2.9.4 Реконструкция РАС 0,600 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,600

1.2.10 ПС Туймазы 33,500 0,700 0,700 7,600 10,500 14,700 33,500

1.2.10.1 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Благовар 5,400 ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,800 4,600 0,000 5,400

1.2.10.2 ПИР реконструкции защит АТ-1 1,800 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800 1,800

1.2.10.3 ПИР реконструкции защит АТ-2 1,800 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 1,800 1,800

1.2.10.4 Реконструкция защит транзитных ВЛ-110 кВ (5 линий) 16,900 ПИР ПИР Шкафы РЗА и ПА Шкафы РЗА и ПА Шкафы РЗА и ПА 0,700 0,700 5,400 5,400 5,400 16,900

1.2.10.5 Реконструкция ШСВ-110 кВ 2,500 ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,000 0,500 2,000 2,500

1.2.10.6 Модернизация ПА-110 кВ (АПП 5 шт., АВР 2 шт., ПРД 300, ПРМ 180) 4,500 ПИР ПРД-300, ПРМ-180 0,000 0,000 1,400 0,000 3,100 4,500

1.2.10.7 Реконструкция РАС 0,600 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,600

1.2.11 ПС Аксаково 36,200 13,200 13,200 11,000 12,000 0,000 36,200

1.2.11.1 Реконструкция защит АТ-1 11,600 Шкафы защит АТ Шкафы защит АТ 11,600 11,600 0,000 0,000 0,000 11,600

1.2.11.2 ПИР реконструкции защит АТ-2 1,800 ПИР 0,000 0,000 1,800 0,000 0,000 1,800

1.2.11.3 Реконструкция защит АТ-2 12,000 Шкафы защит АТ 0,000 0,000 0,000 12,000 0,000 12,000

1.2.11.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (4 линии) 10,800 ПИР ПИР Шкафы РЗА и ПА 1,600 1,600 9,200 0,000 0,000 10,800

1.2.12 ПС Ашкадар 16,500 11,600 11,600 1,000 3,400 0,500 16,500

1.2.12.1 Реконструкция защит АТ-2 11,600 Шкафы защит АТ Шкафы защит АТ 11,600 11,600 0,000 0,000 0,000 11,600

1.2.12.2 Реконструкция ОСВ-220 кВ 4,400 ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 1,000 3,400 0,000 4,400

1.2.12.3 Реконструкция ШСВ-110 кВ 0,500 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500

1.2.13 ПС Самаровка 33,200 12,300 12,300 5,750 10,650 4,500 33,200

1.2.13.1 ПС Самаровка Реконструкция защит АТ 11,600 Шкафы РЗА и ПА Шкафы РЗА и ПА 11,600 11,600 0,000 0,000 0,000 11,600

1.2.13.2 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Кумертау 5,400 ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,800 4,600 0,000 5,400

1.2.13.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 3 шт. 11,100 ПИР ПИР Шкафы РЗА и ПА Шкафы РЗА и ПА Шкафы РЗА и ПА 0,700 0,700 3,750 2,750 3,900 11,100

1.2.13.4 Модернизация ПА 220 кВ 2 шт. 2,250 ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,600 1,650 0,000 2,250

1.2.13.5 Модернизация ПА-110 кВ 7 шт. 2,250 ПИР Шкафы РЗА и ПА 0,000 0,000 0,600 1,650 0,000 2,250

1.2.13.6 Реконструкция РАС 0,600 ПИР 0,000 0,000 0,000 0,000 0,600 0,600

1.3 Создание систем телемеханики  и связи 11,200 11,200 11,200 0,000 0,000 0,000 11,200

1.3.1 Реконструкция СОТИ 11,200 Система телемеханики Система телемеханики 11,200 11,200 0,000 0,000 0,000 11,200

1.5. Прочие направления 358,031 274,031 274,031 44,000 19,000 21,000 358,031

1.5.1 Приобретение ОНМ 72,000 15,000 15,000 17,000 19,000 21,000 72,000

1.5.2 Мероприятия по обеспечению СВМ Затонской ТЭЦ 112,711 112,711 112,711 0,000 0,000 0,000 112,711

1.5.2.1 Замена устройств РЗАиПА ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная 35,000 Шкафы РЗА и ПА Шкафы РЗА и ПА 35,000 35,000 0,000 0,000 0,000 35,000

1.5.2.2 Замена силового оборудования ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная 26,000
Разъединители 110кВ, ВЧЗК, ТТ-110кВ

Разъединители 110кВ, ВЧЗК, ТТ-

110кВ
26,000 26,000 0,000 0,000 0,000 26,000

1.5.2.3
Замена проводов ВЛ 220кВ Бекетово-Уфа-Южная с отп. ТЭЦ-2, Затонская 

ТЭЦ-НПЗ на провода большего сечения
40,000 Провод АС-400, мет. многранные опоры, 

линейная изоляция и арматура 

Провод АС-400, мет. многранные 

опоры, линейная изоляция и 

арматура 

40,000 40,000 0,000 0,000 0,000 40,000

1.5.2.4 Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением трассы 11,711 Ввода элегазовые 220кВ Ввода элегазовые 220кВ 11,711 11,711 0,000 0,000 0,000 11,711

1.5.3 Мероприятия по обеспечению антитеррор. защищенности 173,320 Системы видеонаблюдения, СКУД, ОПС, 

противоподкопные устройства

Системы видеонаблюдения, СКУД, 

ОПС, противоподкопные 

устройства

Системы видеонаблюдения, СКУД, 

ОПС, противоподкопные устройства

146,320 146,320 27,000 0,000 0,000 173,320

2. Новое строительство 450,000 724,921 721,921 0,000 0,000 0,000 724,921

2.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2. Прочее новое строительство 450,000 724,921 724,921 0,000 0,000 0,000 724,921

2.2.1 ПС 220 Гвардейская с ВЛ 450,000 ПС 220/110/10кВ с ВЛ 220кВ ПС 220/110/10кВ с ВЛ 220кВ 724,921 724,921 0,000 0,000 0,000 724,921

* Не заполняется сетевыми организациями

** при осуществлении технического перевооружения и реконструкции действующих объектов основных средств указывается увеличение первоначальной стоимости объектов основных средств (без НДС) в результате технического перевооружения и реконструкции 

***иные натуральные количественные показатели объектов основных средств

Примечание: для сетевых объектов с разделением объектов на ПС, ВЛ и КЛ.

№ п/п Наименование проекта

км/МВА/другое***

Ввод основных средств сетевых организаций
  Первоначальная 

стоимость 

вводимых 

основных средств 

(без НДС)**

План года 2016

План года 2017
План года 

2018
План года 2018 План года 2019

млн. руб. без НДС

Итого
План года 

2019

План года 

2017
Итого

План года 2016


