
 ЛЭП и ЭЛТ август 2023 (Утв)
Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийна

я 
готовност
ь

Вид 
ремонта

Месячный. 
Время 
ремонта. 
Начало

Месячный. 
Время 
ремонта. 
Конец

Месячны
й. Время 
ремонта. 
Длитель
ность

Состояние заявки Причина отказа Прочие примечания Месячный. 
Заявленное 
время. Начало

Месячный. 
Заявленное 
время. Конец

Месячный. 
Заявленное 
время. 
Длительно
сть

Условия 
производства 
работ

Состояние 
оборудования по 
заявке

Дата 
последнего 
кап.ремонта

Связанные 
ремонты

Группа Контролируемое 
сечение

Диспетчерские 
центры

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская Капремонт, усиление изоляции, для БВР при техническом 
обслуживании.

04:00 КР 30.08.23 01.09.23 3 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.  БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
следующих условиях: 1.1. Потребление Редькино-
Арланского ЭР не более 220 МВт.  

30.08.23 01.09.23 3 дн с отключением 18.11.2014

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак Капремонт, замена дефектных изоляторов. 02:00 КР 10.08.23 14.08.23 5 дн Исходная Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и 
весенней распутицы невозможно. БРДУ (МГР): 1. 
Разрешить при следующих условиях: 1.1. Потребление 
Северо-Западного ЭР не более 520 МВт. 1.2. Потребление 
Благоварского ЭР не более 60 МВт. 1.3. Потребление 
Аргамакского ЭУ не более 80 МВт. 1.4. Температура 
наружного воздуха не более +30 Град. 

10.08.23 14.08.23 5 дн с отключением 30.08.2021

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 2 Для БВР при техническом обслуживании. 02:00 ТР 28.08.23 31.08.23 4 дн Исходная 28.08.23 31.08.23 4 дн с отключением 09.09.2021

Отклонена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 2 Для БВР при техническом обслуживании. 02:00 ТР 30.08.23 31.08.23 2 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): разрешить 30.08-31.08.23, 04.10-05.10.23 не 
совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Приваловская – 
Златоуст

30.08.23 31.08.23 2 дн с отключением 09.09.2021

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 1 Для БВР при техническом обслуживании. 02:00 ТР 21.08.23 24.08.23 4 дн Исходная 21.08.23 24.08.23 4 дн с отключением 07.09.2021

Отклонена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Уфимская – АМЕТ 1 Для БВР при техническом обслуживании. 02:00 ТР 23.08.23 24.08.23 2 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): разрешить 23.08-24.08.23, 02.10-03.10.23 не 
совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Приваловская – 
Златоуст

23.08.23 24.08.23 2 дн с отключением 07.09.2021

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы Капремонт, для БВР при техническом обслуживании. 
Обоснование АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 
минут; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать 
технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; 
выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. 
Итого: 2 час.

02:00 КР 31.07.23 04.08.23 5 дн Исходная Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и 
весенней распутицы невозможно. БРДУ (МГР): Ремонт 
будет реализован по одному из описанных вариантов: 1. 
Первый вариант: 1.1. ВЛ 110 кВ Субханкулово – Языково 
1, ВЛ 110 кВ Субханкулово – Языково 2 в разомкнутом 
режиме. 1.2. ВЛ 110 кВ Уруссу – Туймазы 1, 2, 3, 4 в 
разомкнутом режиме. 1.3. Туймазинский ЭУ питается по 
ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар.  2. Второй вариант: 2.1. 
ВЛ 110 кВ Субханкулово – Языково 1, ВЛ 110 кВ 
Субханкулово – Языково 2 в разомкнутом режиме. 2.2. ВЛ 
110 кВ Уруссу – Туймазы 1, 2, 3, 4 замкнуты в транзит. 
2.3. ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар не в транзите. 

31.07.23 04.08.23 5 дн с отключением 07.10.2020

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Кумертауская ТЭЦ – Самаровка Капремонт, замена деф г/з троса (а/г 6-12 часов).  
Обоснование АГ: Снять с проводов защитные устройства над 
пересекаемыми ВЛ 10 кВ, жд и автодорогами, убрать 
инструмент и такелаж с рабочего места: в ночное время –10 
час 30 минут; в светлое время суток - 4 час 30 мин, вывести 
бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 
минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь 
с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут Итого АГ в ночное 
время –12 час; в светлое время суток - 6 час." 

12:00 КР 22.08.23 31.08.23 10 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ 
заявка. Не совмещается с 
ремонтами КВЛ 220 кВ Ново-
Салаватская ПГУ – Ашкадар № 1 
(01-04.08), 2 СШ-500 ПС 500 кВ 
Бекетово (07-13.08), ВЛ 220 кВ 
Аксаково – Бугульма (14-18.08), 
1АТ ПС 220 кВ Ашкадар (14-
31.08), 1 СШ-500 ПС 500 кВ 
Бекетово (22-29.08). Оформить в 
МГР на сентябрь.

22.08.23 31.08.23 10 дн с отключением 18.12.2020

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Капремонт, замена деф г/з троса (а/г 6-12 часов).  
Обоснование АГ: Снять с проводов защитные устройства над 
пересекаемыми ВЛ 10 кВ, жд и автодорогами, убрать 
инструмент и такелаж с рабочего места: в ночное время –10 
час 30 минут; в светлое время суток - 4 час 30 мин, вывести 
бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 
минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь 
с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут Итого АГ в ночное 
время –12 час; в светлое время суток - 6 час."

12:00 КР 01.08.23 10.08.23 10 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ 
заявка. Не совмещается с 
ремонтами КВЛ 220 кВ Ново-
Салаватская ПГУ – Ашкадар № 1 
(01-04.08), 2 СШ-500 ПС 500 кВ 
Бекетово (07-13.08), ВЛ 220 кВ 
Аксаково – Бугульма (14-18.08), 
1АТ ПС 220 кВ Ашкадар (14-
31.08), 1 СШ-500 ПС 500 кВ 
Бекетово (22-29.08). Оформить в 
МГР на сентябрь.

01.08.23 10.08.23 10 дн с отключением 04.05.2023

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – 
Уфимская ТЭЦ-2

Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры. 02:00 КР 14.08.23 17.08.23 4 дн Исходная 14.08.23 17.08.23 4 дн с отключением 19.06.2021

Отклонена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – 
Уфимская ТЭЦ-2

Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры. 02:00 КР 16.08.23 17.08.23 2 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): разрешить 16.08-17.08.23, 29.09-30.09.23 не 
совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Приваловская – 
Златоуст

16.08.23 17.08.23 2 дн с отключением 19.06.2021

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма Капремонт, для БВР при техническом обслуживании. 02:00 КР 14.08.23 18.08.23 5 дн Исходная Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и 
весенней распутицы невозможно. БРДУ (МГР): На время 
ремонта выполнено деление транзитов: - ВЛ 110 кВ 
Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга; - ВЛ 110 кВ Приютово-
тяга – Абдулино-тяга 2. 

14.08.23 18.08.23 5 дн с отключением 13.08.2021

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, для 
БВР при техническом обслуживании. 

04:00 КР 18.08.23 21.08.23 4 дн Отказанная Отказать. Не совмещать с 
ремонтом ВЛ 500 кВ 
Магнитогорская - Ириклинская 
ГРЭС (29.07-06.08), ремонтом ВЛ 
500 кВ Заинская ГРЭС – 
Нижнекамская ГЭС (07.08-30.08). 
Подать на рассмотрение в 
сентябре.

Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и 
весенней распутицы невозможно. БРДУ (МГР): на время 
ремонта: 1. ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма и ВЛ 220 кВ 
Туймазы – Благовар не в транзите. 2. ВЛ 110 кВ Талды-
Булак-тяга – Абдулино-тяга и ВЛ 110 кВ Приютово-тяга – 
Абдулино-тяга 2 не в транзите. 3. ВЛ 110 кВ Субханкулово 
– Языково 1, ВЛ 110 кВ Субханкулово – Языково 2 в 
разомкнутом режиме. 

18.08.23 21.08.23 4 дн с отключением 27.08.2021

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская Для замены аварийных изоляторов на грозотросах, 
задействованных в схеме плавки гололеда. Выполнение работ 
в мае и октябре невозможно из-за труднодоступности горных 
участков трассы.   Обоснование АГ: убрать такелаж и 
приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего 
места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с 
рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и погасить 
разрешение – 30 минут. Итого АГ: 2 часа. 

02:00 КР 07.08.23 09.08.23 3 дн Измененная БРДУ (МГР): 1. Разрешить 07-10.08, 14-17.08 не 
совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – 
Бугульма и ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово (18-21.08).   2. 
Допустимы периоды для ремонта 01-13.08, 22-31.08.  ОДУ 
Урала: с 10.08 не совмещать с ремонтом ВЛ 500 кВ Сокол 
– Житикара 

14.08.23 17.08.23 4 дн с отключением 23.10.2022

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово Для БВР при техническом обслуживании 02:00 ТР 31.08.23 01.09.23 2 дн Измененная БРДУ (МГР): 1. Разрешить 31.08-01.09, 30.08 не 
совмещается с ремонтом ВЛ 110 кВ Тюльди – Янаул 1 и 
ВЛ 110 кВ Тюльди – Янаул 2. 2. Разрешить при 
потреблении узла ПС 220 кВ НПЗ и ПС 110 кВ СПП не 
более 190 МВт. 

30.08.23 31.08.23 2 дн с отключением 30.07.2020

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Затон Для БВР при техническом обслуживании 02:00 ТР 01.08.23 04.08.23 4 дн Исходная Выполнение работ в период закрытия дорог, половодья и 
весенней распутицы невозможно.

01.08.23 04.08.23 4 дн с отключением 18.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково АТ-2 Подключение и опробование вновь вводимых устройств ДЗШ 
и УРОВ-110. 

02:00 ВПр 16.08.23 16.08.23 1 дн Исходная БРДУ (МГР): На время ремонта выполнено деление 
транзитов: - ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма; - ВЛ 110 кВ 
Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга; - ВЛ 110 кВ Приютово-
тяга – Абдулино-тяга 2.

16.08.23 16.08.23 1 дн с отключением 07.11.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково АТ-2 ТР, ПИ АТ-2, грозозащиты АТ-2, ТР ТР-110 АТ-2, ТР ОР-110 
АТ-2, СР ТР-35 АТ-2. Профконтроль защит и АУВ В-
220/110/35. ПИ ТР ЛБ-2, грозозащиты ЛБ-2, СР БРА-35 ЛБ-2, 
СР БР-35 ЛБ-2.ТР ВДТ-2.

04:00 ТР 14.08.23 20.08.23 7 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ (МГР): На время ремонта 
выполнено деление транзитов: - ВЛ 220 кВ Аксаково – 
Бугульма; - ВЛ 110 кВ Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга; - 
ВЛ 110 кВ Приютово-тяга – Абдулино-тяга 2.

14.08.23 20.08.23 7 дн с отключением 07.11.2019



Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково АТ-1 Подключение и опробование вновь вводимых устройств ДЗШ 
и УРОВ-110. 

02:00 ВПр 15.08.23 16.08.23 2 дн Исходная БРДУ (МГР): На время ремонта выполнено деление 
транзитов: - ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма; - ВЛ 110 кВ 
Талды-Булак-тяга – Абдулино-тяга; - ВЛ 110 кВ Приютово-
тяга – Абдулино-тяга 2.

15.08.23 16.08.23 2 дн с отключением 22.10.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково БСК-2 Замена КР-110 БСК-2, покраска элементов конденсаторов, 
монтаж термокомпенсаторов,  ТО ТТ-35 БСК-2, замена КС, ПИ 
ОПН-110 БСК-2, ПИ ТТ-35 БСК-2,

3 КР 07.08.23 12.08.23 6 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

07.08.23 12.08.23 6 дн с отключением 01.10.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково ОВ-110 Для подмены В-110 Усень-Иваново-1. Подключение и 
опробование вновь вводимых устройств ДЗШ и УРОВ-110. 

02:00 ЗРР 08.08.23 08.08.23 1 дн Исходная 08.08.23 08.08.23 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково ОВ-110 Для подмены В-110 Усень-Иваново-2. Подключение и 
опробование вновь вводимых устройств ДЗШ и УРОВ-110. 

02:00 ЗРР 08.08.23 08.08.23 1 дн Исходная 08.08.23 08.08.23 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково ОВ-110 Для подмены В-110 Ермекеево-1. Подключение и 
опробование вновь вводимых устройств ДЗШ и УРОВ-110. 

02:00 ЗРР 09.08.23 09.08.23 1 дн Исходная 09.08.23 09.08.23 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково ОВ-110 Подключение и опробование вновь вводимых устройств ДЗШ 
и УРОВ-110. 

02:00 ВПр 09.08.23 09.08.23 1 дн Исходная 09.08.23 09.08.23 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково ОВ-110 Для подмены В-110 Ермекеево-2. Подключение и 
опробование вновь вводимых устройств ДЗШ и УРОВ-110. 

02:00 ЗРР 09.08.23 09.08.23 1 дн Исходная 09.08.23 09.08.23 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково ОВ-110 Для подмены В-110 Завод-1. Подключение и опробование 
вновь вводимых устройств ДЗШ и УРОВ-110. 

02:00 ЗРР 10.08.23 10.08.23 1 дн Исходная 10.08.23 10.08.23 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково ОВ-110 Для подмены В-110 Завод-2. Подключение и опробование 
вновь вводимых устройств ДЗШ и УРОВ-110. 

02:00 ЗРР 10.08.23 10.08.23 1 дн Исходная 10.08.23 10.08.23 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково ШСВ-110 Замена УРЗА ШСВ-110. ВЗ ВПр 17.08.23 24.08.23 8 дн Исходная БРДУ (МГР): Разрешить с объединением 1 СШ-110 и 2 СШ-
110 ПС 220 кВ Аксаково.

17.08.23 24.08.23 8 дн с отключением 22.08.2012

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-220 АТ-2 ТО  ТТ-220 АТ-2, замена конденсаторов В-220 АТ-2. 
Профконтроль защит.

04:00 ТР 14.08.23 20.08.23 7 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

14.08.23 20.08.23 7 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 АТ-2 ТР ТР-110 АТ-2. 04:00 ТР 14.08.23 20.08.23 7 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

14.08.23 20.08.23 7 дн с отключением 20.09.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Глуховская-тяга-2 Подключение и опробование вновь вводимых устройств ДЗШ 
и УРОВ-110. 

02:00 ВПр 13.08.23 13.08.23 1 дн Исходная 13.08.23 13.08.23 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 08.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Аксаково-тяга-1 Подключение и опробование вновь вводимых устройств ДЗШ 
и УРОВ-110. 

02:00 ВПр 13.08.23 13.08.23 1 дн Исходная 13.08.23 13.08.23 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 28.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Шкапово-1 Подключение и опробование вновь вводимых устройств ДЗШ 
и УРОВ-110. 

02:00 ВПр 11.08.23 11.08.23 1 дн Исходная 11.08.23 11.08.23 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 19.10.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Приютово-тяга-1 Подключение и опробование вновь вводимых устройств ДЗШ 
и УРОВ-110. 

02:00 ВПр 12.08.23 12.08.23 1 дн Исходная 12.08.23 12.08.23 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 04.10.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 БСК-1 Подключение и опробование вновь вводимых устройств ДЗШ 
и УРОВ-110. 

02:00 ВПр 21.08.23 21.08.23 1 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 12.08, 14.08 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма (14-20.08).  
Оренбургское РДУ: Не совмещается с плановыми 
годовыми ремонтами: ВЛ 110 кВ Абдулино-тяга – 
Филипповка-тяга с отпайками (05.08.23 - 06.08.23, 
22.08.23 - 29.08.23), БСК-2 ПС 220 кВ Аксаково (07.08.23 - 
12.08.23), ВЛ 110 кВ Асекеево-тяга – Бугуруслан-тяга 
(13.08.23).

14.08.23 14.08.23 1 дн с отключением 09.06.2023

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 БСК-2 Подключение и опробование вновь вводимых устройств ДЗШ 
и УРОВ-110. 

02:00 ВПр 12.08.23 12.08.23 1 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 12.08, 14.08 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма (14-20.08).

14.08.23 14.08.23 1 дн с отключением 09.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 БСК-2 Замена КР-110 БСК-2. 3 КР 07.08.23 12.08.23 6 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

07.08.23 12.08.23 6 дн с отключением 09.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Приютово-тяга-2 Подключение и опробование вновь вводимых устройств ДЗШ 
и УРОВ-110. 

02:00 ВПр 12.08.23 12.08.23 1 дн Исходная 12.08.23 12.08.23 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 22.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Шкапово-2 Подключение и опробование вновь вводимых устройств ДЗШ 
и УРОВ-110. 

02:00 ВПр 11.08.23 11.08.23 1 дн Исходная 11.08.23 11.08.23 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 28.07.2017

Отклонена БСК ПС 220 кВ Аксаково ОСШ-110 ТР ОР-110 АТ-2. 04:00 ТР 14.08.23 20.08.23 7 дн Снятая и 
отказанная

Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 14.08-
20.08.23, 22.05-28.05.23 не совмещается с ремонтом АТ-2 
ПС 500 кВ Уфимская

14.08.23 20.08.23 7 дн с отключением 15.10.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Ермекеево-2 ТР, ПИ: ЗР-2 на ПС 110 кВ Спартак (Работы ПО БЭС). 01:00 ВПр 22.08.23 22.08.23 1 дн Исходная 22.08.23 22.08.23 1 дн с отключением 10.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Усень-Иваново-1 ТР, ПИ: ЗР1, ЗР2 на ПС 110 кВ Усень-Иваново (Работы ПО 
БЭС)

01:00 ВПр 10.08.23 10.08.23 1 дн Исходная 10.08.23 10.08.23 1 дн с отключением 09.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Усень-Иваново-1 ТР: РПГ1 на ПС 110 кВ Машзавод (Работы ПО БЭС). 01:00 ВПр 10.08.23 10.08.23 1 дн Исходная 10.08.23 10.08.23 1 дн с отключением 09.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Усень-Иваново-2 ТР: РПГ2 на ПС 110 кВ Машзавод (Работы ПО БЭС). 01:00 ВПр 11.08.23 11.08.23 1 дн Исходная 11.08.23 11.08.23 1 дн с отключением 05.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Усень-Иваново-2 ТР, ПИ: ЗР3, ЗР4 на ПС 110 кВ Усень-Иваново (Работы ПО 
БЭС). 

01:00 ВПр 11.08.23 11.08.23 1 дн Исходная 11.08.23 11.08.23 1 дн с отключением 05.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 3Т Отключить В-110 3Т в связи с выводом в ремонт 3Т. 02:00 ВПр 31.07.23 04.08.23 5 дн Исходная Не требуется. 31.07.23 04.08.23 5 дн с отключением 29.04.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 3Т Подключение и опробование вновь вводимых устройств ДЗШ 
и УРОВ-110 

02:00 ВПр 07.08.23 07.08.23 1 дн Исходная 07.08.23 07.08.23 1 дн с отключением 29.04.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 4Т Подключение и опробование вновь вводимых устройств ДЗШ 
и УРОВ-110. 

02:00 ВПр 17.08.23 17.08.23 1 дн Исходная 17.08.23 17.08.23 1 дн с отключением 23.04.2021

Рассматривае
мая

БСК ПС 220 кВ Аксаково 3Т ТР СШ-10 3Т, ТР яч.№2 В-10 3Т, ТО ТТ-10 3Т. 02:00 ТР 31.07.23 04.08.23 5 дн Исходная Не требуется. 31.07.23 04.08.23 5 дн с отключением 06.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак АТ-1 ТР АТ-1,  ПИ АТ-1, ОПН-10. 08:00 ТР 10.08.23 14.08.23 5 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
следующих условиях: 1.1. Потребление Северо-Западного 
ЭР не более 520 МВт. 1.2. Потребление Благоварского ЭР 
не более 60 МВт. 1.3. Потребление Аргамакского ЭУ не 
более 80 МВт. 1.4. Температура наружного воздуха не 
более +30 Град.  

10.08.23 14.08.23 5 дн с отключением 01.10.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак ОВ-110 Для подмены В-110 Балтачево-1. Замена В-110 Балтачево-1. 04:00 ЗРР 28.08.23 10.09.23 14 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ 
заявка. Не совмещается с 
ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ 
Буйская (10-27.08), ВЛ 110 кВ 
Аргамак – Редькино 1 (28.08-
01.09). Оформить в МГР на 
сентябрь.

28.08.23 10.09.23 14 дн с отключением 11.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак ОВ-110 Для подмены В-110 Балтачево-2. Замена В-110 и ТТ-110 
Балтачево-2.

04:00 ЗРР 09.08.23 27.08.23 19 дн Исходная  09.08.23 27.08.23 19 дн с отключением 11.06.2021

Отклонена БСК ПС 220 кВ Аргамак ОВ-110 Для подмены В-110 Телепаново-1. Замена В-110 и ТТ-110 
Телепаново-1.

ВЗ ЗРР 19.08.23 27.08.23 9 дн Снятая и 
отказанная

Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 19.08-
27.08.23, 11.08-22.08.23 не совмещается с ремонтом 2СШ 
500 Кармановской ГРЭС 

19.08.23 27.08.23 9 дн с отключением 11.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак В-220 АТ-1 ТР В-220 АТ-1. 04:00 ТР 10.08.23 14.08.23 5 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
следующих условиях: 1.1. Потребление Северо-Западного 
ЭР не более 520 МВт. 1.2. Потребление Благоварского ЭР 
не более 60 МВт. 1.3. Потребление Аргамакского ЭУ не 
более 80 МВт. 1.4. Температура наружного воздуха не 
более +30 Град.  

10.08.23 14.08.23 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак В-110 АТ-1 ТР В-110 АТ-1. 04:00 ТР 10.08.23 14.08.23 5 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
следующих условиях: 1.1. Потребление Северо-Западного 
ЭР не более 520 МВт. 1.2. Потребление Благоварского ЭР 
не более 60 МВт. 1.3. Потребление Аргамакского ЭУ не 
более 80 МВт. 1.4. Температура наружного воздуха не 
более +30 Град.  

10.08.23 14.08.23 5 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак 2 СШ-110 Для подсоединения шлейфа от В-110 к ШР-2-110 Балтачево-
2.

02:00 БВР 21.08.23 21.08.23 1 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ 
заявка. Не совмещается с 
ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ 
Буйская (10-27.08), ВЛ 110 кВ 
Аргамак – Редькино 1 (28.08-
01.09). Оформить в МГР на 
сентябрь.

21.08.23 21.08.23 1 дн с отключением 15.11.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак ВЛ 110 кВ Аргамак – Балтачево 2 Для подсоединения шлейфа от ТТ-110 к ЛР-110 Балтачево 2. 02:00 БВР 22.08.23 22.08.23 1 дн Исходная 22.08.23 22.08.23 1 дн с отключением 15.07.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Ашкадар II 
цепь с отпайками

Текущий ремонт ЛР, ОР-110 Салават-2. 02:00 ТР 07.08.23 09.08.23 3 дн Исходная 07.08.23 09.08.23 3 дн под 
наведенным 
напряжением

с отключением 30.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ВЛ 110 кВ Салаватская ТЭЦ – Ашкадар I цепь 
с отпайками

Текущий ремонт ЛР, ОР-110 Салават-1. 02:00 ТР 01.08.23 04.08.23 4 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

01.08.23 04.08.23 4 дн с отключением 08.12.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар II цепь Замена ЛР, ОР-110 ППК-2. 4 КР 14.08.23 27.08.23 14 дн Исходная Работы необходимо начать не раньше июня, поставка 
оборудования в мае.

14.08.23 27.08.23 14 дн с отключением 14.09.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар I цепь Замена ОР-110  ППК-1. 4 КР 01.08.23 11.08.23 11 дн Исходная Работы необходимо начать не раньше июня, поставка 
оборудования в мае.

01.08.23 11.08.23 11 дн с отключением 29.10.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар 1АТ Замена вводов 110 кВ, ТР 1АТ. 2 КР 14.08.23 31.08.23 18 дн Исходная 14.08.23 31.08.23 18 дн с отключением 16.11.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Салават-1 Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110 Салават-1. 02:00 ТР 01.08.23 04.08.23 4 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

01.08.23 04.08.23 4 дн с отключением 08.10.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Салават-2 Текущий ремонт ЛР-110, ОР-110 Салават-2. 02:00 ТР 07.08.23 09.08.23 3 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

07.08.23 09.08.23 3 дн с отключением 13.10.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-110 ППК-2 Замена ЛР-110 ППК-2, ТР В-110 ППК-2. ТО ТТ-110 ППК-2. 4 КР 14.08.23 27.08.23 14 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

14.08.23 27.08.23 14 дн с отключением 21.10.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-110 ППК-2 Текущий ремонт  ШР2-110, В-110, ТО ТТ-110. 02:00 ТР 26.07.23 03.08.23 9 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

26.07.23 03.08.23 9 дн  с отключением 21.10.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-110 ППК-1 Текущий ремонт ЛР-110 ППК-1. 04:00 ТР 01.08.23 11.08.23 11 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

01.08.23 11.08.23 11 дн с отключением 03.09.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ОСШ-110 Замена ОР-110 ППК-1,2, ТР ОР-110 Салават-1,2. 06:00 КР 01.08.23 27.08.23 27 дн Исходная 01.08.23 27.08.23 27 дн с отключением 02.11.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар 2 СШ-110 Текущий ремонт ШР-2-110 Машзавод- 1,2, ШР-2-110 ППК-2, 
ШР-2-110 Шкапово-2.

04:00 ТР 26.07.23 03.08.23 9 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

26.07.23 03.08.23 9 дн с отключением 24.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Машзавод-1 Текущий ремонт ШР-2-110 Машзавод-1, В-110 Машзавод-1, 
ТТ-110 Машзавод-1.

02:00 ТР 31.07.23 01.08.23 2 дн Исходная 31.07.23 01.08.23 2 дн с отключением 27.06.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-220 Ново-Салаватская ПГУ 2 ТР В-220 Ново-Салаватская ПГУ 2 04:00 ТР 14.08.23 27.08.23 14 дн Исходная 14.08.23 27.08.23 14 дн с отключением 20.08.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-
220

ОВ-110 Для подмены В-110 Узян. Профконтроль комплекта РЗА №1 и 
№2 (Ш2600 06.514 06.510).

04:00 ЗРР 28.08.23 01.09.23 5 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

28.08.23 01.09.23 5 дн с отключением 18.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель ВЛ 110 кВ Иремель – Учалы III цепь СР ЛР-110, ОР-110 Учалы 3. 01:00 СР 08.08.23 09.08.23 2 дн Исходная Совместно с ПО БцЭС 08.08.23 09.08.23 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель ОВ-110 Для подмены В-110 Поляковка. Замена В-110 и ТТ-110 
Поляковка.

04:00 ЗРР 28.08.23 24.09.23 28 дн Исходная 28.08.23 24.09.23 28 дн с отключением 12.08.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель ОВ-110 Для подмены В-110 ГПП. СР В-110  ГПП. 04:00 ЗРР 14.08.23 25.08.23 12 дн Исходная 14.08.23 25.08.23 12 дн с отключением 23.09.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель В-110 Учалы-3 СР ЛР-110 Учалы 3. 01:00 СР 08.08.23 09.08.23 2 дн Исходная 08.08.23 09.08.23 2 дн с отключением 23.08.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель ОСШ-110 ТР ОР-110 Шахты. 01:00 ТР 10.08.23 11.08.23 2 дн Исходная 10.08.23 11.08.23 2 дн с отключением 29.07.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель ВЛ 110 кВ Иремель – Шахты СР ЛР-110, ОР-110 Шахты. ПИ КС-110 ф. В и С Шахты. 01:00 СР 10.08.23 11.08.23 2 дн Исходная Совместно с ПО БцЭС 10.08.23 11.08.23 2 дн с отключением 11.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 1-3 Замена ОР-110 ОВ-110 1-3. 06:00 КР 02.08.23 04.08.23 3 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 02-04.08, 14-16.08 не 
совмещается с ремонтом 3 сш-110 ПС 220 кВ НПЗ.

14.08.23 16.08.23 3 дн с отключением 09.10.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 1-3 Для подмены В-110 ГПП1-1Т УНХ. Замена ШР-3-110 ГПП1-1Т 
УНХ.

06:00 ЗРР 11.08.23 15.08.23 5 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 11-15.08, 21-28.08 не 
совмещается с ремонтом В-110 СПП-2 (с переводом под 
ОВ) ПС 220 кВ НПЗ.

17.08.23 21.08.23 5 дн без отключения 09.10.2014 8006

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 СПП-2 Профвосстановление резервных защит. 03:00 ВПр 21.08.23 28.08.23 8 дн Исходная БРДУ (МГР): Разрешить с переводом под ОВ. 21.08.23 28.08.23 8 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 21.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ 3 сш-110 Замена ШР-3-110 ГПП1-1Т УНХ, ШР-3-110 ГПП-2 УОС. 06:00 КР 11.08.23 19.08.23 9 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 11-19.08, 21-28.08 не 
совмещается с ремонтом В-110 СПП-2 (с переводом под 
ОВ) ПС 220 кВ НПЗ.

17.08.23 25.08.23 9 дн с отключением 24.05.2022 8006

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 1-3 Замена ОР-110 ОВ-110 1-3. 06:00 КР 02.08.23 04.08.23 3 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 02-04.08, 14-16.08 не 
совмещается с ремонтом 3 сш-110 ПС 220 кВ НПЗ.

14.08.23 16.08.23 3 дн с отключением 27.10.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ 2 сш-110 Замена ШР-2-110 ГПП2-1Т УНХ. 06:00 КР 07.08.23 10.08.23 4 дн Исходная 07.08.23 10.08.23 4 дн с отключением 30.07.2019

Отклонена БСК ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 110 кВ НПЗ – УНПЗ-Ж Ревизия ВЧЗ-110 УНПЗ-Ж (ф.С). 01:00 ТР 09.08.23 09.08.23 1 дн Снятая и 
отказанная

09.08.23 09.08.23 1 дн с отключением 07.12.2020

Рассматривае
мая

БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 ГПП1-1Т УНХ Замена ШР-3-110 ГПП1-1Т УНХ. 06:00 КР 17.08.23 21.08.23 5 дн Исходная 17.08.23 21.08.23 5 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 01.07.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 ГПП-2 УОС Замена ШР-3-110 ГПП-2 УОС. Ремонт цепей сигнализации 
обогрева баков В-110.

06:00 КР 16.08.23 19.08.23 4 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 16-19.08, 21-28.08 не 
совмещается с ремонтом В-110 СПП-2 (с переводом под 
ОВ) ПС 220 кВ НПЗ.

22.08.23 25.08.23 4 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 27.06.2022 8006

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 ГПП2-1Т УНХ Замена ШР-2-110 ГПП2-1Т УНХ. 06:00 КР 07.08.23 10.08.23 4 дн Исходная 07.08.23 10.08.23 4 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 24.07.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 УНПЗ-Ж Покраска опоры № 72 (Работы ПО ЦЭС)  02:00 ВПр 09.08.23 10.08.23 2 дн Исходная Башкирэнерго 09.08.23 10.08.23 2 дн с отключением 07.12.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ВЛ 110 кВ Юмагузинская ГЭС – Самаровка с 
отпайками

ПИ, замена КС-110 ЮГЭС ф.А,В  04:00 ТР 28.08.23 31.08.23 4 дн Исходная БРДУ (ГГР): разрешить 28.08-31.08.23, 04.09-07.09.23 не 
совмещается с ремонтом 2 сек.ш. 110 Юмагузинской ГЭС 

28.08.23 31.08.23 4 дн с отключением 29.07.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ВЛ 110 кВ Мелеуз – Самаровка № 2 В связи с выводом 2 сек.ш.-110. 1 ВПр 31.07.23 04.08.23 5 дн Исходная 31.07.23 04.08.23 5 дн с отключением 29.06.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

АТ-2 В связи с выводом 2 сек.ш.-110. В работе сторонами 220 кВ и 
10 кВ.

1 ЗРР 31.07.23 04.08.23 5 дн Исходная 31.07.23 04.08.23 5 дн с отключением 21.10.2019

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

АТ-2 Замена ячеек в ЗРУ №2 10кВ. 1 КР 14.08.23 31.08.23 18 дн Снятая и 
отказанная

Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

14.08.23 31.08.23 18 дн с отключением 21.10.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ОВ-110 Для подмены В-110 Смоленская-1. Замена стоек ШО-110 в яч. 
Смоленская-1. 

1 ЗРР 31.07.23 04.08.23 5 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

31.07.23 04.08.23 5 дн без отключения 06.09.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

В-110 ЮГЭС ТР, ПИ В-110 ЮГЭС.  02:00 ТР 28.08.23 31.08.23 4 дн Исходная  28.08.23 31.08.23 4 дн с отключением 16.08.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

2 сек.ш.-110 Замена стоек ШО-110 в яч. Смоленская-1. ТР ШР-110 ТПГ. 1 КР 31.07.23 04.08.23 5 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

31.07.23 04.08.23 5 дн с отключением 11.09.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ОСШ-110 Замена ОР-110 Смоленская-2.  02:00 КР 04.08.23 15.08.23 12 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

04.08.23 15.08.23 12 дн с отключением 28.06.2021

Рассматривае
мая

БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

В-110 Смоленская-1 Замена стоек ШО-110ьв яч. Смоленская-1. 1 КР 31.07.23 04.08.23 5 дн Исходная 31.07.23 04.08.23 5 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 04.10.2013

Рассматривае
мая

БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

В-110 Смоленская-2 Замена ЛР-110 Смоленская-2. ТР, ПИ В-110 Смоленская-2. ТО 
ШР-110 Смоленская-2.

4 КР 31.07.23 15.08.23 16 дн Исходная 31.07.23 15.08.23 16 дн с отключением 20.08.2022

Рассматривае
мая

БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

В-110 ТПГ ТР ШР-110 ТПГ. 02:00 ТР 02.08.23 04.08.23 3 дн Исходная 02.08.23 04.08.23 3 дн с отключением 02.10.2019

Рассматривае
мая

БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

сек.ш.-35 ТО ШР-35 Богородская, ШР-35 1Т, ШР-35 Дарьино. ШР-35 
ТН. АГ- 2 час. 

02:00 ТР 13.08.23 19.08.23 7 дн Снятая 13.08.23 19.08.23 7 дн с отключением ? Величина 
снижения 
объема 
нагрузки, 
отключаемой 
действием АЧР, 
ДАР (на 1 МВт 
и более).

Рассматривае
мая

БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ТПГ ТР ТПГ, ПИ ТПГ, ОПН-110, ОПН нейтраль, ШМ-10. ТР 
порталов.  

02:00 ТР 14.08.23 18.08.23 5 дн Исходная 14.08.23 18.08.23 5 дн с отключением 18.09.2020

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ВЛ 35 кВ Самаровка – Дарьино ТР ЛР-35, ШР-35 Дарьино.  02:00 ТР 13.08.23 19.08.23 7 дн Снятая и 
отказанная

Совместно с сек.ш.35 кВ. 13.08.23 19.08.23 7 дн с отключением 14.05.2021

Отклонена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ВЛ 35 кВ Самаровка – Богородская ТР ЛР-35, ШР-35 Богородская.  02:00 ТР 13.08.23 19.08.23 7 дн Снятая и 
отказанная

Совместно с сек.ш.35 кВ. 13.08.23 19.08.23 7 дн с отключением 23.07.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка – Смоленская 2 Замена ЛР-110, ОР-110 Смоленская-2. Замена КС-110 
Смоленская-2.  

4 КР 31.07.23 15.08.23 16 дн Исходная 31.07.23 15.08.23 16 дн с отключением 20.04.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ВЛ 110 кВ Самаровка-МХЗ-4 В связи с выводом 2 сек.ш.-110. 1 ВПр 31.07.23 04.08.23 5 дн Исходная 31.07.23 04.08.23 5 дн с отключением 30.08.2020



Утверждена БСК ПС 220 кВ 
Самаровка

ВЛ 110 кВ Ново-Салаватская ТЭЦ – 
Самаровка

В связи с выводом 2 сек.ш.-110. 1 ВПр 31.07.23 04.08.23 5 дн Исходная 31.07.23 04.08.23 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы 2 СШ-110 Замена ШР-2-110 Автоприбор-2. 06:00 КР 31.07.23 03.08.23 4 дн Исходная 31.07.23 03.08.23 4 дн с отключением 29.06.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы 1 СШ-110 Монтаж ШР-1 110 Автоприбор 2. 06:00 КР 04.08.23 06.08.23 3 дн Исходная 04.08.23 06.08.23 3 дн с отключением 09.06.2023

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы II 
цепь с отпайкой на ПС Кызыл-Буляк

ТР ЛР-110, ОР-110 Уруссу 2 после года эксплуатации.   01:00 ТР 07.08.23 09.08.23 3 дн Исходная Перенос совместно с ОЭС 2Т ПС К.Буляк БРДУ (ГГР): 
разрешить 07.08-09.08.23, 16.08-18.08.23 не совмещается 
с ремонтом ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма

07.08.23 09.08.23 3 дн с отключением 27.05.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ОВ-110 Для подмены В-110 Автоприбор-1. БВР при замене ШР-1, ШР-
2-110 Автоприбор-2.

06:00 ЗРР 29.07.23 06.08.23 9 дн Исходная 29.07.23 06.08.23 9 дн без отключения 16.07.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 Субханкулово-2 ТР, ПИ В-110 Субханкулово 2. 03:00 ТР 28.08.23 01.09.23 5 дн Исходная БРДУ (МГР): Разрешить с переводом под ОВ. 28.08.23 01.09.23 5 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 10.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 Субханкулово-1 ТР, ПИ В-110 Субханкулово 1. 03:00 ТР 22.08.23 26.08.23 5 дн Исходная БРДУ (МГР): Разрешить с переводом под ОВ. 22.08.23 26.08.23 5 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 20.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ОСШ-110 ТО ОР-110 Уруссу 2 после года эксплуатации.  01:00 ТР 07.08.23 09.08.23 3 дн Исходная  07.08.23 09.08.23 3 дн с отключением 30.07.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ОСШ-110 ТО ЛР-110, ОР-110 Автоприбор 1 после года эксплуатации. 03:00 ТР 14.08.23 17.08.23 4 дн Исходная 14.08.23 17.08.23 4 дн с отключением 16.09.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ОСШ-110 Замена ЛР-110 Райманово 1, ОР-110 Райманово 1. 03:00 КР 07.08.23 11.08.23 5 дн Исходная 07.08.23 11.08.23 5 дн с отключением 16.09.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Туймазы – Автоприбор 1 ТР ЛР-110, ОР-110 Автоприбор 1 после года эксплуатации.. 01:00 ТР 14.08.23 17.08.23 4 дн Исходная 14.08.23 17.08.23 4 дн с отключением 29.08.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Туймазы – Автоприбор 2 Замена ЛР-110 Автоприбор 2, ОР-110 Автоприбор 2. 5 КР 24.07.23 06.08.23 14 дн Исходная 24.07.23 06.08.23 14 дн с отключением 18.09.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Туймазы – Райманово 1 Замена ЛР-110 Райманово 1, ОР-110 Райманово-1. 5 КР 07.08.23 11.08.23 5 дн Исходная 07.08.23 11.08.23 5 дн с отключением 19.05.2021

Отклонена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Туймазы – Райманово 2 БВР при замене ШР-2-110 ОВ-110. 06:00 БВР 31.08.23 06.09.23 7 дн Снятая и 
отказанная

31.08.23 06.09.23 7 дн с отключением 18.08.2021

Рассматривае
мая

БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 Автоприбор-1 БВР при замене ШР-1, ШР-2-110 Автоприбор-2. 06:00 БВР 29.07.23 06.08.23 9 дн Исходная 29.07.23 06.08.23 9 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 16.09.2022

Рассматривае
мая

БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 Автоприбор-1 ТО ЛР-110, ОР-110 Автоприбор 1 после года эксплуатации. 03:00 ТР 14.08.23 17.08.23 4 дн Исходная 14.08.23 17.08.23 4 дн с отключением 16.09.2022

Рассматривае
мая

БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 Автоприбор-2 Замена ЛР-110 Автоприбор-2, ОР-110 Автоприбор-2. ВЗ КР 24.07.23 06.08.23 14 дн Исходная 24.07.23 06.08.23 14 дн с отключением 18.08.2015

Рассматривае
мая

БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 Райманово-1 Замена ЛР-110 Райманово 1, ОР-110 Райманово 1. 03:00 КР 07.08.23 11.08.23 5 дн Исходная 07.08.23 11.08.23 5 дн с отключением 26.09.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

ОВ-110 3-4 ТР ОВ-110 3-4, ТО ТТ-110 ОВ-110 3-4 04:00 ТР 01.08.23 02.08.23 2 дн Исходная 01.08.23 02.08.23 2 дн с отключением 22.11.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

ОВ-110 3-4 БВР при ремонте портала 4 сш 110. 01:00 БВР 28.08.23 28.08.23 1 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 28.08, 21.08 не совмещается с 
ремонтом КЛ 110 кВ Краснодонская – Ибрагимовская 1.

21.08.23 21.08.23 1 дн с отключением 22.11.2016 8004

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

КВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Набережная I цепь 
с отпайками

ЗРР в связи с выводом в ремонт 3 сш 110. ПИ КС-110 
Набережная-1 ф.С.

02:00 ЗРР 03.08.23 10.08.23 8 дн Исходная 03.08.23 10.08.23 8 дн с отключением 05.08.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

КВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Набережная II 
цепь с отпайками

ЗРР в связи с выводом в ремонт 4 сш 110. 02:00 ЗРР 15.08.23 22.08.23 8 дн Исходная 15.08.23 22.08.23 8 дн с отключением 22.07.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

АТ-4 БВР при ремонте трансформаторного портала АТ-4, ТО ТР-
220, ОР-220 АТ-4 после 1-го года эксплуатации.

02:00 БВР 10.08.23 14.08.23 5 дн Исходная 10.08.23 14.08.23 5 дн с отключением 03.11.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

АТ-3 Замена ТТ-220 АТ-3, ТР-220 АТ-3, ОР-220 АТ-3. Замена В-10 
АТ-3. 

9 КР 24.07.23 06.08.23 14 дн Исходная 24.07.23 06.08.23 14 дн с отключением 02.07.2021

Отклонена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

АТ-1 Подключение нового смонтированного КРУН-10 к ошиновке 
10 кВ АТ-1. 

06:00 ВПр 21.08.23 24.08.23 4 дн Снятая и 
отказанная

Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

21.08.23 24.08.23 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

КВЛ 110 кВ Уфа-Южная – Промышленная II 
цепь с отпайками

КВЛ-110 Уфа-Южная-Промышленная-2 в работе тупиком со 
стороны ПС Промышленная. БВР при ремонте портала 4 сш 
110 кВ 

01:00 ЗРР 21.08.23 21.08.23 1 дн Исходная 21.08.23 21.08.23 1 дн с отключением 29.10.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

4 сш-110 БВР при ремонте порталов 4 сш 110 кВ. 02:00 БВР 22.08.23 29.08.23 8 дн Измененная ВЛ-110 Промышленная-2 под ОВ-110 3-4 на 3 сш 110. 
БРДУ (МГР): Разрешить 22-29.08, 21.08 не совмещается с 
ремонтом КЛ 110 кВ Краснодонская – Ибрагимовская 1.

15.08.23 22.08.23 8 дн с отключением 20.09.2020 8004

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

3 сш-110 БВР при ремонте порталов 3 сш 110 кВ 02:00 БВР 02.08.23 09.08.23 8 дн Измененная ВЛ-110 Промышленная-1 под ОВ-110 3-4 на 4 сш 110. 
БРДУ (МГР): Разрешить 02-09.08, 10.08 не совмещается с 
ремонтом АТ-4 ПС 220 кВ Уфа-Южная.

03.08.23 10.08.23 8 дн с отключением 29.10.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

ОВ-220 Замена ШР-2-220 ОВ-220. 4 КР 10.08.23 18.08.23 9 дн Исходная 10.08.23 18.08.23 9 дн с отключением 28.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

В-110 Промышленная-2 ТР В-110 Промышленная-2, ПИ ТТ-110 Промышленная-2 01:00 ТР 23.08.23 29.08.23 7 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 23-29.08, 21.08 не совмещается с 
ремонтом КЛ 110 кВ Краснодонская – Ибрагимовская 1.

16.08.23 22.08.23 7 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 21.10.2016 8004

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

В-110 Промышленная-1 ПИ ТТ-110 Промышленная-1 01:00 ТР 07.08.23 08.08.23 2 дн Исходная 07.08.23 08.08.23 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 03.10.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

В-110 Набережная-2 ТО ТТ-110 Набережная-2 01:00 ТР 23.08.23 29.08.23 7 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 23-29.08, 21.08 не совмещается с 
ремонтом КЛ 110 кВ Краснодонская – Ибрагимовская 1.

16.08.23 22.08.23 7 дн с отключением 8004

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

В-110 Набережная-1 ТО и отбор проб масла с ТТ-110 Набережная-1 01:00 ТР 02.08.23 09.08.23 8 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 02-09.08, 10.08 не совмещается с 
ремонтом АТ-4 ПС 220 кВ Уфа-Южная.

03.08.23 10.08.23 8 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

В-220 АТ-4 ТО ТР-220 АТ-4 и ТТ-220 АТ-4 после 1-го года эксплуатации. 02:00 ТР 10.08.23 14.08.23 5 дн Исходная 10.08.23 14.08.23 5 дн с отключением 03.11.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

В-220 АТ-3 Замена ТТ-220 АТ-3, ТР-220 АТ-3. 7 КР 24.07.23 06.08.23 14 дн Исходная  24.07.23 06.08.23 14 дн с отключением 14.07.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

ШСВ-110 3-4 ТО ТТ-110 ШСВ-110 3-4. 01:00 ТР 22.08.23 29.08.23 8 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 22-29.08, 21.08 не совмещается с 
ремонтом КЛ 110 кВ Краснодонская – Ибрагимовская 1.

15.08.23 22.08.23 8 дн с отключением 20.10.2016 8004

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

СВ-110 2-4 ТР СВ-110 2-4, ПИ ТТ-110 СВ-110 2-4. 01:00 ТР 23.08.23 29.08.23 7 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 23-29.08, 21.08 не совмещается с 
ремонтом КЛ 110 кВ Краснодонская – Ибрагимовская 1.

16.08.23 22.08.23 7 дн с отключением 24.07.2019 8004

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

СВ-110 1-3 ТР СВ-110 1-3, ПИ ТТ-110 СВ-110 1-3. 01:00 ТР 07.08.23 08.08.23 2 дн Исходная 07.08.23 08.08.23 2 дн с отключением 13.08.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

2 СШ-220 Замена ШР-2-220 ОВ-220. 08:00 КР 10.08.23 18.08.23 9 дн Исходная 10.08.23 18.08.23 9 дн с отключением 19.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

ОСШ-220 Замена ОР-220 АТ-3. 06:00 КР 24.07.23 06.08.23 14 дн Исходная  24.07.23 06.08.23 14 дн с отключением 28.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

ОСШ-220 ТО ОР-220 АТ-4 после 1-го года эксплуатации. 01:00 ТР 10.08.23 14.08.23 5 дн Исходная 10.08.23 14.08.23 5 дн с отключением 21.10.2022

Отклонена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

АТ-2 Подключение нового смонтированного КРУН-10 к ошиновке 
10 кВ АТ-2. 

06:00 ВПр 28.08.23 31.08.23 4 дн Снятая и 
отказанная

Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

28.08.23 31.08.23 4 дн с отключением 11.09.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-5 ТР АТ-5, обязательное опробование пожаротушения перед 
зимним сезоном. Подготовительные работы по реконструкции 
АТ-5 ф.В. 

02:00 ТР 22.08.23 29.08.23 8 дн Исходная 22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением 09.11.2014

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-5 ТР и ПИ АТ-5, обязательное опробование пожаротушения 
перед зимним сезоном. Ввод в работу АТ-5 ф.В.  

06:00 ТР 22.08.23 29.08.23 8 дн Снятая и 
отказанная

Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.  БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 21-
25.08.2023, 25-29.09.2023 не совмещается с ремонтами 
генерирующего оборудования в Центральной части РБ. 2. 
Для исключения превышения МДП в КС «Ремонт 1(2)СШ-
500 ПС 500 кВ Бекетово» и/или КС «Ремонт 1(2)СШ-500 
ПС 500 кВ Бекетово малое» в ПАР. Не планировать 
данный ремонт 14.06-10.07.2023, 01-18.09.2023 и 22.09-
28.10.2023. 

22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-2 ТР АТ-2, обязательное опробование пожаротушения перед 
зимним сезоном. Покраска ф.В, С. 

02:00 ТР 02.08.23 13.08.23 12 дн Исходная 02.08.23 13.08.23 12 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-4А Замена вводов 110 кВ АТ-4А. ТР и ПИ АТ-4А, ТР ТР-110 АТ-4, 
ТО ТР-220 АТ-4Б.

2 КР 07.08.23 30.08.23 24 дн Исходная 07.08.23 30.08.23 24 дн с отключением 30.08.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-4Б Замена вводов 110 кВ АТ-4А, ТР и ПИ АТ-4Б, ТР ТР-110 АТ-4, 
ТО ТР-220 АТ-4Б. 

02:00 КР 07.08.23 30.08.23 24 дн Исходная 07.08.23 30.08.23 24 дн с отключением 30.08.2020



Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-110 АТ-4 ТР ТР-110 АТ-4.  02:00 ТР 07.08.23 18.08.23 12 дн Исходная 07.08.23 18.08.23 12 дн с отключением 21.07.2014

Рассматривае
мая

БСК ПС 500 кВ Бекетово Фаза "В" АТ-5 Реконструкция АТ-5 ф.В. Ввод в работу АТ-5 ф.В. ВЗ ВПр 22.08.23 29.08.23 8 дн Исходная 22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением 12.10.2018

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово В1-500 АТ-6 ТР ШР-1 В1-500 АТ-6.  02:00 ТР 22.08.23 29.08.23 8 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): Для исключения превышения МДП в КС 
«Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово» и/или КС 
«Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое» в ПАР не 
планировать данный ремонт 14.06-10.07.2023, 01-
18.09.2023 и 22.09-28.10.2023.

22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением 05.08.2015

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово В1-500 АТ-6 ТР ШР-1 В1-500 АТ-6. 02:00 ТР 22.08.23 29.08.23 8 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 21-25.08.2023, 25-29.09.2023 не 
совмещается с ремонтами генерирующего оборудования в 
Центральной части РБ. 2. Для исключения превышения 
МДП в КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово» 
и/или КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое» 
в ПАР. Не планировать данный ремонт 14.06-10.07.2023, 
01-18.09.2023 и 22.09-28.10.2023. 

22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением 05.08.2015

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово В2-500 АТ-6 ТР ШР-2 В2-500 АТ-6. 02:00 ТР 07.08.23 13.08.23 7 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 27.08-31.08.2023, 25.07-
28.07.2023 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ 
Бекетово – Смеловская (25-29.06.2023) 2. Для 
исключения превышения МДП в КС «Ремонт 1(2)СШ-500 
ПС 500 кВ Бекетово» и/или КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 
500 кВ Бекетово малое» в ПАР не планировать данный 
ремонт 14.06-10.07.2023, 01-18.09.2023 и 22.09-
28.10.2023.

07.08.23 13.08.23 7 дн с отключением 09.12.2019

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово В2-500 АТ-6 ТР ШР-2 В2-500 АТ-6. 02:00 ТР 07.08.23 13.08.23 7 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 07-11.08.2023, 04-08.09.2023 не 
совмещается с ремонтами генерирующего оборудования в 
Центральной части РБ. 2. Для исключения превышения 
МДП в КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово» 
и/или КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое» 
в ПАР не планировать данный ремонт 14.06-10.07.2023, 
01-18.09.2023 и 22.09-28.10.2023. 

07.08.23 13.08.23 7 дн с отключением 09.12.2019

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово ТН-500 2 СШ ТО ШР ТН-500 2СШ.  02:00 ТР 07.08.23 13.08.23 7 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 27.08-31.08.2023, 25.07-
28.07.2023 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ 
Бекетово – Смеловская (25-29.06.2023) 2. Для 
исключения превышения МДП в КС «Ремонт 1(2)СШ-500 
ПС 500 кВ Бекетово» и/или КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 
500 кВ Бекетово малое» в ПАР не планировать данный 
ремонт 14.06-10.07.2023, 01-18.09.2023 и 22.09-
28.10.2023.

07.08.23 13.08.23 7 дн с отключением 27.08.2019

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово ТН-500 2 СШ ТО ШР ТН-500 2СШ.  02:00 ТР 07.08.23 13.08.23 7 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 07-11.08.2023, 04-08.09.2023 не 
совмещается с ремонтами генерирующего оборудования в 
Центральной части РБ. 2. Для исключения превышения 
МДП в КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово» 
и/или КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое» 
в ПАР не планировать данный ремонт 14.06-10.07.2023, 
01-18.09.2023 и 22.09-28.10.2023. 

07.08.23 13.08.23 7 дн с отключением 27.08.2019

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово 2 СШ-500 ТР ШР-2 В2-500 АТ-6, ШР-2 В2-500 Уфимская, ШР-2 В2-500 
Смеловская, ТО ШР ТН-500 2СШ.  

02:00 ТР 07.08.23 13.08.23 7 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 07-11.08.2023, 04-08.09.2023 не 
совмещается с ремонтами генерирующего оборудования в 
Центральной части РБ. 2. Для исключения превышения 
МДП в КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово» 
и/или КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое» 
в ПАР не планировать данный ремонт 14.06-10.07.2023, 
01-18.09.2023 и 22.09-28.10.2023. 

07.08.23 13.08.23 7 дн с отключением 01.12.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово 2 СШ-500 ТР ШР-2 В2-500 Смеловская. 02:00 ТР 07.08.23 13.08.23 7 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. 
Потребление Центральной части энергосистемы РБ не 
более 2450 МВт. 1.2. Генерация Центральной части 
энергосистемы РБ не менее 2360 МВт.  

07.08.23 13.08.23 7 дн с отключением 01.12.2016

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово ТН-500 1 СШ ТО ШР ТН-500 1СШ. 02:00 ТР 22.08.23 29.08.23 8 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 21-25.08.2023, 25-29.09.2023 не 
совмещается с ремонтами генерирующего оборудования в 
Центральной части РБ. 2. Для исключения превышения 
МДП в КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово» 
и/или КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое» 
в ПАР. Не планировать данный ремонт 14.06-10.07.2023, 
01-18.09.2023 и 22.09-28.10.2023. 

22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением 03.11.2017

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово ТН-500 1 СШ ТО ШР ТН-500 1СШ.  02:00 ТР 22.08.23 29.08.23 8 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): Для исключения превышения МДП в КС 
«Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово» и/или КС 
«Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое» в ПАР не 
планировать данный ремонт 14.06-10.07.2023, 01-
18.09.2023 и 22.09-28.10.2023.

22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением 03.11.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово 1 СШ-500 ТР ШР-1 В1-500 Смеловская. 02:00 ТР 22.08.23 29.08.23 8 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. 
Потребление Центральной части энергосистемы РБ не 
более 2450 МВт. 1.2. Генерация Центральной части 
энергосистемы РБ не менее 2360 МВт.  

22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением 25.08.2017

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово 1 СШ-500 ТР ШР-1 В1-500 АТ-6, ШР-1 В1-500 Уфимская, ШР-1 В1-500 
Смеловская, ТО ШР ТН-500 1СШ. 

02:00 ТР 22.08.23 29.08.23 8 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): Для исключения превышения МДП в КС 
«Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово» и/или КС 
«Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое» в ПАР не 
планировать данный ремонт 14.06-10.07.2023, 01-
18.09.2023 и 22.09-28.10.2023.

22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением 25.08.2017

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово В2-500 Смеловская ТР ШР-2 В2-500 Смеловская. 02:00 ТР 07.08.23 13.08.23 7 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 27.08-31.08.2023, 25.07-
28.07.2023 не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ 
Бекетово – Смеловская (25-29.06.2023) 2. Для 
исключения превышения МДП в КС «Ремонт 1(2)СШ-500 
ПС 500 кВ Бекетово» и/или КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 
500 кВ Бекетово малое» в ПАР не планировать данный 
ремонт 14.06-10.07.2023, 01-18.09.2023 и 22.09-
28.10.2023.

07.08.23 13.08.23 7 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В2-500 Смеловская ТР ШР-2 В2-500 Смеловская. 02:00 ТР 07.08.23 13.08.23 7 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. 
Потребление Центральной части энергосистемы РБ не 
более 2450 МВт. 1.2. Генерация Центральной части 
энергосистемы РБ не менее 2360 МВт.  

07.08.23 13.08.23 7 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В1-500 Смеловская ТР ШР-1 В1-500 Смеловская.  02:00 ТР 22.08.23 29.08.23 8 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. 
Потребление Центральной части энергосистемы РБ не 
более 2450 МВт. 1.2. Генерация Центральной части 
энергосистемы РБ не менее 2360 МВт.  

22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением 03.10.2014

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово В1-500 Смеловская ТР ШР-1 В1-500 Смеловская. 02:00 ТР 22.08.23 29.08.23 8 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): Для исключения превышения МДП в КС 
«Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово» и/или КС 
«Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое» в ПАР не 
планировать данный ремонт 14.06-10.07.2023, 01-
18.09.2023 и 22.09-28.10.2023.

22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением 03.10.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В2-500 Уфимская ПВ АУВ В2-500 Уфимская (АУВ, ЗНР, ТАПВ, УРОВ) (ШЭ 2710 
511_200), ПК вторичных цепей ТТ-500 В2 Уфимская. 

02:00 ТР 07.08.23 13.08.23 7 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. 
Потребление Центральной части энергосистемы РБ не 
более 2450 МВт. 1.2. Генерация Центральной части 
энергосистемы РБ не менее 2360 МВт. 

07.08.23 13.08.23 7 дн с отключением



Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово В2-500 Уфимская ПВ АУВ В2-500 Уфимская (АУВ, ЗНР, ТАПВ, УРОВ) (ШЭ 2710 
511_200), ПК вторичных цепей ТТ-500 В2 Уфимская, снятие 
ВАХ ТТ-500 В2 Уфимская с разбором первичной схемы  

02:00 ТР 07.08.23 13.08.23 7 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 07-11.08.2023, 04-08.09.2023 не 
совмещается с ремонтами генерирующего оборудования в 
Центральной части РБ. 2. Для исключения превышения 
МДП в КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово» 
и/или КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое» 
в ПАР не планировать данный ремонт 14.06-10.07.2023, 
01-18.09.2023 и 22.09-28.10.2023. 

07.08.23 13.08.23 7 дн с отключением

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово В1-500 Уфимская ТР ШР-1 В1-500 Уфимская.  02:00 ТР 22.08.23 29.08.23 8 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): Для исключения превышения МДП в КС 
«Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово» и/или КС 
«Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое» в ПАР не 
планировать данный ремонт 14.06-10.07.2023, 01-
18.09.2023 и 22.09-28.10.2023.

22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением 19.12.2012

Отклонена БСК ПС 500 кВ Бекетово В1-500 Уфимская ТР ШР-1 В1-500 Уфимская. 02:00 ТР 22.08.23 29.08.23 8 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): 1. Разрешить 21-25.08.2023, 25-29.09.2023 не 
совмещается с ремонтами генерирующего оборудования в 
Центральной части РБ. 2. Для исключения превышения 
МДП в КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово» 
и/или КС «Ремонт 1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово малое» 
в ПАР. Не планировать данный ремонт 14.06-10.07.2023, 
01-18.09.2023 и 22.09-28.10.2023. 

22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением 19.12.2012

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В2-500 Бугульма Снятие ВАХ ТТ-500 В2-500 Бугульма с разбором первичной 
схемы. 

02:00 ВПр 07.08.23 13.08.23 7 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. 
Потребление Центральной части энергосистемы РБ не 
более 2450 МВт. 1.2. Генерация Центральной части 
энергосистемы РБ не менее 2360 МВт. 

07.08.23 13.08.23 7 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В1-500 Бугульма Снятие ВАХ ТТ-500 В1-500 Бугульма с разбором первичной 
схемы. 

02:00 ВПр 22.08.23 29.08.23 8 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. 
Потребление Центральной части энергосистемы РБ не 
более 2450 МВт. 1.2. Генерация Центральной части 
энергосистемы РБ не менее 2360 МВт. 

22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением

Рассматривае
мая

БСК ПС 500 кВ Бекетово Рез. фаза АТ-2, АТ-5 ТР Рез. фаза АТ-2, АТ-5 (совместно с АТ-5), обязательное 
опробование пожаротушения перед летним (зимним) 
сезоном. Подготовительные работы по реконструкции АТ-5 
ф.В. 

02:00 ТР 22.08.23 29.08.23 8 дн Исходная 22.08.23 29.08.23 8 дн с отключением 28.04.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ВЛ 500 кВ Кармановская ГРЭС – Буйская ТР ЛСБ-500 КГРЭС, ЛР В1-500 КГРЭС, ЛР В2 500 КГРЭС. 06:00 ТР 30.08.23 01.09.23 3 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. 
Потребление Редькино-Арланского ЭР не более 220 МВт. 

30.08.23 01.09.23 3 дн с отключением 18.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ВЛ 500 кВ Буйская – Калино Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино. ВЗ ВПр 21.08.23 27.08.23 7 дн Отказанная ОДУ Урала: Не совмещается с 
ремонтами: ВЛ 500 кВ Южная – 
Тагил с 01.08 по 05.08, 
остановом ВТГРЭС с 07.08 по 
10.08 и с 17.08 по 20.08, ВЛ 500 
кВ Сокол – Житикара с 10.08 по 
24.08, ВЛ 500 кВ Северная - БАЗ 
с 28.08 по 03.09

Пермское РДУ:  1. не совмещать с ПЛ ремонтом 1СШ 500 
кВ ПС 500 кВ Тагил 11.08 и 14.08 и 2СШ 500 кВ ПС 500 кВ 
Тагил 12.08-13.08 2. не совмещать с ПЛ ремонтом ВЛ 500 
кВ Северная - БАЗ 28.08-03.09  Свердловское РДУ: не 
совмещать с: 1. Ремонтом ВЛ 500 кВ Южная – Тагил 01.08 
- 05.08.23. В случае совмещения с ремонтом ВЛ 500 кВ 
Южная – Тагил в ПАР1 при а.о. Рефтинская ГРЭС – Тагил 
прогнозируется перегруз сечения "Транзит 220 кВ ВТГРЭС-
СУГРЭС" (критерий МДП - АДТН ВЛ 220 кВ Песчаная-
Среднеуральская ГРЭС в ПАР при откл. Блока на Пермской 
ГРЭС) 2. Остановом ВТГРЭС 07.08.23 - 10.08.23 и 17.08 - 
20.08. В случае совмещения с остановом ВТГРЭС в ПАР1 
при а.о. ВЛ 500 кВ Южная - Тагил с отказом ВВ1(ВВ2) 
500кВ ВЛ Южная на ПС 500 кВ Тагил и последующим 
откл. 1(2)СШ 500 кВ ПС 500 кВ Тагил действием УРОВ для 
обеспечения МДП в КС "АТГ Тагил" требуется разгрузка 
сечения "АРС РефтГРЭС" до перетока 1900 МВт.  
Башкирское РДУ:  1. не совмещается с ПЛ ремонтом 2СШ-
500 кВ Кармановской ГРЭС 31.07-05.08.23,  2. не 
совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 500 кВ Кармановская 
ГРЭС – Буйская 30.08-01.09.23.

09.08.23 15.08.23 7 дн с отключением 09.06.2019

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ВЛ 220 кВ Буйская – Аргамак ТР ЛР-220 Аргамак.ТО: ОР-220 Аргамак. Профконтроль 
Комплекта РЗА ВЛ-220 Аргамак. 

06:00 ТР 10.08.23 27.08.23 18 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
следующих условиях: 1.1. Потребление Северо-Западного 
ЭР не более 520 МВт. 1.2. Потребление Благоварского ЭР 
не более 60 МВт. 1.3. Потребление Аргамакского ЭУ не 
более 80 МВт. 1.4. Температура наружного воздуха не 
более +30 Град. 

10.08.23 27.08.23 18 дн с отключением 30.08.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская Р-500 ТР Р-500 ф.А. Вывод в ремонт Р-500 ф.В с заменой на Р-500 
ф.Р. ТР и ПИ Р-500, ОПН-500 Р-500. ТР, Восстановление и 
опробование АПЖТ Р-500. Восстановление основных, КИВ-
500, резервных и технологических защит Р-500, автоматики Р-
500, АУВ и синхронизатора ВР-500 . 

06:00 ТР 24.07.23 04.08.23 12 дн Исходная Выполнение работ возможно при положительных 
температурах наружного воздуха.  

24.07.23 04.08.23 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская Р-500 Ввод в работу Р-500 ф А и вывод в ремонт Р-500 ф В с 
заменой на Р-500 ф Р. ТР и Испытания Р-500. ТР и Испытание 
ОПН-500 Р-500. ТР и опробование АПЖТ Р-500.  

06:00 ТР 05.08.23 05.08.23 1 дн Исходная Выполнение работ возможно при положительных 
температурах наружного воздуха.  

05.08.23 05.08.23 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская Р-500 Ввод в работу Р-500 ф В и вывод в ремонт Р-500 ф С с 
заменой на Р-500 ф Р. ТР и Испытание Р-500. ТР и Испытание 
ОПН-500 Р-500. ТР и опробование АПЖТ Р-500.  

06:00 ТР 09.08.23 09.08.23 1 дн Исходная Выполнение работ возможно при положительных 
температурах наружного воздуха.  

09.08.23 09.08.23 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская Р-500 Ввод в работу Р-500 ф С и вывод в резерв Р-500 ф. Р. ТР и 
Испытание Р-500. ТР и Испытание ОПН-500 Р-500. ТР и 
опробование АПЖТ Р-500. А.Г.-6 ч. 

06:00 ТР 28.08.23 28.08.23 1 дн Исходная Выполнение работ возможно при положительных 
температурах наружного воздуха.  

28.08.23 28.08.23 1 дн с отключением

Рассматривае
мая

БСК ПС 500 кВ Буйская Фаза "В"  Р-500 ТР фаза "В" Р-500. 06:00 ТР 04.08.23 09.08.23 6 дн Исходная 04.08.23 09.08.23 6 дн с отключением

Рассматривае
мая

БСК ПС 500 кВ Буйская Фаза "С"  Р-500 ТР фаза "С"  Р-500. 06:00 ТР 09.08.23 28.08.23 20 дн Исходная 09.08.23 28.08.23 20 дн с отключением 30.08.2019

Рассматривае
мая

БСК ПС 500 кВ Буйская Фаза "А"  Р-500 ТР Фаза "А"  Р-500. 06:00 ТР 24.07.23 04.08.23 12 дн Исходная 24.07.23 04.08.23 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ТН-220 ОСШ ф.В ТО ТН-220 ОСШ ф. В. Первый профконтроль вторичных 
цепей. 

04:00 ТР 10.08.23 27.08.23 18 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
следующих условиях: 1.1. Потребление Северо-Западного 
ЭР не более 520 МВт. 1.2. Потребление Благоварского ЭР 
не более 60 МВт. 1.3. Потребление Аргамакского ЭУ не 
более 80 МВт. 1.4. Температура наружного воздуха не 
более +30 Град. 

10.08.23 27.08.23 18 дн с отключением

Рассматривае
мая

БСК ПС 500 кВ Буйская ТН-110 1СШ ТО ТН-110 1СШ. 04:00 ТР 28.08.23 08.09.23 12 дн Исходная 28.08.23 08.09.23 12 дн с отключением 07.05.2019

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ТН-220 2СШ Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых 
устройств РЗА АТ-3 и ДЗШ-220.

01:00 ВПр 14.08.23 14.08.23 1 дн Исходная 14.08.23 14.08.23 1 дн с отключением 25.10.2022

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ТН-220 2СШ ТО ТН-220 2 СШ. ТР ШР ТН-220 2 СШ. Первый профконтроль 
вторичных цепей. 

04:00 ТР 21.08.23 31.08.23 11 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

21.08.23 31.08.23 11 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ТН-220 1СШ Замена ТН-220 1СШ 220 кВ. ТО ТН-220 1 СШ, ТР ШР ТН-220 
1 СШ. 

ВЗ ТР 10.08.23 20.08.23 11 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
следующих условиях: 1.1. Потребление Северо-Западного 
ЭР не более 520 МВт. 1.2. Потребление Благоварского ЭР 
не более 60 МВт. 1.3. Потребление Аргамакского ЭУ не 
более 80 МВт. 1.4. Температура наружного воздуха не 
более +30 Град. 

10.08.23 20.08.23 11 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ТН-220 1СШ Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых 
устройств РЗА АТ-3 и ДЗШ-220.

01:00 ВПр 14.08.23 14.08.23 1 дн Исходная 14.08.23 14.08.23 1 дн с отключением 16.09.2022



Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ТН-500 2 СШ Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых 
устройств РЗА АТ-3.

01:00 ВПр 16.08.23 16.08.23 1 дн Исходная 16.08.23 16.08.23 1 дн без отключения 28.11.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ТН-500 1 СШ Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых 
устройств РЗА АТ-3.

01:00 ВПр 16.08.23 16.08.23 1 дн Исходная 16.08.23 16.08.23 1 дн без отключения 29.11.2022

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ОВ-220 Замена устройств РЗА ОВ-220. ВЗ ВПр 10.08.23 27.08.23 18 дн Измененная БРДУ (МГР): 1. Разрешить 10-27.08 совместно с ПЛ 
ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская. В другие периоды не 
совмещается с ПЛ ремонтами 2СШ-500 Кармановской 
ГРЭС (31.07-05.08), ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Дема 2 (31.07-
09.08), ВЛ 110 кВ Языково – Черемшан-тяга (06-08.08), 
ВЛ 110 кВ Дема – Чишмы-тяга «Красная» (09.08), ВЛ 110 
кВ Аргамак – Редькино 1 (28.08-01.09) из-за превышения 
МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР. 
Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне РБ 
в объеме до 50 МВт. 2. Разрешить при следующих 
условиях: 2.1. Потребление Северо-Западного ЭР не 
более 520 МВт. 2.2. Потребление Благоварского ЭР не 
более 60 МВт. 2.3. Потребление Аргамакского ЭУ не более 
80 МВт. 2.4. Температура наружного воздуха не более 
+30 Град.

01.08.23 31.08.23 31 дн с отключением 30.08.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ОВ-220 Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых 
устройств РЗА АТ-3.

01:00 ВПр 11.07.23 04.08.23 25 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ 
заявка. В МГР на июль ремонт 
был разрешен на 11-23.07. 

11.07.23 04.08.23 25 дн с отключением 30.08.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ОВ-220 ТР ШР-1-220 ОВ. 04:00 ТР 10.08.23 18.08.23 9 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

10.08.23 18.08.23 9 дн с отключением 30.08.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ОВ-220 Замена ТТ-220 ОВ. Замена ОР -220 ОВ-220. Испытания ОВ-
220. А.Г.-4ч. Восстановление ШДЭ-2802 ОВ-220.  

ВЗ КР 10.08.23 24.08.23 15 дн Исходная Выполнение работ возможно в 2, 3 квартале по условию 
поставки оборудования БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
следующих условиях: 1.1. Потребление Северо-Западного 
ЭР не более 520 МВт. 1.2. Потребление Благоварского ЭР 
не более 60 МВт. 1.3. Потребление Аргамакского ЭУ не 
более 80 МВт. 1.4. Температура наружного воздуха не 
более +30 Град. 

10.08.23 24.08.23 15 дн с отключением 30.08.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ОВ-220 ТО ШР-2-220 ОВ. 04:00 ТР 28.08.23 29.08.23 2 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

28.08.23 29.08.23 2 дн с отключением 30.08.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ШСВ-110 ТР ШР-1-110 ШСВ-110. 04:00 ТР 28.08.23 08.09.23 12 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

28.08.23 08.09.23 12 дн с отключением 15.10.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В-220 Аргамак СР В-220 Аргамак, ТР ЛР-220 Аргамак. 04:00 ТР 10.08.23 27.08.23 18 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
следующих условиях: 1.1. Потребление Северо-Западного 
ЭР не более 520 МВт. 1.2. Потребление Благоварского ЭР 
не более 60 МВт. 1.3. Потребление Аргамакского ЭУ не 
более 80 МВт. 1.4. Температура наружного воздуха не 
более +30 Град.  

10.08.23 27.08.23 18 дн с отключением 19.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В-220 Аргамак ТО ШР-2-220 Аргамак. 04:00 ТР 18.08.23 21.08.23 4 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

18.08.23 21.08.23 4 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 19.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В-220 Аргамак ТР ШР-1-220 Аргамак. 04:00 ТР 10.08.23 12.08.23 3 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

10.08.23 12.08.23 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 19.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В-220 Аргамак Подключение и опробование взаимодействия вновь вводимых 
устройств ДЗШ-220.

04:00 ВПр 10.08.23 27.08.23 18 дн Измененная БРДУ (МГР): 1. Разрешить 10-27.08 совместно с ПЛ 
ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская. В другие периоды не 
совмещается с ПЛ ремонтами 2СШ-500 Кармановской 
ГРЭС (31.07-05.08), ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Дема 2 (31.07-
09.08), ВЛ 110 кВ Языково – Черемшан-тяга (06-08.08), 
ВЛ 110 кВ Дема – Чишмы-тяга «Красная» (09.08), ВЛ 110 
кВ Аргамак – Редькино 1 (28.08-01.09) из-за превышения 
МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР. 
Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне РБ 
в объеме до 50 МВт. 2. Разрешить при следующих 
условиях: 2.1. Потребление Северо-Западного ЭР не 
более 520 МВт. 2.2. Потребление Благоварского ЭР не 
более 60 МВт. 2.3. Потребление Аргамакского ЭУ не более 
80 МВт. 2.4. Температура наружного воздуха не более 
+30 Град.

01.08.23 31.08.23 31 дн с отключением 19.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В-220 АТ-3 Замена устройств РЗА АТ-3. ВЗ ВПр 10.08.23 27.08.23 18 дн Измененная БРДУ (МГР): 1. Разрешить 10-27.08 совместно с ПЛ 
ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская. В другие периоды не 
совмещается с ПЛ ремонтами 2СШ-500 Кармановской 
ГРЭС (31.07-05.08), ВЛ 110 кВ ТЭЦ-4 – Дема 2 (31.07-
09.08), ВЛ 110 кВ Языково – Черемшан-тяга (06-08.08), 
ВЛ 110 кВ Дема – Чишмы-тяга «Красная» (09.08), ВЛ 110 
кВ Аргамак – Редькино 1 (28.08-01.09) из-за превышения 
МДП в КС «Северо-Западный энергорайон РБ» в ПАР. 
Требуется ввод ГВО в Северо-Западном энергорайоне РБ 
в объеме до 50 МВт. 2. Разрешить при следующих 
условиях: 2.1. Потребление Северо-Западного ЭР не 
более 520 МВт. 2.2. Потребление Благоварского ЭР не 
более 60 МВт. 2.3. Потребление Аргамакского ЭУ не более 
80 МВт. 2.4. Температура наружного воздуха не более 
+30 Град. 

01.08.23 31.08.23 31 дн с отключением 09.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В-220 АТ-3 Замена устройств РЗА АТ-3. ВЗ ВПр 11.07.23 04.08.23 25 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ 
заявка. В МГР на июль ремонт 
был разрешен на 11-23.07. 

11.07.23 04.08.23 25 дн с отключением 09.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В-220 АТ-3 ТР ШР-1-220 АТ-3. 04:00 ТР 13.08.23 17.08.23 5 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
следующих условиях: 1.1. Потребление Северо-Западного 
ЭР не более 520 МВт. 1.2. Потребление Благоварского ЭР 
не более 60 МВт. 1.3. Потребление Аргамакского ЭУ не 
более 80 МВт. 1.4. Температура наружного воздуха не 
более +30 Град. 

13.08.23 17.08.23 5 дн с отключением 09.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В-220 АТ-3 ТО ШР-2-220 АТ-3. 04:00 ТР 15.08.23 17.08.23 3 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности.

15.08.23 17.08.23 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 09.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В-110 АТ-2 СР ШР-1-110 АТ-2. Восстановление АУВ В-110 АТ-2, ТТ-110 
АТ-2. 

04:00 СР 28.08.23 30.08.23 3 дн Исходная 28.08.23 30.08.23 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В-110 Янаул-1 ТР ШР-1-110 Янаул-1. 04:00 ТР 31.08.23 01.09.23 2 дн Исходная 31.08.23 01.09.23 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 06.10.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В2-500 Калино Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино. ВЗ ВПр 21.08.23 27.08.23 7 дн Отказанная ОДУ Урала: отказ ВЛ 500 кВ 
Буйская – Калино

БРДУ (МГР): Разрешить 21-27.08 совместно с ВЛ 500 кВ 
Буйская – Калино.

09.08.23 15.08.23 7 дн с отключением 18.10.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В1-500 Калино Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская-Калино. ВЗ ВПр 13.08.23 27.08.23 15 дн Отказанная ОДУ Урала: отказ ВЛ 500 кВ 
Буйская – Калино

БРДУ (МГР): Разрешить 13-27.08 совместно с ВЛ 500 кВ 
Буйская – Калино.

01.08.23 15.08.23 15 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В2-500 Кармановская ГРЭС ТР В2-500 КГРЭС, ЛР В2-500 КГРЭС, ТО ТТ-500 В2-500 КГРЭС. 04:00 ТР 30.08.23 01.09.23 3 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. 
Потребление Редькино-Арланского ЭР не более 220 МВт. 

30.08.23 01.09.23 3 дн с отключением 10.08.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В2-500 Кармановская ГРЭС Замена ТТ-500 В2-500 КГРЭС. ВЗ КР 30.08.23 09.09.23 11 дн Исходная Выполнение работ возможно в 2, 3 квартале по условию 
поставки оборудования. Разрешить при услови 
предоставления обоснования аварийной готовности.

30.08.23 09.09.23 11 дн с отключением 10.08.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В1-500 Кармановская ГРЭС ТР В1-500 КГРЭС, ЛР В1-500 КГРЭС, ТО ТТ-500 В1-500 КГРЭС. 04:00 ТР 30.08.23 01.09.23 3 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. 
Потребление Редькино-Арланского ЭР не более 220 МВт. 

30.08.23 01.09.23 3 дн с отключением 11.09.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В2-500 АТ-3 Замена устройств РЗА АТ-3. ВЗ ВПр 11.07.23 04.08.23 25 дн Продленная 11.07.23 04.08.23 25 дн с отключением 20.11.2022



Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В2-500 АТ-3 ТР В2-500 АТ-3.ТО ЛР В2-500 АТ-3, ТТ-500 В2 АТ-3.  04:00 ТР 10.08.23 27.08.23 18 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. 
Потребление Северо-Западного ЭР не более 520 МВт. 1.2. 
Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 1.3. 
Потребление Аргамакского ЭУ не более 80 МВт. 1.4. 
Температура наружного воздуха не более +30 Град.  

10.08.23 27.08.23 18 дн с отключением 21.10.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В2-500 АТ-3 Замена устройств РЗА АТ-3. ВЗ ВПр 10.08.23 27.08.23 18 дн Измененная БРДУ (МГР): 1. Разрешить 10-27.08 совместно с ПЛ 
ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская. В другие периоды не 
совмещается с ПЛ ремонтами 2СШ-500 Кармановской 
ГРЭС (31.07-05.08), ВЛ 110 кВ Языково – Черемшан-тяга 
(06-08.08), ВЛ 110 кВ Дема – Чишмы-тяга «Красная» 
(09.08), ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино 1 (28.08-01.09) из-
за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон 
РБ» в ПАР. Требуется ввод ГВО в Северо-Западном 
энергорайоне РБ в объеме до 50 МВт. 2. Разрешить при 
следующих условиях: 2.1. Потребление Северо-Западного 
ЭР не более 520 МВт. 2.2. Потребление Благоварского ЭР 
не более 60 МВт. 2.3. Потребление Аргамакского ЭУ не 
более 80 МВт. 2.4. Температура наружного воздуха не 
более +30 Град. 

01.08.23 31.08.23 31 дн с отключением 20.11.2022

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В1-500 АТ-3 Замена устройств РЗА АТ-3. ВЗ ВПр 10.08.23 27.08.23 18 дн Измененная БРДУ (МГР): 1. Разрешить 10-27.08 совместно с ПЛ 
ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская. В другие периоды не 
совмещается с ПЛ ремонтами 2СШ-500 Кармановской 
ГРЭС (31.07-05.08), ВЛ 110 кВ Языково – Черемшан-тяга 
(06-08.08), ВЛ 110 кВ Дема – Чишмы-тяга «Красная» 
(09.08), ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино 1 (28.08-01.09) из-
за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон 
РБ» в ПАР. Требуется ввод ГВО в Северо-Западном 
энергорайоне РБ в объеме до 50 МВт. 2. Разрешить при 
следующих условиях: 2.1. Потребление Северо-Западного 
ЭР не более 520 МВт. 2.2. Потребление Благоварского ЭР 
не более 60 МВт. 2.3. Потребление Аргамакского ЭУ не 
более 80 МВт. 2.4. Температура наружного воздуха не 
более +30 Град. 

01.08.23 31.08.23 31 дн с отключением 29.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В1-500 АТ-3 ТР В1-500 АТ-3. ТО ЛР В1-500 АТ-3.  04:00 ТР 10.08.23 27.08.23 18 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. 
Потребление Северо-Западного ЭР не более 520 МВт. 1.2. 
Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 1.3. 
Потребление Аргамакского ЭУ не более 80 МВт. 1.4. 
Температура наружного воздуха не более +30 Град.  

10.08.23 27.08.23 18 дн с отключением 29.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В1-500 АТ-3 Замена устройств РЗА АТ-3. ВЗ ВПр 11.07.23 04.08.23 25 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ 
заявка. В МГР на июль ремонт 
был разрешен на 11-23.07. 

11.07.23 04.08.23 25 дн с отключением 29.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ОСШ-220 ТР ОСШ-220. Замена ОР-220 ОВ-220. ВЗ КР 10.08.23 24.08.23 15 дн Исходная Выполнение работ возможно в 2, 3 квартале по условию 
поставки оборудования Разрешить при услови 
предоставления обоснования аварийной готовности. БРДУ 
(МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. 
Потребление Северо-Западного ЭР не более 520 МВт. 1.2. 
Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 1.3. 
Потребление Аргамакского ЭУ не более 80 МВт. 1.4. 
Температура наружного воздуха не более +30 Град.  

10.08.23 24.08.23 15 дн с отключением 30.08.2021

Отклонена БСК ПС 500 кВ Буйская ОСШ-220 ТО: ОР-220 АТ-3.  04:00 ТР 10.08.23 27.08.23 18 дн Снятая и 
отказанная

Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ (ГГР): разрешить 10.08-
27.08.23 совместно с АТ-3 ПС 500 кВ Буйская

10.08.23 27.08.23 18 дн с отключением 30.08.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская 1 СШ-110 СР ШР-1-110 АТ-2. ТР: 1 СШ 110,ШР-1-110 АТ-1, ШР-1-110 
ШСВ, ШР-1-110 Гожан-1, ШР-1-110 Янаул-Кр., ШР-1-110 
Янаул-1. ТО ТН-110 1СШ. Испытания ОПН-110 1 СШ.. 

06:00 СР 28.08.23 08.09.23 12 дн Исходная 28.08.23 08.09.23 12 дн с отключением 18.04.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская 2 СШ-220 ТР 2 СШ 220, ШР ТН-220 2 СШ.ТО: ШР-2-220 АТ-3,ШР-2-220 
Аргамак, ШР-2-220 ОВ Испытания ОПН-220 2 СШ. 

06:00 ТР 21.08.23 31.08.23 11 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

21.08.23 31.08.23 11 дн с отключением 30.08.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская 1 СШ-220 ТР 1СШ 220, ШР-1-220 Аргамак, ШР-1-220 АТ-3, ШР-1-220 
ОВ, ШР ТН-220 1 СШ, ШР ОПН-220 1 СШ. Испытания ОПН-
220 1 СШ.  

06:00 ТР 10.08.23 20.08.23 11 дн Исходная Разрешить при услови предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ (МГР): 1. Разрешить при 
следующих условиях: 1.1. Потребление Северо-Западного 
ЭР не более 520 МВт. 1.2. Потребление Благоварского ЭР 
не более 60 МВт. 1.3. Потребление Аргамакского ЭУ не 
более 80 МВт. 1.4. Температура наружного воздуха не 
более +30 Град.  

10.08.23 20.08.23 11 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская АТ-3 ТР АТ-3 ф.С, ОПН 500/220/10 АТ-3. ТО ЛР В1-500 АТ-3, ЛР В2-
500 АТ-3, ОР 220 АТ-3. Исп: АТ-3, ОПН-10кВ АТ-3,ОПН-10 
РБА АТ-3. ТР и опробование АПЖТ АТ-3. Ввод в работу АТ-3 
ф. А, вывод в резерв АТ-3 ф.Р. 

06:00 ТР 10.08.23 27.08.23 18 дн Исходная Выполнение работ возможно при положительных 
температурах наружного воздуха.   БРДУ (МГР): 1. 
Разрешить при следующих условиях: 1.1. Потребление 
Северо-Западного ЭР не более 520 МВт. 1.2. Потребление 
Благоварского ЭР не более 60 МВт. 1.3. Потребление 
Аргамакского ЭУ не более 80 МВт. 1.4. Температура 
наружного воздуха не более +30 Град.  

10.08.23 27.08.23 18 дн с отключением 25.10.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская АТ-3 Замена устройств РЗА АТ-3. ВЗ ВПр 10.08.23 27.08.23 18 дн Измененная БРДУ (МГР): 1. Разрешить 10-27.08 совместно с ПЛ 
ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ Буйская. В другие периоды не 
совмещается с ПЛ ремонтами 2СШ-500 Кармановской 
ГРЭС (31.07-05.08), ВЛ 110 кВ Языково – Черемшан-тяга 
(06-08.08), ВЛ 110 кВ Дема – Чишмы-тяга «Красная» 
(09.08), ВЛ 110 кВ Аргамак – Редькино 1 (28.08-01.09) из-
за превышения МДП в КС «Северо-Западный энергорайон 
РБ» в ПАР. Требуется ввод ГВО в Северо-Западном 
энергорайоне РБ в объеме до 50 МВт. 2. Разрешить при 
следующих условиях: 2.1. Потребление Северо-Западного 
ЭР не более 520 МВт. 2.2. Потребление Благоварского ЭР 
не более 60 МВт. 2.3. Потребление Аргамакского ЭУ не 
более 80 МВт. 2.4. Температура наружного воздуха не 
более +30 Град. 

01.08.23 31.08.23 31 дн с отключением 25.10.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская АТ-3 Замена устройств РЗА АТ-3. ВЗ ВПр 11.07.23 04.08.23 25 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, НПЛ 
заявка. В МГР на июль ремонт 
был разрешен на 11-23.07. 

11.07.23 04.08.23 25 дн с отключением 25.10.2021

Рассматривае
мая

БСК ПС 500 кВ Буйская ФАЗА "А" АТ-3 Текущий ремонт ФАЗА "А" АТ-3. 06:00 ТР 23.07.23 10.08.23 19 дн Исходная 23.07.23 10.08.23 19 дн с отключением 11.11.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ОПН-220 1 СШ ТР ШР-1-220 ОПН-220 02:00 ТР 10.08.23 20.08.23 11 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. Разрешить при следующих условиях: 1.1. 
Потребление Северо-Западного ЭР не более 520 МВт. 1.2. 
Потребление Благоварского ЭР не более 60 МВт. 1.3. 
Потребление Аргамакского ЭУ не более 80 МВт. 1.4. 
Температура наружного воздуха не более +30 Град. 

10.08.23 20.08.23 11 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ 
Уфимская

Р-500 ТР, ПИ, обязательное опробование пожаротужения Р-500 
перед зимним сезоном.

04:00 ТР 21.08.23 25.08.23 5 дн Исходная 21.08.23 25.08.23 5 дн с отключением


