
 ЛЭП и ЭЛТ май 2023 (Утв)
Статус заявки Предприяти

е
Объект Оборудование Содержание работ Аварийна

я 
готовност
ь, час, сут

Вид 
ремонта, 
КР-
капитальн
ый ремонт

Месячный. 
Время 
ремонта. 
Начало

Месячный. 
Время 
ремонта. 
Конец

Месячн
ый. 
Время 
ремонт
а. 
Длител
ьность

Состояние 
заявки

Причина отказа Прочие примечания Месячный. 
Заявленное 
время. 
Начало

Месячный. 
Заявленное 
время. 
Конец

Месячный. 
Заявленное 
время. 
Длительнос
ть

Условия 
производства 
работ

Состояние 
оборудования по 
заявке

Дата 
последнего 
кап.ремонта

Связанные 
ремонты

Группа Контролируемое 
сечение

Диспетчерские 
центры

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, 
для БВР при техническом обслуживании. Обоснование 
АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; 
вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать 
технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 
минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 
30 минут. Итого: 2 час.

02:00 КР 10.05.23 12.05.23 3 дн Исходная Выполнение работ в период 
закрытия дорог, половодья и 
весенней распутицы 
невозможно. 

10.05.23 12.05.23 3 дн с отключением 23.10.2020

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Капремонт, замена деф г/з троса. снять с проводов 
защитные устройства над пересекаемыми ВЛ 10 кВ, жд и 
автодорогами, убрать инструмент и такелаж с рабочего 
места: в ночное время –10 час 30 минут; в светлое 
время суток - 4 час 30 мин вывести бригаду с рабочего 
места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с 
рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и 
погасить разрешение – 30 минут. Итого в ночное время 
–12 час; в светлое время суток - 6 час.

12:00 КР 01.05.23 04.05.23 4 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 01-04.05, 
05.05 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма – 
Бекетово.

02.05.23 05.05.23 4 дн с отключением 02.11.2022

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 500 кВ Воткинская ГЭС – Кармановская ГРЭС Для БВР при техническом обслуживании. Обоснование 
АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; 
вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать 
технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 
минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 
30 минут. Итого: 2 час.

02:00 ТР 22.05.23 23.05.23 2 дн Исходная Выполнение работ в период 
закрытия дорог, половодья и 
весенней распутицы 
невозможно. ОДУ Урала: с 
учетом гидрологической 
обстановки в период паводка.

22.05.23 23.05.23 2 дн под 
наведенным 
напряжением

с отключением

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1 Капремонт, замена дефектных изоляторов. Обоснование 
АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; 
вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать 
технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 
минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 
30 минут. Итого: 2 час.

02:00 КР 22.05.23 26.05.23 5 дн Исходная Выполнение работ в период 
закрытия дорог, половодья и 
весенней распутицы 
невозможно.

22.05.23 26.05.23 5 дн с отключением 25.06.2021

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2 Заземление г/з троса.  Обоснование АГ: убрать такелаж 
и приспособления – 30 минут; вывести бригаду с 
рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; 
снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на связь с 
ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.

02:00 ВПр 10.05.23 10.05.23 1 дн Исходная 10.05.23 10.05.23 1 дн с отключением 06.11.2017

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2 Для БВР при техническом обслуживании.  Обоснование 
АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; 
вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать 
технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 
минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 
30 минут. Итого: 2 час.

02:00 ТР 29.05.23 02.06.23 5 дн Исходная Выполнение работ в период 
закрытия дорог, половодья и 
весенней распутицы 
невозможно. 

29.05.23 02.06.23 5 дн с отключением 06.11.2017

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1 Для БВР при техническом обслуживании. Заземление г/з 
троса.  Обоснование АГ: убрать такелаж и 
приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего 
места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с 
рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и 
погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.

02:00 ПГ 15.05.23 19.05.23 5 дн Исходная Выполнение работ в период 
закрытия дорог, половодья и 
весенней распутицы 
невозможно.

15.05.23 19.05.23 5 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово БВР при ТО, заземление г/з троса. убрать такелаж и 
приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего 
места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с 
рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и 
погасить разрешение – 30 минут Итого 2 час.

02:00 ТР 05.05.23 05.05.23 1 дн Исходная БРДУ (МГР): Разрешить при 
следующих условиях: 1. 
Ремонтная схема: 1.1. На ПС 220 
кВ Аксаково отключены В-220 АТ-
1, В-220 АТ-2. 1.2. На ПС 110 кВ 
Абдулино-тяга отключены В-110 
АТБ-1, В-110 АП 2. 1.3. На ПС 
220 кВ Туймазы отключены В1-
220 Благовар, В2-220 Благовар. 
2. Учесть потерю УВ от ЛАПНУ 
комплект № 1 ПС 500 кВ 
Бекетово (Ш2400 20.545 ТОР 
300 ПА 524), Комплект ПА № 3 
ПС 500 кВ Бекетово (АОПО АТ-2, 
АОПО АТ-5, АОПО АТ-6) (Ш2400 
20.537 20.532), Комплект ПА № 
4 ПС 500 кВ Бекетово (АОПО АТ-
2, АОПО АТ-5, АОПО АТ-6) 
(Ш2400 20.537 20.532) и АОПО 
АТ-2 (Бреслер Ш2400 20.534), 
второй ступени АОПО ВЛ 220 кВ 
Уфимская – Гвардейская ПС 500 
кВ Уфимская, ОН2 Бекетово 
ЦСПА ОЭС Урала. 

05.05.23 05.05.23 1 дн с отключением 17.11.2022

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская Капремонт, замена дефектных изоляторов и арматуры, 
для БВР при техническом обслуживании. Обоснование 
АГ: убрать такелаж и приспособления – 30 минут; 
вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать 
технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 
минут; выйти на связь с ЦУС и погасить разрешение – 
30 минут. Итого: 2 час.

02:00 КР 06.05.23 08.05.23 3 дн Исходная Выполнение работ в период 
закрытия дорог, половодья и 
весенней распутицы 
невозможно.

06.05.23 08.05.23 3 дн с отключением 23.09.2020

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская Заземление г/з троса, для БВР при техническом 
обслуживании. Обоснование АГ: убрать такелаж и 
приспособления – 30 минут; вывести бригаду с рабочего 
места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с 
рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и 
погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 час.

02:00 ВПр 01.05.23 01.05.23 1 дн Исходная ОДУ Урала: с учетом 
гидрологической обстановки в 
период паводка.

01.05.23 01.05.23 1 дн с отключением 08.10.2020



Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская Капремонт, усиление изоляции (а/г 8 час),  для БВР при 
техническом обслуживании. Обоснование АГ: убрать 
такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду 
с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 
минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на 
связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого: 2 
час.

02:00 КР 02.05.23 04.05.23 3 дн Исходная Выполнение работ в период 
закрытия дорог, половодья и 
весенней распутицы 
невозможно. ОДУ Урала: с 
учетом гидрологической 
обстановки в период паводка.

02.05.23 04.05.23 3 дн с отключением 08.10.2020

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Самаровка Капремонт, замена деф г/з троса. снять с проводов 
защитные устройства над пересекаемыми ВЛ 10 кВ, жд и 
автодорогами, убрать инструмент и такелаж с рабочего 
места: в ночное время –10 час 30 минут; в светлое 
время суток - 4 час 30 мин вывести бригаду с рабочего 
места – 20 минут; убрать технику – 20 минут; снять ПЗ с 
рабочего места – 20 минут; выйти на связь с ЦУС и 
погасить разрешение – 30 минут. Итого в ночное время 
–12 час; в светлое время суток - 6 час.

12:00 КР 27.05.23 06.06.23 11 дн Исходная Выполнение работ в период 
закрытия дорог, половодья и 
весенней распутицы 
невозможно. Разрешить при 
услови предоставления 
обоснования аварийной 
готовности.

27.05.23 06.06.23 11 дн с отключением 20.09.2019

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

КВЛ 220 кВ Ново-Салаватская ПГУ – Ашкадар №2 Для БВР при техническом обслуживании. убрать 
такелаж и приспособления – 30 минут; вывести бригаду 
с рабочего места – 20 минут; убрать технику – 20 
минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти на 
связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого 2 
час.

02:00 ТР 03.05.23 06.05.23 4 дн Исходная Выполнение работ в период 
закрытия дорог, половодья и 
весенней распутицы 
невозможно.

03.05.23 06.05.23 4 дн с отключением 27.01.2022

Утверждена Башкирское 
РДУ

ПС 220 кВ Аксаково ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма В период ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово на ПС 
220 кВ Аксаково отключить В-220 АТ-1, В-220 АТ-2.

02:00 ЗРР 05.05.23 05.05.23 1 дн Исходная 05.05.23 05.05.23 1 дн с отключением 07.10.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково БСК-1 Замена КР-110 БСК-1. 3 КР 01.05.23 04.05.23 4 дн Измененная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ 
(МГР): Разрешить 01-04.05, 
05.05 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма – 
Бекетово.

02.05.23 05.05.23 4 дн с отключением 21.07.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково ТН-110 2 СШ Ревизия ШР ТН 2 СШ-110, ПИ ОПН-110 2СШ, 
профвосстановление вторичных цепей ТН-110 1СШ.

02:00 ТР 29.05.23 03.06.23 6 дн Исходная 29.05.23 03.06.23 6 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 БСК-1 Замена КР-110 БСК-1. 3 КР 01.05.23 04.05.23 4 дн Измененная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ 
(МГР): Разрешить 01-04.05, 
05.05 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма – 
Бекетово.

02.05.23 05.05.23 4 дн с отключением 05.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково 2 СШ-110 КР ШР-2-110 У.Иваново-1, КР ШР-2-110 У.Иваново-2, ТР 
ШР-2 Завод-2, Ревизия ШР-2 Завод-1. Ревизия ШР ТН 2 
СШ-110 

03:00 КР 29.05.23 03.06.23 6 дн Исходная 29.05.23 03.06.23 6 дн с отключением 05.07.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково ОСШ-110 КР ОР-110 У.Иваново-2. 03:00 КР 18.05.23 20.05.23 3 дн Исходная 18.05.23 20.05.23 3 дн с отключением 15.10.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Завод-1 Отключить В-110 Завод-1 в связи с выводом ВЛ 110 кВ 
Аксаково –  Завод 1 по заявке ПО БЭС.

02:00 ВПр 04.05.23 05.05.23 2 дн Исходная 04.05.23 05.05.23 2 дн с отключением 30.08.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Завод-1 Верховой осмотр, замена дефектной изоляции на 
участке опор №1-41, установка ИКЗ на ВЛ-110 кВ 
Аксаково-Завод-1 отпайка на ПС Алексеевка участок 
опор №9-1 (Работы ПО БЭС).

02:00 ВПр 04.05.23 04.05.23 1 дн Исходная 04.05.23 04.05.23 1 дн с отключением 29.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Завод-2 Верховой осмотр ВЛ, замена дефектной изоляции на 
участке опор № 1-42 (Работы ПО БЭС)

02:00 ВПр 10.05.23 11.05.23 2 дн Исходная 10.05.23 11.05.23 2 дн с отключением 15.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Завод-2 Отключить В-110 Завод-2 в связи с выводом ВЛ 110 кВ 
Аксаково –  Завод 2 по заявке ПО БЭС.

02:00 ВПр 02.05.23 03.05.23 2 дн Исходная 02.05.23 03.05.23 2 дн с отключением 15.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Усень-Иваново-1 Верховой осмотр ВЛ на участке опор № 1-208, 
установка закорачивающего разъединителя в пролете 
опор 32-33 (Работы ПО БЭС).

02:00 ВПр 16.05.23 17.05.23 2 дн Исходная 16.05.23 17.05.23 2 дн с отключением 09.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Усень-Иваново-1 Отключить В-110 Усень-Иваново-1 в связи с выводом 
ВЛ 110 кВ Аксаково – Усень-Иваново 1 по заявке ПО 
БЭС.

02:00 ВПр 30.05.23 31.05.23 2 дн Исходная 30.05.23 31.05.23 2 дн с отключением 09.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Усень-Иваново-1 КР ШР-2-110 У.Иваново-1. 03:00 КР 29.05.23 30.05.23 2 дн Исходная 29.05.23 30.05.23 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 09.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Усень-Иваново-2 КР ШР-2-110 У.Иваново-2. 03:00 КР 31.05.23 01.06.23 2 дн Исходная 31.05.23 01.06.23 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 05.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Усень-Иваново-2 Отключить В-110 Усень-Иваново-2 в связи с выводом 
ВЛ 110 кВ Аксаково – Усень-Иваново 2 по заявке ПО 
БЭС.

02:00 ВПр 18.05.23 19.05.23 2 дн Исходная 18.05.23 19.05.23 2 дн с отключением 05.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 Усень-Иваново-2 Верховой осмотр ВЛ на участке опор № 1-208, 
установка закорачивающего разъединителя в пролете 
опор 32-33 (Работы ПО БЭС). 

02:00 ВПр 18.05.23 19.05.23 2 дн Исходная 18.05.23 19.05.23 2 дн с отключением 05.08.2021

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Аксаково 3Т Ремонт 3Т с заменной вводов 35/10кВ. 03:00 ТР 15.05.23 26.05.23 12 дн Исходная 15.05.23 26.05.23 12 дн с отключением 06.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково ВЛ 110 кВ Аксаково – Усень-Иваново 2 КР ОР-110 Усень Иваново-2. 03:00 КР 10.05.23 12.05.23 3 дн Исходная 10.05.23 12.05.23 3 дн с отключением 05.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак В-220 Буйская ТР В-220 Буйская. 03:00 ТР 10.05.23 12.05.23 3 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.

10.05.23 12.05.23 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Текущий ремонт ЛР-220, ОР-220 Бекетово.. 02:00 ТР 01.05.23 04.05.23 4 дн Измененная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ 
(МГР): Разрешить 01-04.05, 
05.05 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма – 
Бекетово. 

02.05.23 05.05.23 4 дн с отключением 01.07.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар II цепь Замена ошиновки между ТТ-110 и ЛР-110 ППК-2. 04:00 КР 02.05.23 08.05.23 7 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, 
работы будут 
выполнены в апреле.

02.05.23 08.05.23 7 дн с отключением 14.09.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ВЛ 110 кВ ППК – Ашкадар II цепь Демонтаж спусков от ВЛ к ЛР-110, ОР-110 и установка 
перемычек между ЛР,ОР для включения 2 СШ-110 через 
ОСШ-110.

03:00 КР 24.05.23 29.05.23 6 дн Исходная 24.05.23 29.05.23 6 дн с отключением 14.09.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар I цепь с отпайками Замена ошиновки между ТТ-110 и ЛР-110 Раевка-тяга-1. 04:00 КР 02.05.23 08.05.23 7 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, 
работы будут 
выполнены в апреле.

02.05.23 08.05.23 7 дн с отключением 18.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ВЛ 110 кВ Раевка-тяга – Ашкадар I цепь с отпайками Демонтаж спусков от ВЛ к ЛР-110, ОР-110 и установка 
перемычек между ЛР,ОР для включения 2 СШ-110 через 
ОСШ-110.

03:00 КР 24.05.23 29.05.23 6 дн Исходная 24.05.23 29.05.23 6 дн с отключением 18.06.2021



Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар 1АТ Текущий ремонт 1АТ, ТР-110 и ОР-110 1АТ, испытания 
1АТ. 

04:00 ТР 15.05.23 26.05.23 12 дн Исходная Выполнение работ обязательно 
в период положительных 
температур окружающей среды.       
Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.

15.05.23 26.05.23 12 дн с отключением 16.11.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар 2ТН-110 Демонтаж и монтаж 2ТН-110 на новом месте по 
проекту.

ВЗ КР 10.05.23 24.05.23 15 дн Исходная 10.05.23 24.05.23 15 дн с отключением 03.10.2014

Отклонена БСК ПС 220 кВ Ашкадар 1ТН-110 Текущий ремонт ШР-1-110. 02:00 ТР 30.05.23 06.06.23 8 дн Снятая и 
отказанная

Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ 
(ГГР): разрешить 30.05-01.06.23, 
20.06-22.06.23 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово – 
Ашкадар

30.05.23 06.06.23 8 дн с отключением 17.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ОВ-110 Разрезка 2 СШ-110 в яч. ОВ-110, ШСВ-110. ВЗ КР 30.05.23 06.06.23 8 дн Исходная 30.05.23 06.06.23 8 дн с отключением 12.10.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ОВ-110 Разрезка 2 СШ-110 в яч. ОВ-110, ШСВ-110 с 
последующим включением в работу через ОСШ-110.

ВЗ КР 24.05.23 29.05.23 6 дн Исходная 24.05.23 29.05.23 6 дн с отключением 12.10.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ШСВ-110 Разрезка 2 СШ-110 в яч. ОВ-110, ШСВ-110 с 
последующим включением в работу через ОСШ-110.

ВЗ КР 24.05.23 29.05.23 6 дн Исходная 24.05.23 29.05.23 6 дн с отключением 04.09.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ШСВ-110 Разрезка 2 СШ-110 в яч. ОВ-110, ШСВ-110. ВЗ КР 30.05.23 06.06.23 8 дн Исходная 30.05.23 06.06.23 8 дн с отключением 04.09.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-110 1АТ Текущий ремонт ТР-110 1АТ. 02:00 ТР 15.05.23 26.05.23 12 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.

15.05.23 26.05.23 12 дн с отключением 15.07.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Раевка-Тяга-1 Демонтаж спусков от ВЛ к ЛР-110, ОР-110 и установка 
перемычек между ЛР,ОР для включения 2 СШ-110 через 
ОСШ-110.

ВЗ КР 24.05.23 29.05.23 6 дн Исходная 24.05.23 29.05.23 6 дн с отключением 18.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Раевка-Тяга-1 Замена ошиновки между ТТ-110 и ЛР-110 Раевка-тяга-1. 04:00 КР 02.05.23 08.05.23 7 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, 
работы будут 
выполнены в апреле.

02.05.23 08.05.23 7 дн с отключением 18.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-110 ППК-2 Замена ошиновки между ТТ-110 и В-110 ППК-2. 04:00 КР 02.05.23 08.05.23 7 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, 
работы будут 
выполнены в апреле.

02.05.23 08.05.23 7 дн с отключением 21.10.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-110 ППК-2 Демонтаж спусков от ВЛ к ЛР-110, ОР-110 и установка 
перемычек между ЛР,ОР для включения 2 СШ-110 через 
ОСШ-110.

ВЗ КР 24.05.23 29.05.23 6 дн Исходная 24.05.23 29.05.23 6 дн с отключением 21.10.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-110 ППК-1 БВР при демонтаже стоек портала. 01:00 БВР 31.05.23 02.06.23 3 дн Исходная 31.05.23 02.06.23 3 дн с отключением 12.08.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ОСШ-110 Текущий ремонт ОР-110 1АТ. 02:00 ТР 15.05.23 26.05.23 12 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.

15.05.23 26.05.23 12 дн с отключением 02.11.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар 2 СШ-110 Разрезка в яч. ОВ-110, ШСВ-110 с последующим 
включением в работу через ОСШ-110. 

ВЗ КР 24.05.23 29.05.23 6 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

24.05.23 29.05.23 6 дн с отключением 24.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар 2 СШ-110 Замена ошиновки между ШР2-110 и В-110 яч. Раевка-
тяга-1, ППК-2. 

04:00 КР 02.05.23 05.05.23 4 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, 
работы будут 
выполнены в апреле.

02.05.23 05.05.23 4 дн с отключением 24.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар 1 СШ-110 ТР 1 СШ-110, разрезка СШ в яч. ОВ-110, ШСВ-110, БВР 
при замене промежуточного портала в яч. ШСВ-110. ТР 
ШР1-110 1ТН-110. 

ВЗ ТР 30.05.23 06.06.23 8 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

30.05.23 06.06.23 8 дн с отключением 17.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар 1 СШ-110 Замена ошиновки между ШР-1-110 и ШР-2-110 яч. 
Раевка-тяга -1, ППК-2.

04:00 КР 05.05.23 08.05.23 4 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, 
работы будут 
выполнены в апреле.

05.05.23 08.05.23 4 дн с отключением 17.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ОСШ-220 Текущий ремонт ОР-220 Бекетово, ОСВ-220. 02:00 ТР 01.05.23 04.05.23 4 дн Измененная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ 
(МГР): Разрешить 01-04.05, 
05.05 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма – 
Бекетово. 

02.05.23 05.05.23 4 дн с отключением 29.05.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ОСВ-220 ТР ОР-220 ОСВ-220. 02:00 ТР 01.05.23 04.05.23 4 дн Измененная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ 
(МГР): Разрешить 01-04.05, 
05.05 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма – 
Бекетово. 

02.05.23 05.05.23 4 дн с отключением 18.07.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-220 Бекетово Текущий ремонт ЛР-220 Бекетово. 02:00 ТР 01.05.23 04.05.23 4 дн Измененная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ 
(МГР): Разрешить 01-04.05, 
05.05 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма – 
Бекетово. 

02.05.23 05.05.23 4 дн с отключением 03.07.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 2АТ ТР 2АТ; ВДТ-2; РБГ-10 2АТ; В-10 2АТ. ТО  ТТ-10 2АТ, ТН-
10 2АТ. ПИ: 2АТ, ВДТ-2, ОПН-220-110-10, ШМ-10кВ, РБГ-
10 2АТ, В-10 2АТ, ТТ-10 2АТ, ТН-10 2АТ, ОПН-10 ТН-10 
2АТ.    

03:00 ТР 29.05.23 02.06.23 5 дн Исходная  29.05.23 02.06.23 5 дн с отключением 03.07.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 ВЛ 110 кВ Белорецк-220 – Серменево-тяга ТJ ОР, ЛР-110 Серменево-тяга. Ревизия ВЧЗК-110 
Серменево-тяга.

02:00 ТР 22.05.23 26.05.23 5 дн Исходная 22.05.23 26.05.23 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 1АТ ТР 1АТ; РБГ-10 1АТ; В-110 1АТ; В-10 1АТ. Замена 
нулевых изоляторов в яч.1АТ.ПИ: 1АТ; ВДТ-1; В-110 
1АТ; В-10 1АТ; ОПН-220-110-10; ОПН-10 ВДТ-1.

03:00 ТР 15.05.23 19.05.23 5 дн Исходная 15.05.23 19.05.23 5 дн с отключением 08.09.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 ОВ-110 Для подмены В-110 ГПП-1. ТР: В-110 ГПП-1. ТО: ТТ-110 
ГПП-1.

03:00 ЗРР 02.05.23 05.05.23 4 дн Исходная 02.05.23 05.05.23 4 дн с отключением 18.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 ОВ-110 Для подмены В-110 ГПП-3. ТР: В-110 ГПП-3. ТО: ТТ-110 
ГПП-3.

02:00 ЗРР 29.05.23 31.05.23 3 дн Исходная 29.05.23 31.05.23 3 дн с отключением 18.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 Серменево-тяга ТО ЛР-110 Серменево-тяга. БВР при ревизии ВЧЗК-110 
Серменево-тяга.

02:00 ТР 22.05.23 26.05.23 5 дн Исходная 22.05.23 26.05.23 5 дн с отключением 17.09.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 Серменево-тяга ТО ШР-1-110 Серменево-тяга. 03:00 ТР 10.05.23 12.05.23 3 дн Исходная 10.05.23 12.05.23 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 17.09.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 Серменево-тяга ТО ШР-2-110 Серменево-тяга. 03:00 ТР 15.05.23 16.05.23 2 дн Исходная  15.05.23 16.05.23 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 17.09.2014



Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 Белорецк-1 КР ШР-2-110 Белорецк-1 04:00 КР 17.05.23 19.05.23 3 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.  

17.05.23 19.05.23 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 25.12.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 2 сек.ш.-220 БВР при ревизии ВЧЗК Смеловская- 2 ф.А,В. 03:00 БВР 29.05.23 02.06.23 5 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

29.05.23 02.06.23 5 дн с отключением 05.06.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 1 сек.ш.-220  ПИ: ТН-220 1сек.ш., отбор проб масла из ТН-220 
1сек.ш. БВР при ревизии ВЧЗК Смеловская- 1 ф.А,В.

03:00 ТР 15.05.23 19.05.23 5 дн Исходная 15.05.23 19.05.23 5 дн с отключением 28.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 2 СШ 110 кВ ТО ШР-2-110 Серменево-тяга. КР ШР-2-110 Белорецк-1. 04:00 ТР 15.05.23 19.05.23 5 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

15.05.23 19.05.23 5 дн с отключением 14.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 1 СШ 110 кВ ТО ШР-1-110 Серменево-тяга. 03:00 ТР 10.05.23 12.05.23 3 дн Исходная 10.05.23 12.05.23 3 дн с отключением 10.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №2 Ревизия ВЧЗК Смеловская- 2 ф.А,В. 03:00 ТР 29.05.23 02.06.23 5 дн Исходная 29.05.23 02.06.23 5 дн с отключением 06.11.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 ВЛ 220 кВ Смеловская – Белорецк-220 №1 Ревизия ВЧЗК Смеловская-1 ф.А,В. ПИ: ТН-220 1сек.ш., 
отбор проб масла из ТН-220 1сек.ш.

03:00 ТР 15.05.23 19.05.23 5 дн Исходная 15.05.23 19.05.23 5 дн с отключением 28.09.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 1АТ ТР В-110 1АТ. ТО ТТ-110 1АТ. 02:00 ТР 15.05.23 19.05.23 5 дн Исходная 15.05.23 19.05.23 5 дн с отключением 16.08.2019

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 ГПП-1 ТР В-110 ГПП-1. ТО ТТ-110 ГПП-1. 02:00 ТР 02.05.23 05.05.23 4 дн Исходная 02.05.23 05.05.23 4 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 07.10.2013

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Белорецк-220 В-110 ГПП-3 ТР В-110 ГПП-3. ТО ТТ-110 ГПП-3. 02:00 ТР 29.05.23 31.05.23 3 дн Исходная 29.05.23 31.05.23 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Гвардейская АТ-1 ТР, ПИ АТ-1, ОПН-220,110,10 АТ-1. 03:00 ТР 22.05.23 26.05.23 5 дн Исходная 22.05.23 26.05.23 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Затон АТ-1 ТР и ПИ АТ-1, ОПН-220 АТ-1, ОПН-110 АТ-1, ОПН-10 АТ-
1.

04:00 ТР 29.05.23 02.06.23 5 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.  

29.05.23 02.06.23 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Затон АТ-2 СР АТ-2, ПИ АТ-2, ТР ОПН-220 АТ-2, ОПН-110 АТ-2, ОПН-
10 АТ-2. 

ВЗ СР 28.04.23 27.05.23 30 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.  

28.04.23 27.05.23 30 дн с отключением 03.08.2021

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Затон ТН-110 1СШ ТО и ПИ ТН-110 1 С.Ш, ТР ШР ТН-110 1 С.Ш. 04:00 ТР 29.05.23 06.06.23 9 дн Исходная 29.05.23 06.06.23 9 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель ОСШ-220 ТР ОР-220 АТ-1. 02:00 ТР 15.05.23 26.05.23 12 дн Исходная 15.05.23 26.05.23 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель АТ-1 ТР АТ-1,  ОПН-220-110-10. 02:00 ТР 15.05.23 26.05.23 12 дн Исходная 15.05.23 26.05.23 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель ВЛ 110 кВ Иремель – Учалы I цепь ТР ЛР-110, ОР-110 Учалы 1. 01:00 ТР 23.05.23 26.05.23 4 дн Исходная Совместно с ПО БцЭС 23.05.23 26.05.23 4 дн с отключением 20.09.2019

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Иремель ТН-220 1сш ТО ТН-220 1сш. 02:00 ТР 15.05.23 26.05.23 12 дн Исходная 15.05.23 26.05.23 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель ОВ-110 ТР ШР-1-110 ОВ-110. 01:00 ТР 29.05.23 29.05.23 1 дн Исходная  29.05.23 29.05.23 1 дн с отключением 12.08.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель ОВ-110 Для подмены В-110 Поляковка. Замена В-110 и ТТ-110 
Поляковка.

ВЗ ЗРР 30.04.23 27.05.23 28 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.  

30.04.23 27.05.23 28 дн без отключения 12.08.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель ШСВ-110 ТО ТТ-110 ШСВ-110 (отбор масла). 01:00 ТР 29.05.23 01.06.23 4 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 29.05-
01.06 совместно с ремонтом 1СШ-
110 ПС 220 кВ Иремель.

02.05.23 05.05.23 4 дн с отключением 28.07.2016

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель В-110 Учалы-1 ТР ЛР-110 Учалы-1. 01:00 ТР 23.05.23 26.05.23 4 дн Исходная  23.05.23 26.05.23 4 дн с отключением 11.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель ОСШ-110 ТР ОР-110 Учалы-1. 01:00 ТР 23.05.23 26.05.23 4 дн Исходная 23.05.23 26.05.23 4 дн с отключением 22.07.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель 2 СШ-110 Вывод 2 СШ-110 на 2 дня для установки УСО возле ШР-
2-110 при замене В-110 и ТТ-110 Поляковка.

02:00 БВР 24.05.23 25.05.23 2 дн Исходная 24.05.23 25.05.23 2 дн с отключением 25.09.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель 1 СШ-110 ТР 1 СШ-110, ТР ШР-1-110: ОВ, АТ-1, АТ-2, ШСВ-110, 
ГПП.

01:00 ТР 29.05.23 02.06.23 5 дн Исходная  29.05.23 02.06.23 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель ВЛ 220 кВ Смеловская – Иремель 1 СР Р-4, Р-5, Р-6 ПГ, ВЧЗ-220. 02:00 СР 15.05.23 26.05.23 12 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.

15.05.23 26.05.23 12 дн с отключением 25.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель ВЛ 110 кВ Иремель – Уйская Замена КС-110 Уйская ф.А, ревизия ВЧЗ-110 Уйская. 06:00 КР 29.05.23 01.06.23 4 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

29.05.23 01.06.23 4 дн под 
наведенным 
напряжением

с отключением 20.09.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель В-110 Уйск Профконтроль РЗА. 03:00 ВПр 29.05.23 01.06.23 4 дн Исходная 29.05.23 01.06.23 4 дн с отключением 06.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель В-220 АТ-1 ТР В-220 АТ-1, ТР-220 АТ-1, ШР-220 АТ-1. 02:00 ТР 15.05.23 26.05.23 12 дн Исходная 15.05.23 26.05.23 12 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель В-110 АТ-2 ТР ШР-1-110 АТ-2. 01:00 ТР 31.05.23 31.05.23 1 дн Исходная  31.05.23 31.05.23 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 30.07.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель В-110 АТ-1 ТР ШР-1-110 АТ-1. 01:00 ТР 30.05.23 30.05.23 1 дн Исходная  30.05.23 30.05.23 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 30.08.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель В-110 АТ-1 ТО ТТ-110 АТ-1 с отбором масла ф. А. 02:00 ТР 15.05.23 26.05.23 12 дн Исходная 15.05.23 26.05.23 12 дн с отключением 30.08.2017

Утверждена БСК ПС 220 кВ Иремель 1 сш-220 ТО ТН-220 1сш. 02:00 ТР 15.05.23 26.05.23 12 дн Исходная 15.05.23 26.05.23 12 дн с отключением 11.09.2022

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Иремель В-110 Поляковка Замена В-110 и ТТ-110 Поляковка. ВЗ КР 30.04.23 27.05.23 28 дн Исходная 30.04.23 27.05.23 28 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 20.08.2015

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ НПЗ ТН-110 4 сш ТО, отбор проб масла ТН-110 4 сш. 01:00 ТР 24.05.23 25.05.23 2 дн Исходная 24.05.23 25.05.23 2 дн с отключением

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ НПЗ ТН-110 1 сш ТО, отбор проб масла ТН-110 4 сш 01:00 ТР 24.05.23 25.05.23 2 дн Снятая 24.05.23 25.05.23 2 дн с отключением 21.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 Бирск Текущий ремонт  ШР-4-110 Бирск. 01:00 ТР 15.05.23 17.05.23 3 дн Исходная 15.05.23 17.05.23 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 18.09.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 1-3 Замена  ОР-110 ОВ-110 1-3. 2 КР 29.05.23 31.05.23 3 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.

29.05.23 31.05.23 3 дн с отключением 09.10.2014

Отклонена БСК ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 1-3 Для подмены В-110 ГПП-4 АОНУНПЗ. Текущий ремонт 
ШР-1-110 ГПП-4 АОНУНПЗ. 

01:00 ЗРР 03.05.23 05.05.23 3 дн Снятая и 
отказанная

03.05.23 05.05.23 3 дн с отключением 09.10.2014

Отклонена БСК ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 2-4 Для подмены В-110 УНПЗ-Ж. Текущий ремонт ШР-4-110 
УНПЗ-Ж 

01:00 ЗРР 18.05.23 19.05.23 2 дн Снятая и 
отказанная

18.05.23 19.05.23 2 дн с отключением 07.05.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 2-4 Для подмены В-110 Химпром-З. Текущий ремонт ШР-4-
110 Химпром-З. 

01:00 ЗРР 22.05.23 23.05.23 2 дн Исходная 22.05.23 23.05.23 2 дн с отключением 07.05.2021

Отклонена БСК ПС 220 кВ НПЗ ОВ-110 2-4 Для подмены В-110 ГПП 1-2Т УНХ. Проверка резервных 
защит.

02:00 ЗРР 29.05.23 02.06.23 5 дн Снятая и 
отказанная

29.05.23 02.06.23 5 дн с отключением 07.05.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ОСШ-110 1-3 Замена ОР-110 ОВ-110 1-3. Профвосстановление 
вторичных цепей ТН-110 ОСШ1-3. 

2 КР 29.05.23 31.05.23 3 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.

29.05.23 31.05.23 3 дн с отключением 07.11.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ 4 сш-110 Текущий ремонт ШР-4-110 Бирск, ШР-4-110 УНПЗ-Ж, ШР-
4-110 Химпром-З, ТО, отбор проб масла, 
профвосстановление вторичных цепей ТН-110 4 сш. 

01:00 ТР 15.05.23 25.05.23 11 дн Исходная 15.05.23 25.05.23 11 дн с отключением 18.05.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ 1 сш-110 Текущий ремонт ШР-1-110 ГПП-4 АОНУНПЗ. 01:00 ТР 03.05.23 05.05.23 3 дн Исходная 03.05.23 05.05.23 3 дн с отключением 21.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 ГПП-4 АОНУНПЗ ТР ШР-1-110 ГПП-4 АОНУНПЗ. 01:00 ТР 03.05.23 05.05.23 3 дн Исходная 03.05.23 05.05.23 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 29.10.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 УНПЗ-Ж ТР ШР-4-110 УНПЗ-Ж 01:00 ТР 18.05.23 19.05.23 2 дн Исходная 18.05.23 19.05.23 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 07.12.2020

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 Химпром-З ТР ШР-4-110 Химпром-З. 01:00 ТР 22.05.23 23.05.23 2 дн Исходная 22.05.23 23.05.23 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 21.08.2020



Утверждена БСК ПС 220 кВ Самаровка АТ-2 ТР и ПИ: АТ-2; ОПН-220, ОПН-110, ОПН-10. ТР ШР-220 
АТ-2. ТР ШМ-10 кВ.

04:00 ТР 10.05.23 26.05.23 17 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.

10.05.23 26.05.23 17 дн с отключением 21.10.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Самаровка 2 сек.ш.-220 ТР ШР-220 АТ-2. 02:00 ТР 10.05.23 15.05.23 6 дн Исходная 10.05.23 15.05.23 6 дн с отключением 07.08.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Самаровка В2-220 Кумертау В связи с выводом АТ-2, 2 сек.ш.-220. 01:00 ВПр 10.05.23 15.05.23 6 дн Исходная 10.05.23 15.05.23 6 дн с отключением 23.05.2019

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Самаровка 1Т ТР 1Т, ЗОН-110 1Т. ПИ 1Т, ОПН-110 1Т, ОПН нейтраль, 
ОПН-35 1Т, ОПН-10 1Т. ТО ТР-35 1Т. Профконтроль 
комплекта РЗА. 

02:00 ТР 29.05.23 09.06.23 12 дн Исходная 29.05.23 09.06.23 12 дн с отключением 14.12.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Самаровка В2-220 Ново-Салаватская ПГУ В связи с выводом АТ-2, 2 сек.ш.-220. 01:00 ВПр 10.05.23 15.05.23 6 дн Исходная 10.05.23 15.05.23 6 дн с отключением 14.08.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы 2 СШ-110 Замена ШР-2-110 Автоприбор 2. 06:00 КР 21.05.23 24.05.23 4 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

21.05.23 24.05.23 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы 2 СШ-110 Замена ШР-2-110 АТ-2.  06:00 КР 28.04.23 01.05.23 4 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.  

28.04.23 01.05.23 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы 2 СШ-110 СР, ТР, Замена ШР-2 110 присоединений. ТР 2 сш 110 
кВ.   

03:00 СР 15.05.23 19.05.23 5 дн Исходная  15.05.23 19.05.23 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы 2 СШ-110 Замена ШР-2-110 ОВ-110. 06:00 КР 05.05.23 08.05.23 4 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.  

05.05.23 08.05.23 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы 1 СШ-110 Соединение спусков от ШР-1-110 ОВ со стороны ОВ-110, 
вывоз материалов после замены ШР-2 110 ОВ-110.  

06:00 КР 09.05.23 10.05.23 2 дн Исходная  09.05.23 10.05.23 2 дн с отключением 04.07.2019

Отклонена БСК ПС 220 кВ Туймазы 1 СШ-110 Отсоединение спусков от ШР-1 110 ОВ со стороны ОВ-
110, завоз материалов для замены ШР-2 110 ОВ-110.  

06:00 КР 04.05.23 04.05.23 1 дн Снятая и 
отказанная

БРДУ (ГГР): разрешить 04.05.23, 
31.08-01.09.23 не совмещается с 
ремонтом АТ-3 ПС 500 кВ 
Буйская 

04.05.23 04.05.23 1 дн с отключением 04.07.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы 1 СШ-110 Соединение спусков от ШР-1 110 АТ-2 со стороны В-110 
АТ-2, вывоз материалов после замены ШР-2 110 АТ-2. 
Отсоединение спусков от ШР-1 110 ОВ со стороны ОВ-
110, завоз материалов для замены ШР-2 110 ОВ-110.  

06:00 КР 02.05.23 04.05.23 3 дн Исходная 02.05.23 04.05.23 3 дн с отключением 04.07.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы 1 СШ-110 Монтаж ШР-1 110 Автоприбор 2.  06:00 КР 24.05.23 27.05.23 4 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. 

24.05.23 27.05.23 4 дн с отключением 04.07.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы 1 СШ-110 Демонтаж ШР-1 110 Автоприбор 2, подвязка спусков от 
1 сш 110 кВ. 

06:00 КР 20.05.23 21.05.23 2 дн Исходная  20.05.23 21.05.23 2 дн с отключением 04.07.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы 1 СШ-110 Замена ШР-1 110 присоединений. ТР 1 сш 110 кВ. 03:00 КР 11.05.23 14.05.23 4 дн Исходная 11.05.23 14.05.23 4 дн с отключением 04.07.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово I цепь с отпайкой 
на ПС Химмаш

Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 Субханкулово 1. 02:00 ТР 24.05.23 25.05.23 2 дн Исходная перенос совместно с ОЭС 1Т ПС 
Химмаш

24.05.23 25.05.23 2 дн с отключением 20.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Туймазы – Субханкулово II цепь с отпайкой 
на ПС Химмаш

Ревизия ВЧЗК ВЛ-110 Субханкулово 2.  02:00 ТР 22.05.23 23.05.23 2 дн Исходная перенос совместно с ОЭС 2Т ПС 
Химмаш

22.05.23 23.05.23 2 дн с отключением 10.08.2020

Утверждена Башкирское 
РДУ

ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы IV цепь с 
отпайками

На время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово на ПС 
220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-1, В-110 Уруссу-
2, В-110 Уруссу-3, В-110 Уруссу-4.

02:00 ЗРР 05.05.23 05.05.23 1 дн Исходная 05.05.23 05.05.23 1 дн без отключения 15.08.2022

Утверждена Башкирское 
РДУ

ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы III цепь с 
отпайками

На время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово на ПС 
220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-1, В-110 Уруссу-
2, В-110 Уруссу-3, В-110 Уруссу-4.

02:00 ЗРР 05.05.23 05.05.23 1 дн Исходная 05.05.23 05.05.23 1 дн без отключения 08.08.2022

Утверждена Башкирское 
РДУ

ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы II цепь с 
отпайкой на ПС Кызыл-Буляк

На время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово на ПС 
220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-1, В-110 Уруссу-
2, В-110 Уруссу-3, В-110 Уруссу-4.

02:00 ЗРР 05.05.23 05.05.23 1 дн Исходная 05.05.23 05.05.23 1 дн без отключения 22.07.2022

Утверждена Башкирское 
РДУ

ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Уруссинская ГРЭС – Туймазы I цепь с 
отпайкой на ПС Кызыл-Буляк

На время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово на ПС 
220 кВ Туймазы включить В-110 Уруссу-1, В-110 Уруссу-
2, В-110 Уруссу-3, В-110 Уруссу-4.

02:00 ЗРР 05.05.23 05.05.23 1 дн Исходная 05.05.23 05.05.23 1 дн без отключения 27.07.2022

Утверждена Башкирское 
РДУ

ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 220 кВ Туймазы – Благовар На время ремонта ВЛ 500 кВ Бугульма – Бекетово на ПС 
220 кВ Туймазы отключить  В1-220 Благовар, В2-220 
Благовар.

02:00 ЗРР 05.05.23 05.05.23 1 дн Исходная 05.05.23 05.05.23 1 дн с отключением 20.10.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ТН-110 2 СШ ТО ШР-2 ТН-110 2сш после года эксплуатации. ТР ОПН-
110 2сш. 

01:00 ТР 15.05.23 19.05.23 5 дн Исходная  15.05.23 19.05.23 5 дн с отключением 02.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ТН-110 1 СШ ТО ШР-1 ТН-110 1сш после года эксплуатации. ТР ОПН-
110 1сш.  

01:00 ТР 11.05.23 14.05.23 4 дн Исходная 11.05.23 14.05.23 4 дн с отключением 29.08.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ОВ-110 Для подмены В-110 Автоприбор-1. ТО ШР-2-110 
Автоприбор-1 после года эксплуатации.

01:00 ЗРР 18.05.23 18.05.23 1 дн Исходная 18.05.23 18.05.23 1 дн без отключения 16.07.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ОВ-110 Для подмены В-110 Автоприбор 1. БВР при замене ШР-1-
110, ШР-2 -110 Автоприбор 2.  

06:00 ЗРР 20.05.23 27.05.23 8 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.  

20.05.23 27.05.23 8 дн без отключения 16.07.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ОВ-110 Для подмены В-110 Автоприбор-1. ТО ШР-1-110 
Автоприбор 1 после года эксплуатации.   

01:00 ЗРР 13.05.23 13.05.23 1 дн Исходная  13.05.23 13.05.23 1 дн без отключения 16.07.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ОВ-110 Для подмены В-110 Серафимовка. СР ШР-2-110 
Серафимовка.

03:00 ЗРР 15.05.23 16.05.23 2 дн Исходная  15.05.23 16.05.23 2 дн без отключения 16.07.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ОВ-110 Замена ШР-2-110 ОВ-110. Профконтроль защит. 4 КР 02.05.23 10.05.23 9 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.  

02.05.23 10.05.23 9 дн с отключением 16.07.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ШСВ-110 ТР, ПИ ШСВ-110, ТО ТТ-110 ШСВ. Первый 
профконтроль комплекта РЗА ШСВ-110. 

03:00 ТР 11.05.23 14.05.23 4 дн Исходная 11.05.23 14.05.23 4 дн с отключением 30.08.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 АТ-2 Замена ШР-2 110 АТ-2. 4 КР 26.04.23 03.05.23 8 дн Исходная  26.04.23 03.05.23 8 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 25.08.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы В1-220 Бугульма ТР В1-220 Бугульма, ТО ТТ1-220 Бугульма после года 
эксплуатации. 

01:00 ТР 29.05.23 31.05.23 3 дн Исходная 29.05.23 31.05.23 3 дн с отключением 09.11.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ОСШ-110 ТР ОР-110, ЛР-110 Райманово 2 после года 
эксплуатации.

01:00 ТР 02.05.23 05.05.23 4 дн Исходная 02.05.23 05.05.23 4 дн с отключением 16.09.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ОСШ-110 Замена ЛР-110 Автоприбор 2, ОР-110 Автоприбор 2. 06:00 КР 27.05.23 31.05.23 5 дн Исходная 27.05.23 31.05.23 5 дн с отключением 30.07.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 Уруссу-3 ТР ШР-2-110 Уруссу-3. 03:00 ТР 17.05.23 17.05.23 1 дн Исходная 17.05.23 17.05.23 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 30.08.2019

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Туймазы – Автоприбор 2 Замена ЛР-110 и ОР-110 Автоприбор-2. 5 КР 20.05.23 31.05.23 12 дн Исходная 20.05.23 31.05.23 12 дн с отключением 14.06.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 110 кВ Туймазы – Райманово 2 ТР ОР-110, ЛР-110 Райманово 2 после года 
эксплуатации.

01:00 ТР 02.05.23 05.05.23 4 дн Исходная 02.05.23 05.05.23 4 дн с отключением 18.08.2021

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 Автоприбор-1 БВР при замене ШР-1-110, ШР-2 -110 Автоприбор 2. 06:00 БВР 20.05.23 27.05.23 8 дн Исходная 20.05.23 27.05.23 8 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 16.09.2022

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 Автоприбор-1 ТО ШР-2-110 Автоприбор-1 после года эксплуатации. 01:00 ТР 18.05.23 18.05.23 1 дн Исходная 18.05.23 18.05.23 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 16.09.2022

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 Автоприбор-1 ТО ШР-1 110 Автоприбор 1 после года эксплуатации.  01:00 ТР 13.05.23 13.05.23 1 дн Исходная 13.05.23 13.05.23 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 16.09.2022

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 Автоприбор-2 Замена ЛР-110 и ОР-110 Автоприбор-2. Замена ШР-1-
110 и ШР-2-110 Автоприбор-2.

5 КР 20.05.23 31.05.23 12 дн Исходная 20.05.23 31.05.23 12 дн с отключением 18.08.2015

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 Райманово-2 ТР ОР-110, ЛР-110 Райманово 2 после года 
эксплуатации.

10:00 ТР 02.05.23 05.05.23 4 дн Исходная 02.05.23 05.05.23 4 дн с отключением 25.08.2022

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 Райманово-2 БВР при замене ШР-2-110 ОВ-110. 06:00 БВР 04.05.23 10.05.23 7 дн Исходная 04.05.23 10.05.23 7 дн с отключением 25.08.2022

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 Серафимовка СР ШР-2-110 Серафимовка. 00:30 СР 15.05.23 16.05.23 2 дн Исходная 15.05.23 16.05.23 2 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 23.07.2021



Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Туймазы 3Т ТР ТСН-3. 02:00 ТР 10.05.23 12.05.23 3 дн Исходная 10.05.23 12.05.23 3 дн с отключением

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Туймазы В-110 3Т Отбор проб масла с В-110 3Т. ТО ТТ-110 3Т.  03:00 ТР 10.05.23 12.05.23 3 дн Исходная 10.05.23 12.05.23 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная АТ-4 ТР и ПИ АТ-4, ОПН-220 АТ-4, ОПН-110 АТ-4, ОПН-10 АТ-
4,ШМ-10 АТ-4, РТСТГ-10 АТ-4,ТТ-10 АТ-4, В-10 АТ-4, ТН-
10 АТ-3.

04:00 ТР 02.05.23 06.05.23 5 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.

02.05.23 06.05.23 5 дн с отключением 16.09.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная АТ-1 Средний ремонт АТ-1, ТО ТР-110 АТ-1 и ОР-110 АТ-1 
после 1 года эксплуатации.

15 СР 10.05.23 10.06.23 32 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.

10.05.23 10.06.23 32 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная ТН-220 2 СШ ТО и ПИ ТН-220 2 СШ 220. 01:00 ТР 18.05.23 19.05.23 2 дн Исходная 18.05.23 19.05.23 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная ТН-220 1 СШ ТО и ПИ ТН-220 1 СШ 220. 01:00 ТР 10.05.23 11.05.23 2 дн Исходная 10.05.23 11.05.23 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная ОВ-220 Профконтроль защит. 03:00 ВПр 29.05.23 02.06.23 5 дн Исходная 29.05.23 02.06.23 5 дн с отключением 28.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная ШСВ-220 ТО ШР-1-220 ШСВ-220 после 1-го года эксплуатации. 01:00 ТР 10.05.23 11.05.23 2 дн Исходная 10.05.23 11.05.23 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная ШСВ-220 ТО ШР-2-220 ШСВ-220 после 1-го года эксплуатации. 
Профконтроль защит. 

01:00 ТР 18.05.23 19.05.23 2 дн Исходная 18.05.23 19.05.23 2 дн с отключением

Рассматриваемая БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная ТН-110 2 сш Отбор проб масла с ТН-110 2 сш. 01:00 ТР 19.05.23 19.05.23 1 дн Исходная 19.05.23 19.05.23 1 дн с отключением 31.07.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная В-110 Искино-Ж Профконтроль защит. 02:00 ВПр 22.05.23 26.05.23 5 дн Исходная 22.05.23 26.05.23 5 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 05.08.2015

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная В-110 АТ-1 ТО ТР-110 АТ-1 после 1-го года эксплуатации. 01:00 ТР 11.05.23 12.05.23 2 дн Исходная 11.05.23 12.05.23 2 дн с отключением 07.10.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная 2 СШ-220 ТО ШР-2-220 ШСВ-220 после 1-го года эксплуатации, ТО 
и ПИ ТН-220 2 СШ 220. 

01:00 ТР 18.05.23 19.05.23 2 дн Исходная 18.05.23 19.05.23 2 дн с отключением 19.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная 1 СШ-220 ТО ШР-1-220 ШСВ-220 после 1-го года эксплуатации, ТО 
и ПИ ТН-220 1 СШ 220.

01:00 ТР 10.05.23 11.05.23 2 дн Исходная 10.05.23 11.05.23 2 дн с отключением 30.07.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная ОСШ-110 1-2 сш ТО ОР-110 АТ-1 после 1-го года эксплуатации. 01:00 ТР 11.05.23 12.05.23 2 дн Исходная 11.05.23 12.05.23 2 дн с отключением 31.08.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар ТР ВЧЗ-220 Ашкадар (ф.А,С).  02:00 ТР 01.05.23 04.05.23 4 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 01-04.05, 
05.05 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма – 
Бекетово.

02.05.23 06.05.23 5 дн с отключением 01.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 110 кВ Бекетово – Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I 
цепь с отпайками

ТР ВЧЗ-110  Ново-Стерлитамак-1 ф.В,С.  02:00 ТР 18.05.23 20.05.23 3 дн Исходная  18.05.23 20.05.23 3 дн с отключением 18.12.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-2 ТР и ПИ АТ-2, обязательное опробование 
пожаротушения перед летним сезоном. ТР СР-35 Рез. ф.-
АТ-2, ШР-35 ТСН-45Т. ПК автоматики охлаждения АТ-2. 

02:00 ТР 13.05.23 17.05.23 5 дн Исходная 13.05.23 17.05.23 5 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-3 ТР и ПИ АТ-3, ТО РБА-10 АТ-3, ПИ КЛ-10 АТ-3. 
Реконструкция защит и автоматики управления АТ-3. 

ВЗ ТР 22.05.23 10.06.23 20 дн Исходная  22.05.23 10.06.23 20 дн с отключением 04.08.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 110 кВ Дема – Бекетово II цепь с отпайками ТР ЛР-110 Дёма-2, ВЧЗ-110 Дёма-2 ф.С. 02:00 ТР 29.05.23 02.06.23 5 дн Исходная БРДУ (МГР): При совмещении с 
ремонтом Блока 1 Кармановской 
ГРЭС, разрешить при условии: 1. 
Потребление Благоварского ЭУ 
не более 65 МВт. 2. Потребление 
Аргамакского ЭР не более 85 
МВт. 

29.05.23 02.06.23 5 дн под 
наведенным 
напряжением

с отключением 08.10.2019

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ТН-110 2СШ ТО и ПИ ТН-110 2 СШ. ПК вторичных цепей ТН-110 2 
СШ.

02:00 ТР 02.05.23 04.05.23 3 дн Исходная 02.05.23 04.05.23 3 дн с отключением 17.07.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОВ-110 Опробование взаимодействия защит. 01:00 ВПр 26.05.23 26.05.23 1 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 26.05, 
30.05 не совмещается с 
ремонтом В-220 ТЭЦ-2 ПС 500 кВ 
Бекетово (с переводом под ОВ).

30.05.23 30.05.23 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОВ-220 Опробование взаимодействия защит. 01:00 ВПр 30.05.23 30.05.23 1 дн Исходная 30.05.23 30.05.23 1 дн с отключением 08.06.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ШСВ-110 Опробование взаимодействия защит. 01:00 ВПр 02.05.23 02.05.23 1 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 02.05 
совместно с 2 СШ-110 ПС 500 кВ 
Бекетово.

31.05.23 31.05.23 1 дн с отключением 01.08.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ШСВ-220 Опробование взаимодействия защит. 01:00 ВПр 31.05.23 31.05.23 1 дн Исходная 31.05.23 31.05.23 1 дн с отключением 30.07.2018

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ШСВ-220 ТР ШР-1-220 ШСВ-110.  02:00 ТР 29.05.23 31.05.23 3 дн Исходная 29.05.23 31.05.23 3 дн с отключением 30.07.2018

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-110 Уршак-тяга СР ШР-2-110 Уршак ф.А,В,С.  02:00 СР 02.05.23 03.05.23 2 дн Исходная 02.05.23 03.05.23 2 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-110 Дема-3 СР ШР-110 Дема-3 ф.А,В,С. 02:00 СР 04.05.23 04.05.23 1 дн Исходная 04.05.23 04.05.23 1 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-110 Дема-2 ТР ЛР-110 Дёма-2, ТО ТТ-110 Дёма-2. Профконтроль 
вторичных цепей ТТ-110 Дема-2. 

02:00 ТР 29.05.23 02.06.23 5 дн Исходная БРДУ (МГР): При совмещении с 
ремонтом Блока 1 Кармановской 
ГРЭС, разрешить при условии: 1. 
Потребление Благоварского ЭУ 
не более 65 МВт. 2. Потребление 
Аргамакского ЭР не более 85 
МВт. 

29.05.23 02.06.23 5 дн с отключением 09.09.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-110 АТ-3 Реконструкция защит и автоматики управления АТ-3. ВЗ ВПр 22.05.23 10.06.23 20 дн Исходная 22.05.23 10.06.23 20 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 АТ-3 Реконструкция защит и автоматики управления АТ-3. ВЗ ВПр 22.05.23 10.06.23 20 дн Исходная 22.05.23 10.06.23 20 дн с отключением 29.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 АТ-2 Профконтроль защит. 02:00 ВПр 13.05.23 17.05.23 5 дн Исходная 13.05.23 17.05.23 5 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 Ашкадар ПВ комплекта РЗА. 02:00 ВПр 01.05.23 04.05.23 4 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 01-04.05, 
05.05 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма – 
Бекетово.

02.05.23 06.05.23 5 дн с отключением 01.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 ТЭЦ-2 ТР ШР-1-220 ТЭЦ-2. Профконтроль РЗА. 02:00 ТР 29.05.23 31.05.23 3 дн Исходная 29.05.23 31.05.23 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 19.06.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОСШ-110 ТР РПГ-110. 02:00 ТР 28.04.23 03.05.23 6 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить до 03.05, 
04.05 не совмещается с 
ремонтом В-110 Дема-3 ПС 500 
кВ Бекетово с переводом под ОВ. 

28.04.23 04.05.23 7 дн с отключением 17.08.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОСШ-110 ТР ВЧЗ-110 Дёма-2 ф.С. 02:00 ТР 29.05.23 02.06.23 5 дн Исходная БРДУ (МГР): При совмещении с 
ремонтом Блока 1 Кармановской 
ГРЭС, разрешить при условии: 1. 
Потребление Благоварского ЭУ 
не более 65 МВт. 2. Потребление 
Аргамакского ЭР не более 85 
МВт. 

29.05.23 02.06.23 5 дн с отключением 17.08.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОСШ-110 ТР ВЧЗ-110 Ново-Стерлитамак-1 ф.В,С. 02:00 ТР 18.05.23 20.05.23 3 дн Исходная 18.05.23 20.05.23 3 дн с отключением 17.08.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОСШ-220 ТР ВЧЗ-220 Ашкадар ф.А,С. 02:00 ТР 01.05.23 04.05.23 4 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 01-04.05, 
05.05 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма – 
Бекетово.

02.05.23 06.05.23 5 дн с отключением 29.08.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово 2 СШ-110 ТО и ПИ ТН-110 2 СШ, СР ШР-2 110 Уршак ф.А,В,С. СР 
ШР-110 Дема-3 ф.А,В,С. 

02:00 ТР 02.05.23 04.05.23 3 дн Исходная 02.05.23 04.05.23 3 дн с отключением 22.10.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово 1 СШ-220 ТР ШР-1-220 ШСВ, ШР-1 220 ТЭЦ-2.  02:00 ТР 29.05.23 31.05.23 3 дн Исходная 29.05.23 31.05.23 3 дн с отключением 07.07.2019

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В2-500 АТ-6 ТР ШР-2 В2-500 АТ-6.  02:00 ТР 13.05.23 17.05.23 5 дн Исходная 13.05.23 17.05.23 5 дн с отключением 09.12.2019



Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская ТО и ПИ ТН-500 Уфимская. 02:00 ТР 06.05.23 08.05.23 3 дн Измененная БРДУ (МГР): разрешить 06-08.05, 
05.05 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма – 
Бекетово (изменение срока 
ремонта по инициативе 
собственника).

05.05.23 08.05.23 4 дн с отключением 23.09.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская ТР ЛР В1-500 Смеловская, ЛР В2-500 Смеловская. СР 
РПГ-110. 

02:00 ТР 27.04.23 04.05.23 8 дн Исходная 27.04.23 04.05.23 8 дн с отключением 08.10.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 500 кВ Бекетово – Смеловская ТР ЛР В1-500 Смеловская, ЛР В2-500 Смеловская. СР 
РПГ-110.  

02:00 ТР 02.05.23 04.05.23 3 дн Исходная ОДУ Урала: с учетом 
гидрологической обстановки в 
период паводка.

02.05.23 04.05.23 3 дн с отключением 08.10.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ТН-500 2 СШ ТО ШР ТН-500 2СШ. Профконтроль вторичных цепей. 02:00 ТР 13.05.23 17.05.23 5 дн Исходная 13.05.23 17.05.23 5 дн с отключением 27.08.2019

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово 2 СШ-500 ТР ШР-2 В2-500 АТ-6, ШР-2 В2-500 Уфимская, ШР-2 В2-
500 Смеловская, ТО ШР ТН-500 2СШ.  

02:00 ТР 13.05.23 17.05.23 5 дн Исходная БРДУ (МГР): 1.  Разрешить при 
потреблении Центральной части 
энергосистемы РБ не более 2400 
МВт, Западно-Центрального 
энергорайона не более 1520 
МВт. 

13.05.23 17.05.23 5 дн с отключением 01.12.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В2-500 Смеловская ТР ШР-2 В2-500 Смеловская. 02:00 ТР 13.05.23 17.05.23 5 дн Исходная 13.05.23 17.05.23 5 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В2-500 Смеловская ТР ЛР В2-500 Смеловская, ТО ТТ-500 В2 Смеловская. 02:00 ТР 27.04.23 04.05.23 8 дн Исходная 27.04.23 04.05.23 8 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В2-500 Смеловская ТР ЛР В2-500 Смеловская, ТО ТТ-500 В2 Смеловская. 02:00 ТР 02.05.23 04.05.23 3 дн Исходная 02.05.23 04.05.23 3 дн с отключением 04.09.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В1-500 Смеловская ТР ЛР В1-500 Смеловская. 02:00 ТР 02.05.23 04.05.23 3 дн Исходная 02.05.23 04.05.23 3 дн с отключением 03.10.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В1-500 Смеловская ТР ЛР В1-500 Смеловская. 02:00 ТР 27.04.23 04.05.23 8 дн Исходная 27.04.23 04.05.23 8 дн с отключением 03.10.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В2-500 Уфимская ТР ШР-2 В2-500 Уфимская.  02:00 ТР 13.05.23 17.05.23 5 дн Исходная 13.05.23 17.05.23 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская ТО ТН-500 Уфимская. Испытания ОПН-500 Уфимская. 
Ревизия ВЧЗ-500 Уфимская.

04:00 ТР 10.05.23 12.05.23 3 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.

10.05.23 12.05.23 3 дн с отключением 23.10.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская ВЛ 500 кВ Буйская – Калино Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская - Калино. ВЗ ВПр 13.05.23 18.05.23 6 дн Отказанная Не совмещается с 
ремонтами ВЛ 500 кВ 
Бекетово – Смеловская 
(27.04-04.05), ВЛ 500 кВ 
Рефтинская ГРЭС – 
Тагил (03.05-07.05), ВЛ 
500 кВ Курган – Беркут 
(08.05-09.05), ВЛ 500 кВ 
Буйская – Уфимская 
(10.05-12.05), ВЛ 500 кВ 
Костанайская – Сокол 
(10.05-19.05), ВЛ 500 кВ 
Воткинская ГЭС – 
Кармановская ГРЭС 
(19.05-23.05), ВЛ 500 кВ 
Тагил – Калино (24.05-
27.05), ВЛ 500 кВ 
Воткинская ГЭС – 
Емелино (29.05-04.06) 

БРДУ (МГР):  не совмещается с 
ПЛ ремонтами ВЛ 500 кВ 
Воткинская ГЭС – Кармановская 
ГРЭС (19-23.05) из-за отделения 
на изолированную от ЕЭС работу 
Северо-Западного энергорайона 
РБ в ПАР (а.о. ВЛ 500 кВ 
Кармановская ГРЭС – Удмуртская 
и ВЛ 500 кВ Буйская – 
Уфимская). В другие периоды не 
совмещается с ПЛ ремонтом ВЛ 
500 кВ Буйская – Уфимская (10-
12.05). 

22.05.23 27.05.23 6 дн с отключением 09.06.2019

Рассматриваемая БСК ПС 500 кВ Буйская Фаза "Р" Р-500 ТР и ПИ Фаза "Р" Р-500. 04:00 ТР 30.05.23 02.06.23 4 дн Исходная 30.05.23 02.06.23 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В2-500 Калино Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская - Калино. ВЗ ВПр 15.05.23 18.05.23 4 дн Отказанная Отказан ремонт ВЛ 500 
кВ Буйская - Калино 

БРДУ (МГР): Разрешить 13-18.05, 
19-23.05 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 500 кВ Воткинская 
ГЭС – Кармановская ГРЭС (19-
23.05) из-за отделения на 
изолированную от ЕЭС работу 
Северо-Западного энергорайона 
РБ в ПАР (а.о. ВЛ 500 кВ 
Кармановская ГРЭС – Удмуртская 
и ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская) 

22.05.23 27.05.23 6 дн с отключением 18.10.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В1-500 Калино Замена устройств РЗА ВЛ 500 кВ Буйская - Калино. ВЗ ВПр 06.05.23 18.05.23 13 дн Отказанная Отказан ремонт ВЛ 500 
кВ Буйская - Калино 

БРДУ (МГР): Разрешить 06-18.05, 
19-23.05 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 500 кВ Воткинская 
ГЭС – Кармановская ГРЭС (19-
23.05) из-за отделения на 
изолированную от ЕЭС работу 
Северо-Западного энергорайона 
РБ в ПАР (а.о. ВЛ 500 кВ 
Кармановская ГРЭС – Удмуртская 
и ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская)

15.05.23 27.05.23 13 дн с отключением 25.09.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Буйская В2-500 Уфимская ТО и ПИ ТТ-500 В2 Уфимская.   04:00 ТР 10.05.23 12.05.23 3 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.

10.05.23 12.05.23 3 дн с отключением

Рассматриваемая БСК ПС 500 кВ Буйская ФАЗА "Р" АТ-3 ТР и ПИ ФАЗА "Р" АТ-3. 06:00 ТР 03.05.23 12.05.23 10 дн Исходная 03.05.23 12.05.23 10 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская ВЛ 500 кВ Буйская – Уфимская ТО ТН-500 ВЛ, КС-500, ОПН-500 Буйская, ревизия ВЧЗ-
500 Буйская, ПИ ТН-500 ВЛ Буйская, ТР ЛР-500 ВЛ 
Буйская  

02:00 ТР 10.05.23 12.05.23 3 дн Исходная 10.05.23 12.05.23 3 дн с отключением 23.10.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская В-220 АМЕТ-1 ТО ТТ-220 АМЕТ-1. 02:00 ТР 29.05.23 31.05.23 3 дн Исходная 29.05.23 31.05.23 3 дн с переводом на 
ОВ

с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская Р-500 ТР ШР-1 Р-500. 02:00 ТР 10.05.23 12.05.23 3 дн Исходная 10.05.23 12.05.23 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская АТ-2 На время ремонта ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская на ПС 
500 кВ Уфимская отключить В-220 АТ-2.

06:00 ЗРР 06.05.23 08.05.23 3 дн Измененная БРДУ (МГР): разрешить 06-08.05 
совместно с ремонтом ВЛ 500 кВ 
Бекетово – Уфимская.

05.05.23 08.05.23 4 дн без отключения 12.12.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская ШСВ-220 ТО ШР2-220 ШСВ, ТТ-1 220 ШСВ, ТТ-2 220 ШСВ, 
профвосстановление Комплекта РЗА ШСВ (SPAA-341).

04:00 ТР 02.05.23 06.05.23 5 дн Исходная  02.05.23 06.05.23 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская 2 СШ-220 ТО ШР-2-220 ШСВ-220. 02:00 ТР 02.05.23 06.05.23 5 дн Исходная  02.05.23 06.05.23 5 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская ВЛ 500 кВ Бекетово – Уфимская ТО ТН-500 ВЛ, КС-500 Бекетово, ревизия ВЧЗ-500 
Бекетово, проф. контроль вторичных цепей ТН-500 ВЛ.

02:00 ТР 06.05.23 08.05.23 3 дн Измененная БРДУ (МГР): разрешить 06-08.05, 
05.05 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 500 кВ Бугульма – 
Бекетово (изменение срока 
ремонта по инициативе 
собственника).

05.05.23 08.05.23 4 дн с отключением 23.09.2020



Рассматриваемая БСК ПС 500 кВ Уфимская ТН-500 ЛСБ Бекетово ТО ТН-500 ЛСБ Бекетово, профконтроль вторичных 
цепей.

02:00 ТР 05.05.23 08.05.23 4 дн Исходная БРДУ (ГГР): Для исключения 
превышения МДП в КС «Ремонт 
1(2)СШ-500 ПС 500 кВ Бекетово» 
в ПАР не планировать данный 
ремонт 14.06-10.07.2023.

05.05.23 08.05.23 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская В4 ТР и ПИ В4-500, ТО и ПИ ТТ-500 В4. 02:00 ТР 15.05.23 18.05.23 4 дн Исходная 15.05.23 18.05.23 4 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская В3 ТО ТТ1-500 В3, ТО и ПИ ТТ2-500 В3, ТР ШР-500 В3. 02:00 ТР 10.05.23 12.05.23 3 дн Исходная 10.05.23 12.05.23 3 дн с отключением 09.09.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская В2 ТО и ПИ ТТ1-500 В2, ТТ2-500 В2, ТР ШР-500 В2, 
профвосстановление АУВ В1 (REB551).

04:00 ТР 10.05.23 12.05.23 3 дн Исходная 10.05.23 12.05.23 3 дн с отключением 22.02.2018

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская В1 ТО и ПИ ТТ-500 В1,  проф. восстановление АУВ В1 
(REB551).

04:00 ТР 03.05.23 05.05.23 3 дн Исходная 03.05.23 05.05.23 3 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская 1 СШ-500 ТР ШР-500 В2, ШР-500 В3, ЛР-500 ВЛ Буйская, ШР-1 Р-
500.

02:00 ТР 10.05.23 12.05.23 3 дн Исходная 10.05.23 12.05.23 3 дн с отключением


