
 ЛЭП и ЭЛТ февраль 2024 (Утв)
Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийная 

готовность
Вид 
ремонта

Месячный. 
Время 
ремонта. 

Месячный. 
Время 
ремонта. 

Месячн
ый. 
Время 

Состояние 
заявки

Причина отказа Прочие 
примечания

Месячный. 
Заявленное 
время. 

Месячный. 
Заявленное 
время. 

Месячный. 
Заявленное 
время. 

Условия производства 
работ

Состояние 
оборудования по 
заявке

Дата последнего 
кап.ремонта

Связанные 
ремонты

Группа Контролируемое 
сечение

Диспетчерские 
центры

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы В период ремонта ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма на ПС 
110 кВ Абдулино-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, 
на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-110 Аксаково-тяга-1, В-
110 Глуховская-тяга-2, В-110 Шкапово-1, В-110 Шкапово-2, 
на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 
Бугульма.

02:00 ЗРР 19.02.24 29.02.24 11 дн Отказанная МГР (БРДУ): Отказать в 
связи с отказом ВЛ 500 кВ 
Заинская ГРЭС – Бугульма.

19.02.24 29.02.24 11 дн не в транзите без отключения 17.09.2023

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма В период ремонта ВЛ 500 кВ Заинская ГРЭС – Бугульма на ПС 
110 кВ Абдулино-тяга отключить В-110 АТБ-1, В-110 АП 2, 
на ПС 220 кВ Аксаково отключить В-110 Аксаково-тяга-1, В-
110 Глуховская-тяга-2, В-110 Шкапово-1, В-110 Шкапово-2, 
на ПС 220 кВ Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 
Бугульма.

02:00 ЗРР 19.02.24 29.02.24 11 дн Отказанная МГР (БРДУ): Отказать в 
связи с отказом ВЛ 500 кВ 
Заинская ГРЭС – Бугульма.

19.02.24 29.02.24 11 дн не в транзите без отключения 20.08.2023

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак ОВ-110 ПК защит ОВ-110. 04:00 ВПр 29.01.24 02.02.24 5 дн Исходная 29.01.24 02.02.24 5 дн с отключением 11.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак В-110 Чекмагуш-1 ПК Комплекта РЗА. 06:00 ВПр 19.02.24 23.02.24 5 дн Исходная 19.02.24 23.02.24 5 дн с переводом на ОВ с отключением 31.07.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак В-110 Редькино-1 ПК Комплекта РЗА.  06:00 ВПр 05.02.24 09.02.24 5 дн Исходная 05.02.24 09.02.24 5 дн с переводом на ОВ с отключением 11.11.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак В-110 Редькино-2 ПК Комплекта РЗА.  06:00 ВПр 12.02.24 16.02.24 5 дн Исходная 12.02.24 16.02.24 5 дн с переводом на ОВ с отключением 26.11.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак В-110 Чекмагуш-2 ПК Комплекта РЗА. 06:00 ВПр 26.02.24 01.03.24 5 дн Исходная 26.02.24 01.03.24 5 дн с переводом на ОВ с отключением 15.10.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар 2АТ Замена кабеля питания и управления приводов РПН. 12:00 ЗРР 01.02.24 12.02.24 12 дн Исходная 01.02.24 12.02.24 12 дн без отключения 23.04.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар 2АТ Опробование приводов РПН. 04:00 ТР 12.02.24 15.02.24 4 дн Исходная 12.02.24 15.02.24 4 дн с отключением 23.04.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 2ГПП УНПЗ Профконтроль защит. 03:00 ВПр 26.02.24 01.03.24 5 дн Исходная  26.02.24 01.03.24 5 дн с переводом на ОВ с отключением 27.10.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная ОВ-220 Подключение и опробование взаимодействия с новыми 
устройствами АЛАР и АОПО. 

02:00 ВПр 01.02.24 02.02.24 2 дн Исходная 01.02.24 02.02.24 2 дн с отключением 17.08.2023

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная В-220 Бекетово Подключение и опробование взаимодействия с новыми 
устройствами АЛАР и АОПО. 

02:00 ВПр 05.02.24 06.02.24 2 дн Исходная 05.02.24 06.02.24 2 дн с переводом на ОВ с отключением 22.09.2023

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная В-220 Бекетово – ТЭЦ-2 Подключение и опробование взаимодействия с новыми 
устройствами АЛАР и АОПО. 

02:00 ВПр 07.02.24 08.02.24 2 дн Исходная 07.02.24 08.02.24 2 дн с переводом на ОВ с отключением 22.08.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная В-220 Гвардейская Подключение и опробование взаимодействия с новыми 
устройствами АЛАР и АОПО. 

02:00 ВПр 14.02.24 15.02.24 2 дн Исходная 14.02.24 15.02.24 2 дн с переводом на ОВ с отключением 29.06.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная В-220 Уфимская Подключение и опробование взаимодействия с новыми 
устройствами АЛАР и АОПО. 

02:00 ВПр 12.02.24 13.02.24 2 дн Исходная 12.02.24 13.02.24 2 дн с переводом на ОВ с отключением 21.10.2022

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 Затонская ТЭЦ Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 20.02.24 20.02.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

20.02.24 20.02.24 1 дн с отключением 31.10.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 19.02.24 19.02.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

19.02.24 19.02.24 1 дн с отключением 04.05.2023

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 21.02.24 21.02.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

21.02.24 21.02.24 1 дн с отключением 07.07.2023

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская 
ТЭЦ-2

Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 21.02.24 21.02.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

21.02.24 21.02.24 1 дн с отключением 17.08.2023

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 19.02.24 19.02.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

19.02.24 19.02.24 1 дн с отключением 22.09.2023

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-5 Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 12.02.24 12.02.24 1 дн Исходная 12.02.24 12.02.24 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-2 Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 14.02.24 14.02.24 1 дн Исходная 14.02.24 14.02.24 1 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-3 Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 15.02.24 15.02.24 1 дн Исходная 15.02.24 15.02.24 1 дн с отключением 04.08.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-4А Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 16.02.24 16.02.24 1 дн Исходная 16.02.24 16.02.24 1 дн с отключением 30.08.2023

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-4Б Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 16.02.24 16.02.24 1 дн Исходная 16.02.24 16.02.24 1 дн с отключением 22.09.2022

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга II цепь с 
отпайкой на ПС Кармаскалы

Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 
110 кВ Бекетово – Карламан-тяга II цепь с отпайкой на ПС 
Кармаскалы.

00:15 ВПр 21.02.24 21.02.24 1 дн Исходная БРДУ (МГР):  1. 
Разрешить с АГ - 
15 мин. 2. 
Разрешить при 
потреблении 
Карламанского 
ЭУ не более 55 
МВт. 

21.02.24 21.02.24 1 дн под наведенным 
напряжением

с отключением 24.03.2022

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга I цепь с 
отпайкой на ПС Кармаскалы

Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 
110 кВ Бекетово – Карламан-тяга I цепь с отпайкой на ПС 
Кармаскалы.

00:15 ВПр 09.02.24 09.02.24 1 дн Исходная БРДУ (МГР):  1. 
Разрешить с АГ - 
15 мин. 2. 
Разрешить при 
потреблении 
Карламанского 
ЭУ не более 55 
МВт. 

09.02.24 09.02.24 1 дн под наведенным 
напряжением

с отключением 17.11.2022

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОВ-110 Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 
110 кВ Бекетово – Карламан-тяга I цепь с отпайкой на ПС 
Кармаскалы.

02:00 ВПр 09.02.24 09.02.24 1 дн Исходная 09.02.24 09.02.24 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОВ-110 Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ВЛ 
110 кВ Бекетово – Карламан-тяга II цепь с отпайкой на ПС 
Кармаскалы.

02:00 ВПр 21.02.24 21.02.24 1 дн Исходная 21.02.24 21.02.24 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОВ-220 Реконструкция РЗА. ВЗ ВПр 01.02.24 21.02.24 21 дн Исходная 01.02.24 21.02.24 21 дн с отключением 08.06.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-110 Карламан-тяга-2 Реконструкция защит и автоматики управления. ВЗ ВПр 23.01.24 01.02.24 10 дн Исходная 23.01.24 01.02.24 10 дн с переводом на ОВ с отключением 10.09.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-110 Карламан-тяга-2 Реконструкция защит и автоматики управления. ВЗ ВПр 13.02.24 22.02.24 10 дн Исходная 13.02.24 22.02.24 10 дн с переводом на ОВ с отключением 10.09.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-110 Карламан-тяга-1 Реконструкция защит и автоматики управления. ВЗ ВПр 01.02.24 12.02.24 12 дн Исходная БРДУ (МГР): 
разрешить 
после ввода в 
работу В-110 
Карламан-тяга-
2 (23.01-01.02).

01.02.24 12.02.24 12 дн с переводом на ОВ с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 АТ-5 Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 12.02.24 12.02.24 1 дн Исходная 12.02.24 12.02.24 1 дн с отключением 09.11.2014



Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 АТ-4 Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 16.02.24 16.02.24 1 дн Исходная 16.02.24 16.02.24 1 дн с отключением 30.08.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 АТ-3 Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 15.02.24 15.02.24 1 дн Исходная 15.02.24 15.02.24 1 дн с отключением 29.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 АТ-2 Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 14.02.24 14.02.24 1 дн Исходная 14.02.24 14.02.24 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 Благовар Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 21.02.24 21.02.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

21.02.24 21.02.24 1 дн с отключением 01.09.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 Ашкадар Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 19.02.24 19.02.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

19.02.24 19.02.24 1 дн с отключением 01.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 ТЭЦ-2 Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 21.02.24 21.02.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

21.02.24 21.02.24 1 дн с отключением 19.06.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 Уфа-Южная Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 19.02.24 19.02.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

19.02.24 19.02.24 1 дн с отключением 15.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово Опробование взаимодействия с новыми устройствами РЗА ОВ-
220.

02:00 ВПр 20.02.24 20.02.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

20.02.24 20.02.24 1 дн с отключением 30.07.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская АТ-2 Опробование взаимодействия защит АТ-2 с Комплектом РЗА 
ОВ-220 (ШЭ2607 011).

02:00 ВПр 01.02.24 01.02.24 1 дн Исходная 01.02.24 01.02.24 1 дн с отключением 12.12.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская АТ-2 Опробование взаимодействия защит АТ-2 с Комплектом РЗА 
ОВ-220 (ШЭ2607 011).

02:00 ВПр 16.02.24 16.02.24 1 дн Измененная БРДУ (МГР): 
Разрешить 
16.02.24, 
28.02.24 не 
совмещается с 
ПЛ ремонтом 
ВЛ 500 кВ 
Заинская ГРЭС 
– Бугульма (19-
29.02.24) из-за 
невозможности 
обеспечить 
допустимые 
параметры 
электроэнергет
ического 
режима в ПАР.

28.02.24 28.02.24 1 дн с отключением 12.12.2013

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская ОВ-220 Реконструкция РЗА. ВЗ ВПр 15.01.24 02.02.24 19 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать. 
Башкирским РДУ не выдано 
задание по настройке 
реконструируемого 
устройства РЗА в связи с 
тем, что информация, 
необходимая для 
выполнения расчетов и 
выбора параметров 
настройки устройств РЗА 
предоставлена во 
внерегламентные сроки, 
плановый срок 
предоставления данной 
информации – не менее чем 
за шесть месяцев до ввода в 
работу реконструируемых 
устройств РЗА. Оформить 
после получения задания 
ДЦ по настройке 
реконструируемого 
устройства РЗА.

15.01.24 02.02.24 19 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская ОВ-220 Реконструкция РЗА ОВ-220. ВЗ ВПр 08.02.24 29.02.24 22 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать. 
Башкирским РДУ не выдано 
задание по настройке 
реконструируемого 
устройства РЗА в связи с 
тем, что информация, 
необходимая для 
выполнения расчетов и 
выбора параметров 
настройки устройств РЗА 
предоставлена во 
внерегламентные сроки, 
плановый срок 
предоставления данной 
информации – не менее чем 
за шесть месяцев до ввода в 
работу реконструируемых 
устройств РЗА. Оформить 
после получения задания 
ДЦ по настройке 
реконструируемого 
устройства РЗА.

08.02.24 29.02.24 22 дн с отключением



Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская В-220 Уфа-Южная Проверка рабочим током и напряжением (фазировка) 
Комплекта РЗА ОВ-220 (ШЭ2607 011).

02:00 ЗРР 29.02.24 29.02.24 1 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать. 
Башкирским РДУ не выдано 
задание по настройке 
реконструируемого 
устройства РЗА в связи с 
тем, что информация, 
необходимая для 
выполнения расчетов и 
выбора параметров 
настройки устройств РЗА 
предоставлена во 
внерегламентные сроки, 
плановый срок 
предоставления данной 
информации – не менее чем 
за шесть месяцев до ввода в 
работу реконструируемых 
устройств РЗА. Оформить 
после получения задания 
ДЦ по настройке 
реконструируемого 
устройства РЗА.

29.02.24 29.02.24 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская В-220 Уфа-Южная Проверка рабочим током и напряжением (фазировка) 
Комплекта РЗА ОВ-220 (ШЭ2607 011).

02:00 ЗРР 02.02.24 02.02.24 1 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать. 
Башкирским РДУ не выдано 
задание по настройке 
реконструируемого 
устройства РЗА в связи с 
тем, что информация, 
необходимая для 
выполнения расчетов и 
выбора параметров 
настройки устройств РЗА 
предоставлена во 
внерегламентные сроки, 
плановый срок 
предоставления данной 
информации – не менее чем 
за шесть месяцев до ввода в 
работу реконструируемых 
устройств РЗА. Оформить 
после получения задания 
ДЦ по настройке 
реконструируемого 
устройства РЗА.

02.02.24 02.02.24 1 дн с отключением


