
 ЛЭП и ЭЛТ январь 2024 (Утв)
Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийна

я 
готовност

Вид ремонта Месячный. 
Время 
ремонта. 

Месячный. 
Время 
ремонта. 

Месячный. 
Время 
ремонта. 

Состояние заявки Причина отказа Прочие 
примечания

Месячный. 
Заявленное 
время. Начало

Месячный. 
Заявленное 
время. Конец

Месячный. 
Заявленное 
время. 

Условия 
производства работ

Состояние 
оборудования по 
заявке

Дата 
последнего 
кап.ремонта

Связанные 
ремонты

Группа Контролируемое 
сечение

Диспетчерские 
центры

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак ОВ-110 ПК защит ОВ-110. 04:00 ВПр 29.01.24 02.02.24 5 дн Исходная 29.01.24 02.02.24 5 дн с отключением 11.06.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная ОВ-220 Подключение и опробование взаимодействия с 
новыми устройствами АЛАР и АОПО. 

02:00 ВПр 15.01.24 17.01.24 3 дн Исходная 15.01.24 17.01.24 3 дн с отключением 17.08.2023

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная В-220 Бекетово Подключение и опробование взаимодействия с 
новыми устройствами АЛАР и АОПО. 

02:00 ВПр 18.01.24 19.01.24 2 дн Исходная 18.01.24 19.01.24 2 дн с переводом на ОВ с отключением 22.09.2023

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная В-220 Бекетово – ТЭЦ-2 Подключение и опробование взаимодействия с 
новыми устройствами АЛАР и АОПО. 

02:00 ВПр 22.01.24 23.01.24 2 дн Исходная БРДУ (МГР): 
разрешить с 
переводом под 
ОВ.

22.01.24 23.01.24 2 дн с переводом на ОВ с отключением 22.08.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная В-220 Гвардейская Подключение и опробование взаимодействия с 
новыми устройствами АЛАР и АОПО. 

02:00 ВПр 29.01.24 30.01.24 2 дн Исходная 29.01.24 30.01.24 2 дн с переводом на ОВ с отключением 29.06.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-Южная В-220 Уфимская Подключение и опробование взаимодействия с 
новыми устройствами АЛАР и АОПО. 

02:00 ВПр 24.01.24 25.01.24 2 дн Исходная 24.01.24 25.01.24 2 дн с переводом на ОВ с отключением 21.10.2022

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 Затонская ТЭЦ Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 29.01.24 29.01.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

29.01.24 29.01.24 1 дн с отключением 31.10.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 26.01.24 26.01.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

26.01.24 26.01.24 1 дн с отключением 04.05.2023

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 220 кВ Бекетово – Благовар Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 30.01.24 30.01.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

30.01.24 30.01.24 1 дн с отключением 07.07.2023

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная – Уфимская ТЭЦ-
2

Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 31.01.24 31.01.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

31.01.24 31.01.24 1 дн с отключением 17.08.2023

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 220 кВ Бекетово – Уфа-Южная Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 26.01.24 26.01.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

26.01.24 26.01.24 1 дн с отключением 22.09.2023

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-5 Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 19.01.24 19.01.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

19.01.24 19.01.24 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-2 Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 23.01.24 23.01.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

23.01.24 23.01.24 1 дн с отключением 14.11.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-3 Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 24.01.24 24.01.24 1 дн Исходная 24.01.24 24.01.24 1 дн с отключением 04.08.2017

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-4А Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 25.01.24 25.01.24 1 дн Исходная 25.01.24 25.01.24 1 дн с отключением 30.08.2023

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга II цепь с 
отпайкой на ПС Кармаскалы

Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово -Карламан-тяга 2ц.

00:15 ВПр 31.01.24 31.01.24 1 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. 
Разрешить с АГ - 
15 мин. 2. 
Разрешить при 
потреблении 
Карламанского 
ЭУ не более 55 
МВт.

31.01.24 31.01.24 1 дн под наведенным 
напряжением

с отключением 24.03.2022

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ВЛ 110 кВ Бекетово – Карламан-тяга I цепь с 
отпайкой на ПС Кармаскалы

Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово -Карламан-тяга 1ц.

00:15 ВПр 19.01.24 19.01.24 1 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. 
Разрешить с АГ - 
15 мин. 2. 
Разрешить при 
потреблении 
Карламанского 
ЭУ не более 55 
МВт.

19.01.24 19.01.24 1 дн под наведенным 
напряжением

с отключением 17.11.2022

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОВ-110 Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово -Карламан-тяга 1ц.

00:15 ВПр 19.01.24 19.01.24 1 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. 
Разрешить с АГ - 
15 мин. 2. 
Разрешить при 
потреблении 
Карламанского 
ЭУ не более 55 
МВт.

19.01.24 19.01.24 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОВ-110 Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ВЛ 110 кВ Бекетово -Карламан-тяга 2ц.

00:15 ВПр 31.01.24 31.01.24 1 дн Исходная БРДУ (МГР): 1. 
Разрешить с АГ - 
15 мин. 2. 
Разрешить при 
потреблении 
Карламанского 
ЭУ не более 55 
МВт.

31.01.24 31.01.24 1 дн с отключением 17.07.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОВ-220 Реконструкция РЗА. ВЗ ВПр 11.01.24 31.01.24 21 дн Исходная 11.01.24 31.01.24 21 дн с отключением 08.06.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-110 Карламан-тяга-2 Реконструкция защит и автоматики управления. ВЗ ВПр 23.01.24 01.02.24 10 дн Исходная 23.01.24 01.02.24 10 дн с переводом на ОВ с отключением 10.09.2016

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-110 Карламан-тяга-1 Реконструкция защит и автоматики управления. ВЗ ВПр 11.01.24 22.01.24 12 дн Исходная БРДУ (МГР): 
Разрешить с 
переводом под 
ОВ.

11.01.24 22.01.24 12 дн с переводом на ОВ с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 АТ-5 Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 22.01.24 22.01.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

22.01.24 22.01.24 1 дн с отключением 09.11.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 АТ-4 Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 25.01.24 25.01.24 1 дн Исходная 25.01.24 25.01.24 1 дн с отключением 30.08.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 АТ-3 Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 24.01.24 24.01.24 1 дн Исходная 24.01.24 24.01.24 1 дн с отключением 29.08.2015

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 АТ-2 Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 23.01.24 23.01.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

23.01.24 23.01.24 1 дн с отключением 09.11.2014



Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 Благовар Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 30.01.24 30.01.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

30.01.24 30.01.24 1 дн с отключением 01.09.2014

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 Ашкадар Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 26.01.24 26.01.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

26.01.24 26.01.24 1 дн с отключением 01.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 ТЭЦ-2 Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 31.01.24 31.01.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

31.01.24 31.01.24 1 дн с отключением 19.06.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово В-220 Уфа-Южная Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 26.01.24 26.01.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

26.01.24 26.01.24 1 дн с отключением 15.07.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово КВЛ 220 кВ Затонская ТЭЦ – Бекетово Опробование взаимодействия с новыми устройствами 
РЗА ОВ-220.

02:00 ВПр 29.01.24 29.01.24 1 дн Отказанная Заявка оформлена излишне 
по условиям производства 
работ. Согласовано с ООО 
БСК.

29.01.24 29.01.24 1 дн с отключением 30.07.2020

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская ОВ-220 Реконструкция РЗА. ВЗ ВПр 15.01.24 02.02.24 19 дн Исходная 15.01.24 02.02.24 19 дн с отключением


