

Приложение к письму Филiales ОАО "СО ЭЭС"  
 Башкирское РДУ от 01.04.2015  
 № РД-01-11-19-800

График ремонта ЛЭП и сетевого оборудования ООО "БСК" в операционной зоне Филiales ОАО "СО ЭЭС" Башкирское РДУ на апрель 2015 года.

Объект	Содержание работ	Сроки выполнения работ	Сроки начала работ	Сроки окончания работ	Сроки начала работ	Сроки окончания работ	Содержание работ	Сроки выполнения работ	Сроки начала работ	Сроки окончания работ	Содержание работ	Сроки выполнения работ	Сроки начала работ	Сроки окончания работ	Содержание работ	Сроки выполнения работ	Сроки начала работ	Сроки окончания работ	
																			Содержание работ
Предприятие: БСК																			
Объект: ПС-500 кВ Уфимская																			
ВР-500	ТР и ПИ ВР-500	4 дн	21.04.15	24.04.15	ТР	02.00	ТР и ПИ ВР-500	4 дн	20.04.15	21.04.15	4 дн	20.04.15	21.04.15	ТР	02.00	ТР и ПИ ВР-500	4 дн	20.04.15	21.04.15
Р-500	ТР, ПИ, опробование поворотных Р-500, ТР ВР-500	4 дн	21.04.15	24.04.15	ТР	03.00	ТР, ПИ, опробование поворотных Р-500, ТР ВР-500	4 дн	20.04.15	21.04.15	4 дн	20.04.15	21.04.15	ТР	03.00	ТР, ПИ, опробование поворотных Р-500, ТР ВР-500	4 дн	20.04.15	21.04.15
ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская	Опробование владостей зашит.	2 дн	27.04.15	28.04.15	ТР	03.00	Опробование владостей зашит.	2 дн	22.04.15	23.04.15	2 дн	22.04.15	23.04.15	ТР	03.00	Опробование владостей зашит.	2 дн	22.04.15	23.04.15
В1	Замена зашит.	3 дн	03.04.15	05.04.15	КР	В3	Замена зашит.	3 дн	15.04.15	17.04.15	3 дн	15.04.15	17.04.15	КР	В3	Замена зашит.	3 дн	15.04.15	17.04.15
В2	Замена зашит.	3 дн	03.04.15	05.04.15	КР	В3	Замена зашит.	3 дн	15.04.15	17.04.15	3 дн	15.04.15	17.04.15	КР	В3	Замена зашит.	3 дн	15.04.15	17.04.15
ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская	Защита зашит.	3 дн	03.04.15	05.04.15	КР	В3	Защита зашит.	3 дн	15.04.15	17.04.15	3 дн	15.04.15	17.04.15	КР	В3	Защита зашит.	3 дн	15.04.15	17.04.15
Объект: ПС-500 кВ Бузьяма																			
В2-500 АТ-3	Опробование владостей зашит.	1 дн			ТР	02.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	09.04.15	09.04.15	1 дн	09.04.15	09.04.15	ТР	02.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	09.04.15	09.04.15
ВР-500	Опробование владостей зашит. АГ-2ч.	1 дн			ТР	02.00	Опробование владостей зашит. АГ-2ч.	1 дн	10.04.15	10.04.15	1 дн	10.04.15	10.04.15	ТР	02.00	Опробование владостей зашит. АГ-2ч.	1 дн	10.04.15	10.04.15
В2-500 Карлукская ГРЭС	Опробование владостей зашит.	1 дн			ТР	02.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	06.04.15	06.04.15	1 дн	06.04.15	06.04.15	ТР	02.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	06.04.15	06.04.15
В2-500 Капва	Опробование владостей зашит.	1 дн			ТР	02.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	07.04.15	07.04.15	1 дн	07.04.15	07.04.15	ТР	02.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	07.04.15	07.04.15
В 110 Язид «Красная»	Первый контроль резервных зашит и АУВ.	4 дн	27.04.15	30.04.15	ТР	04.00	Первый контроль резервных зашит и АУВ.	4 дн	27.04.15	30.04.15	4 дн	27.04.15	30.04.15	ТР	04.00	Первый контроль резервных зашит и АУВ.	4 дн	27.04.15	30.04.15
ШСВ-110	Отмена БСК.				ТР	02.00	Отмена БСК.				1 дн	02.04.15	02.04.15	ТР	02.00	Отмена БСК.			
ОВ-110	Отмена БСК.				ТР	02.00	Отмена БСК.				1 дн	03.04.15	03.04.15	ТР	02.00	Отмена БСК.			
АТ-2	Срок лавки 23.03-10.04	10 дн	01.04.15	10.04.15	КР	В3	Замена зашит.	10 дн	01.04.15	10.04.15	10 дн	01.04.15	10.04.15	КР	В3	Замена зашит.	10 дн	01.04.15	10.04.15
В 110 АТ-2	Наладка АУВ	22 дн	16.03.15	06.04.15	ВКСИ	В3	Наладка АУВ	22 дн	16.03.15	06.04.15	22 дн	16.03.15	06.04.15	ВКСИ	В3	Наладка АУВ	22 дн	16.03.15	06.04.15
Объект: ПС-500 кВ Бекетово																			
В1-500 Бузьяма	Устранение напряжения на ЛР В1-500	1 дн	21.04.15	21.04.15	ТР	04.00	Устранение напряжения на ЛР В1-500	1 дн	21.04.15	21.04.15	1 дн	21.04.15	21.04.15	ТР	04.00	Устранение напряжения на ЛР В1-500	1 дн	21.04.15	21.04.15
В2-500 Бузьяма	Опробование владостей зашит.	1 дн	29.04.15	29.04.15	ТР	02.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	26.04.15	26.04.15	1 дн	26.04.15	26.04.15	ТР	02.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	26.04.15	26.04.15
В1-500 Уфимская	Опробование владостей зашит.	2 дн	27.04.15	28.04.15	ТР	02.00	Опробование владостей зашит.	2 дн	22.04.15	23.04.15	2 дн	22.04.15	23.04.15	ТР	02.00	Опробование владостей зашит.	2 дн	22.04.15	23.04.15
В1-500 Селезовская	Опробование владостей зашит.	2 дн	23.04.15	24.04.15	ТР	04.00	Опробование владостей зашит.	2 дн	27.04.15	28.04.15	2 дн	27.04.15	28.04.15	ТР	04.00	Опробование владостей зашит.	2 дн	27.04.15	28.04.15
В2-500 Селезовская	Опробование владостей зашит.	2 дн	23.04.15	24.04.15	ТР	04.00	Опробование владостей зашит.	2 дн	27.04.15	28.04.15	2 дн	27.04.15	28.04.15	ТР	04.00	Опробование владостей зашит.	2 дн	27.04.15	28.04.15
В2-500 Селезовская	Опробование владостей зашит.	1 дн	30.04.15	30.04.15	ТР	02.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	27.04.15	27.04.15	1 дн	27.04.15	27.04.15	ТР	02.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	27.04.15	27.04.15
АТ-2	Опробование владостей зашит.	1 дн	12.04.15	12.04.15	ТР	03.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	09.04.15	09.04.15	1 дн	09.04.15	09.04.15	ТР	03.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	09.04.15	09.04.15
АТ-5	Опробование владостей зашит.	1 дн	01.04.15	01.04.15	ТР	03.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	01.04.15	01.04.15	1 дн	01.04.15	01.04.15	ТР	03.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	01.04.15	01.04.15
В2-500 АТ-6	Для отключения учета электр. Ремонт выключателя со вскрытием полюса ф.В.	8 дн			ТР	В3	Для отключения учета электр. Ремонт выключателя со вскрытием полюса ф.В.	8 дн	01.04.15	08.04.15	8 дн	01.04.15	08.04.15	ТР	В3	Для отключения учета электр. Ремонт выключателя со вскрытием полюса ф.В.	8 дн	01.04.15	08.04.15
В2-500 АТ-6	Опробование владостей зашит.	1 дн	01.04.15	01.04.15	ТР	02.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	28.04.15	28.04.15	1 дн	28.04.15	28.04.15	ТР	02.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	28.04.15	28.04.15
1 СШ-500	Опробование владостей зашит.	1 дн	14.04.15	14.04.15	ТР	03.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	09.04.15	09.04.15	1 дн	09.04.15	09.04.15	ТР	03.00	Опробование владостей зашит.	1 дн	09.04.15	09.04.15
ТН-500 1 СШ	Защита сплиттера в ВОФ ТН-500 1	1 дн	14.04.15	14.04.15	ТР	02.00	Защита сплиттера в ВОФ ТН-500 1	1 дн	14.04.15	14.04.15	1 дн	14.04.15	14.04.15	ТР	02.00	Защита сплиттера в ВОФ ТН-500 1	1 дн	14.04.15	14.04.15
2 СШ-500	Без деления питающей сети 220 кВ Урусикского энергоузла	1 дн	12.04.15	12.04.15	ТР	03.00	Без деления питающей сети 220 кВ Урусикского энергоузла	1 дн	20.04.15	20.04.15	1 дн	20.04.15	20.04.15	ТР	03.00	Без деления питающей сети 220 кВ Урусикского энергоузла	1 дн	20.04.15	20.04.15
2 СШ-500	Наладка ДЭШ 2 СШ 500кВ.	1 дн			ТР	В3	Наладка ДЭШ 2 СШ 500кВ.	1 дн	30.04.15	30.04.15	1 дн	30.04.15	30.04.15	ТР	В3	Наладка ДЭШ 2 СШ 500кВ.	1 дн	30.04.15	30.04.15

ТН-500 2 СШ	1 дн	15.04.15	15.04.15	02:00	ТР	Замена счелетов в ВОФ ТУ ТН-500 2 СШ	1 дн	15.04.15	15.04.15
ВЛ 500 кВ Бекетово - Сыктывская	2 дн	23.04.15	24.04.15	04:00	ТР	ТО ЛР ВЛ-500 Сыктывская ЛР ВЭ-500 Сыктывская.	2 дн	27.04.15	28.04.15
ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская	2 дн	27.04.15	28.04.15	05:00	ТР	Обработка взаимодествия зашит.	2 дн	22.04.15	23.04.15
ВЛ 500 кВ Бугульма - Бекетово	1 дн	21.04.15	21.04.15	04:00	ТР	Устранение нагрева на ЛР ВЛ-500 Бугульма.	1 дн	21.04.15	21.04.15
ВЭ 220 ТЭЦ-2	5 дн	06.04.15	10.04.15	04:00	ТР	Профилактика РЗА.	с переводом на ОБ	06.04.15	10.04.15
ВЭ 220 Алмашар	3 дн	01.04.15	03.04.15	12:00	ТР	Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, АОПО, выполнение ПНР.	3 дн	01.04.15	03.04.15
ВЭ 110 Ново-Стерлитамакская ТЭЦ I	3 дн	06.04.15	08.04.15	12:00	ТР	Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, АОПО, выполнение ПНР.	3 дн	06.04.15	08.04.15
ВЭ 110 Ново-Стерлитамакская ТЭЦ II	3 дн	09.04.15	11.04.15	12:00	ТР	Подключение цепей противоаварийной автоматики АЛАР, АОПО, выполнение ПНР.	3 дн	09.04.15	11.04.15
ОВЭ 220	1 дн	29.04.15	29.04.15	02:00	ТР	Обработка взаимодествия зашит.	1 дн	29.04.15	29.04.15
ВЛ-500 Уфимская	5 дн	01.04.15	05.04.15	ВЭ	КР	Замена зашит.	12 дн	06.04.15	17.04.15
ВЭ-500 Уфимская	26 дн	03.04.15	28.04.15	ВЭ	КР	Замена зашит.	9 дн	15.04.15	23.04.15
ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская	9 дн	02.04.15	05.04.15	ВЭ	КР	Замена зашит.	3 дн	15.04.15	17.04.15
Объект ТЭС 220 кВ Уфа-Южная									
АТ-4	4 дн	27.04.15	30.04.15	06:00	ТР	ТР и ПИ АТ-4, ОПН 220/110/10 кВ, ТН 10 АТ-4.	4 дн	27.04.15	30.04.15
АТ-2	5 дн	13.04.15	17.04.15	06:00	ТР	ТР и ПИ АТ-2, ОПН 220/110/10 кВ, ТР-110 АТ-2, ОР-10 АТ-2, РВНТ-10 кВ АТ-2, ТН 10 АТ-2.	5 дн	13.04.15	17.04.15
АТ-1	5 дн	06.04.15	10.04.15	06:00	ТР	ТР и ПИ АТ-1, ОПН 220/110/10 кВ, РВНТ-10 кВ АТ-1, ТР-110 АТ-1, ОР-110 АТ-1.	5 дн	06.04.15	10.04.15
АТ-3	5 дн	20.04.15	24.04.15	06:00	ТР	ТР и ПИ АТ-3, ОПН 220/110/10 кВ, РВНТ-10 кВ АТ-3, ОР-220 АТ-3, ТР-220 АТ-3.	5 дн	20.04.15	24.04.15
ОСШ 110 1-2 сдп	5 дн	13.04.15	17.04.15	04:00	ТР	ТР ОР-110 АТ-2.	5 дн	13.04.15	17.04.15
ОСШ 110 1-2 сдп	5 дн	06.04.15	10.04.15	04:00	ТР	ТР ОР-110 АТ-1.	5 дн	06.04.15	10.04.15
ОСШ-220	5 дн	20.04.15	24.04.15	04:00	ТР	ТР ОР-220 АТ-3.	5 дн	20.04.15	24.04.15
В-110 АТ-1	5 дн	06.04.15	10.04.15	04:00	ТР	ТР ТР-110 АТ-1.	5 дн	06.04.15	10.04.15
В-220 Уфимская-1	5 дн	30.03.15	03.04.15	04:00	ТР	Профилактические резервные зашит.	5 дн	30.03.15	03.04.15
В-110 АТ-2	5 дн	13.04.15	17.04.15	04:00	ТР	ТР ТР-110 АТ-2.	5 дн	13.04.15	17.04.15
В-220 Уфимская-2	5 дн	06.04.15	10.04.15	04:00	ТР	Профилактические резервные зашит.	с переводом на ОБ	06.04.15	10.04.15
В-220 АТ-2	5 дн	13.04.15	17.04.15	04:00	ТР	ТО ТТ, отбор проб масла ТТ-220 АТ-2.	5 дн	13.04.15	17.04.15
В-220 АТ-3	5 дн	20.04.15	24.04.15	04:00	ТР	ТР ТР-220 АТ-3, ТО ТТ-220, отбор проб масла.	5 дн	20.04.15	24.04.15
В-220 АТ-4	4 дн	27.04.15	30.04.15	04:00	ТР	ТО ТТ-220, отбор проб масла.	4 дн	27.04.15	30.04.15
ОБ-220	5 дн	20.04.15	24.04.15	04:00	ТР	ТР, проверка ОБ 220 кВ.	5 дн	20.04.15	24.04.15
ТН-220 ОСШ (Ф. В)	5 дн	20.04.15	24.04.15	04:00	ТР	ПН ТН-220 ОСШ.	5 дн	20.04.15	24.04.15
Объект ТЭС 220 кВ Бугульма									
АТ-2	7 дн	14.04.15	20.04.15	04:00	ТР	Не совпадает с расчетом ТСШ 500 кВ Бекетово (13.04.2015) и ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская (21.04-27.04)	9 дн	13.04.15	21.04.15
ВЭ-220 Бугульма	3 дн	18.04.15	20.04.15	03:00	ТР	ПИ ВЭ-2 Бугульма, ТР ЛР-2-220 Бугульма.	3 дн	18.04.15	20.04.15

2 стп-220	3 дн	14.04.15	16.04.15	Не совм. с ремонтом ГСПШ 500 кВ Бесстово (13.04.2015).	СР	04:00	СР ШР-220 АТ-2.		3 дн	13.04.15	15.04.15
ВЭ-1-220 Вугульма	3 дн	16.04.15	18.04.15		СР	04:00	ПИ ВЭ-1 Вугульма, СР ЛР-1-220 Вугульма.		3 дн	16.04.15	18.04.15
ВЛ 220 кВ Вугульма - Губицы	5 дн	16.04.15	20.04.15		СР	04:00	СР ЛР-1-220 Вугульма, решение ВЭЭК ВЛ-220 Вугульма, ПИ КС-220 Вугульма, ТР ЛР-2-220 Вугульма.		5 дн	16.04.15	20.04.15
Объект: ПС-220 кВ Савиловка											
В-110 Савилов	2 дн	23.04.15	30.04.15		ТР	02:00	Замена аппаратурных элементов.	с переводом на ОБ	2 дн	29.04.15	30.04.15
ВЛ 220 кВ Културинская ТЭЦ - Савиловка	3 дн	12.04.15	14.04.15		ТР	02:00	ТР ОР-220 Културин, ПИ КС-220.		3 дн	12.04.15	14.04.15
Объект: ПС-220 кВ ППЗ											
АТ-2	4 дн	26.04.15	01.05.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бесстово - Уфимская (21.04-27.04.2015)	ТР	03:00	ТР, ПИ АТ, ОПН 220/110/35, ТР ТР-220 АТ-2. Отбор проб масла.		4 дн	27.04.15	30.04.15
АТ-1				Отмена БСК. Врунт заявлять в мас.	ТР	03:00	ТР, ПИ АТ, ОПН 220/110/35. Отбор проб масла.		5 дн	20.04.15	24.04.15
2 стп 220 кВ	4 дн	26.04.2015	01.05.2015	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бесстово - Уфимская (21.04-27.04.2015)	ТР	04:00	ТР ТР-220 АТ-2.		4 дн	27.04.15	30.04.15
ВЭ-220 ТЭЦ-2	1 дн	17.04.15	17.04.15		ТР	03:00	ТР, ПИ ВЭ 220 ТЭЦ-2. ТО ТТ.		1 дн	17.04.15	17.04.15
ВЛ 220 ТЭЦ-2	1 дн	16.04.15	16.04.15		ТР	03:00	ТР и ПИ ВЛ 220 ТЭЦ-2. ТО ТТ.		1 дн	16.04.15	16.04.15
В-110 СПП	1 дн	09.04.15	09.04.15		ТР	03:00	ТР и ПИ В-110 СПП.	с переводом на ОБ	1 дн	09.04.15	09.04.15
ВЛ 220 Зарок	1 дн	13.04.15	13.04.15		ТР	03:00	ТР и ПИ ВЛ 220 Зарок. ТО ТТ.		1 дн	13.04.15	13.04.15
ВЭ-220 Зарок	1 дн	14.04.15	14.04.15		ТР	03:00	ТР, ПИ ВЭ 220 Зарок. ТО ТТ.		1 дн	14.04.15	14.04.15
ОСШ-ПВ 110 кВ	2 дн	16.04.15	17.04.15		СР	03:00	Сезонный ремонт ОР-110 ГППЗ П УФХ. ЛШЗ УФС.		2 дн	16.04.15	17.04.15
ОБМ-2-4	1 дн	10.04.15	10.04.15		ЗРР	03:00	Для осмотра В-110 Халмуром "3". ТР и ПИ. В-110 Халмуром "3".		1 дн	10.04.15	10.04.15
Объект: ПС-220 кВ Южная											
ШСВ-110	4 дн	27.04.15	30.04.15		ТР	04:00	ТР ТР-110, ПИ ШСВ-110. Профконтроль РЗА.		4 дн	27.04.15	30.04.15
ОБ-110	2 дн	29.04.15	30.04.15		ТР	04:00	ТР ТР-110, ПИ ОБ-110.		2 дн	29.04.15	30.04.15
Объект: ПС-220 кВ Зарок											
ВЛ 220 ППЗ	5 дн	20.04.15	24.04.15		ТР	04:00	Профессиональное РЗА.		5 дн	20.04.15	24.04.15
ВЭ-220 ППЗ	5 дн	27.04.15	01.05.15		ТР	04:00	Профессиональное РЗА.		5 дн	27.04.15	01.05.15
Объект: ПС-220 кВ Базарово											
АТ-1	2 дн	29.04.15	30.04.15	Корр. БСК.	ТР	04:00	Технический ремонт АТ-1, ПИ АТ-1, ОПН-220, ПИ АТ-1.		5 дн	13.04.15	17.04.15
ПН 110 2 сек.ш.	2 дн	14.04.2015	15.04.2015		ТР	02:00	ТО ПН 110 2 сек.ш., отбор проб масла, ПИ ОПН-110 2 сек.ш.		2 дн	14.04.15	15.04.15
ПН 110 1 сек.ш.	2 дн	16.04.2015	17.04.2015		ТР	02:00	ТО ПН 110 1 сек.ш., ПИ ОПН-110 1 сек.ш., отбор проб масла.		2 дн	16.04.15	17.04.15
Объект: ПС-220 кВ Бесстово-220											
В-110 Южная-110	2 дн	16.04.15	17.04.15		ТР	01:00	Отработка залит ВЛ-110 Бесстово-220-Южная.	с переводом на ОБ	2 дн	16.04.15	17.04.15
ШСВ-110	5 дн	06.04.15	10.04.15	Не совмещается с ремонтом ВЛ 500 кВ Бесстово - Уфимская (21.04-27.04.2015)	ТР	02:00	ТО ТР-110, ПИ ШСВ-110.		5 дн	20.04.15	24.04.15
ОБ-110	4 дн	27.04.15	30.04.15		ТР	01:00	Профконтроль РЗА.		4 дн	27.04.15	30.04.15
Объект: ПС-220 кВ Алашарово											
ОСШ-220	2 дн	13.04.15	14.04.15		ТР	02:00	ТО ПН.		2 дн	13.04.15	14.04.15
ПАТ	6 дн	13.04.15	18.04.15		ТР	04:00	ТР и ПИ ПАТ, ТР-110, ОР-110 ПАТ, отработка РЗА.		6 дн	13.04.15	18.04.15

ЗАТ	6 дн	20.04.15	25.04.15	04:00	ТР и ПИ АТ, ТР-110, ОР-110 ЗАТ, переводя РЭА	ТР	04:00	ТР и ПИ АТ, ТР-110, ОР-110 ЗАТ, переводя РЭА	6 дн	20.04.15	25.04.15
ОСШ-110 кВ	13 дн	13.04.15	25.04.15	04:00	ТР ОР-110 ЗАТ, ОР-110 ЗАТ.	ТР	04:00	ТР ОР-110 ЗАТ, ОР-110 ЗАТ.	13 дн	13.04.15	25.04.15
В-220 ЛАТ	6 дн	13.04.15	18.04.15	01:00	Отробочиванне.	ТР	01:00	Отробочиванне.	6 дн	13.04.15	18.04.15
В-220 ЗАТ	6 дн	20.04.15	25.04.15	01:00	Отробочиванне.	ТР	01:00	Отробочиванне.	6 дн	20.04.15	25.04.15
В-110 ЛАТ	6 дн	13.04.15	18.04.15	04:00	ТР ТР-110 ЛАТ.	ТР	04:00	ТР ТР-110 ЛАТ.	6 дн	13.04.15	18.04.15
В-110 ЗАТ	6 дн	20.04.15	25.04.15	04:00	ТР ТР-110 ЗАТ.	ТР	04:00	ТР ТР-110 ЗАТ.	6 дн	20.04.15	25.04.15
ТН-220 2 секц.	2 дн	08.04.15	09.04.15	04:00	ТО ТН.	ТР	04:00	ТО ТН.	2 дн	08.04.15	09.04.15
ВЛ 220 кВ Аллекар - Самарова	3 дн	12.04.15	14.04.15	04:00	Техуэрийй резолетт при неинето портала.	ТР	04:00	Техуэрийй резолетт при неинето портала.	3 дн	12.04.15	14.04.15
<b>Объект: ПС 220 кВ Артында</b>											
ОСШ-110	1 дн	17.04.15	17.04.15	02:00	ТО ТН ОСШ-110.	ТР	02:00	ТО ТН ОСШ-110.	1 дн	17.04.15	17.04.15
2 СШ-110	1 дн	13.04.15	13.04.15	05:00	Не совм. с ремонтом ВЛ 500 кВ Бекетово - Уфимская (21-27.04.2015)	ТР	05:00	ТР ШП-2.2Т.	1 дн	22.04.15	22.04.15
В-110 Резервно-2	1 дн	24.04.15	24.04.15	03:00		ТР	03:00	ТО и отбор проб масла с ТТ-110 с переводом на ОБ	1 дн	24.04.15	24.04.15
В-110 Резервно-1	1 дн	23.04.15	23.04.15	03:00		ТР	03:00	ТО ТТ-110, отбор проб масла с В-110 и ТТ-110 с переводом на ОБ	1 дн	23.04.15	23.04.15
ТН-110 1 СШ	1 дн	16.04.15	16.04.15	02:00		ТР	02:00	Отбор проб масла с ТН.	1 дн	16.04.15	16.04.15
<b>Объект: ВСК</b>											
ВЛ 500 кВ Бекетово - Смоленск	2 дн	23.04.15	24.04.15	04:00	Замыкание/размыкание газ троса. АТ-4а.	ТР	04:00	Замыкание/размыкание газ троса. АТ-4а.	2 дн	27.04.15	28.04.15
ВЛ 500 кВ Бурульма - Бекетово	1 дн	21.04.15	21.04.15	04:00	Замыкание/размыкание газ троса АТ-4а.	ТР	04:00	Замыкание/размыкание газ троса АТ-4а.	1 дн	21.04.15	21.04.15
ВЛ 220 кВ Туймазы - Благотар	4 дн	14.04.15	17.04.15	04:00	Не совмещается с ремонтом 1 СШ 500 кВ ПС 500 кВ Бекетово (13.04.2015).	ТР	04:00	ТР, ПИ КС-220 ВЛ Туймазы на ПС Благотар.	4 дн	13.04.15	16.04.15
ВЛ 220 кВ Аллекар - Самарова	3 дн	12.04.15	14.04.15	04:00		ТР	04:00	ТР при неинето портала на ПС Аллекар	3 дн	12.04.15	14.04.15
ВЛ 220 кВ Бурульма - Туймазы	5 дн	16.04.15	20.04.15	04:00	Ремонт ВЧК ВЛ-220 Бурульма, ПИ КС-220 Бурульма на ПС Туймазы.	ТР	04:00	Ремонт ВЧК ВЛ-220 Бурульма, ПИ КС-220 Бурульма на ПС Туймазы.	5 дн	16.04.15	20.04.15