
 ЛЭП и ЭЛТ март 2023 (Утв)
Статус заявки Предприятие Объект Оборудование Содержание работ Аварийная 

готовность, 
час, сут.

Вид ремонта 
КР-
капитальный 
ремонт.

Месячный. 
Время 
ремонта. 
Начало

Месячный. 
Время 
ремонта. 
Конец

Месячный. 
Время 
ремонта. 
Длительност
ь

Состояние заявки Причина отказа Прочие примечания Месячный. 
Заявленное 
время. Начало

Месячный. 
Заявленное 
время. 
Конец

Месячный. 
Заявленное 
время. 
Длительнос
ть

Условия 
производства 
работ

Состояние 
оборудования по 
заявке

Дата 
последнего 
кап.ремонта

Связанные 
ремонты

Группа Контролируемое 
сечение

Диспетчерские 
центры

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Капремонт, замена деф. г/з троса. Обоснование АГ: снять с 
проводов защитные устройства над пересекаемыми ВЛ 10 кВ, жд и 
автодорогами, убрать инструмент и такелаж с рабочего места: в 
ночное время –10 час 30 минут; в светлое время суток - 4 час 30 
мин.; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать 
технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти 
на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого в ночное 
время –12 час; в светлое время суток - 6 час.

12:00 КР 22.03.23 01.04.23 11 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ (МГР): 
Разрешить при потреблении Западно-
Центрального энергорайона не 
более 1850 МВт.

22.03.23 01.04.23 11 дн с отключением 01.07.2021

Утверждена БСК Башкирская сетевая 
компания

ВЛ 220 кВ Бекетово – Ашкадар Капремонт, замена деф. г/з троса. Обоснование АГ: снять с 
проводов защитные устройства над пересекаемыми ВЛ 10 кВ, жд и 
автодорогами, убрать инструмент и такелаж с рабочего места: в 
ночное время –10 час 30 минут; в светлое время суток - 4 час 30 
мин.; вывести бригаду с рабочего места – 20 минут; убрать 
технику – 20 минут; снять ПЗ с рабочего места – 20 минут; выйти 
на связь с ЦУС и погасить разрешение – 30 минут. Итого в ночное 
время –12 час; в светлое время суток - 6 час.

12:00 КР 11.03.23 21.03.23 11 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности. БРДУ (МГР): 
Разрешить при потреблении Западно-
Центрального энергорайона не 
более 1850 МВт.

11.03.23 21.03.23 11 дн с отключением 01.07.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково ВЛ 220 кВ Аксаково – Бугульма На время ремонта 1СШ 500 ПС 500 кВ Бугульма на ПС 220 кВ 
Аксаково отключить В-220 АТ-1, В-220 АТ-2.

01:00 ЗРР 15.03.23 18.03.23 4 дн Исходная 15.03.23 18.03.23 4 дн без отключения 07.10.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аксаково В-110 БСК-1 ТО ТТ-110 БСК-1. 03:00 ТР 27.03.23 29.03.23 3 дн Исходная 27.03.23 29.03.23 3 дн с отключением 05.08.2020

Утверждена БСК ПС 220 кВ Аргамак АТ-1 Регулировка приводов РПН. 04:00 ТР 20.03.23 22.03.23 3 дн Отказанная БРДУ (МГР): Отказать, 
НПЛ заявка, не 
совмещается с ремонтом 
Блока 1 Кармановской 
ГРЭС (09.03-13.06.23) из-
за превышения МДП в КС 
"Северо-Западный 
энергорайон РБ" в ПАР 
(а.о. 1 СШ-500 ПС 500 кВ 
Буйская). Требуется ввод 
ГВО в Северо-Западном 
энергорайоне в объеме 
до 20 МВт. В другие 
периоды не совмещается 
с ремонтами ВЛ 500 кВ 
Азот – Бугульма (01-
05.03.23), и с работами 
по комплексной 
программе на 
Кармановской ГРЭС 
(07.03.23) и с работами 
по комплексной 
программе на ПС 220 кВ 
Туймазы (06.03.23).

20.03.23 22.03.23 3 дн с отключением 01.10.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар В-110 Ново-Салават-1 Профконтроль защит. 03:00 ВПр 27.03.23 07.04.23 12 дн Исходная 27.03.23 07.04.23 12 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 08.07.2014

Утверждена БСК ПС 220 кВ Ашкадар ОСВ-220 Профконтроль защит. 03:00 ВПр 01.03.23 05.03.23 5 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 01-05.03.23, 
20-24.03.23 не совмещается с 
ремонтом ВЛ 220 кВ Бекетово – 
Ашкадар (11.03-01.04.23) из-за 
превышения МДП в КС "Южное №4" 
в ПАР (АТ-1 Ново-Салаватской ПГУ). 
Требуется ввод ГВО в Южном 
энергорайоне в объеме до 20 МВт.

20.03.23 24.03.23 5 дн с отключением 18.07.2018

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ТН-220 ТЭЦ-2 Текущий ремонт ЛР-220 ТЭЦ-2, ЛР-1 В1-220 ТЭЦ-2, ЛР-2 В2-220 
ТЭЦ-2, ПИ ТН-220 ТЭЦ-2. 

01:00 ТР 12.03.23 26.03.23 15 дн Исходная  12.03.23 26.03.23 15 дн с отключением 27.11.2013

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В2-220 Затон Текущий ремонт ШР-2-220  В2-220 Затон. 01:00 ТР 27.03.23 04.04.23 9 дн Исходная  27.03.23 04.04.23 9 дн с отключением 22.08.2015 2

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В1-220 ТЭЦ-2 Текущий ремонт ЛР-1 В1-220 ТЭЦ-2. Профконтроль защит. 03:00 ТР 12.03.23 26.03.23 15 дн Исходная БРДУ (МГР): разрешить при условии: 
1. Суммарное потребление ПС 110 
кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 
170 МВт. 2. Потребление 
энергорайона «Узел ТЭЦ-1, СПП, 
НПЗ» не более 320 МВт. 3. 
Температура наружного воздуха не 
более +10 Град. Ц. 4. В работе не 
менее 3х ГГ на Павловской ГЭС. 5. 
Генерация на ТЭЦ-1 не менее 23 
МВт. 

12.03.23 26.03.23 15 дн с отключением 31.08.2013 93

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В2-220 ТЭЦ-2 Текущий ремонт ЛР-2 В2-220 ТЭЦ-2. Профконтроль защит. 03:00 ТР 12.03.23 26.03.23 15 дн Исходная БРДУ (МГР): разрешить при условии: 
1. Суммарное потребление ПС 110 
кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 
170 МВт. 2. Потребление 
энергорайона «Узел ТЭЦ-1, СПП, 
НПЗ» не более 320 МВт. 3. 
Температура наружного воздуха не 
более +10 Град. Ц. 4. В работе не 
менее 3х ГГ на Павловской ГЭС. 5. 
Генерация на ТЭЦ-1 не менее 23 
МВт. 

12.03.23 26.03.23 15 дн с отключением 09.09.2013 93

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ В-110 АТ-2  Ревизия контактов ТР-110 АТ-2. 01:00 ТР 27.03.23 04.04.23 9 дн Исходная 27.03.23 04.04.23 9 дн с отключением 19.10.2021



Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ 2 сш-220 Текущий ремонт ШР-2-110  В2-220 Затон. 01:00 ТР 27.03.23 04.04.23 9 дн Исходная БРДУ (МГР): разрешить при условии: 
1. Суммарное потребление ПС 110 
кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 
170 МВт. 2. Потребление 
энергорайона «Узел ТЭЦ-1, СПП, 
НПЗ» не более 320 МВт. 3. 
Температура наружного воздуха не 
более +10 Град. Ц. 4. В работе не 
менее 3х ГГ на Павловской ГЭС. 5. 
Генерация на ТЭЦ-1 не менее 23 
МВт. 6. Переключить РПН АТ-1 ПС 
220 кВ НПЗ в 4 положение. 

27.03.23 04.04.23 9 дн с отключением 29.10.2021 2

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ ВЛ 220 кВ Уфимская ТЭЦ-2 – НПЗ Текущий ремонт ЛР-220 ТЭЦ-2, ЛР-1 В1-220 ТЭЦ-2, ЛР-2 В2-220 
ТЭЦ-2, ПИ ТН-220 ТЭЦ-2 

01:00 ТР 12.03.23 26.03.23 15 дн Исходная БРДУ (МГР): разрешить при условии: 
1. Суммарное потребление ПС 110 
кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 
170 МВт. 2. Потребление 
энергорайона «Узел ТЭЦ-1, СПП, 
НПЗ» не более 320 МВт. 3. 
Температура наружного воздуха не 
более +10 Град. Ц. 4. В работе не 
менее 3х ГГ на Павловской ГЭС. 5. 
Генерация на ТЭЦ-1 не менее 23 
МВт. 

12.03.23 26.03.23 15 дн с отключением 04.10.2019 93

Утверждена БСК ПС 220 кВ НПЗ АТ-2 Текущий ремонт, ПИ АТ, ТН-35,  В-35, ТСН, отбор проб масла. 
Ревизия контактов ТР-110 АТ-2. 

03:00 ТР 27.03.23 04.04.23 9 дн Исходная БРДУ (МГР): разрешить при условии: 
1. Суммарное потребление ПС 110 
кВ СПП и ПС 220 кВ НПЗ не более 
170 МВт. 2. Потребление 
энергорайона «Узел ТЭЦ-1, СПП, 
НПЗ» не более 320 МВт. 3. 
Температура наружного воздуха не 
более +10 Град. Ц. 4. В работе не 
менее 3х ГГ на Павловской ГЭС. 5. 
Генерация на ТЭЦ-1 не менее 23 
МВт. 6. Переключить РПН АТ-1 ПС 
220 кВ НПЗ в 4 положение. 

27.03.23 04.04.23 9 дн с отключением 07.11.2021 2

Утверждена БСК ПС 220 кВ Туймазы ВЛ 220 кВ Бугульма – Туймазы На время ремонта 1СШ 500 ПС 500 кВ Бугульма на ПС 220 кВ 
Туймазы отключить В1-220 Бугульма, В2-220 Бугульма.

01:00 ЗРР 15.03.23 18.03.23 4 дн Исходная 15.03.23 18.03.23 4 дн без отключения 28.09.2022

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

В-110 Бекетово-З Профконтроль защит. 03:00 ВПр 20.03.23 24.03.23 5 дн Исходная 20.03.23 24.03.23 5 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 02.08.2021

Утверждена БСК ПС 220 кВ Уфа-
Южная

В-220 Бекетово – ТЭЦ-2 Профконтроль резервных защит. 04:00 ВПр 27.03.23 31.03.23 5 дн Исходная Разрешить при услови 
предоставления обоснования 
аварийной готовности.

27.03.23 31.03.23 5 дн с переводом на 
ОВ

с отключением 12.08.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово АТ-6 Для безопасности выполнения работ по замене грозотроса на ВЛ 
220 кВ Бекетово- Ашкадар.

06:00 БВР 11.03.23 12.03.23 2 дн Исходная 11.03.23 12.03.23 2 дн с отключением 23.11.2018

Утверждена БСК ПС 500 кВ Бекетово ОСШ-220 Для безопасности выполнения работ по замене грозотроса на ВЛ 
220 кВ Бекетово- Ашкадар.

06:00 БВР 11.03.23 12.03.23 2 дн Исходная 11.03.23 12.03.23 2 дн с отключением 29.08.2021

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская В-220 Гвардейская Текущий ремонт ЛР-220 Гвардейская. 02:00 ТР 09.03.23 09.03.23 1 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 09.03.23, 
14.03.23 не совмещается с 
ремонтами ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 – НПЗ 
(12-26.03.23) и ВЛ 220 кВ Бекетово 
– Ашкадар (11.03-01.04.23).

14.03.23 14.03.23 1 дн с отключением

Утверждена БСК ПС 500 кВ Уфимская ВЛ 220 кВ Уфимская – Гвардейская Текущий ремонт ЛР-220 Гвардейская. 02:00 ТР 09.03.23 09.03.23 1 дн Измененная БРДУ (МГР): Разрешить 09.03.23, 
14.03.23 не совмещается с 
ремонтами ВЛ 220 кВ ТЭЦ-2 – НПЗ 
(12-26.03.23) и ВЛ 220 кВ Бекетово 
– Ашкадар (11.03-01.04.23).

14.03.23 14.03.23 1 дн с отключением


