
Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов ИП ООО "БСК"  за 1 квартал 2017г.

начало окончание начало окончание

Гр 1 Гр 2 Гр 3 Гр 4 Гр 5 Гр 6 Гр 7 Гр 8 Гр 9

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 01 Замена оборудования ПС Бекетово

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 02 Замена оборудования ПС Буйская

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 03
Замена оборудования ПС Уфа-

Южная

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

Причины 

невыполнения

Предложения по 

корректирующим 

мероприятиям по 

План Факт

Наименование контрольных 

этапов реализации 

инвестпроекта с указанием 

Наименование 

проекта/раздела

Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому Процент 

исполнения 

работ за весь 

Процент 

выполнения за 

отчетный 



2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 04 Замена оборудования ПС Белорецк

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 05 Замена оборудования ПС Аксаково

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства 16.11.2017 30.11.2017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017



ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 06 Замена оборудования ПС Благовар

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства 16.11.2017 30.11.2017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 07
Замена оборудования ПС 

Самаровка

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 08 Замена устройств РЗА ПС Буйская

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется



3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 09 Замена устройств РЗА ПС Бекетово

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 10 Замена устройств РЗА ПС НПЗ

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 11 Замена устройств РЗА  ПС Аргамак

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется



1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства 16.11.2017 30.11.2017 не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 12 Замена устройств РЗА  ПС Туймазы

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017 не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 13 Замена устройств РЗА ПС Белорецк

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется



4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 14 Замена устройств РЗА  ПС Иремель

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 15 Замена устройств РЗА ПС Аксаково

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 16 Замена устройств РЗА  ПС Ашкадар

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется



2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 17
Замена устройств РЗА  ПС 

Самаровка

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 18
Замена устройств РЗА  ПС Уфа-

Южная

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 19
Замена устройств РЗА  ПС 

Благовар

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется



1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
01.05.2017 30.06.2017

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования

3.3. Монтаж основного оборудования

3.4. Пусконаладочные работы

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 20
Мероприятия по обеспечениюСВМ 

Затонской ТЭЦ

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.05.2017 31.05.2017

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования 01.05.2017 30.09.2017

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 21
Реконструкция ПС по требованиям 

антитеррористической 

безопасности

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования

3.3. Монтаж основного оборудования 01.06.2017 31.10.2017



3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 22
Приобретение оборудования, не 

требующего монтажа

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
01.01.2017 01.06.2017 01.01.2017 90,0 90,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования не требуется

3.3. Монтаж основного оборудования не требуется

3.4. Пусконаладочные работы не требуется

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
не требуется

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 23
Строительство подъездной 

автодороги к ПС Затон

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования не требуется

3.3. Монтаж основного оборудования не требуется

3.4. Пусконаладочные работы не требуется

3.5. Завершение строительства не требуется

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
не требуется

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 24 Строительство ПС-220 Гвардейская

1. Предпроектный и проектный этап

1.1. Получение заявки на ТП не требуется

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП не требуется

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
не требуется

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

не требуется

1.5. Утверждение проектной 

документации
не требуется

1.6. Разработка рабочей документации не требуется

2. Организационный этап



2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
не требуется

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

не требуется

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
не требуется

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

не требуется

3.2. Поставка основного оборудования не требуется

3.3. Монтаж основного оборудования 30.10.2015 31.10.2017 11.01.2017 80,0 80,0

3.4. Пусконаладочные работы 01.11.2017 15.11.2017

3.5. Завершение строительства 16.11.2017 30.11.2017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
не требуется

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

не требуется

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
не требуется

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
01.12.2017 30.12.2017


