
Макет  51920 Приложение 11.1   Отчет об исполнении сетевых графиков строительства проектов  

Период отчетности   06/2016

Энергообъединение   330022

ООО "Башкирская сетевая компания"

Контрольные этапы реализации инвестиционного проекта для сетевых компаний

начало окончание начало окончание

Гр 1 Гр 2 Гр 3 Гр 4 Гр 5 Гр 6 Гр 7 Гр 8

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 01 610 Замена оборудования ПС Бекетово

1. Предпроектный и проектный этап 61000001

1.1. Получение заявки на ТП 61000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 61000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
61000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

61000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
61000006

1.6. Разработка рабочей документации 61000007

2. Организационный этап 61000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
61000009 30.06.2016 30.07.2016 30.06.2016 12.08.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

61000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
61000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

61000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

61000013

3.2. Поставка основного оборудования 61000014 30.06.2016 31.10.2016 30.07.2016 10,0 10,0

3.3. Монтаж основного оборудования 61000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 61000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 61000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 61000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
61000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

61000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
61000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
61000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 02 620 Замена оборудования ПС НПЗ

1. Предпроектный и проектный этап 62000001

1.1. Получение заявки на ТП 62000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 62000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
62000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

62000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
62000006

1.6. Разработка рабочей документации 62000007

2. Организационный этап 62000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
62000009 30.06.2016 30.07.2016 30.06.2016 12.08.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

62000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
62000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

62000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

62000013

3.2. Поставка основного оборудования 62000014 30.06.2016 31.10.2016 30.06.2016 80,0 80,0

3.3. Монтаж основного оборудования 62000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 62000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 62000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 62000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
62000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

62000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
62000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
62000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 03 630
Замена оборудования ПС Уфа-

Южная

1. Предпроектный и проектный этап 63000001

1.1. Получение заявки на ТП 63000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 63000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
63000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

63000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
63000006

1.6. Разработка рабочей документации 63000007

Причины 

невыполнения
План Факт

Наименование контрольных 

этапов реализации 

инвестпроекта с указанием 

Код строки
Наименование 

проекта/раздела

Сроки выполнения задач по укрупненному сетевому Процент 

исполнения 

работ за весь 

Процент 

выполнения за 

отчетный 



2. Организационный этап 63000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
63000009 30.06.2016 30.07.2016 30.06.2016 12.08.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

63000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
63000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

63000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

63000013

3.2. Поставка основного оборудования 63000014 30.06.2016 31.10.2016 30.06.2016 40,0 40,0

3.3. Монтаж основного оборудования 63000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 63000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 63000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 63000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
63000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

63000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
63000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
63000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 04 640 Замена оборудования ПС Белорецк

1. Предпроектный и проектный этап 64000001

1.1. Получение заявки на ТП 64000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 64000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
64000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

64000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
64000006

1.6. Разработка рабочей документации 64000007

2. Организационный этап 64000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
64000009 30.06.2016 30.07.2016 01.06.2016 20.06.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

64000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
64000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

64000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

64000013

3.2. Поставка основного оборудования 64000014 30.06.2016 31.10.2016 01.02.2016 16.06.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 64000015 31.07.2016 31.10.2016 01.07.2016 27.07.2016 100,0 100,0

3.4. Пусконаладочные работы 64000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 64000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 64000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
64000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

64000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
64000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
64000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 05 650 Замена оборудования ПС Аксаково

1. Предпроектный и проектный этап 65000001

1.1. Получение заявки на ТП 65000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 65000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
65000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

65000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
65000006

1.6. Разработка рабочей документации 65000007

2. Организационный этап 65000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
65000009 30.06.2016 30.07.2016 30.06.2016 12.08.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

65000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
65000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

65000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

65000013

3.2. Поставка основного оборудования 65000014 30.06.2016 31.10.2016 30.06.2016 100,0 100,0

3.3. Монтаж основного оборудования 65000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 65000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 65000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 65000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
65000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

65000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
65000021



 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
65000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 06 660 Замена устройств РЗА ПС Буйская

1. Предпроектный и проектный этап 66000001

1.1. Получение заявки на ТП 66000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 66000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
66000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

66000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
66000006

1.6. Разработка рабочей документации 66000007

2. Организационный этап 66000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
66000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

66000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
66000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

66000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

66000013

3.2. Поставка основного оборудования 66000014 30.06.2016 31.10.2016

3.3. Монтаж основного оборудования 66000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 66000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 66000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 66000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
66000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

66000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
66000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
66000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 07 670
Замена устройств РЗА ПС 

Уфимская

1. Предпроектный и проектный этап 67000001

1.1. Получение заявки на ТП 67000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 67000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
67000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

67000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
67000006

1.6. Разработка рабочей документации 67000007

2. Организационный этап 67000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
67000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

67000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
67000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

67000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

67000013

3.2. Поставка основного оборудования 67000014 30.06.2016 31.10.2016

3.3. Монтаж основного оборудования 67000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 67000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 67000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 67000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
67000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

67000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
67000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
67000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 08 680 Замена устройств РЗА ПС НПЗ

1. Предпроектный и проектный этап 68000001

1.1. Получение заявки на ТП 68000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 68000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
68000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

68000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
68000006

1.6. Разработка рабочей документации 68000007

2. Организационный этап 68000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
68000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

68000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
68000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

68000012



3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

68000013

3.2. Поставка основного оборудования 68000014 30.06.2016 31.10.2016

3.3. Монтаж основного оборудования 68000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 68000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 68000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 68000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
68000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

68000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
68000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
68000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 09 690 Замена устройств РЗА  ПС Аргамак

1. Предпроектный и проектный этап 69000001

1.1. Получение заявки на ТП 69000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 69000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
69000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

69000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
69000006

1.6. Разработка рабочей документации 69000007

2. Организационный этап 69000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
69000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

69000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
69000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

69000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

69000013

3.2. Поставка основного оборудования 69000014 30.06.2016 31.10.2016 27.04.2016 10,0 10,0

3.3. Монтаж основного оборудования 69000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 69000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 69000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 69000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
69000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

69000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
69000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
69000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 10 700 Замена устройств РЗА  ПС Туймазы

1. Предпроектный и проектный этап 70000001

1.1. Получение заявки на ТП 70000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 70000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
70000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

70000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
70000006

1.6. Разработка рабочей документации 70000007

2. Организационный этап 70000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
70000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

70000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
70000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

70000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

70000013

3.2. Поставка основного оборудования 70000014 30.06.2016 31.10.2016

3.3. Монтаж основного оборудования 70000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 70000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 70000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 70000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
70000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

70000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
70000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
70000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 11 710 Замена устройств РЗА ПС Белорецк

1. Предпроектный и проектный этап 71000001

1.1. Получение заявки на ТП 71000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 71000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
71000004



1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

71000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
71000006

1.6. Разработка рабочей документации 71000007

2. Организационный этап 71000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
71000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

71000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
71000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

71000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

71000013

3.2. Поставка основного оборудования 71000014 30.06.2016 31.10.2016 27.04.2016 10,0 10,0

3.3. Монтаж основного оборудования 71000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 71000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 71000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 71000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
71000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

71000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
71000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
71000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 12 720 Замена устройств РЗА  ПС Иремель

1. Предпроектный и проектный этап 72000001

1.1. Получение заявки на ТП 72000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 72000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
72000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

72000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
72000006

1.6. Разработка рабочей документации 72000007

2. Организационный этап 72000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
72000009 30.06.2016 30.07.2016

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

72000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
72000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

72000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

72000013

3.2. Поставка основного оборудования 72000014 30.06.2016 31.10.2016

3.3. Монтаж основного оборудования 72000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 72000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 72000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 72000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
72000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

72000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
72000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
72000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 13 730 Замена устройств РЗА ПС Аксаково

1. Предпроектный и проектный этап 73000001

1.1. Получение заявки на ТП 73000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 73000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
73000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

73000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
73000006

1.6. Разработка рабочей документации 73000007

2. Организационный этап 73000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
73000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

73000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
73000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

73000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

73000013

3.2. Поставка основного оборудования 73000014 30.06.2016 31.10.2016

3.3. Монтаж основного оборудования 73000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 73000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 73000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 73000018



4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
73000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

73000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
73000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
73000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 14 740 Замена устройств РЗА  ПС Ашкадар

1. Предпроектный и проектный этап 74000001

1.1. Получение заявки на ТП 74000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 74000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
74000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

74000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
74000006

1.6. Разработка рабочей документации 74000007

2. Организационный этап 74000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
74000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

74000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
74000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

74000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

74000013

3.2. Поставка основного оборудования 74000014 30.06.2016 31.10.2016

3.3. Монтаж основного оборудования 74000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 74000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 74000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 74000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
74000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

74000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
74000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
74000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 15 750
Замена устройств РЗА  ПС 

Самаровка

1. Предпроектный и проектный этап 75000001

1.1. Получение заявки на ТП 75000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 75000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
75000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

75000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
75000006

1.6. Разработка рабочей документации 75000007

2. Организационный этап 75000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
75000009 30.06.2016 30.07.2016 21.06.2016 19.07.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

75000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
75000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

75000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

75000013

3.2. Поставка основного оборудования 75000014 30.06.2016 31.10.2016

3.3. Монтаж основного оборудования 75000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 75000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 75000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 75000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
75000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

75000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
75000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
75000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 16 760
 Реконструкция СОТИ ПС ООО 

"БСК"

1. Предпроектный и проектный этап 76000001

1.1. Получение заявки на ТП 76000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 76000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
76000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

76000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
76000006

1.6. Разработка рабочей документации 76000007

2. Организационный этап 76000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
76000009 01.02.2016 01.03.2016 01.02.2016 01.03.2016 100,0 100,0



2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

76000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
76000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

76000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

76000013

3.2. Поставка основного оборудования 76000014

3.3. Монтаж основного оборудования 76000015 31.07.2016 31.10.2016 01.03.2016 40,0 40,0

3.4. Пусконаладочные работы 76000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 76000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 76000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
76000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

76000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
76000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
76000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 17 770
Мероприятия по обеспечениюСВМ 

Затонской ТЭЦ

1. Предпроектный и проектный этап 77000001

1.1. Получение заявки на ТП 77000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 77000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
77000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

77000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
77000006

1.6. Разработка рабочей документации 77000007

2. Организационный этап 77000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
77000009 30.06.2016 30.07.2016

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

77000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
77000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

77000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

77000013

3.2. Поставка основного оборудования 77000014 30.06.2016 31.10.2016

3.3. Монтаж основного оборудования 77000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 77000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 77000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 77000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
77000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

77000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
77000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
77000022 30.11.2016 30.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 18 780
Реконструкция ПС по требованиям 

антитеррористической 

безопасности

1. Предпроектный и проектный этап 78000001

1.1. Получение заявки на ТП 78000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 78000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
78000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

78000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
78000006

1.6. Разработка рабочей документации 78000007

2. Организационный этап 78000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
78000009 30.06.2016 30.07.2016 13.05.2016 31.05.2016 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

78000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
78000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

78000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

78000013

3.2. Поставка основного оборудования 78000014 30.06.2016 31.10.2016 01.07.2016 25.12.2016

3.3. Монтаж основного оборудования 78000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 78000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 78000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 78000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
78000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

78000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
78000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
78000022 30.11.2016 30.12.2016



ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 19 790
Приобретение оборудования, не 

требующего монтажа

1. Предпроектный и проектный этап 79000001

1.1. Получение заявки на ТП 79000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 79000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
79000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

79000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
79000006

1.6. Разработка рабочей документации 79000007

2. Организационный этап 79000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
79000009

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

79000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
79000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

79000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

79000013

3.2. Поставка основного оборудования 79000014

3.3. Монтаж основного оборудования 79000015

3.4. Пусконаладочные работы 79000016

3.5. Завершение строительства 79000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 79000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
79000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

79000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
79000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
79000022

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 20 800
Строительство подъездной 

автодороги к ПС Затон

1. Предпроектный и проектный этап 80000001

1.1. Получение заявки на ТП 80000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 80000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
80000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

80000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
80000006

1.6. Разработка рабочей документации 80000007

2. Организационный этап 80000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
80000009

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

80000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
80000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

80000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

80000013

3.2. Поставка основного оборудования 80000014

3.3. Монтаж основного оборудования 80000015

3.4. Пусконаладочные работы 80000016

3.5. Завершение строительства 80000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 80000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
80000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

80000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
80000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
80000022

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 21 810 Строительство ПС-220 Гвардейская

1. Предпроектный и проектный этап 81000001

1.1. Получение заявки на ТП 81000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 81000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
81000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

81000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
81000006

1.6. Разработка рабочей документации 81000007

2. Организационный этап 81000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
81000009 28.10.2015 28.10.2015 28.10.2015 28.10.2015 100,0 100,0

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

81000010 28.10.2015 31.07.2016 28.10.2015

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
81000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

81000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

81000013



3.2. Поставка основного оборудования 81000014

3.3. Монтаж основного оборудования 81000015 31.07.2016 30.10.2016 01.04.2016 30.10.2016 60,0 60,0

3.4. Пусконаладочные работы 81000016 30.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 81000017 30.10.2016 30.11.2016

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 81000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
81000019 30.10.2016 30.11.2016

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

81000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
81000021 30.10.2016 30.11.2016

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
81000022 30.11.2016 31.12.2016

ПРОЕКТ/РАЗДЕЛ № 02 620 Замена оборудования ПС Ашкадар

1. Предпроектный и проектный этап 62000001

1.1. Получение заявки на ТП 62000002

1.2. Разработка и выдача ТУ на ТП 62000003

1.3. Заключение договора на разработку 

проетной документации
62000004

1.4. Получение положительного 

заключения государственной 

экспертизы на проектную 

документацию

62000005

1.5. Утверждение проектной 

документации
62000006

1.6. Разработка рабочей документации 62000007

2. Организационный этап 62000008

2.1. Заключение договора  подряда 

(допсоглашения к договору)
62000009 30.06.2016 30.07.2016 30.06.2016 12.08.2016

2.2. Получение правоустанавливающих 

документов для выделения земельного 

участка под строительство

62000010

2.3. Получение разрешительной 

документации для реализации СВМ
62000011

3. Сетевое строительство 

(реконструкция) и пусконаладочные 

работы

62000012

3.1. Подготовка площадки 

строительства для подстанций, трассы – 

для ЛЭП

62000013

3.2. Поставка основного оборудования 62000014 30.06.2016 31.10.2016 01.07.2016

3.3. Монтаж основного оборудования 62000015 31.07.2016 31.10.2016

3.4. Пусконаладочные работы 62000016 31.10.2016 30.11.2016

3.5. Завершение строительства 62000017

4. Испытания и ввод в эксплуатацию 62000018

4.1. Комплексное опробование 

оборудования 
62000019

4.2. Оформление (подписание) актов об 

осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям

62000020

4.3. Получение разрешения на ввод 

объекта в эксплуатацию. 
62000021

 4.4. Ввод в эксплуатацию объекта 

сетевого строительства
62000022 30.11.2016 30.12.2016
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