
Отчет об исполнении основных этапов работ по реализации ИП ООО "БСК"  1 квартал 2017г.

млн. руб. с НДС

№ п.п. Наименование объекта

Всего ПИР СМР
Оборудование 

и материалы
Прочие Всего ПИР СМР

Оборудование 

и материалы
Прочие Всего ПИР СМР

Оборудование 

и материалы
Прочие Всего ПИР СМР

Оборудование 

и материалы
Прочие

Всего ИП ООО БСК на 2017 41,650 0,000 37,640 4,010 0,000 163,370 5,587 124,349 32,999 0,435 -121,720 -5,587 -86,709 -28,989 -0,435 62,878 0,000 33,816 29,062 0,000

1 Техническое перевооружение и реконструкция 41,650 0,000 37,640 4,010 0,000 72,779 0,000 59,919 12,860 0,000 -31,129 0,000 -22,279 -8,850 0,000 44,109 0,000 28,979 15,130 0,000

1.1
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
5,203 0,000 5,203 0,000 0,000 6,374 0,000 6,374 0,000 0,000 -1,171 0,000 -1,171 0,000 0,000 0,295 0,000 0,295 0,000 0,000

1.1.1 ПС Бекетово 5,203 0,000 5,203 0,000 0,000 5,734 0,000 5,734 0,000 0,000 -0,531 0,000 -0,531 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.1 Замена ТН-500кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.2
Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ, РПН,  

установка системы диагностики
5,203 0,000 5,203 0,000 0,000 5,203 0,000 5,203 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.3 Реконструкция зданий и сооружений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.4 Замена прочего оборудования (ВАЗП, Р-35) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.5
ПС Бекетово Замена ВМ и ТТ 35кВ, монтаж разъединителя 

35кВ
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.6 ПС Бекетово Замена разъединителей 220, 500кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.1.7 ПС Бекетово Замена ТТ-220кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,531 0,000 0,531 0,000 0,000 -0,531 0,000 -0,531 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2 ПС Буйская 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2.1
Реконструкция АТ с заменой вводов, РПН и устройством 

системы диагностики
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2.2 Замена ОПН-500кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.2.3 замена ТТ-500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3 ПС Уфимская-500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.1 АКБ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4 ПС Затон 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.3.1 Реконструкция АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4 ПС НПЗ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4.1 ПС НПЗ Замена баковых ВМ-110 на элегазовые 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4.2 Замена прочего оборудования (ЩСН, ТН-110) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.5 ПС Уфа-Южная 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,295 0,000 0,295 0,000 0,000

1.1.5.1 ПС Уфа-Южная Замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.5.2 Реконструкция АТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.5.3 Замена разъединителей 220 кВ (30 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.5.5 Реконструкция механизма ВГТ-110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,295 0,000 0,295 0,000 0,000

1.1.8 ПС Белорецк-220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,640 0,000 0,640 0,000 0,000 -0,640 0,000 -0,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8.1 ПС Белорецк Замена ТН-220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8.2 ПС Белорецк Замена разъединителей 220кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8.3 Реконструкция АТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8.4 Замена ВМ-220кВ на элегазовые 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8.5 Замена ВУКН 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.8.7 Реконструкция АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,640 0,000 0,640 0,000 0,000 -0,640 0,000 -0,640 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.10 ПС Аксаково 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.10.1 ПС Аксаково Замена разъединителей 110кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.10.2 ПС Аксаково Замена элементов БСК и утилизация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.10.3 ПС Аксаково Замена ВМ-35 и ТТ-35 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.10.4 Замена УПГ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.10.5 Замена разъединителей 35 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.12 ПС Самаровка 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.12.1 Замена разъединителей 110кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.12.2 Замена ВМ и ТТ элегазовыми 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4 ПС Благовар 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4.1 Замена ТТ, ТН-220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4.2 замена ТН-110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4.3 Замена Р-220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.1.4.4 замена Р-110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2
Создание систем противоаварийной и режимной 

автоматики
4,352 0,000 0,342 4,010 0,000 7,420 0,000 3,410 4,010 0,000 -3,068 0,000 -3,068 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1 ПС  Бекетово 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,025 0,000 0,000 -0,025 0,000 -0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.1 Замена РЗА ВЛ-500 Смеловская 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.2 Замена РЗА ВЛ-110 кВ (7 ВЛ) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.3 Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,025 0,000 0,000 -0,025 0,000 -0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.1.4 Модернизация ПА-110 кВ (4 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2 ПС Буйская 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,598 0,000 0,598 0,000 0,000 -0,598 0,000 -0,598 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.1 ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Карманово 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.2 Реконструкция защит ВЛ-500 кВ Карманово 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.3 Модернизация ПА-500 кВ (2 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.4 Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,598 0,000 0,598 0,000 0,000 -0,598 0,000 -0,598 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.5 Замена РЗА ВЛ-220 кВ (1 ВЛ) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.6 Замена РЗА ВЛ-110 кВ (2 ВЛ тупик) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.7 Реконструкция ДЗШ-500 (4 к-та) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.2.8 Реконструкция защит АТ-3 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3 ПС Уфимская-500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,000 0,071 0,000 0,000 -0,071 0,000 -0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.1 ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Буйская 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.2 Реконструкция АОПО АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,000 0,071 0,000 0,000 -0,071 0,000 -0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.3.4 ПИР и реконструкции защит ВЛ 500 Кропачево 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4 ПС НПЗ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,918 0,000 0,918 0,000 0,000 -0,918 0,000 -0,918 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.1 Реконструкция защит АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.2 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ транзитной линии (2 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Фактически профинансировано Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ)Плановый объем финансирования
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1.2.4.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.4.5 Реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-110кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,918 0,000 0,918 0,000 0,000 -0,918 0,000 -0,918 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5 ПС Уфа-Южная 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,025 0,000 0,000 -0,025 0,000 -0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.1 ПИР реконструкции защит АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.2 ПИР реконструкции защит АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (9 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.5 Реконструкция ШСВ-220 кВ (1 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.6 Реконструкция ОВ-220 кВ (1 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.7 Реконструкция ШСВ-110 кВ (2 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.8 Реконструкция ОВ-110 кВ (1 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.5.9 Модернизация ПА-110 кВ (1 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,025 0,000 0,025 0,000 0,000 -0,025 0,000 -0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.6 ПС Благовар 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,059 0,000 0,059 0,000 0,000 -0,059 0,000 -0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.6.1 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Благовар 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.6.2 Модернизация ПА-220 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,059 0,000 0,059 0,000 0,000 -0,059 0,000 -0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.6.3 Реконструкция РАС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7 ПС Аргамак 0,241 0,000 0,241 0,000 0,000 0,241 0,000 0,241 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.1 ПИР реконструкции защит АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.2 Реконструкция защит АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.3 ПИР реконструкции защит АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.6 Реконструкция ШСВ-110 кВ (1шт) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.7 Модернизация ПА 220 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.8 Модернизация ПА-110 кВ 0,241 0,000 0,241 0,000 0,000 0,241 0,000 0,241 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.7.9 Реконструкция РАС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8 ПС Белорецк-220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8.1 ПИР реконструкции защит 1АТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8.2 ПИР реконструкции защит 2АТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8.3 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8.4 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (5 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8.5
Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (1 шт. Белорецк-110 

1 ц. ) 
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8.6 Реконструкция ШСВ-110 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.8.7 Модернизация ПА САОН, АПП, АКПА-420 (3шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.9 ПС Иремель 4,010 0,000 0,000 4,010 0,000 4,010 0,000 0,000 4,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.9.1 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.9.2 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (4 шт.) 4,010 0,000 0,000 4,010 0,000 4,010 0,000 0,000 4,010 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.9.3 Модернизация ПА (1 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.9.4 Реконструкция РАС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10 ПС Туймазы 0,101 0,000 0,101 0,000 0,000 0,101 0,000 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10.1 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Туймазы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10.2 ПИР реконструкции защит АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10.3 ПИР реконструкции защит АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10.4 Реконструкция защит транзитных ВЛ-110 кВ (5 линий) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10.5 Реконструкция ШСВ-110 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10.6
Модернизация ПА-110 кВ (АПП 5 шт., АВР 2 шт., ПРД 300, 

ПРМ 180)
0,101 0,000 0,101 0,000 0,000 0,101 0,000 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.10.7 Реконструкция РАС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.11 ПС Аксаково 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,844 0,000 0,844 0,000 0,000 -0,844 0,000 -0,844 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.11.1 Реконструкция защит АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,844 0,000 0,844 0,000 0,000 -0,844 0,000 -0,844 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.11.2 ПИР реконструкции защит АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.11.3 Реконструкция защит АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.11.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (4 линии) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.12 ПС Ашкадар 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,352 0,000 0,352 0,000 0,000 -0,352 0,000 -0,352 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.12.1 Реконструкция защит АТ-2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,352 0,000 0,352 0,000 0,000 -0,352 0,000 -0,352 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.12.2 Реконструкция ОСВ-220 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.12.3 Реконструкция ШСВ-110 кВ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13 ПС Самаровка 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,176 0,000 0,176 0,000 0,000 -0,176 0,000 -0,176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13.1 ПС Самаровка Реконструкция защит АТ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,176 0,000 0,176 0,000 0,000 -0,176 0,000 -0,176 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13.2 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Кумертау 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 3 шт. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13.4 Модернизация ПА 220 кВ 2 шт. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13.5 Модернизация ПА-110 кВ 7 шт. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.2.13.6 Реконструкция РАС 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5. Прочие направления 32,095 0,000 32,095 0,000 0,000 58,985 0,000 50,135 8,850 0,000 -26,890 0,000 -18,040 -8,850 0,000 43,814 0,000 28,684 15,130 0,000

1.5.1 Приобретение ОНМ 0,235 0,000 0,235 0,000 0,000 0,235 0,000 0,235 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15,130 0,000 0,000 15,130 0,000

1.5.1.1
Приобретение грузопассажирского, пассажирского 

автотранспорта (14 шт.)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 9,902 0,000 0,000 9,902 0,000

1.5.1.2 Приобретение устройств РЕТОМ, Omicron (10 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,826 0,000 0,000 2,826 0,000

1.5.1.3
Приобретение устройств для диагностики 

электрооборудования (15 шт.)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1,914 0,000 0,000 1,914 0,000

1.5.1.4 Приобретение минимоек (16 шт.) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.1.5
Приобретение инструмента, техн. оснастки (гидропрессы, 

инверторные аппараты) (16 шт.)
0,235 0,000 0,235 0,000 0,000 0,235 0,000 0,235 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,416 0,000 0,000 0,416 0,000

1.5.1.6
Приобретение центрального коммутатора (серверное 

оборудование)
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,072 0,000 0,000 0,072 0,000

1.5.2 Мероприятия по обеспечению СВМ Затонской ТЭЦ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22,413 0,000 13,563 8,850 0,000 -22,413 0,000 -13,563 -8,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.2.1 Замена устройств РЗАиПА ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 8,850 0,000 0,000 8,850 0,000 -8,850 0,000 0,000 -8,850 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.2.2 Замена силового оборудования ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,295 0,000 0,295 0,000 0,000 -0,295 0,000 -0,295 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.2.3
Замена проводов ВЛ 220кВ Бекетово-Уфа-Южная с отп. ТЭЦ-2, 

Затонская ТЭЦ-НПЗ на провода большего сечения
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,562 0,000 2,562 0,000 0,000 -2,562 0,000 -2,562 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.2.4 Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением трассы 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,706 0,000 10,706 0,000 0,000 -10,706 0,000 -10,706 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

1.5.3 Мероприятия по обеспечению антитеррор. защищенности 31,860 0,000 31,860 0,000 0,000 36,337 36,337 -4,477 0,000 -4,477 0,000 0,000 28,684 0,000 28,684 0,000 0,000

2. Новое строительство 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 90,591 5,587 64,430 20,139 0,435 -90,591 -5,587 -64,430 -20,139 -0,435 18,769 0,000 4,837 13,932 0,000
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млн. руб. с НДС

№ п.п. Наименование объекта

Всего ПИР СМР
Оборудование 

и материалы
Прочие Всего ПИР СМР

Оборудование 

и материалы
Прочие Всего ПИР СМР

Оборудование 

и материалы
Прочие Всего ПИР СМР

Оборудование 

и материалы
Прочие

Фактически профинансировано Отклонение фактической стоимости работ от плановой стоимости Фактически освоено (закрыто актами выполненных работ)Плановый объем финансирования

2.2.1 ПС 220 Гвардейская с ВЛ 0,000 90,436 5,587 64,430 20,139 0,280 -90,436 -5,587 -64,430 -20,139 -0,280 18,769 0,000 4,837 13,932 0,000

2.2.2 Строительство автодороги к ПС "Затон" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.2.3 Прочие проекты 0,000 0,155 0,000 0,000 0,000 0,155 -0,155 0,000 0,000 0,000 -0,155 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

**** - в прогнозных ценах соответствующего года

*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

* С - строительство, П - проектирование


