
Отчет о техническом состоянии объекта ( 1 квартал 2017г) ООО "БСК"

Гр 1 Гр 2 Гр 3 Гр 4 Гр 5 Гр 6 Гр 7 Гр 8 Гр 9 Гр 10 Гр 11

1 Замена оборудования ПС Бекетово 1627,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

2 Замена оборудования ПС Уфа-Южная 500,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

3 Замена оборудования ПС Белорецк 250,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

4 Замена оборудования ПС Аксаково 280,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

5 Замена оборудования ПС Самаровка 104,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

6 Замена оборудования ПС Благовар 125,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

7 Замена оборудования ПС Буйская 1001,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

8
Реконструкция ПС по требованиям 

антитеррористической безопасности
2016 2017 + не требуется не требуется не требуется

9 Замена устройств РЗА ПС Буйская 1001,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

10 Замена устройств РЗА ПС НПЗ 250,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

11 Замена устройств РЗА ПС Белорецк 250,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

12 Замена устройств РЗА ПС Благовар 125,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

13 Замена устройств РЗА ПС Бекетово 1627,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

14 Замена устройств РЗА ПС Аксаково 280,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

15 Замена устройств РЗА  ПС Ашкадар 250,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

16 Замена устройств РЗА  ПС Аргамак 330,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

17 Замена устройств РЗА  ПС Самаровка 104,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

18 Замена устройств РЗА  ПС Иремель 250,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

19 Замена устройств РЗА  ПС Туймазы 252,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

20 Замена устройств РЗА  ПС Уфа-Южная 500,00 2017 2017 + не требуется не требуется не требуется

21
Строительство подъездной автодороги к ПС 

Затон
2015 2017 + не требуется не требуется не требуется

22 Строительство ПС-220 Гвардейская 250,00 8,042 2015 2017 + + + +

23
Мероприятия по обеспечениюСВМ Затонской 

ТЭЦ
2,760 2016 2017 + не требуется не требуется не требуется

24
Приобретение оборудования, не требующего 

монтажа
2017 2017 не требуется не требуется не требуется не требуется
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