
млн. руб. с НДС

уточнения 

стоимости по 

результатам 

утвержденной 

ПСД
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процедур

Всего ИП ООО БСК на 2016 810,746 224,325 163,370 41,650 163,370 62,878 62,878 15,130 15,130 773,876 -121,720 -292%

1 Техническое перевооружение и реконструкция 810,746 224,325 72,779 41,650 72,779 44,109 44,109 15,130 15,130 773,876 -31,129 -75%

1.1
Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности
266,927 70,925 6,374 5,203 6,374 0,295 0,295 0,000 0,000 261,724 -1,171 -23%

1.1.1 ПС Бекетово 50,880 29,290 5,734 5,203 5,734 0,000 0,000 0,000 0,000 45,677 -0,531 -10%

1.1.1.1 Замена ТН-500кВ 10,000 10,001 0,000 10,000 0,000 -

1.1.1.2
Реконструкция АТ с заменой вводов 500, 220 кВ, РПН,  установка 

системы диагностики
30,660 12,799 5,203 5,203 5,203 25,457 0,000 0%

1.1.1.3 Реконструкция зданий и сооружений 1,835 0,000 0,000 1,835 0,000 -

1.1.1.4 Замена прочего оборудования (ВАЗП, Р-35) 4,720 2,360 0,000 4,720 0,000 -

1.1.1.5 ПС Бекетово Замена ВМ и ТТ 35кВ, монтаж разъединителя 35кВ 3,665 0,000 0,000 3,665 0,000 -

1.1.1.6 ПС Бекетово Замена разъединителей 500кВ 0,000 4,130 0,000 0,000 0,000 -

1.1.1.7 ПС Бекетово Замена ТТ-220кВ (2016г.) 0,000 0,000 0,531 0,000 0,531 0,000 -0,531 -

1.1.2 ПС Буйская 14,635 5,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 14,635 0,000 -

1.1.2.1
Реконструкция АТ с заменой вводов, РПН и устройством 

системы диагностики
0,670 5,000 0,000 0,670 0,000 -

1.1.2.2 Замена ОПН-500кВ 13,965 0,000 0,000 13,965 0,000 -

1.1.2.3 замена ТТ-500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

1.1.3 ПС Уфимская-500 6,136 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6,136 0,000 -

1.1.3.1 АКБ 6,136 0,000 0,000 6,136 0,000 -

1.1.3 ПС Затон 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

1.1.3.1 Реконструкция АТ-1 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

1.1.4 ПС НПЗ 11,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11,800 0,000 -

1.1.4.1 ПС НПЗ Замена баковых ВМ-110 на элегазовые 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

1.1.4.2 Замена прочего оборудования (ЩСН, ТН-110) 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000 -

1.1.5 ПС Уфа-Южная 30,996 8,824 0,000 0,000 0,000 0,295 0,295 0,000 0,000 30,996 0,000 -

1.1.5.1 ПС Уфа-Южная Замена ТТ-220 и ВМТ-220 АТ-2 3,779 0,000 0,000 3,779 0,000 -

1.1.5.2 Реконструкция АТ 4,000 4,000 0,000 4,000 0,000 -

1.1.5.3 Замена разъединителей 220 кВ (30 шт.) 23,217 4,824 0,000 23,217 0,000 -

1.1.5.4 Реконструкция механизма ВГТ-110 0,000 0,000 0,000 0,295 0,295 0,000 0,000 -

1.1.8 ПС Белорецк-220 35,410 6,000 0,640 0,000 0,640 0,000 0,000 0,000 0,000 35,410 -0,640 -

1.1.8.1 ПС Белорецк Замена ТН-220 4,130 0,000 0,000 4,130 0,000 -

1.1.8.2 ПС Белорецк Замена разъединителей 220кВ 4,000 0,000 0,000 4,000 0,000 -

1.1.8.3 Реконструкция АТ 5,000 0,000 0,000 5,000 0,000 -

1.1.8.4 Замена ВМ-220кВ на элегазовые 11,999 6,000 0,000 11,999 0,000 -

1.1.8.5 Замена ВУКН 10,281 0,000 0,000 10,281 0,000 -

1.1.8.6 Реконструкция АТ-1 0,000 0,000 0,640 0,000 0,640 0,000 -0,640 -

1.1.10 ПС Аксаково 58,768 5,310 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 58,768 0,000 -

1.1.10.1 ПС Аксаково Замена разъединителей 110кВ 9,440 0,000 0,000 9,440 0,000 -

1.1.10.2 ПС Аксаково Замена элементов БСК и утилизация 3,948 5,310 0,000 3,948 0,000 -

1.1.10.3 ПС Аксаково Замена ВМ-35 и ТТ-35 1,996 0,000 0,000 1,996 0,000 -

1.1.10.4 Замена УПГ 33,385 0,000 0,000 33,385 0,000 -

1.1.10.5 Замена разъединителей 35 кВ 9,999 0,000 0,000 9,999 0,000 -

1.1.12 ПС Самаровка 41,183 10,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41,183 0,000 -

1.1.12.1 Замена разъединителей 110кВ 13,899 0,000 0,000 13,899 0,000 -

1.1.12.2 Замена ВМ и ТТ элегазовыми 27,283 10,001 0,000 27,283 0,000 -

1.1.4 ПС Благовар 17,119 6,501 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 17,119 0,000 -

1.1.4.1 Замена ТТ, ТН-220 6,780 4,000 0,000 6,780 0,000 -

1.1.4.2 замена ТН-110 4,237 2,500 0,000 4,237 0,000 -

1.1.4.3 Замена Р-220 2,712 0,000 0,000 2,712 0,000 -

1.1.4.4 замена Р-110 3,390 0,000 0,000 3,390 0,000 -

1.2
Создание систем противоаварийной и режимной 

автоматики
382,350 101,480 7,420 4,352 7,420 0,000 0,000 0,000 0,000 376,175 -3,068 -70%

1.2.1 ПС  Бекетово 41,246 24,780 0,025 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 41,221 -0,025 -

1.2.1.1 Замена РЗА ВЛ-500 Смеловская 24,780 24,780 0,000 24,780 0,000 -

1.2.1.2 Замена РЗА ВЛ-110 кВ (7 ВЛ) 11,800 0,000 0,000 11,800 0,000 -

1.2.1.3 Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) 2,011 0,000 0,025 0,025 1,986 -0,025 -

1.2.1.4 Модернизация ПА-110 кВ (4 шт.) 2,655 0,000 0,000 2,655 0,000 -

1.2.2 ПС Буйская 53,030 16,402 0,598 0,000 0,598 0,000 0,000 0,000 0,000 52,628 -0,598 -

1.2.2.1 ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Карманово 2,950 2,950 0,000 2,950 0,000 -

1.2.2.2 Реконструкция защит ВЛ-500 кВ Карманово 24,780 0,000 0,000 24,780 0,000 -

1.2.2.3 Модернизация ПА-500 кВ (2 шт.) 5,310 0,708 0,000 5,310 0,000 -

1.2.2.4 Модернизация ПА-220 кВ (2 шт.) 0,402 0,000 0,598 0,000 0,598 0,000 -0,598 -

1.2.2.5 Замена РЗА ВЛ-220 кВ (1 ВЛ) 6,372 0,944 0,000 6,372 0,000 -

1.2.2.6 Замена РЗА ВЛ-110 кВ (2 ВЛ тупик) 1,416 0,000 0,000 1,416 0,000 -

1.2.2.7 Реконструкция ДЗШ-500 (4 к-та) 11,800 11,800 0,000 11,800 0,000 -

1.2.3 ПС Уфимская-500 1,416 0,000 0,071 0,000 0,071 0,000 0,000 0,000 0,000 1,416 -0,071 -

1.2.3.1 ПИР реконструкции защит ВЛ 500 Буйская 0,708 0,000 0,000 0,708 0,000 -

1.2.3.2 Реконструкция АОПО АТ-2 0,000 0,000 0,071 0,000 0,071 0,000 -0,071 -

1.2.3.3 ПИР и реконструкции защит ВЛ 500 Кропачево 0,708 0,000 0,000 0,708 0,000 -

1.2.4 ПС НПЗ 23,866 6,608 0,918 0,000 0,918 0,000 0,000 0,000 0,000 23,866 -0,918 -

1.2.4.1 Реконструкция защит АТ-2 8,177 0,000 0,000 8,177 0,000 -

1.2.4.2 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ ТЭЦ-2 7,395 6,608 0,000 7,395 0,000 -

1.2.4.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ транзитной линии (2 шт.) 1,686 0,000 0,000 1,686 0,000 -

1.2.4.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (8 шт.) 6,608 0,000 0,000 6,608 0,000 -

1.2.4.5 Реконструкция защит ШСВ-110 кВ, СВ-110кВ 0,000 0,000 0,918 0,000 0,918 0,000 -0,918 -

1.2.5 ПС Уфа-Южная 47,514 0,944 0,025 0,000 0,025 0,000 0,000 0,000 0,000 47,489 -0,025 -

1.2.5.1 ПИР реконструкции защит АТ-1 2,124 0,000 0,000 2,124 0,000 -

1.2.5.2 ПИР реконструкции защит АТ-2 2,124 0,000 0,000 2,124 0,000 -

1.2.5.3 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ (3 шт.) 7,788 0,944 0,000 7,788 0,000 -

1.2.5.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (9 шт.) 21,948 0,000 0,000 21,948 0,000 -

1.2.5.5 Реконструкция ШСВ-220 кВ (1 шт.) 0,590 0,000 0,000 0,590 0,000 -

1.2.5.6 Реконструкция ОВ-220 кВ (1 шт.) 5,192 0,000 0,000 5,192 0,000 -

1.2.5.7 Реконструкция ШСВ-110 кВ (2 шт.) 1,180 0,000 0,000 1,180 0,000 -

1.2.5.8 Реконструкция ОВ-110 кВ (1 шт.) 5,192 0,000 0,000 5,192 0,000 -

1.2.5.9 Модернизация ПА-110 кВ (1 шт.) 1,376 0,000 0,025 0,000 0,025 1,351 -0,025 -

1.2.6 ПС Благовар 12,390 1,652 0,059 0,000 0,059 0,000 0,000 0,000 0,000 12,390 -0,059 -

1.2.6.1 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Благовар 6,372 0,944 0,000 6,372 0,000 -

1.2.6.2 Модернизация ПА-220 кВ 0,000 0,000 0,059 0,000 0,059 0,000 -0,059 -

1.2.6.3 Реконструкция РАС 6,018 0,708 0,000 6,018 0,000 -

1.2.7 ПС Аргамак 47,441 6,962 0,241 0,241 0,241 0,000 0,000 0,000 0,000 47,200 0,000 0%

1.2.7.1 ПИР реконструкции защит АТ-1 2,124 0,000 0,000 2,124 0,000 -

1.2.7.2 Реконструкция защит АТ-1 14,160 0,000 0,000 14,160 0,000 -

1.2.7.3 ПИР реконструкции защит АТ-2 2,124 0,000 0,000 2,124 0,000 -

1.2.7.4 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ 6,372 0,944 0,000 6,372 0,000 -

1.2.7.5 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 12,744 4,720 0,000 12,744 0,000 -

1.2.7.6 Реконструкция ШСВ-110 кВ (1шт) 2,950 0,590 0,000 2,950 0,000 -

1.2.7.7 Модернизация ПА 220 кВ 0,005 0,000 0,000 0,005 0,000 -

1.2.7.8 Модернизация ПА-110 кВ 6,018 0,708 0,241 0,241 0,241 5,777 0,000 0%

1.2.7.9 Реконструкция РАС 0,944 0,000 0,000 0,944 0,000 -

1.2.8 ПС Белорецк-220 34,328 3,363 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34,328 0,000 -

1.2.8.1 ПИР реконструкции защит 1АТ 2,124 0,000 0,000 2,124 0,000 -

1.2.8.2 ПИР реконструкции защит 2АТ 2,124 0,000 0,000 2,124 0,000 -

1.2.8.3 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) 1,888 0,000 0,000 1,888 0,000 -

1.2.8.4 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (5 шт.) 20,060 0,944 0,000 20,060 0,000 -

1.2.8.5
Реконструкция основных защит ВЛ-110 кВ (1 шт. Белорецк-110 1 

ц. ) 
3,776 0,472 0,000 3,776 0,000 -

1.2.8.6 Реконструкция ШСВ-110 кВ 0,590 0,000 0,000 0,590 0,000 -

1.2.8.7 Модернизация ПА САОН, АПП, АКПА-420 (3шт.) 3,766 1,947 0,000 3,766 0,000 -

1.2.9 ПС Иремель 16,597 10,856 4,010 4,010 4,010 0,000 0,000 0,000 0,000 12,587 0,000 0%

1.2.9.1 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-220 кВ (2 шт.) 7,159 5,428 0,000 7,159 0,000 -

1.2.9.2 Реконструкция основных и резервных защит ВЛ-110 кВ (4 шт.) 6,075 5,428 4,010 4,010 4,010 2,065 0,000 0%

1.2.9.3 Модернизация ПА (1 шт.) 2,655 0,000 0,000 2,655 0,000 -

1.2.9.4 Реконструкция РАС 0,708 0,000 0,000 0,708 0,000 -
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1.2.10 ПС Туймазы 35,733 8,968 0,101 0,101 0,101 0,000 0,000 0,000 0,000 35,632 0,000 0%

1.2.10.1 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Туймазы 6,372 0,944 0,000 6,372 0,000 -

1.2.10.2 ПИР реконструкции защит АТ-1 2,124 0,000 0,000 2,124 0,000 -

1.2.10.3 ПИР реконструкции защит АТ-2 2,124 0,000 0,000 2,124 0,000 -

1.2.10.4 Реконструкция защит транзитных ВЛ-110 кВ (5 линий) 19,942 6,372 0,000 19,942 0,000 -

1.2.10.5 Реконструкция ШСВ-110 кВ 2,950 0,000 0,000 2,950 0,000 -

1.2.10.6
Модернизация ПА-110 кВ (АПП 5 шт., АВР 2 шт., ПРД 300, ПРМ 

180)
1,513 1,652 0,101 0,101 0,101 1,412 0,000 0%

1.2.10.7 Реконструкция РАС 0,708 0,000 0,000 0,708 0,000 -

1.2.11 ПС Аксаково 30,834 12,980 0,844 0,000 0,844 0,000 0,000 0,000 0,000 29,990 -0,844 -

1.2.11.1 Реконструкция защит АТ-1 1,806 0,000 0,844 0,000 0,844 0,962 -0,844 -

1.2.11.2 ПИР реконструкции защит АТ-2 2,124 2,124 0,000 2,124 0,000 -

1.2.11.3 Реконструкция защит АТ-2 14,160 0,000 0,000 14,160 0,000 -

1.2.11.4 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ (4 линии) 12,744 10,856 0,000 12,744 0,000 -

1.2.12 ПС Ашкадар 10,283 1,180 0,352 0,000 0,352 0,000 0,000 0,000 0,000 9,931 -0,352 -

1.2.12.1 Реконструкция защит АТ-2 4,501 0,000 0,352 0,000 0,352 4,149 -0,352 -

1.2.12.2 Реконструкция ОСВ-220 кВ 5,192 1,180 0,000 5,192 0,000 -

1.2.12.3 Реконструкция ШСВ-110 кВ 0,590 0,000 0,000 0,590 0,000 -

1.2.13 ПС Самаровка 27,672 6,785 0,176 0,000 0,176 0,000 0,000 0,000 0,000 27,496 -0,176 -

1.2.13.1 ПС Самаровка Реконструкция защит АТ 4,839 0,000 0,176 0,000 0,176 4,663 -0,176 -

1.2.13.2 Реконструкция защит ВЛ-220 кВ Кумертау 6,372 0,944 0,000 6,372 0,000 -

1.2.13.3 Реконструкция защит ВЛ-110 кВ 3 шт. 13,098 4,425 0,000 13,098 0,000 -

1.2.13.4 Модернизация ПА 220 кВ 2 шт. 2,655 0,708 0,000 2,655 0,000 -

1.2.13.5 Модернизация ПА-110 кВ 7 шт. 0,000 0,708 0,000 0,000 0,000 -

1.2.13.6 Реконструкция РАС 0,708 0,000 0,000 0,708 0,000 -

1.3 Прочие направления 161,469 51,920 58,985 32,095 58,985 43,814 43,814 15,130 15,130 135,977 -26,890 -84%

1.3.1 Приобретение ОНМ 69,369 20,060 0,235 0,235 0,235 15,130 15,130 15,130 15,130 69,134 0,000 0%

1.3.1.1
Приобретение грузопассажирского, пассажирского 

автотранспорта (14 шт.)
25,094 6,018 0,000 9,902 9,902 9,903 9,903 25,094 0,000 -

1.3.1.2 Приобретение устройств РЕТОМ, Omicron (10 шт.) 11,776 4,012 0,000 2,826 2,826 2,826 2,826 11,776 0,000 -

1.3.1.3
Приобретение устройств для диагностики электрооборудования 

(15 шт.)
4,426 2,006 0,000 1,914 1,914 1,914 1,914 4,426 0,000 -

1.3.1.4 Приобретение минимоек (16 шт.) 2,605 1,003 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,605 0,000 -

1.3.1.5
Приобретение инструмента, техн. оснастки (гидропрессы, 

инверторные аппараты) (16 шт.)
3,942 1,003 0,235 0,235 0,235 0,416 0,416 0,416 0,416 3,707 0,000 0%

1.3.1.6
Приобретение центрального коммутатора (серверное 

оборудование)
21,526 6,018 0,000 0,072 0,072 0,071 0,071 21,526 0,000 -

1.3.2 Мероприятия по обеспечению СВМ Затонской ТЭЦ 89,257 0,000 22,413 0,000 22,413 0,000 0,000 0,000 0,000 66,844 -22,413 -

1.3.2.1 Замена устройств РЗАиПА ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная 29,196 0,000 8,850 0,000 8,850 20,346 -8,850 -

1.3.2.2 Замена силового оборудования ПС Бекетово, НПЗ, Уфа-Южная 8,846 0,000 0,295 0,000 0,295 8,551 -0,295 -

1.3.2.3
Замена проводов ВЛ 220кВ Бекетово-Уфа-Южная с отп. ТЭЦ-2, 

Затонская ТЭЦ-НПЗ на провода большего сечения
37,396 0,000 2,562 0,000 2,562 34,834 -2,562 -

1.3.2.4 Реконструкция ВЛ 220кВ Бекетово-НПЗ с изменением трассы 13,819 0,000 10,706 0,000 10,706 3,113 -10,706 -

1.3.3 Мероприятия по обеспечению антитеррор. защищенности 2,844 31,860 36,337 31,860 36,337 28,684 28,684 0,000 -4,477 -14%

2. Новое строительство 0,000 0,000 90,591 0,000 90,591 18,769 18,769 0,000 0,000 0,000 -90,591 -

2.2.1 ПС 220 Гвардейская с ВЛ 0,000 0,000 90,436 0,000 90,436 18,769 18,769 0,000 -90,436 -

2.2.2 Строительство автодороги к ПС "Затон" 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 -

2.2.3 Прочие проекты 0,000 0,000 0,155 0,000 0,155 0,000 -0,155 -

**** - в прогнозных ценах соответствующего года

*** - для сетевых организаций, переходящих на метод тарифного регулирования RAB, горизонт планирования может быть больше

** - согласно проектной документации в текущих ценах (с НДС)

* С - строительство, П - проектирование


