


График выполнения и оплаты работ

№ п/п	Предприятие /Подразделение	ООО «ЭкоПроект»				
		ст. БДДС	Краткое описание работ	Срок выполнения работ	Срок оплаты	Сумма оплаты НДС не облагается, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО "БСК"	2.2.1	Разработка проекта санитарно-защитной зоны для ООО «БСК»	20.03.23 - 30.06.23г.	11.07.23г.	195 000,00
	ИТОГО:					195 000,00

Исполнитель:

 / Р.М.Гараева /
« _____ » 2023 г.

Заказчик:

 / С.В. Липатев /
« _____ » 2023 г.